



PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

Košice, 22. marec 2019

Vážený pán prezident,

dovoľte mi, aby som Vás informoval o odstúpení mesta Košice ako hostiteľského mesta XVI. Letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 (EYOF 2021) od organizácie a realizácie olympijského športového podujatia v meste Košice.

Dôvodom pre toto rozhodnutie je nedostatočná finančná podpora vlády Slovenskej republiky, ktorá nie je v postačujúcej výške vzhľadom na aktualizovaný rozpočet podujatia a nárast nákladov organizačných aj investičných. A to žiaľ aj napriek tomu, že samotná vláda SR zaradila toto podujatie v Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020 medzi prioritné. Druhým dôvodom je aktuálna nepripravenosť, neplnenie a nedodržanie časového harmonogramu uvedeného v dokumentoch Bid File a Master plan, ktorý mal byť plnený v rokoch 2016 – 2018, ako aj nedostatočný rozsah prác a realizácie výstavby na športových zariadeniach a športovej dedine.

Napriek viacerým rokovaniam vedenia mesta Košice so súčasným podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, pánom Richardom Rašim (bývalým primátorom mesta Košice 2010-2018), splnomocneným na rokovanie v tejto záležitosti predsedom vlády SR, pánom Petrom Pellegrinim, o zvýšení štátneho príspevku na dostatočné krytie podujatia, tak aby bolo možné zabezpečiť dôstojný priebeh podujatia, ktoré by prezentovalo mesto, región, ale i samotnú Slovenskú republiku, sme nedospeli v tejto veci k úspešnému záveru, to jest k navýšeniu štátneho príspevku na krytie investičných výdavkov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice.

Športová infraštruktúra či vysokoškolské internáty, ktoré by mali slúžiť pre organizáciu košického Európskeho olympijského festivalu mládeže, si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu či dokonca výstavbu a vzhľadom na nedoriešenie financovania a s tým spojenú

časovú tieseň, sa mesto Košice s veľkou ľútosťou musí vzdať organizácie podujatia a upovedomiť o tom svojich partnerov.

V prílohe uvádzam i stav plnenia úloh vyplývajúcich zo záväzkov uzavretej zmluvy od roku 2016. Nie je v silách mesta dnes dobehnúť zanedbané bývalým vedením mesta Košice a v tak krátkom časovom úseku, bez dodatočných finančných zdrojov zvládnuť naplnenie zadaní, ktoré sa v zmysle časovej osi priprav realizovať ani nezačali.

O vyššie uvedených skutočnostiach viackrát rokovali i poslanci mesta Košice na zasadnutiach a na ostatnom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice, aby ukončil Zmluvu s hosťiteľským mestom XVI. Letný Európsky olympijský festival mládeže zo dňa 21. 10. 2016, uzatvorenú medzi Európskym olympijským výborom, Slovenským olympijským výborom a mestom Košice.

Na základe uvedených dôvodov i na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Vám oznamujem, že mesto Košice nebude organizovať a realizovať EYOF 2021.

S úctou



Jaroslav POLAČEK

Vážený pán
Anton SIEKEL
prezident
Slovenský olympijský a športový výbor

Príloha:

Plnenie úloh Master plan a Bid file

PLNENIE ÚLOH MASTER PLAN 2017/BID FILE 2016
Na základe zmluvy s hostiteľským mestom XVI. Letný EYOF

<u>Časová os prípravy EYOF – nesplnené úlohy</u>	<i>dátum realizácie</i>	<i>stav plnenia</i>
- Renovácia súčasných športových zariadení	október 2016	nesplnené
- Športová dedina – rekonštrukčné práce	október 2017	nesplnené
- Založenie neziskovej organizácie EYOF2021	október 2017	nesplnené
- Zriadenie webovej stránky	marec 2018	nesplnené
- Sponzoring získanie partnerov	február 2018	nesplnené
- Spracovanie marketingovej stratégie	máj 2018	nesplnené
- Propagačné aktivity	júl 2018	nesplnené
- Získavanie ľudských zdrojov	máj 2018	nesplnené
- Obstaranie právnych služieb	máj 2018	nesplnené
- Zabezpečenie IT technológie	máj 2018	nesplnené

Športoviská

	<i>stav plnenia k 31.12.2018</i>
- Angels aréna – basketbal ženy	nezačala rekonštrukcia
- Multihala – hádzaná muži	začaté práce na rekonštrukcii
- Cassosport – hádzaná ženy	nezačala rekonštrukcia
- Národné tenisové centrum	nezačala výstavba
- Atletický štadión Popradská	nezačala výstavba
- Atletická hala pre gymnastické súťaže	nezačala výstavba
- Abovská dvojhala – judo	nedokončená jedna hala
- Košická futbalová aréna – otvárací ceremoniál	realizácia od 11/2018

Spracoval: Ivan Šulek - vedúci referátu športu a mládeže