

Príloha E k špecifikácii predmetu zákazky:  
Spracovanie - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2

Tabuľka 1

Dátum	aktivita	miľník
19. 8. 2016	Zverejnenie návrhu ÚPD	Zaslanie žiadosti o zisťovacie konanie pre SEA-u
20. 8. 2016	Lehota prerokovania	
21. 8. 2016		
22. 8. 2016		
23. 8. 2016		
24. 8. 2016		
25. 8. 2016		
26. 8. 2016		
27. 8. 2016		
28. 8. 2016		
29. 8. 2016		
30. 8. 2016		
31. 8. 2016		
1. 9. 2016		
2. 9. 2016		
3. 9. 2016		
4. 9. 2016		
5. 9. 2016		
6. 9. 2016		
7. 9. 2016		
8. 9. 2016		
9. 9. 2016		
10. 9. 2016		
11. 9. 2016		
12. 9. 2016		
13. 9. 2016		
14. 9. 2016		
15. 9. 2016		
16. 9. 2016		
17. 9. 2016		
18. 9. 2016		
19. 9. 2016		
20. 9. 2016		
21. 9. 2016	Lehota na doposlanie stanovísk dotknutých orgánov	
22. 9. 2016		
23. 9. 2016		
24. 9. 2016		
25. 9. 2016		
26. 9. 2016		
27. 9. 2016		
28. 9. 2016		
29. 9. 2016	Lehota na spracovanie pripomienok a úpravu ÚPD	
30. 9. 2016		
1. 10. 2016		
2. 10. 2016		
3. 10. 2016		
4. 10. 2016		

Príloha E k špecifikácii predmetu zákazky:  
Spracovanie - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2

Dátum	aktivita	miľník
5. 10. 2016		
6. 10. 2016		
7. 10. 2016		
8. 10. 2016		
9. 10. 2016		
10. 10. 2016		
11. 10. 2016		
12. 10. 2016		
13. 10. 2016		
14. 10. 2016	Pozvánka na prerokovanie neakceptovaných pripomienok	
15. 10. 2016		
16. 10. 2016		
17. 10. 2016		
18. 10. 2016		
19. 10. 2016		
20. 10. 2016		
21. 10. 2016		
22. 10. 2016		
23. 10. 2016		
24. 10. 2016		
25. 10. 2016		
26. 10. 2016		
27. 10. 2016		
28. 10. 2016		
29. 10. 2016		
30. 10. 2016		
31. 10. 2016		
1. 11. 2016		
2. 11. 2016		
3. 11. 2016		
4. 11. 2016		
5. 11. 2016		
6. 11. 2016		
7. 11. 2016	Prerokovanie neakceptovaných pripomienok	
8. 11. 2016	Podanie žiadosti o preskúmanie v zmysle §25	
9. 11. 2016	Lehota na posúdenie v zmysle §25	uzávierka materiálov MR
10. 11. 2016		
11. 11. 2016		
12. 11. 2016		
13. 11. 2016		
14. 11. 2016		
15. 11. 2016		
16. 11. 2016		
17. 11. 2016		
18. 11. 2016		
19. 11. 2016		
20. 11. 2016		
21. 11. 2016		rokovanie MR
22. 11. 2016		
23. 11. 2016		

Príloha E k špecifikácii predmetu zákazky:  
Spracovanie - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2

Dátum	aktivita	miľník
24. 11. 2016		
25. 11. 2016		
26. 11. 2016		
27. 11. 2016		
28. 11. 2016		uzávierka materiálov MZ
29. 11. 2016		
30. 11. 2016		
1. 12. 2016		
2. 12. 2016		
3. 12. 2016		
4. 12. 2016		
5. 12. 2016		
6. 12. 2016		
7. 12. 2016		
8. 12. 2016		
9. 12. 2016		
10. 12. 2016		
11. 12. 2016		
12. 12. 2016		rokovanie MZ - schválenie