

Dodatok č. 2

uzatvorený v zmysle § 18 ods. 1 písmen b) a c) zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVA O DIELO na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA č. Z: ZoD 23/2017 –CS

1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Košická Futbalová Aréna a.s.**
Sídlo: Trieda SNP č. 48/A, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 47 845 660
DIČ: 2024132704
IČ DPH: SK 2024132704
Zastúpenie: JUDr. Martin Petruško - predseda predstavenstva
Ing. Ján Jakubov - člen predstavenstva
Ing. Marek Kandráč - člen predstavenstva
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1636/V
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Zastúpenie: Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
Éric Jean Charles Biguet - člen
Ing. Juraj Serva - člen
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“, ktorí po vzájomnej dohode a v súlade s článkom XIV. bodom 7. Zmluvy o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA zo dňa 26.05.2017 (ďalej aj len „**Zmluva**“) uzatvárajú tento **Dodatok č. 2 k Zmluve**, ktorým menia a upravujú nasledujúce body a články Zmluvy:

I.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela, a to tak, že dielo sa v súlade s článkom III. bodom 5. Zmluvy rozširuje o naviac práce, ktorých rozsah je presne definovaný v ROZPOČTE, ktorý tvorí neoddeliteľnú **Prílohu č.1** tohto Dodatku č. 2 a zužuje sa o menej práce, ktoré neboli realizované Zhotoviteľom, čím zmluvné strany menia definovaný rozsah diela podľa článku II. bodu 1 Zmluvy.

II.

Zmluvné strany sa dohodli, v nadväznosti na článok III. bod 5. Zmluvy na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Cena za dielo podľa Zmluvy zo dňa 26.05.2017:	394.460,97 EUR bez DPH
Cena za naviac práce podľa ROZPOČTU:	91.073,62 EUR bez DPH
Cena za menej práce – odpočet nerealizovaných prác	- 8.589,78 EUR bez DPH
Cena za dielo podľa tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 2:	476.944,81 EUR bez DPH

III.

1. Tento Dodatok č. 2 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva exempláre pre každú zo zmluvných strán.
3. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA zo dňa 26.05.2017.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA zo dňa 26.05.2017 je Príloha č. 1- ROZPOČET.
5. Ostatné body a články Zmluvy o dielo na realizáciu prípravy územia stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA zo dňa 26.05.2017 nedotknuté obsahom tohto Dodatku č.2 ostávajú v platnosti nezmenené.
6. Tento Dodatok č. 2 zosúladzuje stav faktický so stavom právnym k 30.11.2017.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Košiciach, dňa 14.12.2017

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

.....
JUDr. Martin Petruško
predseda predstavenstva
Košická Futbalová Aréna a.s.

.....
Ing. Ján Jakubov
člen predstavenstva
Košická Futbalová Aréna a.s.

.....
Ing. Marek Kandráč
člen predstavenstva
Košická Futbalová Aréna a.s.

Prílohy: Príloha č. 1- ROZPOČET

Zhotoviteľ:

.....
Philippe Étienne Pierre Corbel
predseda predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.

.....
Ing. Milan Balážik, MBA
na základe plnej moci
Inžinierske stavby, a.s.

CR

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Košická futbalová aréna, príprava územia
Objednávateľ: Košická Futbalová Aréna a. s.
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Miesto: Košice

Zmluva o dielo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0001	SO 00 Príprava územia, I. etapa	132 410,16	26 482,03	158 892,19
0002	SO 40.1.I - Splašková kanalizácia - 1. etapa	89 904,04	17 980,81	107 884,85
0003	SO 40.2.I - Dažďová kanalizácia - 1. etapa	100 945,86	20 189,17	121 135,03
0004	SO 50.1.I - Vodovodná prípojka - 1. etapa	11 745,93	2 349,19	14 095,12
0005	SO 50.3 - Preložka vodovodu DN 300	19 231,69	3 846,34	23 078,03
0006	SO 50.4 - Preložka vodovodu DN 150	7 515,51	1 503,10	9 018,61
0007	SO 60.3 Preložka VN na ul. Pri Prachárni	32 707,78	6 541,56	39 249,34
Celkom		394 460,97	78 892,19	473 353,16

Zmena

Naviac práce	Menej práce
Cena bez DPH	Cena bez DPH
85 111,18	-1 331,47
910,04	-6 011,97
663,34	-827,54
4 096,26	
292,80	-418,80

Dodatok k Zmluve o dielo

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
216 189,87	43 237,97	259 427,84
84 802,11	16 960,42	101 762,53
100 781,66	20 156,33	120 937,99
11 745,93	2 349,19	14 095,12
23 327,95	4 665,59	27 993,54
7 515,51	1 503,10	9 018,61
32 581,78	6 516,36	39 098,14

91 073,62 -8 589,78

476 944,81 95 388,96

572 333,77

Ing. Marek Kozlay
Riaditeľ závodu CS

Inžinierske stavby, a.s.
 závod Cestné stavitelstvo
 Priemyselná 6, 042 45 Košice
 03-300-001