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ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo , VSeobecnych zmluvnych podmienok”, a z ,,Osobitnych zmluvnych
podmienok”, ktoré predstavuju doplnky, Upravy adodatky kVSeobecnym zmluvnym podmienkam.
Zmluvné podmienky maju povahu vSeobecnych obchodnych podmienok podla § 273 ods. 1 Obchodného
zakonnika.

Vseobecné zmluvné podmienky

Vseobecné zmluvné podmienky st nemenné, zostdvaju v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie su
upravené alebo doplnené Prilohou k ponuke a Osobitnymi podmienkami.

Vseobecné zmluvné podmienky su sucastou:

»Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizdciu” — pre elektrotechnické
a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované zhotovitelom, (,ZIta kniha“)
Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad,
SACE 2008.

Vseobecné zmluvné podmienky je mozné zakupit na adrese:
Slovenska asocidcia konzultacnych inZinierov — SACE
Kominarska 4

831 03 Bratislava

Slovenska republika

tel: +421 2 50 234 510

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Vyrazy a definicie pouzité v Osobitnych zmluvnych podmienkach vychddzaju z vyrazov a definicii tak ako su
uvedené v oficialnom preklade ,Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-
realizaciu“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), ktoré
boli prelozené z anglického originalu ,,Conditions of Contract for Plant and Design-Build”, First Edition 1999
(,yellow book”) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs—Conseils (FIDIC) Slovenskou
asociaciou konzultaénych inZinierov — SACE, Kominarska 4, 832 03 Bratislava v roku 2008.

V pripade akychkolvek nezrovnalosti je rozhodujuca slovenskd verzia zmluvnych podmienok tak ako je
interpretovana asociaciou SACE.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu podrobne zndmy obsah V3eobecnych zmluvnych podmienok aZze ma
Vseobecné zmluvné podmienky k dispozicii. Zhotovitel ma povinnost zaobstarat si v pripade potreby dalsie
vyhotovenia VSeobecnych zmluvnych podmienok v sulade s podmienkami SACE.

Zmluvné strany sa dohodli, vzhlfadom k vysSie uvedenym ubezpeceniam zhotovitela, na nevyvratitelnej
domnienke, Ze zhotovitel je podrobne zoznameny so znenim Vseobecnych zmluvnych podmienok.

VSeobecné zmluvné podmienky podliehaji zmenam a dodatkom definovanym v Prilohe k ponuke a
v nasledujucich Osobitnych zmluvnych podmienkach.
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Osobitné zmluvné podmienky

Jednotlivé ¢lanky a podélanky Vieobecny zmluvnych podmienok sa menia, upravuju a doplfiaju
ustanoveniami tychto Osobitnych zmluvnych podmienok.

Clanok 1. VsSeobecné ustanovenia

Podclanok 1.1.1.1

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.1.2

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.1.3

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.1.4

Pod¢ldnok sa neuplatfiuje.

Podclanok 1.1.1.5

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podc¢lanok 1.1.1.6

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.1.7

Text podc¢lanku sa meni nasledovne:

»Zmluva® znamend Zmluvu o Dielo, ktord je samostatnym takto
nazvanym dokumentom podpisanym Objedndvatelom a Zhotovitelom,
a zahrnia aj vsetky jej sucasti a prilohy, ktorych zoznam je uvedeny
v Zmluve o Dielo.

~Zmluva o Dielo” znamend zmluvu odielo uzatvorenu medzi
Objedndvatelom a Zhotovitelom za ucelom realizdcie Diela.

,0zndmenie o prijati ponuky” znamend Zmluvu o Dielo a ddtum
vydania alebo obdrZania Ozndmenia o prijati Ponuky znamend ddtum
podpisu Zmluvy o Dielo medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom.

iy

,PoZiadavky Objedndvatela“ su:

- Technicko-ekonomicka Studia vypracovand spoloc¢nostou REPREX,
s.r. 0. so sidlom Senny trh 2, 040 01 Kosice, ICO 36 215996 pre
projekt ,,Modernizdcia elektrickovych trati v meste Kosice”, februdr
2012, (dalej len , TES“); pricom TES je pre Zhotovitela zdvdznd,
¢o do rozsahu a dispozi¢ného riesenia diela, a ¢o do podmienok, ktoré
budu stanovené stavebnym povolenim,

- minimdlne technické standardy Objedndvatela,

a su sucastou sutaznych podkladoch Objedndvatela vydanych v rémci
verejnej sutaZe na realizdciu Stavby ,,Modernizdcia elektrickovych trati
vmeste KoSiciach (MET)”; ozndmenie o vyhldseni verejného
obstardvania zdkazky na vykonanie Diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU ¢& [...] zodra [...] pod ¢&slom [...] (dalej len ,Sutazné
podklady”)

»Formuldre” znamenaju Zhotovitelom oceneny vykaz vymer (rozpocet)
v podrobnostiach realizacnej projektovej dokumentdcie odsuhlaseny
Objedndvatefom.

»Ponuka Zhotovitela” znamend ndvrh, ktory Zhotovitefom predloZil
Objednadvatelovi pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo. Takyto dokument
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Podc¢lanok 1.1.1.8

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podélanok 1.1.1.9

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podélanok 1.1.2.2

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.2.3

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.2.4

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podc¢lanok 1.1.2.8

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.2.9

Podclanok sa neuplatriuje.

Podc¢lanok 1.1.3.1

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podc¢lanok 1.1.3.2

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podc¢lanok 1.1.3.3

Text podc¢lanku sa meni nasledovne:

Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo

méZe obsahovat Zhotovitelov predbeZny projekt.

»Ponuka” znamend subor dokumentov, ktoré Zhotovitel ako ponuku na
vyhotovenie Diela predloZil pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo
Objedndvatelovi.

,Priloha k ponuke” znamena akukolvek prilohu k ponuke, ktoré su
sucastou a/alebo prilohou Zmluvy o Dielo.

,Objedndvatel” znamend osobu menovanu ako objedndvatel v Zmluve
o dielo a prdvnych ndstupcov tejto osoby.

,Zhotovitel” znamend osobu menovanu ako zhotovitel' vZmluve o dielo
a pravnych ndstupcov tejto osoby.

,Technicky dozor”“ znamend osobu ustanovenu Objedndvatelom na
vykon funkcie Technického dozora pre ucely Zmluvy, alebo inu osobu
urcenu podla potreby Objedndvatelom a ozndmenu Zhotovitelovi.

V celom texte Vseobecnych zmluvnych podmienok sa pojem , Stavebny
dozor” nahrdadza pojmom , Technicky dozor*”.

,Podzhotovitel” znamend ktorukolvek osobu (mimo zamestnancov
Zhotovitela), ktord pre Zhotovitela vyhotovuje alebo md vyhotovit Dielo
alebo jeho cast (ako aj prdvny ndstupcovia tejto osoby) avsak s tym, Ze
Zhotovitel je oprdvneny prenechat vyhotovenie Diela alebo jeho casti
Podzhotovitelovi len za podmienok uvedenych v Zmluve o dielo.

,Zdkladny ddtum” znamend ddtum nadobudnutia ucinnosti Zmluvy
o Dielo.

,Datum zacatia prdac” znamend ddtum podla podclanku 8.1 (Zacatie
prdc).

»Lehota vystavby“ znamend lehotu na vykonanie Diela alebo jeho cCasti
(podla okolnosti), tak ako je uvedend v Zmluve o dielo, ktord je pocitand
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Podclanok 1.1.3.7

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.4.1

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.1.6.5

Text podclanku sa meni nasledovne:

Podclanok 1.3 Komunikacia

Text pod¢lanku sa doplifia tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

od Datumu zacatia prdc.

,Lehota na ozndmenie vad“ znamend obdobie pre ozndmenie vdd na
Diele alebo na Sekcii (podla okolnosti) podla podcldnku 11.1
(Dokoncenie nedorobkov a odstrdnenie vdd) so vsetkymi prediZzeniami
podla pod¢idnku 11.3 (PredlZenie Lehoty na ozndmenie vdd), pocitané
od ddtumu, kedy je dokoncenie Diela alebo Sekcie potvrdené podfa
podéldnku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii). Dizka Lehoty na ozndmenie
vdd je rovnakd ako dizka lehoty na odstrdnenie vdd a nedorobkov Diela,
na odstrdneni ktorych sa Strany dohodli pri preberani Diela alebo Sekcie,
ak nedéjde k jej prediZeniu.

,Akceptovand zmluvnd hodnota” znamend sumu stanovenu v Zmluve
o Dielo za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstrdnenie akychkolvek
vdd a nedorobkov (Cena za dielo).

,Pravne predpisy” znamenaju vsetky zdakony, vyhldsky, nariadenia viddy
ainé prdavne predpisy publikované v Zbierke zdkonov Slovenskej
republiky, nariadenia a smernice vyddvané orgdnmi Eurdpskej unie,
orgdnmi Slovenskej republiky, technické normy platné na uzemi
Slovenskej republiky, aj ked' nie su zavdzné (najmd STN), ako aj interné
predpisy, smernice a normy Zeleznic Slovenskej republiky. Zhotovitel je
povinny sdm na vlastné ndklady si zabezpecit vsetky Prdvne predpisy
podla potreby.

DéleZité okolnosti tykajiuce sa stavby Diela sa zapisuju vZdy do
stavebného dennika, ktory je povinny viest Zhotovitel. NdleZitosti
stavebného dennika, podrobnosti jeho vedenia a vyuZitie su upravené
Zmluvou o dielo a vseobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Podmienky dorucovania ozndmeni medzi Zmluvnymi stranami su
upravené v Zmluve o dielo.

Podclanok 1.4 Pravne predpisy a jazyk

Text podclanku sa meni nasledovne:

Zmluva sa spravuje vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky bez prihliadnutia ku koliznym normadm.

Prdvne vztahy neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zdkona C.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a v jeho
rémci ustanoveniami zdkona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Rozhodujucim a komunikacnym jazykom Zmluvy je slovensky jazyk.

Vsetky osoby zastupujuce Zhotovitela alebo konajice za neho musia
plynule oviddat komunikaény jazyk. V pripade, Ze tento jazyk plynule
neovlddaju, su povinné zabezpecit, aby bol po celu dobu vykondvania
Diela k dispozicii kvalifikovany timocnik.

Strana 4 z 26



,Modernizacia elektrickovych trati v meste Kosiciach (MET)" Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo

Vsetky doklady, ktoré si budu zmluvné Strany vrdmci Zmluvy
predkladat, musia byt v komunikacnom jazyku alebo v pévodnom jazyku
sucasne s ich prekladom do komunikaéného jazyka. U vsetkych dradnych
listin musi byt takyto preklad uradne overeny.

Podc¢lanok 1.5 Poradie zavaznosti dokumentov

Text podélanku sa meni nasledovne: Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chdpat ako vzdjomne sa
vysvetlujuce. Pre ucely interpretdcie bude poradie zdvéznosti
jednotlivych dokumentov také, ako je uvedené v clanku 2 ods. 2.1
Zmluvy o Dielo.

Ak sa v uvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost,
Technicky dozor vydd s predchddzajucim suhlasom Objedndvatela
akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

Podclanok 1.6 Zmluva o Dielo

Pod¢ldnok sa neuplatfiuje.

Podclanok 1.7 Posttpenie zmluvy

Text podélanku sa meni nasledovne: Zhotovitel nie je oprdvneny previest (na int osobu) ani len Cast svojich
povinnosti alebo zdvézkov podla Zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny postupit svoje prdva alebo pohladdvky
vyplyvajuce zo Zmluvy voci Objedndvatelovi na int osobu alebo zriadit
zdlozné prdvo knim iba s predchddzajucim pisomnym suhlasom
Objedndvatela.

Podélanok 1.8 Starostlivost o dokumentaciu a jej dodanie

Text podélanku sa meni nasledovne: KaZdy dokument z Dokumentdcie Zhotovitela bude v jeho starostlivosti
a opatere, pokial a dokial nie je prevzaty Objedndvatefom. Pokial sa
neuvddza v Zmluve inak, Zhotovitel dodd Objedndvatelovi Sest kdpii
kaZdého dokumentu z Dokumentdcie Zhotovitela.

Zhotovitel bude uchovdvat na Stavenisku jednu kdpiu Zmluvy, publikdcii
uvedenych v PoZiadavkdch Objedndvatela, Dokumentdcie Zhotovitela
a Zmien a ostatnej komunikdcie vydanej v sulade so Zmluvou. Persondl
Objedndvatela bude mat prdavo pristupu ku vsetkym tymto dokumentom
v kaZdom primeranom case.

Ak niektord zo Strdn zisti chybu alebo vadu technického charakteru
v dokumente, ktory bol vypracovany na pouZitie pri realizdcii Diela, tdto
Strana okamZite vydd ozndmenie o takejto chybe alebo vade.

Podclanok 1.9 Chyby v Poziadavkach Objednavatela

Podclanok sa neuplatriuje.

Podc¢lanok 1.10 UZivanie Dokumentdcie Zhotovitel'a Objednavatelom

Text podélanku sa meni nasledovne: Ak Zmluva neurcuje inak, medzi obidvoma Stranami plati, Ze Zhotovitel
si ponechd autorské prdva a dalSie prdava vyplyvajice z dusSevného
vlastnictva Dokumentdcie Zhotovitela a dalSej projektovej dokumentdcie
vyhotovenej Zhotovitelom (alebo v jeho mene).

Predpokladd sa, Ze Zhotovitel (podpisom Zmluvy o Dielo) poskytne
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Objedndvatelovi ¢asovo neobmedzenu, prenosnu, vyhradnu a vylucnu
a bezplatnu licenciu na kopirovanie, uZivanie a zdielanie Dokumentdcie
Zhotovitela vrdtane vyhotovovania a uZivania ich modifikdcii. Tdto
licencia bude:

(a) platit pocas skutocnej alebo predpokladanej Zivotnosti (ktordkolvek
je dlhsia) prislusnych casti Diela,

(b) oprdvriovat ktorukolvek osobu, ktord je platnym vlastnikom
prislusnej casti Diela, ku kopirovaniu, pouzivaniu a zdielaniu
Dokumentdcie Zhotovitela pre tucely dokoncenia, prevdadzky, udrZby,
zZmien, uprav, oprdv a demoldcie Diela, a

(c) v pripade Dokumentdcie Zhotovitela, ktoré su vo forme
pocitacovych programov a iného softvéru, umoZriovat ich
pouZzivanie na ktoromkolvek pocitaci na Stavenisku a na dalsich
miestach  predpokladanych v Zmluve, vrdtane vymeny
ktorychkolvek pocitacov pévodne dodanych Zhotovitelom.

Dokumentdciu  Zhotovitela a dalsiu projektovi dokumentdciu
vypracovanu Zhotovitelom (alebo v jeho mene) Objedndvatel (alebo
ktokolvek v jeho mene) nesmie bez suhlasu Zhotovitela pouZivat,
kopirovat alebo zdielat tretej strane pre iné ucely neZ ktoré su povolené
v tomto podcldanku.

Podclanok 1.12 Doverné podrobnosti

Pod¢ldnok sa neuplatfiuje.

Podclanok 1.13 Sulad s Pravnymi predpismi

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Pri plneni Zmluvy Zhotovitel’ musi konat' v sulade s prislusnymi vSeobecne
zdvédznymi prdvnymi predpismi. Ak nie je v Osobitnych zmluvnych
podmienkach uvedené inak:

(a) Objedndvatel musi mat k dispozicii (alebo zaobstard)
povolenia/rozhodnutia uvedené v PoZiadavkdch Objedndvatela ako
povolenia/rozhodnutia, ktoré mal (alebo md) zaobstarat
Objedndvatel a

(b) Zhotovitel je povinny vydat vSetky ozndmenia, zaplatit vsetky dane,
odvody a poplatky a zaobstarat vsetky povolenia, licencie a suhlasy
poZadované prdavnymi Predpismi tykajucimi sa vyhotovenia
a dokoncenia Diela a odstrdnenia akychkolvek vdd; Zhotovitel je
povinny odskodnit Objedndvatela a zabezpecit, aby mu nevznikla
skoda v désledku toho, Ze Zhotovitel opomenul tak urobit.

Zhotovitel je povinny vyhotovit projektovi dokumentdciu,
zabezpecit suvisiace inZinierske CcCinnosti vrdtane zabezpecenia
vSetkych uradnych povoleni a suhlasov potrebnych k riadnemu
vykonaniu Diela a vyhotovit Dielo v sulade so vSeobecne zdvidznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su prdvne
zdvdzne, technickymi predpismi pre oblast drdh, a internymi
predpismi a normami Zeleznic Slovenskej republiky, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze Dielo bude vyprojektované
a vykonané v sulade s PoZiadavkami Objedndvatela a Zmluvou.

Zhotovitel musi mat prislusné oprdvnenia k realizdcii stavebnych
a montdZnych prdc ako predmet svojej ¢innosti alebo podnikania.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané cinnosti vo vystavbe
boli vykondvané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost oprdvnenie.
Zhotovitel musi mat aj vsSetky ostatné oprdvnenia vyZadované pre
vykon cinnosti spojenych s vykonanim Diela vseobecne zdvdznymi
pravnymi predpismi a Zmluvou.

Akékolvek schvdlenie vykonané Objedndvatefom alebo Technickym
dozorom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za chyby,
nedostatky, opomenutie, nejasnosti alebo nezrovnalosti.

Clanok 2. Objednavatel

Podclanok 2.1 Pravo pristupu na stavenisko

Text podélanku sa meni nasledovne: Objedndvatel poskytne Zhotovitelovi prdvo pristupu na Stavenisko
a prevzatie vsetkych jeho casti v lehote (alebo lehotdch) uvedenych
vZmluve. Prdvo pristupu a uZivanie nemusi ndleZat vyhradne
Zhotovitelovi. Ak sa podla Zmluvy poZaduje, aby Objedndvatel odovzdal
(Zhotovitelovi) do uZivania akykolvek zdklad, objekt, zariadenie alebo
prostriedok pristupu na Stavenisko, Objedndvatel je povinny tak urobit v
Case a spésobom uvedenym v Zmluve. AvSak Objedndvatel mézZe
odopriet takéto prdvo alebo uZivanie az kym neobdrZi Zdbezpeku na
vykonanie prdc vo forme bankovej zdruky podla Zmluvy.

Ak v Zmluve nie je uvedend Ziadna lehota, poskytne Objedndvatel
Zhotovitelovi prdvo pristupu a odovzdd mu Stavenisko v takych
terminoch aké mézZu byt potrebné na to, aby Zhotovitel mohol
postupovat podla Harmonogramu vykondvania Diela.

Zabratie pozemkov pre pristup a prijazd k Stavenisku, manipuldciu,
skladovanie alebo pre zariadenie Staveniska si zaistuje a hradi Zhotovitel
sdm. Zhotovitel povinny ziskat od vlastnikov a uZivatelov vsetkych
nehnutelnosti potrebnych pre ucely vykonania Diela, pre pristup a
prijazd k Stavenisku, manipuldciu, skladovanie alebo pre zariadenie
Staveniska oprdvnenie na ich uZivanie.

Nakolko pre zacatie prdc nie je potrebny pristup k celému Stavenisku,
bude Objedndvatel poskytovat Zhotovitelovi pristup k Stavenisku po
Castiach potrebnych pre vykonanie jednotlivych casti Diela. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze nebude mat prdvo pristupu a pouZivanie Staveniska
iba sam, ale toto prdvo bude udelené aj inym osobdm. Zhotovitel sa
zavdzuje tuto okolnost respektovat.

Podclanok 2.2 Povolenia, licencie a schvalenia

Text podélanku sa meni nasledovne: Objedndvatel (tam, kde je v postaveni tak urobit), na Ziadost
Zhotovitela, poskytne Zhotovitelovi primerantu rozumne poZadovanu
sucinnost a asistenciu. Bez ohladu na uvedené Zhotovitel je zodpovedny
za vcasné zabezpecenie vsetkych povoleni, licencii alebo schvdleni
poZadovanych pre riadne a véasné vykonanie Diela.

Podclanok 2.4 Financné zabezpecenie Objednavatela

Text podélanku sa meni nasledovne: Vzhladom na prdvne postavenie Objedndvatela, Objedndvatel
neposkytuje Zhotovitelovi Ziadne financné zabezpecenie.
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Podclanok 2.5 Naroky Objednavatela

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze sa vypusta treti odstavec.

Clanok 3. Technicky dozor

Podclanok 3.1 Povinnosti a pravomoc Technického dozoru

Text podclanku sa meni nasledovne:

Objedndvatel’ vymenuje Technického dozora, ktory bude vykondvat
povinnosti jemu stanovené v Zmluve.

Technicky dozor smie uplatriovat prdvomoci, ktoré mu prisluchaju tak
ako su uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak:

(a) kedykolvek si Technicky dozor pini svoje povinnosti, alebo uplatriuje
prdvomoci uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajice, mad sa za to,
Ze Technicky dozor kond v mene Objedndvatela, ak takymto
konanim neprekracuje rozsah svojho oprdvnenia vyplyvajuceho zo
Zmluvy;

(b) Technicky dozor nemd prdvomoc zbavit ktorukolvek zo Strdn
akychkolvek  povinnosti,  zdvédzkov  alebo  zodpovednosti
vyplyvajucich zo Zmluvy; a

(c) kaZdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiumanie,
prehliadka, pokyn, ozndmenie, ndvrh, pozZiadanie, skuska alebo
podobny ukon Technického dozora (vrdtane absencie nesuhlasu),
nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktoru md podla
Zmluvy, vrdtane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a
nesulady.

Podclanok 3.2 Delegovanie pravomoci Technickym dozorom

Podclanok sa neuplatriuje.
Text podclanku sa meni nasledovne:

Technicky dozor méZe z casu na cas poverit plnenim povinnosti
a delegovat prdvomoci na asistentov a mdéZe takéto poverenie Ci
delegovanie taktieZ odvolat. Takymito asistentmi moéZu byt najmd
nezavisli inSpektori menovani na prehliadku a/alebo odskusanie poloZiek
Technologického zariadenia a/alebo Materidlov. Poverenie povinnosti,
delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt v pisomnej forme
a nenadobudne ucinnost dovtedy, kym obidve Strany neobdrzia
prislusné kdpie.

Asistenti Technického dozora musia byt osoby s vhodnou kvalifikdciou,
kompetentné pre vykondvanie tychto povinnosti a uplatriovanie
pravomoci, plynulo ovlddajuci jazyk pre komunikdciu definovany
v podc¢ldnku 1.4 (Prévne predpisy a jazyk).

KaZdy asistent, ktory bol povereny povinnostami alebo na ktorého bola
delegovand pravomoc, bude oprdvneny vyddvat pokyny Zhotovitelovi
len v rozsahu stanovenom takymto delegovanim. KaZdé schvdlenie,
kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, prehliadka, pokyn,
ozndmenie, ndvrh, Ziadost, skuska, alebo podobny Uukon asistenta,
v sulade so spominanym delegovanim, budu mat rovnaky ucinok ako
keby islo o ukon Technického dozora. Avsak:
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(a) akékolvek neschvdlenie nejakej prdce, Technologického zariadenia
alebo Materidlov nebude znamenat suhlas a preto nebude
ovplyviiovat prdvo Stavebného dozora zamietnut takuto prdcu,
Technologické zariadenie alebo Materidly;

(b) ak Zhotovitel' spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo pokyn
asistenta, méze predloZit tuto zdleZitost Technickému dozorovi,
ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo zmenit takéto
rozhodnutie alebo pokyn.

Podclanok 3.3 Pokyny Technického dozora

Text podélanku sa meni nasledovne: Technicky dozor méZe (kedykolvek) vydat Zhotovitelovi pokyny, ktoré
méZu byt potrebné k vykonaniu Diela a odstrdnenie akychkolvek vdd
a nedorobkov, vsetko v sulade so Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat
pokyny iba od Technického dozora. Ak nejaky pokyn predstavuje Zmenu,
musi sa posudzovat podla ¢lanku 13 (Zmeny a upravy).

Zhotovitel' musi plnit pokyny vydané Technickym dozorom v ktorejkolvek
zdleZitosti suvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny bude Technicky dozor
vyddvat v pisomnej forme, apo zacati stavebnych prdc na Diele sa
povazZuju za vydané okrem pisomnej formy korespondencie aj
vykonanim ich zdpisu Technickym dozorom do stavebného dennika
vedeného Zhotovitelom.

Podclanok 3.4 Vymena Technického dozora

Text pod¢lanku sa meni nasledovne: Objedndvatel pisomne informuje Zhotovitela o zmene Technického
dozora, dévodov zmeny Objedndvatel nie je povinny uvddzat.

Podclanok 3.5 Rozhodnutia

Text podélanku sa meni nasledovne: Kedykolvek tieto Vseobecné zmluvné podmienky stanovuju, Ze Technicky
dozor je povinny postupovat v sulade s tymto podclankom 3.5 aby
odsubhlasil alebo rozhodol o nejakej zdleZitosti potom Technicky dozor
podla pokynov Objedndvatela je povinny konzultovat so Zhotovitelom za
ucelom dosiahnutia dohody. Ak sa dohoda nedosiahne, Technicky dozor
urobi rozhodnutie v sulade so Zmluvou, pricom bude brat do tvahy
vSetky odpovedajtce okolnosti.

Technicky dozor ozndmi Zhotovitelovi kaZdé rozhodnutie spolu
s podpornym podrobnym popisom. Ozndmenim rozhodnutia je toto
zavdzné pre Zhotovitela.

Clanok 4. Zhotovitel

Podclanok 4.1 Vseobecné povinnosti Zhotovitela

Text podclanku sa meni tak, ze
v piatom odstavci druhd veta znie:  Bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Technického dozoru sa
nesmie vykonat Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a metad.

Podclanok 4.2 Zabezpeka na vykonanie prac

Text podélanku sa meni nasledovne: Zhotovitel je povinny ziskat (na svoje ndklady) Zabezpeku na vykonanie
prdc vo forme bankovej zdruky vo vyske a v mene euro podfa podmienok
uvedenych v Zmluve.
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Obsah zdbezpeky na vykonanie prdc musi zodpovedat vzoru, ktory je
sucastou Osobitnych zmluvnych podmienok, pokial sa Strany nedohodnu
inak.

Zhotovitel musi zabezpelit, aby Zdbezpeka na vykonanie prdc bola
platnd a vymdhatelnd dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi a nedokonci
Dielo a neodstrdni vsetky jeho vady a nedorobky, t. j. do doby vydania
Protokolu o vyhotoveni Diela. Ak podmienky Zdbezpeky na vykonanie
prdc Specifikuju datum uplynutia jej platnosti a Protokol o vyhotoveni
Diela nebude podpisany do terminu 28 dni pred ddtumom uplynutia
tejto Zdbezpeky, potom Zhotovitel bude povinny predlZit platnost
Zdbezpeky na vykonanie prdc aZ dovtedy, kym Dielo nebude dokoncené
a vsetky vady a nedorobky do doby podpisania Protokolu o vyhotoveni
Diela nebudu odstrdnené. V pripade, Ze k takémuto prediZeniu platnosti
Zdbezpeky na vykonanie prdc neddjde v lehote 15 dni pred uplynutim jej
platnosti, musi Zabezpeka na vykonanie prdc oprdvriovat Objedndvatela
na uplatnenie sumy, na ktoru je vystavend, u banky, ktord bankovu
zdruku vystavila.

Objedndvatel’ si nesmie uplatfiovat ndrok v zmysle Zdbezpeky
na vykonanie prdc okrem sum, na ktoré je v zmysle Zmluvy oprdvneny
v pripade:

(a) ak Zhotovitel neprediZi platnost Zdbezpeky na vykonanie prdc tak
ako je to popisané v predchddzajuicom odstavci; v takomto pripade
si méZe Objedndvatel ndrokovat plnu sumu Zdbezpeky na
vykonanie prdc,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objedndvatelovi akukolvek splatnu sumu,
do 30 dni po tomto odsuhlaseni alebo rozhodnuti,

(c) ak Zhotovitel neodstrdni vadu do 30 dni po obdrZani ozndmenia
Objedndvatela, ktorym je odstrdnenie vady poZadované, ak si
Strany dohodli na odstrdnenie vady dlhsiu lehotu, tak po uplynuti
15 dni od skoncenia dohodnutej lehoty, alebo

(d) ak nastanu okolnosti, ktoré oprdvnuju Objedndvatela odstupit
od Zmluvy o Dielo, a to bez ohladu na odstupenie Objedndvatela
od Zmluvy o Dielo.

Objedndvatel’ je povinny vrdtit Zdbezpeku na vykonanie prdc
Zhotovitelovi do 30 dni po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela.

Ustanovenia druhého, tretieho, stvrtého a piateho odstavca sa
primerane pouZiju aj na zdbezpeku na zdrucnu dobu s tym, Ze platnost
a vymdhatelnost je viazand na c¢as trvania zdrucnej doby. Lehoty
vo vztahu k prediZeniu platnosti zdbezpeky sa viazu k uplynutiu zdruénej
doby.

Podclanok 4.3 Predstavitel Zhotovitela

Text podclanku sa meni nasledovne:

Zhotovitel je povinny vymenovat svojho Predstavitela a dat mu vsetky
prdavomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene Zhotovitela podla
Zmluvy.

Pokial nie je Predstavitel Zhotovitela menovany pri podpise Zmluvy o
Dielo, Zhotovitel je povinny do 7 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo
ozndmit Technickému dozorovi meno a podrobnosti o osobe, ktoru
Zhotovitel’ menoval za Predstavitela Zhotovitela.
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Podclanok 4.4 Podzhotovitelia

Text podclanku sa meni nasledovne:

Predstavitel Zhotovitela sa bude venovat riadeniu Zhotovitelovej
zmluvnej cCinnosti na plny uUvdzok. Ak pocas realizdcie Diela md byt
Predstavitel Zhotovitela zo Staveniska docCasne nepritomny, vhodnd
ndhradnd osoba bude menovand, a Technicky dozor bude
o nepritomnosti informovany.

Predstavitel Zhotovitela je povinny prijimat pokyny v mene Zhotovitela
podla podclanku 3.3 (Pokyny Technického dozora). Predstavitel
Zhotovitela méze delegovat akékolvek kompetencie, funkcie a pradvomoc
na ktorukolvek kompetentnu osobu a toto delegovanie méze kedykolvek
zrusit. Akékolvek delegovanie alebo jeho odvolanie nebude ucinné dokial
Technicky dozor neobdrzi ozndmenie podpisané Predstavitelom
Zhotovitela, v ktorom bude tdto osoba menovand a kde budu uvedené
kompetencie, funkcie a pravomoci, ktoré sa jej deleguju alebo rusia.

Predstavitel Zhotovitela a vsetky tieto osoby musia plynulo ovlddat jazyk
pre komunikdciu definovany v pod¢ldnku 1.4 (Prdvne predpisy a jazyk).

Zhotovitel nesmie zadat Podzhotovitelom vyhotovenie celého Diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kaZzdého
Podzhotovitela, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby islo
o konanie, alebo chyby samotného Zhotovitela. Pokial nie je
v Osobitnych zmluvnych podmienkach uvedené inak:

(a) nepoZaduje sa, aby Zhotovitel obdrzal suhlas pre doddvatelov
Materidlov alebo pre poddoddvku, ktorej Podzhotovitel je uvedeny
v Zmluve;

(b) pre zmenu Podzhotovitelov sa uplatni postup podla Zmluvy; a

(c) Zhotovitel vydd, najmenej 21 dni vopred, Technickému dozorovi
ozndmenie o pldnovanom ddtume zalatia prdc kaZdého
Podzhotovitela a zacatia takychto prdc na Stavenisku.

Podclanok 4.5 Menovani podzhotovitelia

Podclanok sa neuplatriuje.

Podclanok 4.6 Spolupraca

Text podclanku sa meni tak, ze

sa vypusta druhy odstavec a posledny

odstavec znie:

Podclanok 4.7 Vytycovanie

Text podclanku sa meni nasledovne:

Ak sa podla Zmluvy vyZaduje od Objedndvatela, aby odovzdal
Zhotovitelovi akykolvek zdklad, objekt, zariadenie alebo prostriedok
na pristup v sulade s Dokumentdciou Zhotovitela, Zhotovitel je povinny
predloZit takuto dokumentdciu Technickému dozorovi v Ccase
a sp6sobom stanovenym v Zmluve.

Zhotovitel' vytyci Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vysSkam Specifikovanych Zmluvou alebo o0zndmenych
Technickym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za sprdvne
umiestnenie vSetkych casti Diela aje povinny napravit kaZdu chybu
v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vytyceni Diela.

Zhotovitel je povinny vynaloZit primerané usilie na overenie presnosti
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tychto Specifikovanych alebo ozndmenych referencnych poloZiek
predtym, neZ ich pouZije.

Na pokyn Technického dozora Zhotovitel vyraznym a trvalym sp6sobom
ohrani¢i majetkovu hranicu trvalého a docasného zdberu. Zhotovitel
pocas projektovania a realizdcie dodrzi majetkovd hranicu danu
Zmluvou a jej odsuhlasenymi Zmenami.

Zhotovitel pred zacatim vykopovych prdc alebo inych prdc, ktoré by
mohli ohrozit jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako su
kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kdble, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia a podobné, povinny obozndmit sa s umiestnenim
vSetkych sieti pisomne poZiada vlastnikov, sprdvcov alebo
prevddzkovatelov tychto sieti oich lokalizdciu/vytycenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu.
Ndklady spojené s vytycovanim sieti ich sprdvcami zndsa Zhotovitel.

Podélanok 4.10 Udaje o Stavenisku

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze sa

vypusta prvy odstavec a druhy odstavec

znie:

Zhotovitel sa s odbornou starostlivostou obozndmil s miestom
vykondvania Diela a dalej s odbornou starostlivostou zvdzil mozné rizikd,
mimoriadne udalosti a dalSie okolnosti, vratane:

(a) tvaru a charakteristiky Staveniska, vrdtane geologickych
podmienok,

(b) hydrologickych a klimatickych podmienok,

(c) rozsahu a podstate prdc a Vybavenia potrebného riadne vykonanie
Diela,

(d) vseobecne zdvéznych prdvnych predpisov a technickych noriem, aj
ked'nie su prdvne zavézné, postupov a pracovnej praxi v Krajine, a

(e) poZiadaviek Zhotovitela na pristup, ubytovanie, zariadenie
Zhotovitela, persondl, energiu, dopravu, vodu a dalSie sluzby.

Podélanok 4.11 Primeranost Akceptovanej zmluvnej hodnoty

Text podélanku sa dopliia tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Pri priprave ponuky a oceneni Diela Zhotovitel zohladnil vsetky ndklady
na odborné vyhotovenie projektovych a realizacnych prdc, materidly,
zariadenia  Zhotovitela, vybavenia a technologické zariadenia
odévodnene potrebné pre vyhotovenie Diela, tak ako je poZadované
Zmluvou bez ohladu na skutocCnost Ci tieto su alebo nie su vyslovne
uvedené, ako aj vsetky ulohy, zdvézky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré
poZaduje Zmluva od Zhotovitela. Zhotovitel si pred ocenenim Diela
a uzatvorenim Zmluvy o Dielo preStudoval vsetky dokumenty
v Sutaznych podkladoch Investora, dékladne sa obozndmil s detailnym
popisom vykondvanych prdc a so spésobom realizdcie a so vsetkymi
poZiadavkami Zmluvy a poZiadavkami na vykonanie vsetkych prdc tak,
aby Dielo bolo dokoncené v kazdom ohladu v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel pred uzatvorenim Zmluvy o Dielo zohladnil vSetky poZiadavky
a povinnosti, bud’ vyslovne uvedené, alebo naznacené v SutaZnych
podkladoch Investora v priamej alebo nepriamej suvislosti s predmetom
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Diela a vhodne ich ocenil. Ceny preto zahrriaju vsetky priame a nepriame
ndklady a ndklady na rizikd vsetkych druhov, ktoré nie su zo Zmluvy
vynaté, v takej vyske ako su potrebné pre vyprojektovanie, vystavbu
a dokoncenie Diela a odstrdnenie vdd v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel pri oceriovani zohladnil aj primerany zisk, reZijné ndklady,
ndklady spojené s kompletizacnou Ccinnostou, ndklady na skusky,
prevddzkové vplyvy, ndklady na vseobecné rizikd ako napr. stazené
vykopdvky, staZené dopravné podmienky, uzemné vplyvy, nevyhnutné
doplriujuce prieskumy (pokial budt vykondvané).

Podclanok 4.12 Nepredvidatelné fyzické podmienky

Podclanok sa neuplatnuje.

Podclanok 4.18 Ochrana Zivotného prostredia

Text podélanku sa meni nasledovne: Zhotovitel vykond vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného
prostredia (tak na Stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie skéd
a ohrozenia ludi a majetku sp6sobeného znecistenim, hlukom a dalsimi
ndsledkami jeho cinnosti.

Zhotovitel zabezpeci, aby emisie a povrchové odtoky a odtoky
odpadovych véd spésobené jeho CcCinnostou nepresiahli hodnoty
stanovené zodpovedajucimi Pravnymi predpismi.

Prdce suvisiace najmd s narusenim alebo uzatvorenim existujicich
pozemnych komunikdcii, v blizkosti systémov zdsobovania pitnou vodou
alebo inych verejnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny ozndmit
Technickému dozorovi minimdlne 5 dni pred navrhovanym zaciatkom
tychto prdc. V ozndmeni Zhotovitel uvedie vsetky podrobnosti o prdcach,
detailny harmonogram prdc a hlavné Zariadenia Zhotovitela, ktoré budu
do prdc zapojené a zdroveri pripoji kdpie vsetkych potrebnych povoleni
ziskanych v sulade s podclankom 1.13 (Sulad s Pravnymi predpismi).

Podclanok 4.21 Spravy o postupe prac

Text podclanku sa meni tak, Ze prvy

odstavec znie: Zhotovitel je povinny kaZdy mesiac vypracovdvat sprdavu o postupe prdc
(o cenovom a vecnom plneni) v danom mesiaci a predloZit ju vZdy
k 5. dnu nasledujiuceho kalenddrneho mesiaca v troch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
*xls, *.pdf — textovd cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresovd cast)]
na CD, resp. DVD nosici Technickému dozorovi.

V pripade potreby a na poZiadanie Technického dozora je Zhotovitel
povinny predloZit v lehote troch (3) dni aj iné informdcie, podklady alebo
sprdvy tykajuce sa vykondvania Diela.

Podclanok 4.24 Nalezy na stavenisku

Text podclanku sa meni tak, Ze

druhy odstavec sa nahradza novym

znenim a za druhy odstavec sa pripdja

nasledovné: Zhotovitel po objaveni takychto ndlezov bezodkladne vydd ozndmenie
Technickému dozorovi, ktory vydd pokyn ako sa s nimi md zaobchdd:zat.
Ak Zhotovitelovi vznikne oneskorenie v d6sledku plnenia tychto pokynov,
Zhotovitel vydd Technickému dozorovi dalSie ozndmenie a bude mat
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ndrok podla pod¢ldnku 20.1 (Ndroky Zhotovitela) na prediZenie lehoty
v désledku kaZdého takého oneskorenia, ak dokoncenie Diela je alebo
bude oneskorené podla pod¢ldnku 8.4 (PrediZenie Lehoty vystavby).

Po obdrZani tohto dalsieho ozndmenia Technicky dozor je povinny
postupovat v sulade s podclankom 3.5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto
zdleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Pri objaveni veci pamiatkovej hodnoty podliehajtcich zékonu & 49/2002
Z. z. oochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov
a pokial Technicky dozor nerozhodne inak, je Zhotovitel povinny uzavriet
zmluvu odborne spésobilou osobou, ktord md prislusné oprdvnenie
vydané Ministerstvom kultury SR na vykonanie zdchranného
archeologického vyskumu. Odborne spbsobild osoba rozhodne o potrebe
arozsahu archeologického dozoru a archeologického  vyskumu
na Stavenisku.

Clanok 5. Projektovanie

Podclanok 5.2 Dokumentacia Zhotovitela

V texte podcldanku sa pojem ,,PoZiadavky Objedndvatela” nahrddza pojmom ,,Zmluva“ a pojem , Technicky
dozor” pojmom ,,Objedndvatel v sucinnosti s Technickym dozorom”.

Clanok 6.  Personal a pracovné sily

Podclanok 6.1 Zamestnanie personalu a pracovnych sil

V texte podcldnku sa pojem ,PoZiadavky Objedndvatela” nahrddza pojmom ,,Zmluva”.

Podclanok 6.6 Zariadenie pre personal a pracovné sily

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze prvy

odstavec znie: Ak nie je v PoZiadavkdch Objedndvatela uvedené inak, Zhotovitel
poskytne a bude udrZiavat vsetky potrebné ubytovacie a socidlne
zariadenia pre Persondl Zhotovitela.

q

Podclanok 6.10 Zaznamy o Personali a Zariadeni Zhotovitela

Text podélanku sa doplfia tak, ze

za prvy odstavec sa pripaja

nasledovné: V pripade potreby, Technicky dozor méZe poZadovat predkladanie
podrobnych udajov o pocte Zhotovitelovho persondlu, persondlu
Podzhotovitelov a Zariadeni denne alebo tyZdenne v stavebnom
denniku.

Clanok 7. Technologické zariadenie, Materialy a vyhotovenie prac

Podclanok 7.3 Kontrola

Text pod¢lanku sa dopliia tak, ze

v prvom odstavci sa za pododstavec (b)

doplifia pododstavec (c), ktoré znie:  (c) k dispozicii pri preberani kolajnic u vyrobcu. Objedndvatel sa
zavdzuje ozndmit Zhotovitelovi meno svojho zdstupcu najneskér do
21 dni od obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela o jeho
ozndmenie. Je povinnostou Zhotovitela pisomne vyzvat zdstupcu
Objedndvatela k ucasti na tomto preberani a to minimdlne 30 dni
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Podclanok 7.4 Skusky

Text podclanku sa meni tak, ze
v piatom odstavci sa vypusta

vopred.

pododstavec (b) a za posledny odstavec

sa pripaja nasledovné:

Zhotovitel vrdmci DRS vypracuje ,,Kontrolny a skusobny plan“, ktory
pldne obsahuje vsetky pldnované skusky a pocetnost skusok, ktoré sa
predpokladaju na Diele vykondvat pre kaZdy stavebny a technologicky
proces, ktorym Zhotovitel deklaruje sp6sob zabezpecenia kvality Diela,
atieZ rozsah a postup vykondvania skusok. Technicky dozor je
oprdvneny vykondvat v priebehu vykondvania Diela kontrolu jeho
plnenia a vyZadovat jeho dodrZiavanie.

Zhotovitel je povinny preukdzat kvalitu vykonanych prdc predloZenim
vysledkov skusok a prislusnych dokumentov a dokladov kvality (atestov)
zabudovanych Materidlov aich zmesi podla vyhldsky Ministerstva
dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
¢ 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov. PouZit a zabudovat
do Diela sa smu iba také Technologické zariadenia a Materidly, ktoré
splfiaju poZiadavky zdkona & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch
na vyrobky a o posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych zdkonov.
Uvedené sa musi preukdzat predloZenim prislusnych dokladov.

Podclanok 7.7 Vlastnictvo Technologického zariadenia a Materidlov

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Objedndvatel’ nadobudne vlastnicke prdvo k Technologickym
zariadeniam a Materidlom driom ich dodania na Stavenisko.
Nebezpecenstvo skody prechddza na Objedndvatela aZ na zdklade ich
prebratia Objedndvatelom v zmysle ¢lanku 10. na zdklade vydaného
Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo Sekcie.

Clanok 8.  Zacatie prac, oneskorenie a prerusenie prac

Podclanok 8.1 Zacatie prac

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Podclanok 8.3 Harmonogram prac

Ddtumom zacatia prdc na Diele je deri nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.

Text podclanku sa meni tak, Ze prvy odstavec

znie:

Zhotovitel  je  povinny  odovzdat  Objedndvatelovi  podrobny
harmonogram prdc v podrobnostiach DRS v lehote stanovenej Zmluvou.
Zhotovitel tieZ odovzdd revidovany harmonogram vidy, ked'
predchddzajuci harmonogram nesuhlasi so skutocnym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela. KaZdy harmonogram bude obsahovat: ...
[pismend a), b), c) ad) vratane bodov (i) a (ii) ostdvaju zachované —
pozn.]

Text podclanku sa meni tak, Ze druhy odstavec

znie:

Pokial Objedndvatel do 30 dni po tom co obdrZal harmonogram prdc
nevydal Zhotovitelovi ozndmenie o rozsahu, v ktorom harmonogram
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nezodpovedd Zmluve, bude Zhotovitel postupovat podla harmonogramu
v sulade s jeho dalSimi povinnostami podla Zmluvy.

Text podclanku sa meni tak, ze

za posledny odstavec sa pripaja

nasledovné: Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené Casovanie a ndsledné
plnenie jednotlivych cinnosti. Ak bude zrejmé, Ze Dielo sa podla
predloZzeného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch
ukoncit, je Zhotovitel povinny harmonogram prepracovat tak, aby bol
plne v sulade so Zmluvou, a predloZit ho na vyjadrenie Objedndvatelovi.

Podclanok 8.7 Odskodnenie za oneskorenie

Text podélanku sa meni nasledovne: Ak Zhotovitel nespini ustanovenie podc¢lanku 8.2 (Lehota vystavby),
potom podla podé¢ldnku 2.5 (Ndroky Objedndvatela) zaplati za toto
nesplnenie  Objedndvatelovi odSkodnenie za oneskorenie. Toto
odskodnenie za oneskorenie bude suma uvedend v Zmluve ako zmluvnd
pokuta, ktord bude platend za porusenie prislusnej povinnosti vo vyske
a sp6sobom uré¢enym Zmluvou.

Zaplatenim tohto odskodnenia za oneskorenie nie je dotknuty ndrok na
ndhradu skody, ktory méZe byt uplatriovany v plnej vyske. Zaplatenie
odskodnenia za oneskorenie nezbavuje Zhotovitela jeho povinnosti
dokoncit Dielo alebo inych povinnosti, zdvézkov alebo zodpovednosti,
ktoré méZze mat podla Zmluvy.

Podclanok 8.9 Nasledky prerusenia

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze v prvom odstavci sa vypusta pododstavec (b).

Clanok 9. Preberacie skusky

Podclanok 9.1 Povinnosti Zhotovitela

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze za

pododstavec (c) sa doplfia novy odstavec,

ktory znie: Rozsah a ndplfi komplexnych skusok bude stanovend v ,Projekte
komplexnych skusok", ktory vypracuje Zhotovitel. Projekt komplexnych
skusok predlozZi Zhotovitel na Objedndvatelovi na schvdlenie 35 dni pred
zahdjenim skusok.

Zhotovitel pocas komplexnych skusok md dokdzat k spokojnosti
Objedndvatela najmd nasledovné:

(a) Dielo alebo cast Diela je v sulade s ustanoveniami Zmluvy,
zabudované Technologické zariadenia a Materidly su vhodné pre
ucely ich pouZivania,

(b)  Dielo alebo Casti Diela su pripravené a spésobilé trvalej prevadzky
v sulade s podmienkami stanovenymi Zmluvou a Prdvnymi
predpismi.

Text podclanku sa meni tak, ze

Stvrty odstavec znie: Pocas skusobnej prevddzky, ked je Dielo prevddzkované za ustdlenych
podmienok, vyda Zhotovitel ozndmenie Technickému dozorovi, Ze Dielo
je pripravené na akékolvek dalSie Preberacie skusky, vrdtane
vykonnostnych skusok za ucelom preukdzania, Ze Dielo vyhovuje
kritériam specifikovanym v Zmluve.
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Text podclanku sa meni tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Pocas skusok sa odskusaju vsetky casti Technologického zariadenia
a Materidlov, aby sa dokdzal ich sulad so Specifikdciami tak pri rucnej
ako aj pri automatickej prevadzke.

Zhotovitel je povinny vykonat preberacie skusky pre kazdu poloZku tak
ako je definované v Kontrolnom a skusobnom pldne. Harmonogram
skusok musi byt navrhnuty Zhotovitelom v sulade s KSP, najneskér do 28
dni pred tym ako sa md skuska vykonat. Technicky dozor schvdli alebo
navrhne zmeny navrhnutého Harmonogramu skusok do 21 dni od
obdrZania ndvrhu Zhotovitela. Pre vsSetky skusky navrhnuté
Zhotovitelom vrdatane skusok, ktoré boli poZiadané Technickym dozorom
musi byt vyplneny protokol o vykonanej skuske spolu s ich vysledkami
a podpisany Zhotovitelom a Technickym dozorom.

Ndklady spojené so vsetkymi skuskami vykonanych pocas individudlnych
a komplexnych skusok, vrdtane ndkladov na zriadenie a prevddzku
skusobnych zariadeni bez ohladu na to, Ci ide o tovdrenské testy alebo
skusky na Stavenisku vratane zabezpecenia vsetkych médii (energie,
voda, pripadne iné) zndsa Zhotovitel' v stlade s ustanoveniami Zmluvy.

Podclanok 9.4 Neuspesné preberacie skusky

Text pod¢lanku sa meni tak, ze
druhy odstavec znie:

V pripade, Ze nastane skutocnost uvedend v pododstavci (c), bude
Zhotovitel pokracovat v sulade so vSetkymi ostatnymi povinnostami
podla Zmluvy a Zmluvnd cena bude zniZend minimdlne o cast Zmluvnej
ceny zodpovedajucej ¢asti Diela, ktorej sa Neuspesné preberacie skusky
tykaju; tym nie su dotknuté ndroky Objedndvatela na zaplatenie
zmluvnych ponuk a ndhrady skody.

Clanok 10. Preberanie Diela Objednavatelom

Podclanok 10.1 Preberanie Diela a Sekcii

Text pod¢lanku sa meni nasledovne: S vynimkou uvedenou v podcldnku 9.4 (Neuspesné Preberacie skusky)

bude Dielo a jednotlivé Sekcie Dielo [etapy Diela v ¢leneni podla
stavebnych objektov (SO) a prevddzkovych suborov (PS)] prebraté
Objedndvatelom (i) ked bolo Dielo dokoncené v sulade so Zmluvou,
vrdtane zdleZitosti popisanych v podclanku 8.2 (Lehota vystavby)
a s vynimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom niZsie a (ii) ked’ bol
Objedndvatelom podpisany alebo ked sa md za to, Ze bol
Objedndvatelom podpisany Preberaci protokol pre Dielo v sulade
s tymto clankom a Zmluvou. Preberaci protokol pre Dielo podla tohto
podclanku nebude Objedndvatelom podpisany pred tym, ako pre vsetky
Sekcie budu Objedndvatelom podpisané samostatné Preberacie
protokoly v sulade s podclankom 10.2, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel méZe prostrednictvom ozndmenia Technickému dozorovi
poZiadat o prevzatie Diela nie skér ako 14 dni predtym, neZ bude Dielo
podla ndzoru Zhotovitela dokoncené a pripravené k prebratiu. Ked' je
Dielo rozdelené na Sekcie, moéZe Zhotovitel podobne poZiadat
o prevzatie kazZdej Sekcie. K Ziadosti Zhotovitel pripoji ndvrh
Preberacieho protokolu.
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Objedndvatel je povinny do 28 dni potom, ¢o Zhotovitel dorucil Ziadost
Technickému dozorovi:

(a) pristupit k preberaciemu konaniu a podpisat Preberaci protokol
s uvedenim ddtumu, kedy bolo Dielo alebo Sekcia dokoncend
vsulade so Zmluvou; ak md Dielo alebo Sekcia vady alebo
nedorobky Objedndvatel nie je povinni prevziat Dielo alebo Sekciu,
ak prevezme takéto Dielo alebo Sekciu jeho prdva zo zodpovednosti
za vady ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Drobné nedokoncené
prdce a vady, ktoré podstatne neovplyvnia uZivanie Diela alebo
Sekcie pre ich zamyslany ucel nie dévodom pre neprevzatie Diela
alebo Sekcie; alebo

(b) zamietnut Ziadost s udanim dévodov a uvedenim prdc, ktoré ma
Zhotovitel vykonat aby bolo mozné podpisat Preberaci protokol.
Zhotovitel potom tuto prdcu dokoncéi predtym nez zasle dalSie
ozndmenie pod/a tohto podclanku.

Podclanok 10.2 Preberanie casti Diela

Text podclanku sa meni nasledovne:

Objedndvatel méZe prevziat akukolvek cast Diela, najmd za ucelom
platenia ceny za Dielo.

Objedndvatel’ nesmie uzZivat Ziadnu Ccast Diela (okrem docasného
opatrenia, ktoré je bud’' stanovené v Zmluve, alebo dohodnuté oboma
Stranami) pred zacatim preberacieho konania. AvSak ak Objedndvatel
uzZiva niektoru cast Diela pred zacatim preberacieho konania:

(a)  bude sa mat za to, Ze cast, ktord sa uZiva bola odovzdand v den
od ktorého je uZivand,

(b)  Zhotovitel prestdva byt zodpovednym za starostlivost o tuto cast
od  tohto ddtumu, kedy  zodpovednost  prechddza
na Objedndvatela, a

(c) ak Zhotovitel o to poZiada, potom Objedndvatel je povinny pre
tuto cast podpisat Preberaci protokol.

Potom, ¢o Objedndvatel podpisal Preberaci protokol pre takuto cast
Diela, dostane Zhotovitel ¢o najskér prileZitost podniknut kroky, ktoré
moézZu byt nutné pre vykonanie vsetkych zostdvajucich Preberacich
skusok. Zhotovitel' je povinny vykonat tieto Preberacie skusky Cco
najrychlejsie ako je to prakticky moZné pred uplynutim ddtumu
prislusnej Lehoty na ozndmenie vdd.

Podclanok 10.3 Prekazky vykonania preberacich skisok

Podclanok sa neuplatriuje.

Podclanok 10.4 Plochy vyzadujuce uvedenie do povodného stavu

Text podclanku sa meni tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Pri dokonceni prdc Zhotovitel uvedie tzemie dotknuté vystavbou Diela
do stavu zodpovedajiucemu pred zacatim prdc na Diele bez ndroku
na uhradu ndkladov stym suvisiacich abez spdbsobenia Skéd
Objedndvatelovi, pripadne tretim osobdm.
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Clanok 11. Zodpovednost za vady

Podclanok 11.1 Dohotovenie nedokonéenych prac a odstranenie vad

Text podélanku sa meni nasledovné: Aby Dielo a Dokumentdcia Zhotovitela a kaZdd Sekcia boli v stave
poZadovanom Zmluvou (s vynimkou primeraného opotrebovania)
do ddtumu, kedy uplynie zodpovedajiuca Lehota na ozndmenie vdd,
Zhotovitel je povinny:

(a) dokoncit vsetky prdace, ktoré boli nedokoncené k ddtumu
uvedenému v Preberacom protokole v lehote urcenej
na odstrdnenie vdad a nedorobkov Diela, a

(b)  vykonat vsetky prdce poZadované k odstrdneniu vdd alebo
poskodenia, ktoré mézu byt ozndmené Objedndvatelom (alebo
vjeho mene) kalebo pred ddtumom uplynutia Lehoty
na ozndmenie vad pre Dielo alebo Sekciu (podla okolnosti).

Ak sa objavi vada alebo déjde k poskodeniu, bude to Zhotovitelovi
ozndmené Objedndvatelom (alebo v jeho mene).

V pripade, Ze v Case plynutia zdrucnej doby vznikne porucha majica
dosah na bezpecnost a plynulost elektrickovej dopravy a Zhotovitel
nebude schopny zabezpeclit okamZitu opravu, Zhotovitel nebude
povaZovat vykony okamZitych oprdv zlozkami udrzby Objedndvatela,
nim poverenymi tretimi osobami za porusenie zdrucnych podmienok,
pokial’ tieto zdsahy budu v sulade snim stanovenymi technickymi
podmienkami pre udrzbu a opravy. Polas plynutia Zdrucnej lehoty
vykony okamZitych oprdv, vykonané zlozkami udrzby Objedndvatela,
nim poverenymi tretimi osobami budu uctované Zhotovitelovi
skutocnych ndkladov za predpokladu, Ze pdjde o opravy, na ktoré sa
vztahuje zdruka. Spotrebované ndhradné diely pri takychto opravdch
dodd Zhotovitel Objedndvatelovi bezplatne v lehote stanovenej
zdruénymi podmienkami, ak také budu, inak v lehote do 30 dni od
pisomného ozndmenia Objedndvatela Zhotovitelovi, ktoré ndhradné
diely, v ¢leneni a mnoZstve, boli spotrebované pri okamZitych opravdch.

Podélanok 11.3 Predizenie Lehoty na oznamenie vad

Text podclanku sa meni tak, Ze prvy

odstavec znie: Lehota na ozndmenie vad pre Dielo alebo Sekciu sa predlZuje ak a v tom
rozsahu, v ktorom Dielo, Sekcia alebo niektord hlavnd polozka
Technologického zariadenia (podla okolnosti a po prebrati) nemdézu byt,
z dévodu vady alebo poskodenia, uZivané pre ucely na ktoré su urcené.
Avsak, Lehota na ozndmenie vdd sa neméZe predlZit o viac ne? 2 roky.
Ak bude pri odstrdneni vdad nahradené niektoré Technologické
zariadenie, na ktoré sa vztahuje vyrobcom alebo doddvatelom dand
zdruka, poskytne Zhotovitel Objedndvatelovi zdruku v rovnakej dizke,
minimdlne vsak vtrvani dvadsatStyri (24) mesiacov, a odovzdd
Objednadvatelovi origindl zarucného listu.

Podclanok 11.4 Neodstranenie vad

Text podclanku sa meni tak, Ze prvy
odstavec znie: V pripade vyskytu akejkolvek vady Diela ma Objedndvatel prdva podla
Obchodného zdkonnika a Zmluvy.

Text podc¢lanku sa meni tak, ze druhy
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odstavec znie:

Objedndvatel’ mbéZe okrem inych ndrokov podla Obchodného zdkonnika
a Zmluvy (podla jeho volby):

(a) vykonat prdcu sdm alebo inymi, primeranym spésobom
a na ndklady Zhotovitela; a Zhotovitel podla pod¢ldnku 2.5 (Ndroky
Objedndvatela) zaplati Objedndvatelovi primerane vynaloZené
ndklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi pri odstrariovani vady alebo
poskodenia;

(b) primerane zniZit cenu Diela (zlava z ceny Diela); alebo

(c) ak vada alebo poskodenie v podstate oberd Objedndvatela o cely
uZitok z Diela alebo akejkolvek hlavnej casti Diela, odstupit od
Zmluvy ako celku alebo vo vztahu ku ktorymkolvek hlavnym
Castiam, ktoré nemézu byt uvedené do zamyslaného uZivania. Bez
vzdania sa ndroku na ostatné prdva podla Zmluvy alebo inak,
Objedndvatel bude mat potom ndrok ziskat naspdt vsetky sumy
zaplatené za Dielo alebo takej casti (podla okolnosti), plus ndklady
na financovanie a ndklady na demontdZ, vypratanie Staveniska
a vrdatenie Technologického zariadenia a Materidlov Zhotovitelovi.

Podélanok 11.8 Zhotovitelove zistovanie priciny vady

Text podclanku sa meni nasledovne:

Zhotovitel bude mat povinnost za ucasti Technického dozora zistovat
pricinu akejkolvek vady, ktorej pri¢ina nie je zrejmd. O zisteni priCiny
vady vyhotovi Zhotovitel protokol s popisom postupu odstrdnenia vad
a predlozi ho pred pristupenim koprave Technickému dozoru
k odsuhlaseniu.

Podclanok 11.9 Protokol o vyhotoveni Diela

Text podclanku sa meni nasledovne:

Vykondvanie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za dokoncené
pokial’ Objedndvatel nepodpise Zhotovitelovi Protokol o vyhotoveni Diela
s uvedenim ddtumu, kedy Zhotovitel dokoncil svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Protokol o vyhotoveni Diela tvori sucast Preberacieho protokolu
(protokolu o odovzdani a prevzati Diela). Protokol o vyhotoveni Diela
bude obsahovat najmd udaje o odstrdnenych vaddch a nedorobkoch ,
na odstrdneni ktorych sa Strany dohodli pri preberani Diela alebo Sekcie,
a ktoré boli ozndmené Objedndvatelom pocas Lehoty na ozndmenie vdd,
supis odovzdanej dokumentdcie a udaje o vykonanych skuskach
preukazujucich kvalitu vykonaného Diela, dodrZanie dohodnutych
parametrov a celkovu funkcénost Diela ako aj funkénost jednotlivych
samostatnych celkov Diela, ak sa vyZaduju. Ndvrh Protokolu
o vyhotoveni Diela preloZi Zhotovitel.

Objedndvatel podpise Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni potom, ¢o
uplynie poslednd z Leh6t na ozndmenie vdad alebo ¢o najskér potom, ako
Zhotovitel poskytne celu Dokumentdciu Zhotovitela a dokonci
a preskusa celé Dielo vrdtane ndpravy vsetkych vdd. Jedna kopia
Protokolu o vyhotoveni Diela sa vydd Objedndvatelovi.

Vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela nezbavuje Zhotovitela akejkolvek
jeho povinnosti odstranit vady a poskodenie Diela pocas Zdrucnej doby
ani povinnosti plnit vSetky ostatné povinnosti podfa Zmluvy.
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Podclanok 11.11 Vypratanie Staveniska

Text podclanku sa meni nasledovne:

Do doby vydania Preberacieho protokolu na Dielo alebo jeho cast, pokial
nie je v Zmluve o Dielo dohodnuty iny termin, Zhotovitel odstrdni
zostdvajuce Zariadenie Zhotovitela, prebytocny Materidl, odpad, sutinu
a pomocné konstrukcie (doCasné stavby) zo Staveniska alebo jeho casti,
rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu dotknuté okolie Diela.

Pokial Zhotovitel nespini svoje zdvézky uvedené vysSie v tomto
podclanku, je Objedndvatel oprdvneny veci, ktoré neboli odstrdnené
zo Stavenisku alebo z jeho okolia nechat na riziko a ndklady Zhotovitela
odstrdnit, vratane ich predaja. Objedndvatel ma podla podclanku 2.5
ndrok na uhradenie ndkladov spojenych s odstranenim veci (vrdtane ich
predaja) a vypratanim Staveniska.

Zostatok financného obnosu z pripadného predaja bude vyplateny
Zhotovitelovi. Ak je tento financny obnos mensi ako su ndklady
Objedndvatela, Zhotovitel uhradi rozdiel Objedndvatelovi.

Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania Staveniska po
odstrdneni vdd.

Clanok 12. Skusky po prebrati

Podclanok 12.2 Oneskorenie skusok

Podclanok sa neuplatniuje.

Podclanok 12.4 Neuspesné Skusky po prebrati

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze sa vypusta predposledny a posledny odstavec.

Clanok 13. Zmeny a Gpravy

Podclanok 13.1 Pravo na Zmenu

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze sa vypusta druha veta prvého odstavca.

Podclanok 13.3 Postup pri Zmenach

Text podc¢lanku sa meni tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Zmeny a upravy tejto Zmluvy (Zmeny Diela), ktorymi d6jde alebo méze
déjst k navysSeniu Zmluvnej ceny, je moZné robit len pisomnymi
dodatkami k Zmluve o Dielo podpisanymi oprdvnenymi zdstupcami
Objedndvatela a Zhotovitela. Zhotovitel nie je pred uzatvorenim
takéhoto zmluvného dodatku oprdvneny Zmenu Diela realizovat, ak mu
Technicky dozor v naliehavych pripadoch nevydd pokyn, aby Zmenu
Diela zacal realizovat aj pred uzatvorenim takéhoto zmluvného dodatku.

Podmienkou navysenia ceny Diela z titulu Zmeny Diela je, Ze tuto Zmenu
Diela v case uzatvoreni Zmluvy o Dielo Zhotovitel nevedel predvidat.
Ustanovenia clanku 14. tykajuce sa obsahu a komplexnosti ceny sa
pouZiju aj na ceny Zmien Diela.

Zmeny a upravy Zmluvy, ktorymi nedéjde k navyseniu Zmluvnej ceny, je
mozZné robit Zmenovymi listami.
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Podclanok 13.4 Platba v prislusnych menach

Pod¢lanok sa neuplatiuje.

Podclanok 13.5 Predbezné sumy

Podclanok sa neuplatnuje.

Podclanok 13.6 Praca za hodinové zuctovacie sadzby

Podclanok sa neuplatnuje.

Podélanok 13.7 Uprava ceny v dosledku legislativnych zmien

Pod¢lanok sa neuplatiuje.

Podélanok 13.8 Upravy v dosledku zmien Nakladov

Pod¢ldnok sa neuplatiuje.

Clanok 14. Zmluvna cena a platby

Podclanok 14.1 Zmluvna cena

Text podclanku sa meni tak, ze
pododstavec (a) znie:

Podclanok 14.2 Zalohova platba

Text podclanku sa meni nasledovne:

Zmluvnd cena je suma Akceptovanej zmluvnej hodnoty;

Zhotovitelovi nebude poskytnutd Zdlohovd platba.

Podélanok 14.3 Ziadost o Priebeiné platobné potvrdenia

Text podclanku sa meni tak, ze
prvy odstavec znie:

Podclanok 14.4 Formular platieb

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Zhotovitel predkladd Technickému dozorovi v lehotdch podla
Harmonogramu prdc v Siestich kdpidch Prehldsenie, v ktorom podrobne
uvedie sumy, o ktorych sa Zhotovitel' domnieva, Ze md na ne prdvo spolu
s podpornymi dokumentmi, ktoré budu obsahovat prislusnu sprdvu
o0 postupe prdc v sulade s podc¢ldnkom 4.21 (Sprdvy o postupe prdc).

Ziadna ciastka nebude potvrdend alebo vyplatend, pokial Objedndvatel
neobdrZi a neschvdli Zabezpeku na vykonanie prdc. Potom Technicky
dozor, do 28 dni po obdrZani Prehldsenia a podpornych dokumentov
vydd Zhotovitelovi Objedndvatelom schvdlené Priebezné platobné
potvrdenie spolu s podpornymi podrobnostami. V  PriebeZnom
platobnom potvrdeni bude uvedend Ciastka, ktortu Technicky dozor
spravodlivo rozhodne ako splatnd.

Vydanie PriebeZného platobného potvrdenia nebude odmietnuté zo
Ziadneho iného dévodu, avsak:

(a) ak akdkolvek vec dodand alebo prdca vykonand Zhotovitefom nie je
v sulade so Zmluvou, ndklady na opravu alebo vymenu mézZu byt
zadrZané aZ dokial oprava alebo vymena nie je dokoncend a/alebo

(b) ak Zhotovitel nevykonal alebo nevykondva niektoru prdcu alebo
povinnost v sulade so Zmluvou a toto mu bolo ozndmené
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Podclanok 14.7 Platba

Text pod¢lanku sa meni tak, ze
pododstavec (a) sa vypusta a
pododstavce (b) a (c) zneju:

Text podclanku sa meni tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Technickym dozorom, hodnota tejto prdce alebo povinnosti méZe
byt zadrZand dokial tdto prdca alebo povinnost nebude vykonand.

Technicky dozor méZe v ktoromkolvek Platobnom potvrdeni vykonat
akukolvek opravu alebo upravu, ktord mala byt sprdvne vykonand
v ktoromkolvek predchddzajiucom Platobnom potvrdeni. Platobné
potvrdenie sa nebude povaZovat za vyjadrenie prijatia, schvdlenia,
suhlasu alebo spokojnosti Technického dozoru.

Po doruceni Priebezného platobného potvrdenia Technickym dozorom je
Zhotovitel oprdavneny vystavit fakturu na sumu potvrdenu v Priebeznom
platobnom potvrdeni a ndsledne predlozit Objedndvatelovi fakturu spolu
s PriebeZnym platobnym potvrdenim, vrdtane Prehldsenia.

Zhotovitel predkladd Objedndvatelovi cestou Technického dozora
fakturu, PriebeZné platobné potvrdenie a Prehldsenie v 6 vyhotoveniach,
pricom kaZdé vyhotovenie faktury musi byt rovnopis s origindlnymi
podpismi. Technicky dozor méZe odsuhlasit zniZenie poctu vyhotoveni.

(b) sumu potvrdenu v kaZdom Priebeznom platobnom potvrdeni
v lehote urc¢enej Zmluvou a

(c) sumu odsuhlasenu v Zdverecnom platobnom potvrdeni v lehote
urcenej Zmluvou.

Platby faktur budu poukazované pod variabilnym symbolom uvedenym
na fakture Zhotovitela na ucet uvedeny na fakture, ktory musi byt
rovnaky ako ucet uvedeny v Zmluve o Dielo. Na faktiure mézZe Zhotovitel
uviest ucet rozdielny od uctu uvedeného v Zmluve o Dielo iba po
schvdleni zo strany Technického dozora.

V pripade Ze ma Zhotovitel ucet vedeny pre ucely Zmluvy v inej mene
ako v EUR, alebo v zahrani¢nej banke, vsetky ndklady Zhotovitela aj
Objedndvatela (bankové poplatky) spojené s uhradou platby zndsa
Zhotovitel.

Podclanok 14.8 Oneskorenad platba

Text podclanku sa meni nasledovne:

V pripade omeskania Objedndvatela s platbou podla podCldnku 14.7 ma
Zhotovitel ndrok na droky zomeskania vo vyske urcenej Zmluvou.
Splatnost faktury sa povaZuje za dodrZanu, ak su prostriedky odpisané
z uctu Objedndvatela najneskér v posledny deri splatnosti faktury.
Rovnaky urok z omeskania sa uplatni aj pre omeskanie Zhotovitela
s platbou podla Zmluvy voci Objedndvatelovi.

Podclanok 14.13 Vydanie Zaverecného platobného potvrdenia

Text podclanku sa meni nasledovne:

Do 28 dni po obdrzani Zdverecného prehldsenia a pisomného
prehldsenia o splneni zdvizkov podla pod¢lénku 14.11 (Ziadost
0 Zdverecné platobné potvrdenie) a podclanku 14.12 (Prehldsenie
o splneni zdvdzkov) vyda Technicky dozor Zhotovitelovi Objedndvatefom
schvdlené Zaverecné platobné potvrdenie, v ktorom uvedie
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(a) Ciastku, ktord je splatnd ako konecnd a

(b) po zapocitani Objedndvatelovi vsetkych Ciastok pred tym
zaplatenych Objedndvatelom a vsetkych sum, na ktoré md
Objedndvatel ndrok, zostatok (ak je) splatny Objedndvatelom
Zhotovitelovi alebo Zhotovitelom Objedndvatelovi, podla okolnosti.

Clanok 15. Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela

Podclanok 15.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndavatela:

Text podclanku sa meni tak, Ze druhy
odstavec znie:

Text podclanku sa meni tak, ze
za posledny odstavec sa pripaja
nasledovné:

Ak nastane ktordkolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, mézZe
Objedndvatel odstupit od Zmluvy a vypovedat Zhotovitela zo Staveniska.

Objedndvatel’ méZe odstupit od celej Zmluvy alebo iba od niektorej jej
Casti. Ustanovenia, ktoré sa tykaju odstupenia od Zmluvy, sa vztahuju aj
na odstupenie od casti Zmluvy.

Podélanok 15.5 Opravnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy:

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze prvy
odstavec znie:

Objedndvatel’ méZe odstupit od celej Zmluvy alebo iba od niektorej jej
Casti, najmd pokial je Zhotovitel's oneskorenim realizdcie iba niektorych
prdc, cinnosti alebo inych casti Diela. Ustanovenia, ktoré sa tykaju
odstupenia od Zmluvy, sa vztahuju aj na odstupenie od casti Zmluvy.

Clanok 16. Prerusenie prac a odsttpenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

Podélanok 16.1 Opravnenie Zhotovitela prerusit prace

Podclanok sa neuplatriuje.

Podclanok 16.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

Text pod¢lanku sa meni nasledovne:

Zhotovitel bude oprdvneny odstupit od Zmluvy, ak:

a) Objedndvatel zdsadnym spésobom neplni jeho povinnosti podla
Zmluvy,

b) prediZené prerusenie préc md vplyv na celé Dielo ako to je uvedené
v pod¢ldnku 8.11 (PredlZenie prerusenia), alebo

c) ddéjde u Objedndvatela k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti,
ide do likviddcie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného alebo prdavneho konania, vyrovndva sa s veritelmi,
alebo prevddza podnikatelsku cinnost pod dozorom sprdvcu
konkurznej podstaty, poverenca alebo sprdvcu v prospech jeho
veritelov, alebo pokial déjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti,
ktora by mala (podla platnych zdkonov) podobny efekt ako
ktorykolvek z uvedenych cinov alebo udalosti.

Ak nastane ktordkolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, mézZe
Zhotovitel odstupit od Zmluvy.

Rozhodnutim odstupit od Zmluvy sa Zhotovitel nevzddva Ziadnych jeho
ostatnych prdv podla Zmluvy alebo inych prdv.
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Podélanok 16.3 Ukonc€enie prac a odstranenie zariadeni Zhotovitela

Text pod¢lanku sa meni tak, Ze

za posledny pododstavec (c) sa pripaja

nasledovné: Pokial Zhotovitel nesplini svoje zdvdzky uvedené v pododstavci (c), je
Objedndvatel oprdvneny Vybavenie a Materidly Zhotovitela nechat
nariziko a ndklady Zhotovitela odstranit vrdtane ich predaja.
Objedndvatel’ ma ndrok na uhradenie ndkladov spojenych s odstranenim
vybavenia a materidlov Zhotovitela (vrdtane ich predaja).
Na vysporiadanie vztahov sa primerane pouZije obdobné ustanovenie
podclanku 11.11.

Podélanok 16.4 Platba pri odstupeni

Text pod¢lanku sa meni nasledovne: Potom ¢o ozndmenie o odstupeni podla podcldnku 16.2 (Odstupenie od
Zmluvy zo strany Zhotovitela) nadobudne platnost, Objedndvatel
v primeranej lehote:

a) vrdti Zhotovitelovi Zdbezpeku na vykonanie prdc,

b) zaplati Zhotovitelovi v sulade s podcldankom 19.6 (Dobrovolné
odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie) a

¢) uhradi Zhotovitelovi cenu nim vykonaného Diela, ak je bez vad
a nedorobkov a ak uzZ nebola zaplatend.

Clanok 17. Riziko a zodpovednost

Podclanok 17.5 Dusevné a priemyselné vlastnicke prava

Podclanok sa neuplatriuje.

Podclanok 17.6 Obmedzenie zodpovednosti

Text podélanku sa meni nasledovne: Objedndvatel nezodpovedd Zhotovitelovi za straty zisku, straty inej
zdkazky alebo za intu nepriamu alebo ndslednu stratu alebo Skodu, ktord
Zhotovitelovi méZe vzniknut v suvislosti so Zmluvou.

Zhotovitel zodpovedd Objedndvatelovi za akukolvek skodu, ktord méze
Objedndvatelovi vzniknut v suvislosti so Zmluvou, bez akychkolvek
obmedzeni.

Tento clanok neobmedzuje zodpovednost v akomkolvek pripade
podvodu, umyselného neplnenia alebo bezohladného pocinania vinnou
Stranou.

Clanok 18. Poistenie

Podclanok 18.1 VSeobecné poziadavky na poistenie

Text podclanku sa meni tak, Ze druhy

odstavec znie: Kedykolvek je poistujucou Stranou Zhotovitel, bude kaZdé poistenie
uzatvorené s poistovatelmi a za podmienok schvdlenych
Objedndvatelom. Tieto podmienky budi zhodné s podmienkami
urcenymi Objedndvatefom v sutaznych podkladoch av Zmluve. Tdto
dohoda o podmienkach musi mat prednost pred ustanoveniami tohto
Clénku.
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Clanok 20. Naroky, spory a arbitrazne konanie

Podclanok 20.2 Menovanie Komisie na rieSenie sporov

Pod¢lanok sa neuplatiuje.

Podélanok 20.3 Neschopnost odsthlasit Komisiu na rie$enie sporov

Pod¢lanok sa neuplatiuje.
Podclanok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov

Podclanok sa neuplatniuje.

Podclanok 20.5 Mimosudne vyrovnanie

Text pod¢lanku sa meni nasledovne: Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokolvek druhu v suvislosti
so Zmluvou alebo realizdciou Diela, vratane akéhokolvek sporu, ktory sa
tyka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, ndzoru alebo ohodnotenia, budu
sa obidve Strany usilovat o urovnanie sporu mimosudne, este pred
zacatim sudneho konania.

Podclanok 20.6 Arbitrazne konanie

Text podélanku sa meni nasledovne: Pokial nedbjde k urovnaniu sporu mimosudnou cestou, bude spor
rieseny sudmi Slovenskej republiky. Sudne konanie bude vedené v jazyku
pre komunikdciu, ktory je urceny v pod¢lanku 1.4.

Skutocnost, Ze rokovanie o mimostudnom urovnani sporu alebo sudne
konanie je vedené pocas realizdcie Diela, nebrdni Strandm plnit si svoje
povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy.

Podclanok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov

Podclanok sa neuplatnuje.

Podclanok 20.8 Uplynutie funkéného obdobia Komisie na rieSenie sporov

Podclanok sa neuplatnuje.

Strana 26 z 26



