¢islo zmluvy objedndvatela:
Cislo zmluvy zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO

»Stavby IKD KoSice, Ndmestie Maraténu Mieru — stanicné ndmestie”
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Mesto KoSice

so sidlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Kosice

ICO 00 691 135

DIC 2021186904

IC DPH SK2021186904

bankové spojenie [...], ¢islo uctu [...]

v mene mesta kond MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator mesta
(dalej len ,,objednavatel™)

na jednej strane

[...]

so sidlom
ICO

DIC

IC DPH
bankové spojenie [...], ¢islo uctu [...]

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu [...] v oddiele [...] vo vlozke €. [...]
v mene spolo¢nosti kona [...]

(dalej len ,,zhotovitel™)

[...]
[...]
[...]
[...]

na druhej strane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

a) nazov stavby: Integrovany dopravny systém osobnej kol'ajovej dopravy Kosice, stavby IKD —
1. etapa,

- IKD KoSice, namestie Maraténu mieru — Stani¢né ndmestie s napojenim
na ZSR, UCS 31,

- IKD KoSice, namestie Maraténu mieru — Stani¢né ndmestie s napojenim
na ZSR, UCS 32A,

- Obratisko Namestie Maratéonu mieru,
- Obratisko Stanicné namestie,
b) stavebnik: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 04011 KoSice (objednavatel),

podla podmienok urcenych touto zmluvou (dalej len ,, DIELO“).
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1.2

1.3

Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat DIELO podla realizacnej projektovej dokumentéacie
(dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby) objedndvatela,
a to:

a) dokumentdcia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby pre projekt:
Integrovany dopravny systém osobnej kolajovej dopravy Kosice, stavby IKD — 1. etapa, IKD
Kosice, ndmestie Maraténu mieru — Staniéné namestie s napojenim na ZSR, UCS 31,
spracovana Zdruzenim SUDOP BRNO - IKP (SUDOP BRNO, spol. s r. 0., Kounicova 26, 611 36
Brno, Ceska republika; IKP CONSULTING ENGINEERS, s. r. 0., Jankovcova 1037/49, 170 00
Praha 7, Ceska republika), zak. ¢islo 11010-02-0314, arch. &islo 2013230009, datum 7/2013,

b) dokumentdcia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby pre projekt:
Integrovany dopravny systém osobnej kolajovej dopravy Kosice, stavby IKD — 1. etapa, IKD
Kosice, ndmestie Maraténu mieru — Staniéné namestie s napojenim na ZSR, UCS 32A,
spracovana Zdruzenim SUDOP BRNO - IKP (SUDOP BRNO, spol. s r. 0., Kounicova 26, 611 36
Brno, Ceska republika; IKP CONSULTING ENGINEERS, s. r. 0., Jankovcova 1037/49, 170 00
Praha 7, Ceska republika), zak. ¢islo 11010-02-0314, arch. ¢islo 2013230009, ddtum 9/2013,

c) dokumentdcia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby pre projekt:
Obratisko Namestie Maraténu mieru, spracovana IKP CONSULTING ENGINEERS, s. r. o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Cislo projektu 113247, datum 9/2013,

d) dokumentdcia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby pre projekt:
Obratisko Stani¢né mieru, spracovand IKP CONSULTING ENGINEERS, s. r. 0., Jankovcova
1037/49, 170 00 Praha 7, ¢islo projektu 113247, datum 9/2013,

(dalej spolocne len ,,RPD“) vratane vykonania projektovych prdc a inZinierskej ¢innosti v rozsahu
podla tejto zmluvy a objedndvatel sa zavazuje riadne a véas vykonané DIELO od zhotovitela
prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie DIELA. Blizsia $pecifikacia DIELA je uvedena
v odseku 1.3 tohto €lanku a v prilohach €. 1 az 6 k tejto zmluve. V rdmci vykonavania DIELA je
zhotovitel povinny vykonat véetko pre riadne vykonanie DIELA, a to bez ohladu na skuto¢nost, ¢i
to je vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre zdkazku, ktorej predmetom je vykonanie
DIELA, v akejkolvek casti RPD, vykazu vymer, v poZiadavkach na stavebnotechnické riesenie,
v technickych podmienkach, v stavebnom povoleni pre DIELO a/alebo vtejto zmluve a jej
prilohach, ak je to nevyhnutné nariadne vykonanie DIELA podla tejto zmluvy, vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné, o zhotovitel
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti akapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej
starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so stitaznymi podkladmi
Vv ramci procesu obstardvania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie DIELA.

DIELO zahfna:
1.3.1 Projektové price, inZiniersku ¢innost a organizaénu &ast:
1.3.1.1 zabezpecenie vykonu autorizovaného geodeta,

1.3.1.2 vykondvanie inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie DIELA a prac po dokonceni DIELA a to podla
podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné. V ramci inZinierskej
¢innosti za U¢elom zabezpecenia minimalnych obmedzeni elektrickovej dopravy
pocas vykondvania DIELA sa zhotovitel zavazuje zabezpecit suhlas/povolenie
stavebného Uradu na predcasné a/alebo docasné uZivanie jednotlivych
dokoncenych casti DIELA objednavateflom aZ do vydania kolaudacného
rozhodnutia na uzivanie celého DIELA a suhlasy dotknutych orgdnov s takymto
uzivanim,
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1.3.1.3

1.3.14

1.3.15

1.3.1.6

1.3.1.7

zabezpecenie vykonu koordinatorov bezpecnosti a koordinatorov dokumentacie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

vykon dinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho
(vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskuto¢riovania stavieb),

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie skutocnej realizacie stavby vo vztahu
k DIELU (dalej len ,DSRS“) vsulade sovseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, vratane zabezpecenia sthlasnych stanovisk a vyjadreni dotknutych
organov verejnej spravy a inych dotknutych organov ku DSRS a zapracovania ich
pripomienok do DSRS; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg,
* pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosiéi. Sucastou DSRS bude aj
zhotovitelom vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DSRS s ocenenymi
jednotlivymi polozkami; pricom jednotkové ceny budd vychadzat z oceneného
vykazu vymer v podrobnostiach realiza¢nej projektovej dokumentacie.

pred zacatim vykonavania samotnych stavebnych prac na DIELE, pocas ich
vykonavania, a po vykonani DIELA zabezpedit podrobné vytycenie stavby osobou
opravnenou vykonavat geodetické a kartografické cinnosti a autorizacné
overenie vybranych geodetickych a kartografickych Cinnosti autorizovanym
geodetom a kartografom vrozsahu asp6sobom stanovenym vsSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a odovzdat doklady o vytyceni priestorove;j
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda¢nému konaniu v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf —vykresova ¢ast)]
na CD, resp. DVD nosici,

vykonanie majetkopravneho vysporiadania nehnutelnosti:

a) potrebnych na vykonanie a umiestnenie stavebnych casti DIELA vratane
pripojok inZinierskych sieti a na trvalé uzZivanie DIELA vratane jeho udrzby
v mene objedndvatela (trvalé zdbery) vrozsahu, ktory vyplynie inych
uradnych rozhodnuti suvisiacich s DIELOM pocas vykonavania DIELA;
majetkopravne vysporiadanie bude vykonané odovzdanim:

- dvoch (2) vyhotoveni kupnej zmluvy spolu sjednym
(1) vyhotovenim navrhu na vklad vlastnickeho prava do katastra
nehnutelnosti v prospech objednavatela ako kupujiceho potvrdenym
katastrdlnym odborom prislusného okresného Uradu a jednym
(1) vyhotovenim vypisu z listu vlastnictva objednavatela,

- dvoch (2) vyhotoveni zmluvy o zriadeni vecného bremena spolu
sndvrhom na vklad prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
do katastra nehnutelnosti v prospech objednavatela ako opravneného
zvecného bremena potvrdenym katastralnym odborom prislusného
okresného Uradu, geometrickym pldnom svyznatenym vecnym
bremenom a vypisom z listu vlastnictva povinného z vecného bremena
so zapisanou tarchou - vecnym bremenom v prospech objednavatela;
vSetko v jednom (1) vyhotoveni,

- vpripade vyvlastnenia, jedného (1) vyhotovenia pravoplatného
rozhodnutia o vyvlastneni dotknutych nehnutelnosti ajedného (1)
vyhotovenia vypisu z listu vlastnictva objednavatela,
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b) potrebnych pre vykonavanie stavebnych ¢innosti a prac na DIELE (doc¢asné
zabery) vo svojom mene, a to najma pre zabezpecenie skladkovych pléch,
pristupovych ciest a manipulacnych pléch nachdadzajdcich sa mimo
nehnutelnosti objedndvatela v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie
DIELA,

1.3.1.8 vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukonceni DIELA podla

poziadaviek stanovenych vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudacného konania v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

1.3.1.9 zabezpecenie pravoplatného povolenia na uZivanie stavby (DIELA),

1.3.1.10vypracovanie a odovzdanie vSetkej potrebnej vykresovej a inej dokumentacie

(dalej spolocne len , dielenska a montazna dokumentacia“), a to najma:

- konstrukcné, dielenské a montazne vykresy jednotlivych strojov a zariadeni,
jednotlivych  kovovych konStrukcii, nosnych konStrukcii kabelovych
a potrubnych rozvodov a zariadeni,

- vykresy tvaru a vystuZe prefabrikovanych betdénovych a Zelezobetdénovych
konstrukcii, dielov aich stykov, armovacie vykresy monolitickych
Zelezobetdnovych konstrukcii,

- vykresy a Specifikacie prvkov a spojovacieho materidlu konstrukcii lahkej
prefabrikacie, zvarov stykov prefabrikatov,

- statické, dynamické a technofyzikalne vypocty beténovych
a zelezobetdnovych a inych prefabrikatov, prvkov lahkej prefabrikacie,

- drotovacie schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni strojov,
zariadeni a pristrojov, kladaéské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z RPD, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici.

1.3.1.11vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav v pripadoch stanovenych vseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi najma vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych
veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ast), (*.dwg,
*.dng, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.3.1.12vypracovanie a odovzdanie pldnu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej formea v
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova
Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.3.2 prace a montdaze, vratane dodavky strojov, zariadeni a materialov:

13.2.1

vykonanie stavebnych, montdznych a ostatnych suvisiacich prdc a doddvok
strojov a zariadeni, materidlov v rozsahu ur¢enom vykazom vymer, projektovou
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1.4

15

dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného
dodrzania podmienok stanovenych stavebnym Uradom v stavebnom povoleni,

1.3.2.2 privykonavani DIELA sa zhotovitel zavazuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy splfiajuce najma podmienky stanovené:

a) zakonom ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

b) zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vykonavacimi predpismi,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predlozi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZzitim pri vykondvani DIELA a suhrne vSetku dokumentdciu
opakovane pri odovzdani a prevzati DIELA,

1.3.3 odskusanie, uvedenie do prevadzky, zaskolenie prevadzkového personalu, odovzdanie
DIELA:

1.3.3.1 vykonanie individualnych skusok akomplexného odskusania (na zaklade
projektovej dokumentacie, Casového harmonogramu skusok a projektu
komplexného odskusania spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),

1.3.3.2 obozndmenie prevadzkového persondlu objedndvatela s novymi zariadeniami
a technoldgiou,

1.3.3.3 vykonanie skisobnej prevadzky v trvani sedemdesiatdva (72) hodin,

1.3.3.4 vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentdcie [odsek 1.3.1 tohto ¢lanku]
SO zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocéas vykondavania
DIELA, vratane prislusnej technickej sprievodnej dokumentacie tykajlcej sa
DIELA ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych
prehliadkach a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materialov a
dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému
projektu, odovzdanie prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu
a dokumentacie udrzby a ndhradnych dielov, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,
* pdf — textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.3.5 protokolarne odovzdanie a prevzatie DIELA.

Vzhladom na skutocnost, Ze zhotovitel bude vykonavat DIELO za plnej prevadzky elektri¢kovej
dopravy na elektrickovych drahach (tratiach) objednavatela, ktorych sa vykondavanie DIELA tyka,
zhotovitel sa zavdzuje pocas vykondvania DIELA zabezpedit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni elektrickovej dopravy, najma je povinny, ak to bude
technicky a z hladiska zabezpecenia bezpecnosti 0s6b na stavenisku ako aj z hladiska bezpecnosti
cestujucej verejnosti mozné, zabezpecit priechodnost elektrickovych drah v miestach
vykondvania jednotlivych ¢asti DIELA v jednom smere a po ukonceni jednotlivych ¢asti DIELA
zabezpecit suhlas/povolenie stavebného Uradu na predéasné a/alebo docasné uZivanie
dokoncenych c¢asti DIELA objednavatelom.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sibezine s vykonavanim DIELA bude na elektrickovych drahach
(tratiach) objednavatela prebiehat aj vykonavanie diela ,Modernizacia elektri¢kovych trati v
meste Kosice (MET)“, pricom sa zhotovitel zavizuje vykonavat stavebné a montazne prace na
DIELE tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania DIELA a sucasne, aby
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1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

nad nevyhnutnd mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania diela
,Modernizacia elektrickovych trati v meste KoSice (MET)“. Rovnaku povinnost sa objednavatel
zavazuje ulozit aj zhotovitelovi diela ,Modernizacia elektrickovych trati v meste Kosice (MET)“.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn vzhladom na sp6sob zabezpecovania vykonania DIELA
zo strany zhotovitela, zhotovitelovi nevznika prdvo na zvysenie ceny za DIELO z d6évodu zmien
DIELA pocas jeho vykonavania, ak takéto zmeny DIELA nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek
objedndvatela na zmenu stavebnotechnického rieSenia DIELA a zhotovitel uZ v ¢ase vypracovania
svojej ponuky v procese obstaravania zakazky na vykonanie DIELA mal a mohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti akapacity a s vynalozenim vSetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie DIELA bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Vzhladom na skutocnost, Ze DIELA je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, sa zhotovitel
zavazuje pri vykonavani DIELA dodrziavat podmienky Prioritnej osi €. 4 Operaéného programu
Doprava na obdobie rokov 2007-2013 ako aj podmienky urcéené zmluvou o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
a slvisiacu dokumentdciu stanovujucu podmienky poskytovania nendvratnych financnych
prispevkov ako aj povinnosti objednavatela ako prijimatela nenavratného finanéného prispevku
v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme odovzda objedndvatel zhotovitelovi, ¢o zhotovitel
objednavatelovi pisomne potvrdi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom DIELA v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky vykonania DIELA, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- $irsimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim DIELA,
- geologickymi pomermi na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim DIELA,
- umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim DIELA,

- realizacnou projektovou dokumentaciou DIELA, a Ze tato je uplna, a Ze mu nie sU zname
Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasne
vykonanie DIELA.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného DIELA potrebné aze DIELO vykona s odbornou starostlivostou
na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat DIELO s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade:

a) so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) sostavebnym povolenimzodnal...], ¢.[...], vydanym [...], ktoré nadobudlo pravoplatnost dria
[...], (dalej len ,stavebné povolenie”) vratane jeho pripadnych zmien,

d) stouto zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

e) s vysvetleniamisutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie DIELA, ktorymi sa meni a/alebo dopfﬁa tato zmluva,
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2.2

2.3

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzatom v procese obstardvania zakazky
na vykonanie DIELA; oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie
DIELA uverejnené v Uradnom vestniku EU &. [...] zo diia [...] pod &islom [...],

g) s osobitnymi zmluvnymi podmienkami tvoriacimi prilohu €. 2 k tejto zmluve,

h) so vSeobecnymi zmluvnymi podmienkami [Zmluvné podmienky na vystavbu — pre stavebné
a inZinierske diela projektované objedndvatelom, (,Cervend kniha“) Prvé vydanie 1999,
vydané Medzindrodnou federdciou konzultacnych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE
2008] tvoriacimi prilohu €. 1 k tejto zmluve,

i) s RPD vratane jej pripadnych zmien,

j) s minimalnymi technickymi Standardmi, ktoré su sucastou prilohy €. 3 k tejto zmluve,

k) s ocenenym vykazom vymer RPD a DSRS vratane ich pripadnymi zmenami,

[) stechnickymi predpismi pre oblast drah,

m) s internymi predpismi a normami Zeleznic Slovenskej republiky, ak sa ich pInenie vyzaduje,

n) s technickymi Specifikdciami pre interoperabilitu (TSI).

V pripade vykondvania DIELA prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) zodpoveda
zhotovitel objedndvatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat DIELO akoby DIELO vykonaval
sam. Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel zostavi zoznam tretich o0s6b
(subdodavatelov) podielajucich sa na vykonavani DIELA, ktorych podiel na vykonavani DIELA
bude minimdalne 30% zceny DIELA (tzv. Vendor list); Vendor list odovzdad zhotovitel
objednavateloviv dvoch (2) vyhotoveniach pri podpise tejto zmluvy. Vendor list musi vo vztahu
k jednotlivym subdoddavatelom obsahovat:

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdoddvatel zapisany, Cislo zapisu,

b) &estné vyhlasenie, ze kazdy zo subdodédvatelov spifia alebo najneskér v ¢ase zalatia
vykondvania prac na DIELE bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi
predpismi na Useku verejného obstaravania najma podmienky stanovené ustanovenim § 26
ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavané prace na
DIELE,

c) zoznam vsetkych spoloc¢nikov a vietkych znamych akciondrov, ktori vlastnia najmenej 30 %
akcii obchodnej spoloc¢nosti, ktora je subdodavatelom, pricom ak spolo¢nikom alebo
znamym akcionarom subdodavatela je pravnicka osoba, aj vSetkych spolo¢nikov a vsetkych
znamych akcionarov, ktori vlastnia najmenej 30% akcii takejto pravnickej osoby.

Pripadnu zmenu subdodavatelov je zhotovitel povinny pisomné oznamit objednavatelovi vopred
minimalne tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela. Takto zmeneny subdodavatel musi
od podiatku vykonavania prac na DIELE spifiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi
predpismi na Useku verejného obstaravania najma podmienky stanovené ustanovenim § 26
ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vSseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavané prace na DIELE.

Akdkolvek dokumentacia vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykondvanim
DIELA podla tejto zmluvy:

a) musibyt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit
jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku.

Strana 7z 39



¢islo zmluvy objedndvatela:
Cislo zmluvy zhotovitela:

2.4

2.5

2.6

Elektronicka forma dokumentécie vypracovanej zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc,
* xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah
elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej
forme. Oznacdovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach
tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentdcii budd zaokrdhlované na dve desatinné ¢isla podla
vSeobecnych pravidiel zaokrihlovania, pokial zo vSseobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objedndavatela, resp. objedndvatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie poutzit pre akukolvek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného suhlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejriovat akékolvek informacie
o pracach na DIELE alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer,
o nakladoch na vykonanie DIELA, o vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutoc€nosti technickej povahy su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie DIELA pouZit vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, na svoje naklady, na Ziadost objedndvatela vyhotovit a dorucit
objednavatelovi, nad rdmec poctu vyhotoveni urcenych touto zmluvou pre jednotliva
dokumentaciu, dalsie vyhotovenia akejkolvek dokumentdcie vypracovanej zhotovitelom alebo
vydanej v suvislosti s vykonavanim DIELA, maximalne vSak v pocte vyhotoveni uréenych touto
zmluvou pre jednotlivd dokumentdaciu. Naklady na vyhotovenie akejkolvek dokumentacie
vypracovanej zhotoviteflom alebo vydanej v suvislosti s vykonavanim DIELA, nad rdmec uréeny
v prvej vete tohto odseku, znasa objednavatel.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
DIELA alebo jeho c¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa
zavazuje vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie
objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy nestanovuju vy$$i pocet vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali
vSetky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazne.

Podklady potrebné k vykonaniu DIELA v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.pdf —
vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) RPD,
b) minimalne technické standardy,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sutaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

Stavebné povolenie na DIELO objednavatel predlozZi zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy.

Na zadklade dohody zmluvnych strdn za Ucelom informovania sa o postupe vykondvania DIELA,
dodrziavania harmonogramu vykondvania DIELA, predkladania dokumentdcie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujucej splnenie podmienok podla ¢lanku 1 ods. 1.3
pism. a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi
zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady tzv. pracovné porady, na
ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného DIELA podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu DIELA, ktoré bude zhotovitel do
najblizsej pracovnej porady povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat
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2.7

2.8

2.9

DIELO najneskér v lehote podla odseku 2.9 tohto ¢lanku. Z kazdej pracovnej porady vyhotovia
zmluvné strany pisomny zdznam v Styroch (4) vyhotoveniach po dvoch (2) pre kazdu zmluvnu
stranu, ktory bude pre zmluvné strany zaviazny. U&ast zhotovitela (resp. jeho zdstupcov)
a stavbyveduceho je na tychto poradach povinna.

Pracovné porady podla odseku 2.6 tohto ¢lanku sa budid konat vidy v prvu a tretiu stredu
v prislusnom kalendarnom mesiaci 0 9.00 hod. na mieste vykonavania DIELA, ak objednavatel
pisomne neozndmi iny termin pracovnej porady aspon tri (3) pracovné dni vopred, a to aj bez
ohladu na v prislusnom kalendarnom mesiaci uz konanu/é pravidelni/é pracovnu/é poradu/y.

Zmeny projektovej dokumentacie. Akukolvek zmenu projektovej dokumentacie DIELA je mozné
vykonat len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednévatela a za podmienky, Zze takato
zmena projektovej dokumentacie je vyvolana dodatocnymi poziadavkami objednavatela
na zmenu stavebnotechnického rieSenia DIELA, alebo dodatocnymi zmenami vSeobecne
zdvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na DIELO dopadaju. Na
zédklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje prerokovat kazdd zmenu projektovej
dokumentacie s objednavatelom, a to pred zacatim projekénych prac, v ich priebehu a predich
ukonéenim. Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzenu projektovi
dokumentaciu v lehote do tridsiatich (30) dni od jej predloZenia zhotovitelom. Pripadné
pripomienky objedndvatela k dokumentacii su pre zhotovitela zavazné. Takidto projektovu
dokumentaciu so zapracovanymi pripomienkami objednavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat
objedndvatelovi v stanovenej forme a poéte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote do patnast
(15) dni po jej odsuhlaseni, resp. doruceni pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie po ich schvéleni objedndvatelom
nezbavuje zhotovitela za technicky spravne, hospodarne a prevadzkyschopné vypracovanie
projektovej dokumentacie, za jej Uplnost a za jej sulad so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie suU pravne zdvazné. Odovzdavanie a preberanie
jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela
za vady DIELA a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehét; reklamaéné a zaruéné lehoty
zacinaju plyndt az odovzdanim a prevzatim celého DIELA. Odovzdavanie a preberanie
jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie zhotovitelom objednavatelovi pocas vykonavania
DIELA sa deje len na ucely informovania sa objednavatela o DIELE a kontroly vykondvania DIELA.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objedndvatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien
projektovej dokumentacie s jednotlivymi orgdnmi verejnej sprdvy a dotknutymi organmi
a organizaciami aspon pat (5) pracovnych dni vopred.

Lehoty vykonavania DIELA. Zhotovitel sa zavézuje svoj zavazok vykonat DIELO splnit v lehote
najneskor do 31.jula 2015 alebo do uplynutia Strnastich (14) mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy,
podla toho, ktora lehota uplynie skor; pricom je povinny dodrziavat harmonogram vykonavania
DIELA zohladnujuci jednotlivé etapy realizacie DIELA, ktory tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve s tym,
Ze je povinny:

a) zacat vykonavat DIELO v lehote nasledujicim driom po Ucinnosti tejto zmluvy,

b) stavebné prace na DIELE ukoncit v lehote do 31.jula 2015 alebo do uplynutia $trnastich (14)

mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy, podla toho, ktora lehota uplynie skér.

Tieto lehoty sa predlZujd o dobu omeskania objednavatela s plnenim jeho povinnosti podla tohto
¢lanku.

Harmonogram vykonavania DIELA v podrobnostiach realizacnej projektovej dokumentacie
v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych etap
DIELA zhotovitel predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie pri
podpise tejto zmluvy, pricom je povinny vychadzat z harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 6
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2.10

2.11

2.12

2.13

k tejto zmluve; zhotovitelom takto vypracovany harmonogram vykonavania DIELA musi byt
v sulade s podmienkami a lehotami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi podmienkami
objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvélit v lehote do siedmych (7) dni od jeho
predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.
Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sic¢astou zmluvy
ako priloha €. 6a k tejto zmluve, a mdze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran
s nasledovnou vynimkou.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn je objedndvatel opravneny jednostranne zmenit
harmonogram vykonavania DIELA z dévodu jeho zmien uréenych prislusnym riadiacim orgdnom
vzmluve o prideleni nendvratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi
objedndvateflom doruceny harmonogram vykonavania DIELA nahradza predchddzajuci
harmonogram vykondvania DIELA, zhotovitel je nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze DIELO bude vykonavat pocas plnej dopravnej premavky
a nebude moct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania DIELA.

Miesto vykondavania DIELA. Miestom vykonavania jednotlivych ¢asti DIELA podla tejto zmluvy su
elektrickové drahy (trate) objedndvatela v Meste KoSice, blizSia Specifikacia jednotlivych miest
vykondvania Casti DIELA je uvedenad v prilohe €. 3 k tejto zmluve.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie jednotlivych stavenisk za u¢elom vykonavania jednotlivych
Casti DIELA zmluvné strany uskutocnia na vyzvu objedndvatela, pricom objednavatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania toho-ktorého staveniska aspon pat (5) dni
pred zacatim vykondavania jednotlivej Casti DIELA podla harmonogramu vykonavania DIELA.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdli zmluvnu stranu v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deni odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi:
- nezataZené pravami tretich oséb, ktoré by brénili riadnemu vykonavaniu DIELA,

- vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie DIELA.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na DIELE sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:
- predlozit objednavatelovi na schvélenie skisobny plan,

- vykonat vytyCenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku; zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania
DIELA,

- zabezpecit vjazdom a vyjazdom na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu
organizacie dopravy a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravnych znaciek a ostatného dopravného znacenia na zdklade suhlasu
dotknutych organov verejnej spravy a v sulade so vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi
najma na useku premavky na pozemnych komunikdcidch, a tieto dopravné znacky a ostatné
dopravné znacenie udrZiavat pocas celej doby vykondvania DIELA na svoje naklady.
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2.14

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na vlastné naklady:

vypracovanie projektovej dokumentdcie staveniska, jeho vybudovanie, prevddzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska,

strazenie staveniska; na stavenisko mdZu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujuce osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstrarfiovanie
odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani DIELA,

vytycenie zakladnych smerovych a vyskovych bodov a presne vymedzenymi a oznacenymi
hranicami staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné
média potrebné k riadnemu vykonaniu DIELA,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia orgdnov verejnej spravy potrebné k doCasnému uzivaniu
verejnych a ostatnych ploch za ucelom vykondvania DIELA, vratane spravnych poplatkov
a sankcii spojenych s uZivanim tychto pléch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi
rozhodnutiami, resp. uloZzenych v suvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim DIELA,

dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu DIELA,

Ucast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na pracovnych poradach a pri kontrole
vsetkych préc, ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonévania DIELA zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

okamZité odstrafnovanie vad a odchylok vykonavaného DIELO od projektovej dokumenticie
zistenych pri kontroldch a pracovnych poradach pocas vykonavania DIELA,

sucéinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského
dozoru pri kontrole vykondavanie DIELA,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac
vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmat, tak
ako su tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch
uréenych objedndvatelom. Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajiucej pracovnej
porady do najblizSej nasledujucej pracovnej porady odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas
tejto najblizsie nasledujlucej pracovnej porady, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v rozliSeni
minimalne 8 Mpix,

vykonavanie vsetkych skusok a kontrol v rozsahu podla skisobného planu,
vypratanie a vycCistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia DIELA,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii,
akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava DIELO, proti
ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
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2.15

2.16

2.17

poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vsetkych takto
dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do p6évodného stavu ihned inak
v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek
poskodenych casti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na zdklade dohody zmluvnych strdn je zhotovitel povinny objednavatelovi
predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich
obstaranim a zabudovanim do DIELA. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt
oznacenda vyrobcom, jej pouZzitim na DIELE a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikatmi
a atestmi v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Objedndvatel vzorky v lehote
siedmych (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam urcenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto
lehote vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do
siedmych (7) dni predlozZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie
vzoriek sa ma za to, Ze objedndvatel predloZzené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju
minimdalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia
a opakovaného predkladania, vratane posuvania terminov vykonavania DIELA, znasa zhotovitel.

Dielenska a montazna dokumentacia. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny
objednavatelovi predloZit na schvéalenie dielenskdi a montaznu dokumentéciu v lehote najmene;j
$trnast (14) dni pred zadatim vykondvania prac na DIELE, ktorych sa tdto dokumentdcia tyka.
Objednavatel dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predloZenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia
dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozZit na schvalenie
prepracovanu dokumentdciu. Marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel
predlozené dokumentdciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené
s predkladanim dielenskej a montaznej dokumentiaciu, vratane jej odmietnutia a opakovaného
predkladania, vratane posuivania terminov vykonavania DIELA, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Na zdklade dohody zmluvnych strdn je objednavatel opravneny
zmenit rozsah vykonavaného DIELA. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si
zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia objednavatela o zmene rozsahu
vykondvaného DIELA zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po
prijati ozndmenia o zmene rozsahu vykonavaného DIELA je zhotovitel v lehote do siedmych (7)
dni predlozit objednavatelovi:

- v pripade poZiadavky na , naviac prace” polozkovy rozpocet pozadovanej zmeny DIELA,

- v pripade poZiadavky na ,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu diela
s Upravou rozpoctu DIELA a vykazu vymer,

- dopad ,naviac prac”a ,menej prac” na harmonogram vykondvania a s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania DIELA; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného DIELA vo forme
,haviac prac” v suhrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy, sa zhotovitel
zavazuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania DIELA,

- poucenie objednavatela o moZznych negativnych dosledkoch na DIELO a na urceny cas jeho
vykonania vyplyvajucich z poZzadovanej zmeny rozsahu vykondvaného DIELA, ak také su.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takéto druhu, ktoré nie uvedené vo vykaze
vymer DIELA, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat s cennika ODIS
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

vo verzii platnej ku diu ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny su
maximalne. Na ,,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného ozndmenia objedndavatela o zmene rozsahu
vykondvaného DIELA, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac” na DIELE tretou
osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia objednavatela ozmene rozsahu vykonavaného DIELA
vo forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na DIELE, resp. je povinny
tieto prac prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi nédrok na cenu za dielo
v rozsahu takyto vykonanych ,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondavanie DIELA z dévodu vykondvania DIELA na zaklade schvalenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia a schvalenej dielenskej a montaznej dokumentacie vyplyvajlce
z rozdielnej miery podrobnosti RPD sa nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv
na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania DIELA uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
zmluve.

Zavazok vykonat DIELO podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
DIELA zhotovitelom objedndvatelovi, ak je DIELO vykonané riadne avéas vsulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude méct DIELO podla tejto zmluvy uZivat na Ucel,
na ktory je urcené, DIELO je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednavatelovi vSetku dokumentaciu suvisiacu s DIELOM, skusky preukazujuce kvalitu
vykonaného DIELA, dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovd funkénost DIELA
ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov DIELA podla tejto zmluvy boli Gspesné
a miesto vykondavania DIELA je vypratané a Cisté. Zhotovitel sa zavazuje vypratat jednotlivé
staveniska do troch (3) dni od odovzdania a prevzatia jednotlivej Casti DIELA.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé DIELO pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.9
tohto ¢lanku, objedndavatel sa zavdzuje DIELO prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom. Preberanie jednotlivych ¢asti DIELA za Gic¢elom postupného platenia ceny za DIELO
nema vplyv na pripadnt zodpovednost zhotovitela za vady DIELA a na plynutie reklamacénych
a zarucnych leh6t; reklamacné a zaruéné lehoty zacdinaju plynut az odovzdanim a prevzatim
celého DIELA.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZzuje vykonanie DIELA s dosledkom mozného omeskania zhotovitela so
splnenim zavazku vykonat DIELO v lehotéach podla odseku 2.9 tohto ¢lanku. Stéastou oznamenia
podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania
DIELA, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
poZadovanu a potrebni sucéinnost. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek S$tadiu
vykonavania DIELA kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndsa nebezpecdenstvo vzniku skody na DIELE, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie DIELA podla tejto zmluvy tyka,
ato od zacatia vykondvania DIELA (¢lanok 2 ods. 2.11 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia
DIELA, ktora bola predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a
odovzdanim DIELA zmluvnymi stranami podla ¢lanku 3 tejto zmluvy prechddza nebezpecdenstvo
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2.23

2.24

2.25

vzniku Skody na DIELE a na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie DIELA
podla tejto zmluvy tykalo, na objedndvatela.

Nebezpecéenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k DIELU (zariadeniam, strojom, dielom
a materialom dodanych zhotovitelom v ramci DIELA) a k podkladovym materidlom k DIELU
(dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 pododseku 1.3.1 tejto zmluvy a ostatnd dokumenticia,
prostrednictvom ktorej a na ktorej je DIELO vyjadrené), ak dovtedy nendleZalo objednavatelovi,
prechddza zo zhotovitela na objednavatela, odovzdanim a prevzatim DIELA objednavatelovi
podla ¢lanku 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani DIELA.
Za skodu sa na ucely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla
tohto odseku zataZovali zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyéerpani
opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych
uplatnenie vtychto konaniach alebo za ucelom =zacatia opravnych konani zhotovitel
objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatiovanim tychto navrhov,
opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania DIELA ajeho akosti, zd6vodnenie odchylok
vykondvaného DIELA od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi sp6sobenu.
Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).
Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a
vykondvat v flom zapisy; za tym Ulelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku v pracovnom ¢ase
pocas vykonavania DIELA. Vedenie stavebného dennika sa konci odovzdanim a prevzatim DIELA.
Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:
- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,
- identifikacné udaje stavby podla DSP,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela
vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zdznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objedndvatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom
autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym zépisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyvedduci zhotovitela
predloZi technickému dozoru objednavatela denny zaznam najneskor v nasledujlci pracovny den
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2.26

3.1

a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe
svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného
dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na DIELE prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania DIELA prostrednictvom tretich oséb (subdoddvatelov) sa zhotovitel
zaviazuje zabezpedit technickému dozoru objednavatela pristup k stavebnym dennikom vedenym
tymito subdodavatelmia umoznit mu vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat
pripomienky a namietky. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela
denny zaznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskér v nasledujici pracovny den a odovzda
mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim DIELA vykondva objedndvatel (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania DIELA
upozoriuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmendm projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spoluprdca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spoluprdca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentdcii,

- kontrola vykonavania predpisanych skisok materialov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,
- kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania DIELA,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendam harmonogramu vykonavania DIELA a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Gcely predchadzania vzniku poZziarov
a zabezpecenia podmienok na Uc¢inné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného
prostredia ohrozujlcej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit prerusenie alebo zastavenie
vykonavania DIELA zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od uzatvorenia tejto
zmluvy identifika¢né Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne

objednavatela, resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu
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3.2

3.3

3.4

dalsieho vykondavania DIELA zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych
dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykondvani DIELA aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude
objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto
prac vykonat, za Co je opravneny pozadovat od objedndvatela nahradu néakladov s tym
spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati jednotlivych ¢asti DIELA na Ucely platenia ceny za DIELO spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné Gdaje o vykonanej ¢asti
DIELA, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch, odovzdani a prevzati ¢asti
DIELA, supis odovzdanej dokumentacie tykajlcej sa Casti DIELA a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia alehoty na odstranenie zistenych vad casti DIELA, stanoviska
zhotovitela, objednavatela a projektanta k zistenym vaddm, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady DIELA odstranit v dohodnutej lehote. Ak
sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vaddam, nedohodn
na lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujuce stanovisko objednavatela. Navrh protokolu
podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je
povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

O odovzdani a prevzati celého DIELA spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najma zakladné (daje o vykonanom DIELE, pouzitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materidloch, odovzdani a prevzati DIELA, supis odovzdanej dokumentiacie tykajlcej
sa DIELA a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad DIELA, stanoviska zhotovitela, objednavatela a projektanta k zistenym vadam, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady DIELA odstranit
v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran
k zistenym vadam, nedohodnu na lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujuce stanovisko
objedndvatela. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Sucastou odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla odseku 3.3 tohto élanku bude:

a) DSRSs suvisiaca dokumentdcia o zapracovanymia vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania DIELA ,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sicastou DIELA, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich
passporty, certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu
a dokumentdcia udrzby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania DIELA
zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumentdcie,

f) skdasobny plan a zdznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach,
g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdoddavatelov,

h) geodetickd dokumentacia,

i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) stanovisko ku stavu platenia ceny za DIELO,

k) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy, vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov alebo technickych noriem,
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3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

uvedené sa v primeranom rozsahu uplatni aj pri odovzddvani a preberani jednotlivych ¢asti DIELA
podla odseku 3.2 tohto ¢lanku.

Objednavatel nie je povinny prevziat DIELO ak je vykonané vadne, ak v3ak prevezme vadne
vykonané DIELO, jeho prava zo zodpovednosti za vady DIELA ostdvaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jedna o vady DIELA, ktorych charakter umozniuje riadne uZivanie DIELA,
tieto nie su dévodom pre neprevzatie DIELA, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme DIELO ani v lehote podla
pisomnej vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie doruéenej objedndvatelovi a po uplynuti tejto
lehoty objedndvatel neprevezme DIELO ani v ndhradnej zhotovitelom uréenej a objednavatelovi
pisomne ozndmenej lehote, ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorudenia
opakovanej vyzvy, povaZzuje sa zavazok vykonat DIELO za splneny, ibaZze objednavatel preukaze
opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je poverend preberat jednotlivé ¢asti DIELA, ako aj DIELO ako celok, osoba
poverena vykonom technického dozoru, pokial objedndvatel neoznami zhotovitelovi inu
opravnenu osobu.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavizuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo
podla zhotovitelom poloZkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach realizaénej
projektovej dokumentdcie avrozsahu zhotovitelom skutocne vykonanych vykonov, prac
a skutocne dodanych zariadeni, strojov, vyrobkov, materidlov a hmét (oceneny vykaz vymer
v podrobnostiach DSRS). Cena za dielo vSak nepresiahne sumu

[...] € slovom [...] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materiadlova hmot, ako aj
cena za dielo si maximalne, aplikuju pocas celej doby vykonévania DIELA a mdZu byt zmenené
len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot ako aj v cene za
DIELO podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim DIELA podla tejto zmluvy najma:

- ndaklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska,

- naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH podla ¢lanku 9 tejto zmluvy,

- naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani DIELA,

- ndaklady spojené s pracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

- naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania DIELA z ddvodov na strane zhotovitela,

- naklady spojené s predizenim ¢asu vykondvania DIELA z dovodov na strane objednavatela
v sthrne nepresahujicom Styridsatpat (45) dni,

- naklady spojené splnenim povinnosti zhotovitela vo vztahu kskisobnému planu
a s odovzdanim a prevzatim DIELA,

- naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,
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- naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikdcii, akychkolvek inych ploch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykonava DIELO, protiich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady
na uvedenie vsetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo,
do p6vodného stavu.

Na zaklade dohody zmluvnych stran v savislosti s vykonanim majetkopravneho vysporiadania
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1.17 pism. a) a b) tejto zmluvy, zhotovitel zndsa vietky naklady
spojené s takymto majetkopravnym vysporiadanim. V cene za dielo podla tohto ¢lanku su
zahrnuté aj:

- kupne ceny platené zhotovitelom tretim osobam na nadobudnutie nehnutelnosti v mene
objednavatela,

- odplaty platené zhotovitelom tretim osobam za zriadenie vecného bremena ajemu
zodpovedajuceho prava v prospech objednavatela,

- nahrady platené zhotovitelom tretim osobam za vyvlastnenie v prospech objednavatela,

ako aj akékolvek iné platby za doCasné uzivanie nehnutelnosti tretich os6b pre vykonavanie
stavebnych Cinnosti a prac na DIELE platené zhotovitefom tymto osobam. Zmluvné strany zhodne
vyhlasuju, Ze toto predstavuje predvidatelné riziko a s nim spojené naklady, ktoré mézu vzniknut
zhotovitelovi v suvislosti s vykonavanim DIELA.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru
zhotovitel vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku
daniovej povinnosti. Za celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto
¢lanku navysena o DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna podla harmonogramu vykonavania
DIELA, pricom jednotlivé Casti ceny za dielo su splatné po vykonani jednotlivych etap (¢asti) DIELA
spdsobom uvedenym v jednotlivych faktirach a v lehote do $estdesiatich (60) dni od doruéenia
jednotlivej faktury zhotovitela objedndvatelovi s vynimkou podla odseku 5.4 tohto ¢lanku,
pricom jednotlivé faktdry musia obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych
pravnych predpisov a ich prilohou musi byt kopia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti DIELA
podla ¢lanku 3 ods. 3.2 tejto zmluvy a képia stavebného dennika vratane stavebnych dennikov
subdoddvatelov preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni,
vyrobkov, materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom
objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry na jednotlivé ¢asti ceny za dielo po splneni zavazku
vykonat jednotlivé ¢asti DIELA podla harmonogramu vykonavania DIELA.

Po odovzdani a prevzati celého DIELA zhotovitel vystavi objednavatelovi konecnu faktiru na
zostavajucu Cast ceny za dielo, ktorad je splatnd spdsobom uvedenym v koneénej faktire
a v lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.4 tohto ¢ldnku, pricom tato faktdra musi obsahovat supis jednotlivych
Ciastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku, nalezitosti v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati
DIELA podla ¢lanku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika vratane stavebnych
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5.8

5.9

dennikov subdodavatelov preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni,
vyrobkov, materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych
zariadeni, vyrobkov, materialov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom
objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.

Podmienkou zacatia plynutia lehoty splatnosti jednotlivej faktiry podla tohto odseku je
predloZenie originalu potvrdenia spravcu dane nie starSieho ako tridsat (30) dni zhotovitelom
objednavatel'ovi o tom, Ze zhotovitel nema nezaplatent dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho
ani nenastali dovody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zakona
€.222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov. Nad to je
objednavatel opravneny zadrzat East ceny za dielo vo vyske zodpovedaijlicej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela pocas plynutia lehoty
splatnosti jednotlivej faktury nastani dovody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej
hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname
0s0b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom
na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu, ked zhotovitel'hodnovernym
sposobom preukaze objedndavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi's tym, Ze vzhladom na financovanie DIELA aj z financnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania
za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou faktturou
az do zaplatenia takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi ¢ast ceny
za dielo zaplati zhotovitelovi v lehote do siedmich (7) dni od pripisania suvisiacich pefiaznych
prostriedkov z verejnych rozpocétov na bankovy Ucet objedndvatela.

V pripade pripadnych ndmietok objedndvatela vocéi spravnosti vystavenej faktury je objedndvatel
opravneny:

a) faktdru, ktora ma chybu vyplyvajuicu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dria jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnl faktiru opravit
vyhotovenim nového G¢tovného dokladu — faktury, ktory doplfia povodnd faktdru s tym, ze
tento doklad musi okrem povinnych idajov obsahovat aj poradové ¢islo povodnej faktury;
alebo

b) fakturu, ktord nespliia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zékona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu
s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade oprdvnenych ndmietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, ze faktura
nebola doruéena objedndvatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy v prospech bankového G¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad DIELA az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym
spbsobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani
s hradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie

urokov z omeskania vo vyske 0,02% zo sumy, s ktorou je objednavatel' v omeskani, za kazdy def z
omeskania.
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V pripade, Ze objedndvatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati
ani na pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
omeskanie objedndvatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

Bankova zaruka na riadne vykonanie DIELA. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit svoj zavazok
riadne a v€as vykonat DIELO podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech
objedndvatela vo vyske ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vratane dane
z pridanej hodnoty, ktora musi byt vystavena najneskér v lehote do 30 dni odo dria ucinnosti
tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania DIELA podla ¢lanku 2 ods. 2.9 tejto zmluvy plus Sest
mesiacov, pricom zhotovitel je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim
bankou objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi svoje
pripadne namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od
jej predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej
zéruky schvalil. Bankovéa zaruka musi byt vystavend tuzemskou bankou a musi opravriovat
objedndvatela na Ciasto¢né alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka nesmie
obsahovat zakaz odstupenia, posttpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny najneskor ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého DIELA podla
¢lanku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy vinkulovat na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vyske 5% z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vratane dane z pridanej hodnoty ako
zabezpeku na pripadné naroky objednavatela voci zhotovitelovi vyplyvajuce z tejto zmluvy,
najma avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) nanahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su prdvne
zavazné.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednéavatela pocas zaruénej doby, t. j. pocas

Sestdesiat (60) mesiacov nasledujlcich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni vsetkych

vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého DIELA. Podmienky

vinkulovaného U¢tu musia umozfiovat Ciasto¢né alebo Uplné pouzitie vinkulovanej sumy
objednavatelom na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej objednavateflom banke
spravujucej vinkulovany ucéet zhotovitela, za tym Géelom sa zhotovitel zavazuje predlozit
objednavatelovi pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati celého DIELA podla ¢lanku 3 ods.
3.3 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.

Zhotovitel:

- nie je povinny najneskor ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého DIELA
podla ¢élanku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy vinkulovat pernazné prostriedky v prospech
objednavatela podla tohto odseku, ak najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati celého DIELA podla ¢lanku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy odovzda objedndvatelovi
bankovu zaruku podla odseku 5.13 tohto ¢lanku,

- jeopravneny zrusit vinkulovany Gcéet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom,
¢o preukaZze objednavatelovi, Ze zabezpecil svoje pripadné zavazky voci objednavatelovi
vyplyvajlce z tejto zmluvy po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati celého DIELA, najma
avsak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady DIELA, zavazky na zaplatenie zmluvnych pokut
za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, zavazky na ndhradu skody spésobene;j
porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych
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pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su prdvne zavazné, bankovou zarukou
podla odseku 5.13 tohto ¢lanku.

Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpedit svoje pripadné zavazky
voci objednavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
celého DIELA, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) zavazky na nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich
z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked'nie
su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 5% z ceny za dielo podla ¢lanku
4 ods. 4.1 tejto zmluvy vratane dane z pridanej hodnoty, ktord musi byt vystavena na dobu
minimalne Sestdesiat (60) mesiacov nasledujucich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého DIELA, pricom
zhotovitel je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objedndavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schviélit v lehote do patnastich (15) dni od jej
predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky
schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavend tuzemskou bankou a musi opraviiovat
objednavatela na Ciastocné alebo Uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka nesmie
obsahovat zakaz odstupenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zdklade tejto
zmluvy, najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva
alebo pohladavky na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie
osoby je mozné iba s predchddzajicim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objedndvatel zaplati ako rucitel na zaklade
rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajlce v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela
podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objednavatelovi, Ze zaplatia
objednavatelovi takto objednavatelom z titulu rucenia zaplatend dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela v lehote do strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela tymto osobam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto objednavatefom z titulu rucenia
za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia
vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel opravneny
jednostranne zapocditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voéi objednavatelovi svoje
pripadné pohladdvky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ru€enia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre DIELO zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané DIELO podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut diom odovzdania a prevzatia celého
DIELA, resp. riadneho odstrdnenia vad a nedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa zmluvné

strany dohodli pri odovzdani a prevzati DIELA.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
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a) DIELO bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) poutzité stavebné vyrobky, materidly, hmoty a zariadenia budu najvyssej kvality a bezvadné,

c) DIELO po jeho vykonani bude bezpecné a vhodné na objednavatelom Specifikované ucely
a bude splnat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné, a touto zmluvou,

d) objedndvatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych
zhotovitelom vramci vykonaného DIELA, neobmedzené Ziadnymi zaloZznymi pravami,
bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného
vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi
vady vykonaného DIELA bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich zistit mal privynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednavatel teda moze reklamovat vady
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel povinny
uplatnit u zhotovitela pisomne najneskdr do 14 pracovnych dni odo dra, ked vadu zistil,
najneskor vsak pocas trvania zdrucnej doby. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady
musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nar neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat
strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce z Obchodného
zékonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie
vad je zhotovitel povinny vady na vlastny Ucet odstranit v primeranej lehote, najneskér vsak
do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.
V pripade vady majucej dosah na plynulost a bezpecnost elektri¢kovej dopravy, zhotovitel je
povinny tuto vadu odstranit vlehote do 24 hodin od dorucenia reklamacie objednavatela
(tzv. okamzitd oprava). Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat
za neodstranitelnd. Narok na odstupenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len Ciastoéne ¢o
do vadnej ¢asti DIELA. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady
na naklady zhotovitela.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za DIELO
za vadne vykonan( opravu alebo jej éast faktdru v mene ana Ucet zhotovitela, ato za
podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo
opravnu faktiru na zlavu z ceny za DIELO v lehote 30 dni odo dna dorucdenia reklamacie
zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat DIELO alebo jeho
jednotlivd ¢ast, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny za DIELO za kazdy deri omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane
do omeskania s odstrafiovanim vad a nedorobkov DIELA. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na
vykonanie DIELA, ktord nesmie byt kratsia ako tridsat (30) dni, po ktorej marnom uplynuti je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela:
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

U

vyplyvajucej z ustanovenia clanku 2 ods. 2.3 pism. b) tejto zmluvy je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 € za kazdé jednotlivé
porusenie tejto povinnosti, a to aj opakovane,

vyplyvajucej z ustanovenia ¢lanku 2 ods. 2.18 tejto zmluvy (vypratanie staveniska) je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 10 000 € za
kazdy aj zacaty den omeskania s neplnenim tejto povinnosti,

vyplyvajucej z ustanovenia clanku 3 ods. 3.2 a 3.3 tejto zmluvy (odstrdnenie vad
a nedorobkov v lehotach uréenych v protokoloch) je objednévatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,03% z ceny za dielo za kazdy aj zacati den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit jednotlivi vadu, a to pre kazdu
vadu samostatne,

vyplyvajucej z ustanovenia ¢lanku 3 ods. 3.5 tejto zmluvy (odstrdnenie vad a nedorobkov
nebraniacich riadnemu uzivaniu DIELA) je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy aj zacati dert omeskania zhotovitela so splnenim
povinnosti odstranit jednotlivd vadu, a to pre kazdu vadu samostatne,

vyplyvajicej z ustanovenia ¢élanku 5 ods. 5.11 tejto zmluvy (povinnost zriadit bankovu
zéruku) je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 3 %
z ceny za dielo,

vyplyvajlcej z ustanovenia ¢lanku 5 ods. 5.12 tejto zmluvy (povinnost zriadit zabezpeku
vo forme vinkulacie)je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
vo vyske 5 % z ceny za dielo,

vyplyvajucej z ustanovenia ¢lanku 6 ods. 6.4 tejto zmluvy (odstrarfiovanie vad pocas zarucénej
doby) je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,03%
z ceny za dielo za kazdy aj zacati den omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti
odstranit jednotlivi vadu, a to pre kazdu vadu samostatne,

vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla &ldnku 9 tejto
zmluvy je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
5000 € za prvé porusenie povinnosti a vo vySke 10 000 € za neodstranenie porusenia
vytknutého objednavatelom v lehote do 24 hodin od vytknutia, resp. za opakované
porusenie rovnakej povinnosti v priebehu jedného kalendarneho tyzdna,

viest vsulade stouto zmluvou avSeobecne zavaznymi predpismi stavebny dennik je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 5 000 € za prvé
porusenie povinnosti a vo vyske 10 000 € za opakované porusenie rovnakej povinnosti
v priebehu jedného kalendarneho tyzdna,

zabezpedit pritomnost stavbyvediceho alebo jeho zastupcu na stavenisku pocas
vykonavania DIELA je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vySke 5 000 € za prvé porusenie povinnosti a vo vyske 10 000 € za opakované porusenie
rovnakej povinnosti v priebehu jedného kalendarneho tyzdna,

vyplyvajucej z ustanovenia ¢lanku 10 ods. 10.2 tejto zmluvy (udrZiavanie jednotlivych
poisteni) a porusenie povinnosti trva/trvalo dlhsie ako 15 dni je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela jednorazovd zmluvni pokutu vo vyske 10 000 €, a to pre kazdé
poistenie samostatne a sucasne je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €, za kazdy aj zaCaty def omeskania, a to pre kazdé poistenie
samostatne,

vyplyvajucej z ustanovenia ¢lanku 12 ods. 12.3 tejto zmluvy (oznamovanie zmien
kontaktnych udajov a zodpovednych zastupcov) je objednavatel opravneny poZadovat
od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 €, a to aj opakovane.
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7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zdklade pisomnej vyzvy oprdvnenej zmluvne;j
strany dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody
spOsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; a ndhrada Skody
moze byt uplatiiovand opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej
vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci
objednavatelovi vietky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych
pokut podla tejto zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

Na zdklade dohody zmluvnych strdn aZz do schvalenia poskytnutia nendvratného finanéného
prispevku, tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstardvania zdkazky na vykonanie DIELA
prisluSnym riadiacim orgdnom, zhotovitel:

- nebude opravneny vykondvat akékolvek projektové prace, inZiniersku ¢innost
a zabezpeclovat organiza¢ni cast (dalej spolo¢ne len na Ucely tohto ustanovenia ako
,cinnosti“),

- nebude opravneny zadat vykonavat stavebné prace na DIELE, a ani

- neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni, vyrobkov, materidlov
a hmot za ucelom vykonania DIELA s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel zndsa vsetky ndklady, ktorému
vzniknud a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky vocéi objedndvatelovi z tychto dévodov.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn avzhladom na financovanie DIELA aj z prostriedkov

Eurdpskej Unie sa zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného

aj tretimi osobami, a to najma:

- poskytovatelom financovania objednavatelovi, resp. prislusSnym Riadiacim orgdnom a nim
poverenymi osobami,

- Utvarom naslednej finan¢nej kontroly a nim poverenymi osobami (v zmysle zdkona ¢.
502/2001 o financ¢nej kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurdpskej Unie v zneni neskorsich predpisov/,

- Najvyssim kontrolnym udradom SR, prislusnou Spravou financnej kontroly, certifikacnym
orgdnom a nimi poverenymi osobami,

- orgdnmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a nimi poverenymi osobami,

- splnomocnenymi zdstupcami Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- osobami prizvanymi dotknutymi orgdnmi v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi

suvisiaceho svykonanym DIELOM podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy

o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym riadiacim

orgdnom a objednavatelom ako konecnym prijimatefom pomoci za icelom financovania DIELA

vykondvaného podla tejto zmluvy, a ze osobam vykonavajucim kontrolu/audit/overovanie

poskytne vsetku potrebnu sucinnost.
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8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo
zhotovitela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku dbjde k uznaniu casti alebo celého DIELA za
neopravneny vydavok v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy
nedodrzanim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej priloh, je objedndvatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy zodpovedajlicu sume neopravneného
vydavku.

BEZPECNOST A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na tc¢inné zdoldvanie poziarov (dalej
len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude
plnit tdto zmluva, (dalej len ,pracovisko” alebo aj ,stavenisko”). Zhotovitel je povinny
ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod,
hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najmé je povinny predchadzat znecistovaniu ZP
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy
na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu k objednavatelovi pInt zodpovednost za ekologickt ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné strany protokol (¢lanok
2 ods. 2.10 tejto zmluvy). V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tdto zmluvu bez zapisni¢ného
prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo objednavatefom odovzdané a zhotovitelom
prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecdenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrzZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri
plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odbornd
sposobilost zodpovedaju tejto ¢innosti podla zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne,
ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez
ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujlce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdoddavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpedenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mozu vyskytnuit, a o vysledkoch posutdenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel na zaistenie
BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykondvané
prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia
zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania
poZiaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len , preskolenie®).
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Pripadné nedostatky pracoviska je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zaéatim plnenia
tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon
prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia
a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomaocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel
je povinny postupovat tak, aby bola zabezpelend PO, najmi vydava pisomny pokyn na
zabezpecenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o banskd ¢innost a/alebo o ¢innost vykonavand banskym
spbsobom, zhotovitel je povinny postupovat spésobom stanovenym vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na Useku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym sp6sobom.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spdsobi, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie
kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Gnik nebezpeénych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchédzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH”) tak, aby bol naplneny
jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materialy a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu
stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel povinny oznamit objednéavatelovi a predlozit ich supis.

Zhotovitel sa zavidzuje pisomne zdpisom v stavebnom denniku informovat objednavatela
o zmenach technolégii a o pouZiti nebezpecnych latok alebo chemickych pripravkov na
pracovisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vsetky technické zariadenia obsahujlice ropné latky
po ukonceni prac boli odstavené na spevnenych plochach chranenych proti tniku ropnych latok
vanami alebo absorpénymi rohozami.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povazuje za pévodcu odpadu a drzitela
dopadu, je povinny plnit povinnosti drzitefa odpadu pre odpady vznikajice pri plneni tejto
zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel,
pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotovitel zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto
zaradenie a predpokladané mnoistvo odpadu oznami objednavatelovi, zhromazdi odpad
oddelene podla druhov odpadov a zabezpeci ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a odpad zhodnoti, ponukne na zhodnotenie oprdvnenej osobe, zneskodni
alebo zabezpedi jeho zneskodnenie opravnenou osobou.
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9.18

9.19

9.20

10.

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni od dfia
dorucenia Ziadosti objedndvatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujucich preskolenie
zamestnancov (odsek 9.5 tohto ¢lanku), predloZzenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych postupov pre
¢innosti vykondvané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vSetky Skody spOsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto
zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto c¢lanku zataZovali zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli
objednavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objedndvatel riadne a vcas
umoznil zhotovitelovi uplatiovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, aak naklady spojené
s uplatfnovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi
na jeho Ziadost zaplatil.

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opraviiuje objedndvatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykondvania DIELA podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montédine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia DIELA,
na sumu zodpovedajuicu cene za DIELO,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim DIELA mohol
objednavatelovi spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby
(napr. subdodévatelia zhotovitela) na sumu minimalne 350 000 €, slovom tristopatdesiat
tisic eur,

c) poistenie pre pripad nedokoncenia DIELA, pre pripad vyhlasenia konkurzu na majetok
zhotovitela, povolenia restrukturalizacie zhotovitela a pod., na sumu minimalne 350 000 €,
slovom tristopatdesiat tisic eur.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 10.1 tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as
vykondvania DIELA, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj pInit
vSetky dalsSie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel
bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti,
a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa DIELA a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpecit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnut objednavatelovi a poistitelovi vietku suc¢innost. Zhotovitel je tiez povinny bez
zbytoc¢ného odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie DIELA
a/alebo majetku objednavatela do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu uviest
DIELO a/alebo majetok objednéavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie DIELA a/alebo majetku
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10.4

10.5

11.

111

11.2

11.3

objednavatela do povodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 10.1 aZ 10.3 tohto ¢lanku a dojde k poskodeniu
alebo zniceniu DIELA a/alebo majetku objedndvatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit
objednavatelovi cell takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadnt zodpovednost tretich oséb.
To plati aj v pripade odmietnutia alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany
poistitela, a to aZ do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poziadanie objedndvatela, vlehote troch (3) dni
od dorucenia tejto poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla
odseku 10.2 tohto ¢lanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,, dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto
zmluvy alebo v jej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zakonnika (dalej len ,, doverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budu zachovavat mléanlivost o dévernych informéaciach, najma sa zavazuju s dévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchadzajluceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouZiju déverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy ana
dosiahnutie ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrziavanie dévernosti tychto
informacii a povinnosti s tym sdvisiacich,

e) okazdom spristupneni dbévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi budi informovat dotknutd zmluvnd stranu
s vynimkou povinného zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v silade so zakonom
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavdzuju vykondvat so vsetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 11.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je
dotknuta zmluvna strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500 €, a to za kazdé jedno porusenie danej povinnosti.
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12.3

13.

13.1

13.2

13.3

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v stlade so zékonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov nie je porusenim povinnosti mlcanlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia alebo akakolvek ina
komunikacia (dalej len ,,oznamenia“) budd medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami
dorucenymi posStou (univerzalny postovy dorucovatel) alebo osobne. Ak bolo oznamenie
zasielané postou, povaZuje sa za dorucené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol
prevziat, alebo na treti der odo diia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 12.2 tohto ¢lanku vrétila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie
dorucované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za dorucené
prevzatim ozndmenia, inak v nasledujuci pracovny defr.

Pre objednavatela budu vsetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: Mesto Kosice
Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

a pre zhotovitela budu vsetky ozndmenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu:

—_——
—_—

alebo na akukolvek int adresu, ktora bude druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmena.

Zmluvné strany si v denl podpisu tejto zmluvy odovzdaju zoznamy zodpovednych zastupcov
s uvedenim ich kontaktnych udajov, uvedené zoznamy zmluvné strany doplnia o dalSich
zodpovednych zastupcov v denl odovzdania a prevzatia prvého staveniska podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré sa
ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajuce sa
tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, resStrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany a zodpovednych zastupcov. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tdto povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spo6sobenu Skodu. Zmeny podla tohto odseku su si
zmluvné strany povinné pisomne oznamovat v lehote do piatich (5) dni odkedy nastala
rozhodujuca skutoénost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

T4ato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho

zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa méze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
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13.8

13.9

13.10

13.11

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody suvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohod.

V pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy so VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami (priloha
¢. 1 k tejto zmluve) a/alebo s Osobitnymi zmluvnymi podmienkami (priloha €. 2 k tejto zmluve)
ma prednost tato zmluva, s vynimkou, ak VSeobecné zmluvné podmienky a/alebo s Osobitné
zmluvné podmienky urcuju pre objedndvatela alebo pre technicky dozor objednavatela Sirsie
a/alebo dalsie prava a opravnenia a pre zhotovitela SirSie a/alebo dalsie povinnosti ako tato
zmluva.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnut stranu.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
a) Priloha €. 1— vSeobecne zmluvné podmienky [Zmluvné podmienky na vystavbu — pre
stavebné a inZinierske diela projektované objedndvatelom, (,,Cervend kniha*“)

Prvé vydanie 1999, vydané Medzindrodnou federdciou konzultacnych inZinierov
(FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008,

b) Priloha ¢. 2 — osobitné zmluvné podmienky k vSeobecnym zmluvnym podmienkam tvoriacim
prilohu €. 1 k tejto zmluve,

c) Priloha ¢. 3 — realizacna projektova dokumentdcia DIELA,

d) Priloha ¢. 4 — vykaz vymer v podrobnostiach realizac¢nej projektovej dokumentdacie DIELA
s rozpoctom,

e) Priloha ¢.5— stavebné povolenie,

f) Priloha ¢. 6 — harmonogram vykondvania DIELA,

g) Priloha ¢. 7— zoznam dodavatelov a subdodavatelov DIELA (Vendor list),

h) Priloha ¢. 8 — vypisy z registra zhotovitela.

Zmluvné strany berU na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle
ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii v spojeni s ustanovenim § 47a Obcianskeho
zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim
na webovom sidle objedndvatela.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
po splnenim nasledujlcich podmienok:

- predloZenim poistnych zmliv uzatvorenych podla ¢lanku 9 tejto zmluvy objednavatelovi
v jednom (1) origindlnom vyhotoveni a zaplatenim poistného zhotovitelom, ¢o zhotovitel
preukaze origindlom pisomného dokladu o Uhrade poistného, a

- schvalenim poskytnutia nenavratného finanéného prispevku, tejto zmluvy ako aj procesu
verejného obstardvania zdkazky na vykonanie DIELA prisluSnym riadiacim organom, ktory
poskytuje objedndvatelovi na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného
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prispevku nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie DIELA podla tejto zmluvy, ak
sa vyzaduje,

najskor vsak driom nasledujucim po dni jej zverejnenia stanovenym sp6sobom. Den Ucinnosti
zmluvy oznami objednavatel zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti jej ucinnosti.

13.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony, ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze
si obsah zmluvy dbkladne preditali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu volu, a na znak sudhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dia [...] VI[..]dnal...]

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator mesta
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Priloha¢c. 1

Vseobecne zmluvné podmienky [Zmluvné podmienky na vystavbu — pre stavebné a inZinierske diela
projektované objedndvatelom, (,,Cervend kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzindrodnou
federdciou konzultacnych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008
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Priloha €. 2
Osobitné zmluvné podmienky k vSeobecnym zmluvnym podmienkam tvoriacim prilohu €. 1 k tejto
zmluve
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Priloha ¢. 3
Realiza¢na projektova dokumentacia DIELA
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Priloha ¢. 4
Vykaz vymer v podrobnostiach realizac¢nej projektovej dokumentacie DIELA s rozpoctom
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Priloha ¢. 5
Stavebné povolenie

Strana 36 z 39



¢islo zmluvy objedndvatela:
Cislo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 6
Harmonogram vykonavania DIELA
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Priloha ¢. 7
Zoznam dodavatelov a subdodavatelov DIELA (Vendor list)
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Priloha €. 8
Vypisy z registrov zmluvnych stran
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