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I. Investičné aktivity:  

 

 

 

Názov aktivity:  Modernizácia údržbovej základne  I. (MUZ I.) / Modernizácia údržbovej základne  II. (MUZ II.) 

Typ aktivity Investičná -  Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 / Operačný program Slovensko 2021 – 2027 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality servisných služieb, zapojenie nových technológií, zlepšenie kvality pracovného prostredia 

Plánované ukončenie aktivity:  30.9.2024 / 30.9.2024 

Aktuálny stav:  aktivity smerujúce k dokončenie projektu modernizácie električkového depa (MUZ1 a MUZ2) – akcelerácia vykonávaných 
prác, komunikácia so zhotoviteľmi a s Riadiacim orgánom, ukončenie prác z operačného programu IROP k 31.12.2024, 
ukončenie projektov MUZ I. 1 fáza a MUZ II. 2 fáza zabezpečenie fázovania projektov a financií pre rok 2024 z 
Operačného programu Slovensko : 

MUZ I. – podaná žiadosť o NFP 

MUZ II. - schválená žiadosť o NFP / podpísaná zmluva o NFP 

Zabezpečenie preklenovacích úverov pre časový nesúlad vykonávania prác a financovania zo zdrojov EÚ a SR.  
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Názov aktivity:  Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 - Fond pre spravodlivú transformáciu) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste 

Plánované ukončenie aktivity:  2026 

Aktuálny stav:  Nákup elektrobusov (uzatvorená rámcová zmluva na 30 ks s víťazom verejného obstarávania) 

- plánované uzavretie čiastkovej zmluvy na 11 ks po schválení NFP 
- schválená žiadosť o NFP  

Výstavba nabíjacej infraštruktúry 

- uzatvorená zmluva s víťazom verejného obstarávania 
- zabezpečenie platných stavebných povolení pre aktivity na Trolejbusovej ulici a na ulici Jána Pavla II 
- schválená žiadosť o NFP  

Rokovania s VIP a Volvo – nákup ďalších elektrobusov zo štátnej podpory pre automobilku Volvo 
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Názov aktivity:  Výstavba nového autobusového depa na Bardejovskej ulici 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, zníženie nákladov na presunové 
kilometre 

Plánované ukončenie aktivity:  2027 

Aktuálny stav:  Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre výstavbu novej garáže 
autobusovej dopravy prioritne zameranej na elektrickú trakciu:  

- príprava zámeru  
- prieskum trhu pre stanovenie PHZ 

 

 

 

Názov aktivity:  Nákup autobusov na CNG 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste 

Plánované ukončenie aktivity:  2026 

Aktuálny stav:  - vykonaný prieskum trhu pre stanovenie PHZ 
- príprava podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže 
- schválený zámer na Kooperačnej rade 
- príprava podkladov na zaslanie žiadosti o NFP 
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Názov aktivity: Modernizácia električiek KT8D5 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku 

Plánované ukončenie aktivity:  2027 

Aktuálny stav:  - ukončené verejné obstarávanie 
- podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania 
- schválený zámer na Kooperačnej rade  
- príprava podkladov na zaslanie žiadosti o NFP 

 

 

 

Názov aktivity:  Nákup nových električiek 

Typ aktivity Investičná (Zdroj : Nie je určený) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku 

Plánované ukončenie aktivity:  2028 

Aktuálny stav:  Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania  
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Názov aktivity:  Nákup autobusov na dieselový (hybridný pohon) 

Typ aktivity Investičná (Zdroje – vlastné, resp. mesto Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, modernizácia vozového parku, znižovanie emisií v meste 

Plánované ukončenie aktivity:  2026 

Aktuálny stav:  Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania 

 

 

 

Ďalšie investičné aktivity menšieho rozsahu v roku 2024 (1 – 10/2024):  

 

1. Realizované nadlimitné zákazky 6  

2. Realizované podlimitné zákazky 3  

4. Realizované zákazky s nízkou hodnotou 5  

6. Nie nadlimitné zákazky 14  

8. Zákazky malého rozsahu 1  
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II. Moderné technológie v doprave 

 

 

Názov aktivity:  Nákup palubných počítačov do vozidiel MHD 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave 

Plánované ukončenie aktivity:  2025/2026 

Aktuálny stav:  - príprava zámeru 
- prieskum trhu pre stanovenie PHZ 
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie 

 

 

 

Názov aktivity:  Nákup čítačiek do vozidiel MHD 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave 

Plánované ukončenie aktivity:  2025/2026 

Aktuálny stav:  - príprava zámeru 
- prieskum trhu pre stanovenie PHZ 
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie 
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Názov aktivity:  Nákup systému automatického počítania cestujúcich do vozidiel MHD 

Typ aktivity Investičná (Zdroj: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 – UMR Košice) 

Cieľ aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, moderné technológie v doprave 

Plánované ukončenie aktivity:  2025/2026 

Aktuálny stav:  - príprava zámeru 
- prieskum trhu pre stanovenie PHZ 
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie 
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III. Moderné energetické riešenia 

 

 

Názov aktivity:  Obnova budov v rozsahu : 3 budovy v areáli na Bardejovskej ulici (administratívne budovy) + 1 budova v areáli na 
Hornádskej ulici (šatne, sociálne priestory a jedáleň pre zamestnancov) 

Typ aktivity Investičná (Zdroj – Nie je určený) 

Cieľ aktivity Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, znižovanie nákladov, znižovanie emisií, starostlivosť o majetok mesta 
v správe DPMK 

Plánované ukončenie aktivity:  2026 

Aktuálny stav:  Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu 

 

 

Názov aktivity:  Obnova bodov v rozsahu : Budova ubytovne na Popradskej ulici 

Typ aktivity Investičná (Zdroj – Nie je určený) 

Cieľ aktivity Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, znižovanie nákladov, znižovanie emisií, starostlivosť o majetok mesta 
v správe DPMK 

Plánované ukončenie aktivity:  2026 

Aktuálny stav:  Zistená PHZ pre projektovú dokumentáciu 

Príprava verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu 
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III. Ekonomická stabilita spoločnosti, ukazu a starostlivosť o zamestnancov  

1. zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre fungovanie MHD ako aj pre oprávnené nároky zamestnancov týkajúcich sa mzdového navýšenia –  
2. zníženie výkonov vykonávaných vo verejnom záujme v priebehu roka 2024 o cca 820 000 vozkm (6 %) 
3. zvýšenie výkonov v roku 2025 o 100 000 vozkm 
4. zabezpečenie hospodárenia spoločnosti v zmysle pridelených finančných prostriedkov pre rok 2024 (minimalizovať straty v MHD za rok 2024)   
5. zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a to najmä na konečných zastávkach MHD a v dielenských priestoroch – realizácia verejných obstarávaní 

a spustenie prác na rekonštrukciách priestorov + obnova unimobuniek na konečných zastávkach 
6. ukončené kolektívne vyjednávanie pre rok 2024 

     

 


