
Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

Implementácia parkovacieho systému 

Obsahom tejto správy je súhrn informácií o postupe prác pri implementácii VZN číslo 157 
v súvislosti s rozšírením zón plateného parkovania v meste a zavádzania rezidentského 
systému v desiatich stanovených rezidentských zónach. 

Zmluvný partner mesta, spoločnosť EEI, v priebehu posledných týždňov niekoľkokrát na 
výzvu mesta doručila (mailom) všetkým poslancom mestského zastupiteľstva súhrnné 
aktualizačné informácie o stave prác. Táto prax bola zavedená vzhľadom na fakt, že mestom 
a médiami sa neustále šírili a šíria nepravdivé a zavádzajúce informácie o parkovacom 
systéme a jeho zmysle. 

V tabuľke je súhrn takto poskytnutých informácií (všetky máte k dispozícii vo Vašich 
mailových schránkach) 

DÁTUM OBSAH 

7.7.2016 list poslancom (reakcia na tvrdenie poslanca Polačeka o podozrení zo 
spáchania trestného činu pozmeňovania a poškodzovania dopravného 
značenia zo strany EEI) 

12.7.2016 TS zahájenie výstavby parkovacích miest + tabuľka vykonaných prác 

14.7.2016 tabuľka vykonaných prác 

15.7.2016 tabuľka vykonaných prác 

20.7.2016 tabuľka vykonaných prác 

27.7.2016 tabuľka vykonaných prác 

28.7.2016 tabuľka vykonaných prác 

2.8.2016 list s 3 prílohami (reakcia na poslancov Polačeka a Gibódu) 

19.8.2016 list poslancom 2 s info o realizovaných prácach 

30.8.2016 list poslancom 3 s info o realizovaných prácach 

Realizované, dodané a priebežne dodávané technológie (súhrn) 

Parkomaty 

Dátum Dodané Poznámky 
K 1. júlu 2016 Inštalované všetky parkovacie automaty 

v centrálnej mestskej zóne tak, aby bola 
zabezpečená úhrada parkovného v rámci 
tarifných pásiem a prepojenie s centrálnou 
evidenciou úhrad viazaných na EČV 
v prepojení s technológiou enforcementu. 

Tieto práce prebehli bez väčších 
problémov a plne v súlade 
s projektom. 

Do 10. júla 2016 Plánované osadenie a prevádzka celej siete 
parkovacích automatov. Plán sme revidovali 
vzhľadom na množiaci sa vandalizmus 

Vandali celkovo poškodili, zničili, 
alebo inak znefunkčnili 30 
parkomatov v celkovej škode 



a v snahe predísť škodám sme stiahli 10 
parkomatov. V prevádzke ich zostalo 114. 

presahujúcej 53 tisíc € bez DPH. 

11. - 12. august 2016 Osadili sme pôvodne stiahnutých 10 
parkomatov. 

Vandalizmus voči parkomatom sa 
ustálil. Nebol úplne eliminovaný a do 
konca augusta bolo poškodených 
ďalších 7 parkovacích automatov, 
kde škoda predstavuje ďalších 4 000 
€. 

  

Centrálny systém: 
  

Dátum Dodané 

K 15. júnu 2016 Nasadená časť technológie pre centrálnu  
evidenciu a predaj parkovacích kariet na 
predajnom mieste s funkciou automatizovaného 
časového manažmentu zákazníkov. 

K 1. júlu 2016 Nasadená zvyšná časť technológie centrálneho 
systému, ktorá pozostáva z MPLS siete 
plánovaných prvkov a nasledovných modulov 
serverového riešenia. 

 

Moduly na strane úhrad 
parkovného 

 Parkovacie karty (online predaj elektronických registrácií 
(elektronických parkovacích kariet na základe EČV) 

 Parkovacie automaty – centrálna správa a evidencia 

 Aplikácia CVAK – integrovaná platforma e-shopu pre parkovné cez 
mobilnú aplikáciu pre iOS a Android 

 eP SMS -  integrovaná platforma úhrad parkovného cez SMS na 
číslo 2200 – integrácia centrálnej evidencie a správy 

Moduly na strany kontroly  Mobilná aplikácia kontroly na báze automatického  čítania EČV  

 Vozidlo automatickej kontroly na báze automatickej detekcie EČV 

 Mobilný terminál pre spracovanie záznamov z vozidla automatickej 
kontroly 

 

 
 
Technologické vybavenie mestskej polície: 
  
V prvom júlovom týždni sme vykonali sériu školení príslušníkov mestskej polície a predstavili sme 
mobilnú aplikáciu kontroly na báze automatického  čítania EČV, ako aj mobilný terminál pre 
spracovanie záznamov z vozidla automatickej kontroly. Následne sme odovzdali desať smartfónov 
s výkonnou kamerou pre automatickú detekciu EČV s aplikáciou kontroly. Po zoznámení sa 
s technológiou vzniesla mestská polícia nasledujúcu požiadavku. 
 

Požiadavka Stav realizácie k 31.8.2016 

42 smartfónov s aplikáciou automatickej kontroly Plne dodané 



20 mobilných terminálov (tablety odolné voči pádu) s aplikáciou pre 
spracovanie záznamov z vozidla automatickej kontroly 

Pripravené na odovzdanie – 
čakáme rozhodnutie 
mestskej polície nasadiť 
tento kontrolný prvok  

6 motorových vozidiel Prebieha dodávka – do 9.9 
očakávame dodávku 
u importéra vozidiel 

Príslušenstvo – vysielačky, majáky, GPS moduly a konzoly Prebieha dodávka – dodacia 
lehota 6 týždňov 

 
  
 

Závorové systémy: 
  

 Dodávateľ stavebných prác mešká s realizáciou, čo vytvára prestoj v konfigurácii 
a inicializácii závorovej technológie. Na Moyzesovej ulici bola situácia sťažená aj 
prácou tretej strany na prekládke teplovodu.  

 Do piatku 9.9.2016 bude zavedené do prevádzky závorové parkoviská Jumbo centrum 
a na Strojárenskej ulici. Parkoviská sú osadené kamerovou technológiou 
a parkovacím systémom integrovaným do centrálnej správy. 

 Parkovisko na Moyzesovej ulici je stavebne pripravené a stále čakáme na dokončenie 
prác tretej strany na prekládke teplovodu. Následne bude možné do dvoch týždňov 
dokončiť stavebnú prípravu, nainštalovať a nakonfigurovať technológiu. 

 Parkovisko Amfiteáter sa nachádza v procese ukončovania stavebných prác. Inštalácia 
konfigurácia technológie je plánovaná na týždeň 12-16.september.   

 

 APNR a CC TV kamery: 
 Sieť dohľadových kamier je pridruženou funkcionalitou plánovanej siete APNR 

kamier. Komponenty sú pripravené a nakonfigurované na úrovni centrálneho 
serverového riešenia.  

 Dodávku a inštaláciu komponentov plánujeme realizovať následne po 
nakonfigurovaní a inštalácii dohľadových kamier pre zabezpečenie závorových 
parkovísk. 

 
Dopravné značenie  

 

 Dopravné značenie je priebežne montované vo všetkých desiatich rezidentských 
zónach. Po jeho dokončení, v každej rezidentskej lokalite samostatne, prebieha 
v súlade s legislatívou SR odovzdávanie Mestu Košice do majetku. Proces odovzdania 
prebieha v dvoch stupňoch: 
1. Kontrolný deň za účasti zástupcov Cestného správneho orgánu a KDI PZ SR 

stanoví na základe terénneho šetrenia potrebu náprav a úprav dopravného 
značenia. Spravidla ide predovšetkým o zmeny, ktoré nebolo možné vykonať 
v procese schvaľovania projekčného podkladu a sú zrejmé až na tvare miesta. 



Cestný správny orgán vykoná zápis na základe ktorého sú vykonané stanovené 
úpravy. 

2. Kontrola vykonanej úpravy cestným správnym orgánom, fotodokumentácia. 
V daný deň je následne zmenené zónové dopravné značenie z IP24a (zóna 
s dopravným obmedzením zákazu státia, schválené ako dočasné) na IP27a (zóna 
plateného parkovania, schválené ako trvalé), vystavený výkaz-výmer dopravného 
značenia a podpísaný protokol o odovzdaní. 

 

 Kompletizácia zvislého dopravného značenia je nasledovaná kompletizáciou 
vodorovného dopravného značenia, a to predovšetkým v miestach, kde dochádza 
k zmene organizácie dopravy. Tu nie je možné realizovať vodorovné dopravné 
značenie skôr. Realizácia vodorovného dopravného značenia je však komplikovaná, 
aj napriek osadzovaniu  upozorňujúcich dopravných značiek a informáciám vo forme 
letákov do každej schránky niekoľko dní pred realizáciou značenia.  Napriek tomu je v 
priemere na niektorých parkoviskách obsadenosť parkoviska v čase značenia aj viac 
ako 40 % miest, čo podstatne komplikuje realizáciu vodorovného dopravného 
značenia. V mnohých lokalitách bola požiadaná aj mestská polícia o asistenciu tak, 
aby bolo možné toto značenie realizovať. Realizáciu komplikuje aj vysoká miera 
vandalizmu. Viac ako 40 % zvislého dopravného značenia museli naši dodávatelia 
opakovane osadiť a mnohé aj opakovane dodať.  
 

 Vodorovné dopravné značenie je realizované v súlade s platnou technickou normou 
a na základe reálnych šírkových parametrov územia. Mnohé parkoviská boli v 
pôvodnom režime užívané v rozpore s pravidlami cestnej premávky, ako aj s platnou 
technickou normou. Po realizácii vodorovného dopravného značenia je v niektorých 
prípadoch zdanlivá redukcia parkovacích miest. V skutočnosti tu takéto zdanlivé 
parkovacie miesta nikdy neboli a zaužívaný spôsob parkovania bol v rozpore 
s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ako aj dostupnosťou záchranných 
zložiek.  Celoplošne je nová kapacita plne v súlade s požiadavkami technickej normy.  

 

 V lokalitách 6 - 7 čelíme intenzívnej vandalskej činnosti do takej miery, že 
znemožňuje realizáciu dopravného značenia. Neustále sú dopravné značky 
poškodzované a vytŕhané z podložia, dokonca dochádza ku krádeži celých zostáv 
značiek. Aj napriek našej nedávnej snahe, nie sme momentálne schopní 
skompletizovať toto značenie bez eliminácie jeho sústavného poškodzovania. Je 
nutné konštatovať, že bolo podané trestné oznámenie na poškodzovateľov tohto 
zvislého dopravného značenia. Predmetná záležitosť je v riešení Polície SR. Faktom 
je, že poškodzovanie dopravných značiek je trestným činom. Na základe týchto 
záznamov bude nutná súčinnosť štátnej polície resp. mestskej polície pri poskytnutí 
súčinnosti a ochrany za účelom pokračovania prác.  

 

 Pod tlakom verbálnych a fyzických útokov takzvaných aktivistov na realizátorov 
dopravného značenia sa tri dodávateľské spoločnosti rozhodli okamžite ukončiť 
spoluprácu. Nový subdodávateľ pre realizáciu vodorovného dopravného značenia 
nastúpi na výkon 12.9.2016 a bude vykonané dokončenie vodorovného dopravného 
značenia v lokalite 8 a následne realizácia vodorovného dopravného značenia 
v lokalitách 6 a 7. Od 12.9.2016 budú ochranu pri výkone týchto prác zabezpečovať 



dve hliadky mestskej polície. V prípade prijateľného počasia bude dopravné značenia 
aj v lokalitách 6 a 7 dokončené do 30.9.2012. 

 

 K 8.9.2016 je odovzdané do majetku mesta Košice dopravné značenie 
v rezidentských lokalitách 1 až 5 a 10. Odovzdanie lokalít 8 a 9 je pripravené na 
odovzdanie , ktoré je plánované na 9.9.2016 alebo 13.9.2016 v závislostí od možností 
poverených príslušníkov KDI PZ SR. Kontrolný deň bol v týchto lokalitách 6.9.2016 
a vznesené požiadavky budú zapracované do 9.9.2016.  

 

Výstavba nových kapacít 
 

 

Stav Počet 
parkovacích 

miest 

Ulice 
Ohlásenie drobnej 
stavby (ODS) / 
Stavebné 
povolenie (SP) 

Predpokladaný 
termín ukončenia 

Vybudované 11 Fibichova, Krivá ODS ukončené 
V realizácii 

36 

Skladná, Vojenská, 
Kpt.Nálepku, Jiskrova, 
Thurzova ODS 18.9.2016 

V príprave realizácie 

43 

Jantárová, Rosná, Južná 
Trieda, Mlynárska, Rázusova, 
Kuzmányho, Karpatská, 
Slov.Jednoty ODS 9.10.2016 

V schvaľovaní na 
stavebnom úrade 

44 

Ludmanská, Palárikova, 
Škultétyho, Tatranská, 
Muránska, Czambelova, 
Jakobyho, Tyršovo nábrežie, 
Bencúrova, Bocatiova ODS 31.12.2016 

V schvaľovaní na 
stavebnom úrade 

744 

Bajzova, Fibichova, Krivá, 
Jantárová, Palárikova, 
Kosťová, Rosná, Oštepová, 
Mlynárska, Šoltésová, 
Vojvodská, Zborovská, 
Jánošíkova, Žižkova, 
Floriánska, Kuzmányho, 
Škultétyho, Žriedlová, 
Dargovská, Karpatská, 
Magurská, Zádielská, 
L.Novomestského, Letná, 
Bellova, Haviarska, Jakobyho, 
Slovenskej Jednoty, Jiskrova, 
Thurzova SP   

V príprave 
projektovej 
dokumentácie 622 

Námety z magistrátu a 
občanov  ODS/SP Q1/2017 

 


