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Príloha č. 1 (poslanec Hlinka) 

Posúdenie sprevádzkovania kúpaliska TRITON v sezóne 2019 

 V priebehu mesiaca 3/2019 sme vykonali opakované obhliadky areálu kúpaliska 

TRITON, s cieľom posúdiť nevyhnutný rozsah opráv potrebný pre znovuotvorenie areálu pre 

verejnosť. Dňa 20.3.2019 bola komplexná prehliadka priestorov a všetkých nehnuteľných 

súčastí kúpaliska realizovaná za účasti pracovníkov Bytového podniku mesta Košice. Dňa 

25.3.2019 bola vykonaná obhliadka technológie spoločnosťou ALBA Bazénová technika 

s.r.o., ktorá inštalovala pôvodnú technológiu pre jednotlivé prevádzky a následne 

zabezpečovala servis pre MPS (Miestny podnik služieb), odhadom do roku 2011.  

Naša spoločnosť posúdila podmienky sprevádzkovania kúpaliska ešte v roku 2018, 

kedy boli definované všetky závažné či menej závažné nedostatky zistené pri obhliadkach 

priestorov resp. preštudovaním všetkej dostupnej projektovej dokumentácie, revíznych správ 

či konzultáciami s RUVZ a inými odborníkmi z praxe. Na základe našich zistení sme dospeli 

k jednoznačnému záveru, a to že kúpalisko, v stave v ktorom sa nachádza, nie je spôsobilé 

ďalšej prevádzky a potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Toto naše stanovisko bolo potvrdené 

aj RUVZ /v prílohe/, aj odborníkmi z oblasti projektovania či realizácie zariadení pre takéto 

prevádzky. Pre potreby komplexnej rekonštrukcie sme pripravili investičnú štúdiu so 

zadefinovaním predpokladaného rozsahu prác, ktorá rieši hlavne logistiku areálu, pre 

zabezpečenie ekonomicky efektívnej prevádzky. Tento materiál obsahuje aj predpokladaný 

rozsah a rozpočet pre akýsi „maximalistický scenár“ takejto rekonštrukcie.  

 

I. Rozsah nevyhnutných prác pre sprevádzkovanie areálu 

Na základe výsledkov opakovaných obhliadok a posudkov, v prípade čiastkovej rekonštrukcii 

areálu, pre zabezpečenie legálnej prevádzky, je nevyhnutné riešiť všetky body definované 

v správe TEHO s označením „Závažné“ a niektoré body z časti „Menej závažné“ a to 

minimálne v rozsahu:  

 Oprava a sprevádzkovanie priestorov WC a prezliekarní (muži aj ženy), 

s dobudovaním rozvodu pitnej vody, ohrevu a dobudovanie priestorov pre sprchovanie 

s teplou pitnou vodou 

 Výmena a oprava elektroinštalácie - rozvádzačov vrátane rozvodov, s následnou 

revíziou 

 Oprava a výmena väčšej časti technológie, vrátane chemickej úpravy vody, 

skladovania a distribúcie chémie 

 Výmena vyrovnávacej nádrže pre 25 bazén /existujúca nádrž sa borí/ 

 Výmena a oprava bazénovej fólie neplaveckého bazéna  

 Pred výmenou technológie nevyhnutné zabezpečiť stavebné opravy technologických 

priestorov, vrátane odvetrania   

  Z menších, ale časovo náročných prác, menej závažného charakteru je nutné 

zrealizovať:  

 Opravu oplotenia areálu 

 Legalizáciu studní, vrátane čerpacích skúšok 

 Opravu bufetových stánkov a ich okolia 

 Opravu objektu pre pokladňu a zdravotnú službu 

 Údržbárske práce – okolie bazénov, oplotenie, šmýkačka malá 
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 Revitalizáciu areálu a zelene 

  Tobogan a veľká šmýkačka, vrátane dopadového bazéna 

 Na základe našich zistení, by bol problém uviesť tieto zariadenia do prevádzky, 

hlavne z legislatívneho hľadiska. Nevyhnutné a menej problémové je zabezpečiť 

stavebné opravy bazénového telesa, bazénovej fólie, stavebné opravy 

technologickej miestnosti a výmenu samotnej technológie. Nevieme však 

garantovať možnosť opravy toboganu a šmýkačky do stavu aby mohol byť 

certifikovaný pre bezpečnú prevádzku. Na základe stanoviska projektanta, pre 

splnenie noriem by bolo nutné zväčšiť plochu dopadového bazéna a skrátiť dĺžku 

šmýkačky a toboganu. Samozrejmosťou je vybavenie s potrebnými 

bezpečnostnými prvkami.  

 

II. Časová náročnosť 

 Pre otvorenie kúpaliska 1.7. daného roku je potrebné zabezpečiť napustenie bazénov, 

úpravu a ohrev bazénovej vody, v termíne do 10.6. najneskôr, tak aby mohli byť 

následne zabezpečené odbery vzoriek RUVZ a po vyhodnotení vystavené povolenie 

na prevádzku. Z uvedeného vyplýva potreba ukončiť všetky práce do toho termínu 

 BPMK – potvrdil disponibilitu voľných kapacít až v druhom polroku 2019, a to 

v rozsahu len pre realizáciu menších údržbárskych či stavebných prác /viď prílohu/. 

Tieto práce by nemal byť problém realizovať v priebehu cca 2 mesiacov  

 ALBA Bazénová technika s.r.o. – odhadovaný čas pre realizáciu opravy a výmeny 

technológie, vrátane funkčných skúšok je cca 6-7 mesiacov, z čoho sú 2 mesiace 

potrebné na projektovú prípravu a cca 4,5 mesiaca na realizáciu.  

 Z nášho pohľadu, jednotlivým prácam by mala predchádzať projektová príprava a to 

hlavne, ale nielen pre technologickú časť, ktorá by definovala celkový rozsah prác na 

realizáciu. Následne by mal prebehnúť proces výberu jednotlivých dodávateľov.  

 

III. Náklady 

 Elektroinštalácia /bez NN prípojky/        10 000€  

 Bazénová TLG, vrátane bazénovej fólie a elektroinštalácie   180 000€ 

     /ponuková cena 237 258€ pre celý rozsah, odpočítavame časti  

     ktoré podľa nášho názoru nie je potrebné meniť/ 

 Nevyhnutné stavebné úpravy TLG priestorov      10 000€ 

 Nová vyrovnávacia nádrž pre 25 bazén           7 000€ 

 Zdravotechnika /sprchy, wc, kanal, ohrev, stavba/       20 000€  

 Chémia – stavebné úpravy, vybavenie, distribúcia         20 000€ 

 Zázemie – všetky stavebné opravy, rozvody, oplotenie              20 000€ 

 Legalizácia studní                3 000€ 

 Revitalizácia areálu a zelene - počítame v réžii                      SMZ 

 Kosačky, náradie pre údržbu, meracie prvky, vybavenie  

     PC, pokladne  POS, internet /e-kasa/, mobiliár PVC        20 000€ 
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 SPOLU bez Toboganu    290 000€ bez DPH 

 

 Tobogan – z nášho pohľadu nerealizovateľné v krátkom čase, s ohľadom na legislatívu 

 Oprava telesa bazéna, výmena TLG      58 000€ 

 Stavebné opravy strojovne vrátane prívodu vody     8 000€ 

 Oprava toboganu a šmýkačky, vrátane bezpečnostných prvkov   ??? 

 Revízia a povolenie na prevádzku       ??? 

 NN prípojka pre celý areál        ??? 

 

SPOLU vrátane Toboganu   370 000€ bez DPH 

/uvádzame ako MIN sumu s ohľadom na nejasnosti samotnej opravy a legalizácie 

toboganu ako aj potreby riešiť NN prípojku pre areál/ 

 

 Krytie prevádzkových nákladov, prevádzkovej straty odhadom 30 000€/rok 

 Potrubné rozvody nevieme v akom sú stave, ich stav sa zistí po tlakovaní, pri oprave 

     TLG častí  

 

IV. ZÁVER 

Kúpalisko TRITON, s ohľadom aj na vysoký termín, nie je možné uviesť do prevádzky 

v roku 2019 /t.j. v termíne do 1.7./ tak, aby boli splnené všetky legislatívne podmienky na 

prevádzku a aby bola zapečená bezpečnosť a ochrana zdravia, tak pracovníkov kúpaliska ako 

aj personálu. Z našich zistení ďalej vyplýva, že kúpalisko nemohlo byť prevdázkované, 

v posledných rokoch svojej prevádzky, v súlade s platnou legislatívou a zároveň s pravidlami 

ochrany bezpečnosti zdravia zamestnancov a návštevníkov kúpaliska.   

V závere nám ostávajú 2  riešenia:  

A) Komplexná rekonštrukcia areálu  

a. Realizovateľnosť je podmienená vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom 

/stavebné povolenie/.  

b. K uvedenému bola spracovaná štúdia, ktorá definuje predpokladaný rozsah 

rekonštrukcie a je k nej spracovaný aj predbežný rozpočet v sume cca 4,2 mil.€. Túto 

verziu berieme za MAXIMALISTICKÚ 

c. Pri prehodnotení podmienok zadania a výsledného riešenia si dovolíme odhadnúť 

„oklieštenú verziu“ pri zmene materiálu bazénových telies, technológie a pod. na 

sumu o cca 1 mil. nižšiu 

d. Financovanie by bolo možné kombinovať aj dodávateľským úverom resp. 

rekonštrukciu realizovať na 2-3 etapy.  

e. Tieto detaily by už ale musel riešiť projektant, v detailnom projekte s definovaním 

jednotlivých alternatív 
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B) Čiastková oprava areálu, ktorá by zabezpečila prevádzkovateľnosť areálu  

a. Odhadovaný náklad 290 000€ na predpokladané práce definované vyššie, bez opravy 

a sprevádzkovania toboganu a šmýkačky. Treba podotknúť, že uvedená suma je 

orientačná a mohla by byť navýšená v prípade identifikácie ďalších skrytých vád pri 

rekonštrukcii alebo naopak ponížená pri jasnej definícii podmienok a rozsahu opráv.   

b. Časová náročnosť na realizáciu, vrátane prípravy, 6-7 mesiacov 

c. Možné riešiť len opravy na ktoré nie je potrebné vodoprávne či stavebné povolenie, 

prípadne preveriť možnosti, či by sa za určitých okolností nedala spraviť realokácia 

TLG s kumulovaním prvkov, vrátane nových rozvodov.  

d. Prevádzka kúpaliska v tomto stave by bola ekonomicky neefektívna s nutnosťou 

počítať s každoročnou stratou z prevádzky kúpaliska 

e. Pre sprevádzkovanie priestorov bude nutné zlegalizovať niektoré časti areálu, ktoré sú 

nevyhnutné pre prevádzku alebo ktoré budú slúžiť verejnosti. Z našej pozície nie sme 

schopní definovať ako túto podmienku splniť, bude tu nevyhnutná úzka spolupráca 

s odbornými útvarmi MMK 

f. Pokiaľ by sa prijalo rozhodnutie na realizáciu čiastkových opráv areálu, 

predpokladáme začiatok prípravných prác v roku 2019 s tým, že v druhej polovici roka 

by sa mohli realizovať práce na časti stavebných objektov či zázemí kúpaliska, vrátane 

projekčných a prípravných prác pre TLG. Samotná oprava TLG a bazénových telies 

by mohla byť realizovaná v roku 2020 

 

 

TEHO, dňa 27.3.2019 

Ing. Štefan Ferencz – NRSMI 

Ľuboš Minarčík – VOITR 

 

 


