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N á v r h   na   u z n e s e n i e  Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 a § 13 Štatútu mesta Košice  

 

A) schvaľuje  

 

Vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na ukončenie stavebnej časti projektu  

Košická futbalová aréna – I. etapa v roku 2020 vo výške 2 000 000 € 

 

B) schvaľuje 

 
3. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 (v €) 

 

Výdavkové finančné operácie  

Účasť na majetku -  peňažný vklad do spoločnosti KFA, a.s.                                   + 2 000 000 

 

Bežné výdavky            - 1 109 500  
Program Doprava 5/1/2 Súvislé opravy komunikácií                                   - 500 000 

Program Doprava 5/1/8 Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej ul. a iné          - 350 000 

Program Interné služby 9/1/1 Advokátske, komerčné a iné právne služby  - 100 000 

Program Interné služby 9/6/2 Finančná a rozpočtová oblasť                        - 159 500 

 

Kapitálové výdavky              - 890 500 
Program Zelené mesto 3/5/2 Kvalita vody v stojatých vodách                     - 100 000 

Program Plánovanie, manažment, kontrola 8/7 Príprava rozvoj. projektov  - 100 000 

Program Interné služby 9/2/2 Hospodárenie s majetkom mesta                   - 190 500 

Program Interné služby 9/2/9 Nákup pozemkov a budov...                          - 500 000 
 

 

C) žiada 

 

primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva KFA, a.s., pripraviť a predložiť na 

schválenie na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva materiály potrebné v súvislosti 

so zvýšením základného imania spoločnosti KFA, a.s.. 

 

Termín: do 30.6.2020 

 

D) poveruje 

 

primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva KFA, a.s., hľadaním dodatočných, aj 

externých, zdrojov a partnerov potrebných na dofinancovanie, spustenie a prevádzku projektu 

Košickej futbalovej arény v celku alebo po funkčných častiach. 

 

Termín: do 30.9.2020
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Dôvodová správa  
 

Cieľom predkladaného materiálu je vyčleniť a schváliť dodatočné finančné prostriedky 

na ukončenie stavebnej časti projektu Košická futbalová aréna v roku 2020 pre spoločnosť 

Košická Futbalová Aréna a. s. (ďalej aj KFA, a.s.), formou peňažného vkladu vo výške 2 mil. 

€. V spoločnosti KFA, a.s. v súčasnosti mesto disponuje 99,33% percentným podielom. 

 

Mesto Košice sa v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len SFZ) 

rozhodlo v roku 2013 v rámci spoločného záujmu o doplnenie chýbajúcej infraštruktúry pre 

najmasovejší šport na Slovensku, vybudovať nový futbalový štadión, spĺňajúci podmienky 

kategórie UEFA 4 a hodný druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Využitie štadióna je 

smerované od klasických ligových a prípravných zápasov až po športový areál slúžiaci 

mládežníckemu dorastu. Preto navrhnutý areál počíta nie len s objektom hlavného štadióna 

a príslušnou infraštruktúrou ale aj s tréningovými plochami budúcej akadémie. S cieľom 

vytvoriť adekvátne podmienky pre medzinárodné zápasy najvyššej úrovne je nutné pri jeho 

realizácii dodržiavať požiadavky noriem UEFA a SFZ. 

 

Nové vedenie KFA a.s. po svojom uvedení do funkcie (25.2.2019) pristúpilo ku 

konzultáciám už v tom čase realizovaného projektu s odborníkmi, manažérmi štadiónov 

a futbalových klubov na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko – Miskolc), s dodávateľmi prác na 

stavbe, autorom projektu KFA, predstaviteľmi SFZ, klubov FC Lokomotíva a FC Košice. Po 

analýze súčasného projektu a zhodnotení najlepších možností, s ohľadom nie len pre 

dokončenie ale aj budúce fungovanie KFA, dospelo vedenie KFA a.s. k nasledujúcim zisteniam 

a rozhodnutiam: 

 

Stavebná časť projektu KFA 

 

Stavebná časť projektu KFA bola rozdelená do 3 etáp, pričom v roku 2019 malo dôjsť 

k ukončeniu I. etapy. V priebehu roka 2019 však bolo vedenie spoločnosti KFA a.s. 

konfrontované s realitou, ktorú projekt takéhoto rozsahu pri svojej realizácii prináša a na ktoré 

muselo operatívne reagovať.  

V prvom rade došlo k zmene a sprísneniu štandardu UEFA pre štadióny kategórie 

UEFA 3 a 4 a stým súvisiacich požiadaviek SFZ. Tieto zmeny sa s pohľadu realizácie stavebnej 

časti nedali ignorovať, nakoľko ich nezapracovaním by štadión nespĺňal základné a aktuálne 

podmienky certifikácie a ich neskorším dobudovaním by došlo k predraženiu ich realizácie 

a poškodzovaniu už hotových častí projektu (viď. NFŠ v Bratislave).  

V spolupráci s vedením SFZ sa vedenie mesta Košice a KFA a.s. v roku 2019 aj 2020 

pokúšalo získať dodatočné prostriedky na dokončenie aj zostávajúcich etáp stavebnej časti 

projektu v celkovej sume 5 mil. €. Za týmto účelom a pre zjednodušenie očakávaných budúcich 

prác došlo k presunu časti prác na základových objektoch medzi jednotlivými etapami, 

s cieľom zefektívniť výstavbu štadióna. Táto skutočnosť, očakávané dofinancovanie 

a spustenie zvyšných etáp, spolu s ďalšími faktormi na strane zhotoviteľa, znamenali posun 

termínu dokončenia I. etapy výstavby KFA. Bohužiaľ uvedené finančné prostriedky sa nám 

napriek opakovanej a viac ako ročnej snahe nepodarilo k dnešnému dňu získať, o čom nás SFZ 

informoval listom zo dňa 21.4.2020. 

Zo strany vedenia KFA a.s. bolo nutné reagovať aj na nie vhodne zvolenú etapizáciu 

výstavby ako aj štandard niektorých prác, postupov a materiálov, ktoré pre charakter zvoleného 

verejného obstarávania projektu KFA neboli plne v rukách spoločnosti. S vedomím budúcej 

reprezentatívnej funkcie tohto projektu pre obraz mesta Košice sa pri posudzovaní a 

schvaľovaní uvedených zmien prihliadalo na cieľ zabezpečiť vyššiu bezpečnosť, funkčnosť ako 

aj vyťažiteľnosť KFA pri jej budúcej prevádzke.  
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Vedenie KFA a.s. zhodnotilo reálnosť dokončenia arény a jej využiteľnosti – spustenia 

v roku 2019. Aj vzhľadom na postup prác, očakávané spustenie ďalších etáp a reálnosť využitia 

v sezóne 2019/2020  pristúpilo v roku 2019 k pozastaveniu finálnej fázy realizácie trávnika 

a tak k šetreniu zdrojov nevyhnutných na jeho následnú údržbu ako aj prevádzku celej KFA.  

Vzhľadom na výpadok očakávanej dotácie vo výške 5mil. € ostala v súčasnosti 

realizácia projektu plne na pleciach mesta Košice. Napriek nie práve priaznivej ekonomickej 

situácii, počas konzultovania projektu s vyššie uvedenými odborníkmi vedenie KFA dospelo 

k záveru, že napriek chýbajúcim finančným zdrojom je nutné a logické pristúpiť v rámci I. 

etapy nie len k vyššie uvedeným prácam ale pripravilo aj odporúčanie hlavnému akcionárovi 

KFA a.s., mestu Košice s cieľom pristúpiť k dofinancovaniu celkového ukončeniu stavebnej 

časti projektu Košická futbalová aréna – I. etapa.  

Vzhľadom na budúcu ekonomiku prevádzky KFA je nutné dokončiť najmä objekt 

Hlavnej budovy (HB) a podľa vzoru ostatných štadiónov pripraviť gastro priestory na ich 

štandardný prenájom tretiemu subjektu.  

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti a po dohode so zhotoviteľom projektu KFA, združením 

AVA-stav a OHL ŽS došlo v rámci I. etapy v roku 2019 k postupnému odsúhlaseniu týchto 

naviac prác (UEFA 411 500 € a ostatné naviac práce 301 500 €) a k presunu prác medzi etapami 

I., II. a III. (292 700 €).  

Spolu so zabezpečením architektonického a stavebného dozoru a manažmentu stavby 

(179 300 €) sa jedná o práce v celkovej výške 1 185 000 €. V prípade zmrazenia 

a zakonzervovania projektu v tomto stave (minimálne 115 000 €) je tak nutné projekt KFA 

dofinancovať sumou 1 300 000 €. 

V rámci aktuálne navrhovaného dofinancovania by však došlo ešte k logickému 

presunu stavebných prác z II. a III. etapy a potrebným naviac prácam pre dokončenie HB 

(684 000 €), ako aj naviac prácam za účelom dokončenia gastro priestorov na celom štadióne 

(351 000 €).  

 

Celkové prostriedky potrebné na stavebné dokončenie hlavnej budovy, tribún A a C 

ako aj celky tzv. gastro priestorov, vrátane architektonického a stavebného dozoru 

a manažmentu stavby I. etapy tak činia sumu 2 220 000 €. 

 

Navýšenie celkovej vysúťaženej sumy, za realizáciu celého stavebného projektu KFA, 

tak činí sumu 1 350 000 € (6,93%). 

 

Od septembra 2019 prebieha so zhotoviteľom KFA jednanie o kompenzovaní ním 

nedodržaného termínu IV. míľnika stavby. Po niekoľko mesačnom zložitom rokovaní, za účasti 

právnych zástupcov oboch spoločností a za účelom predídenia možnému súdnemu sporu 

zhotoviteľ súhlasil so zmluvnou pokutou vo výške 160 000 €. 

 

Po započíta uvedenej zmluvnej pokuty a s prihliadnutím na disponibilné zdroje 

spoločnosti KFA, ako aj nutnosť vytvorenia rezervy, vedenie spoločnosti KFA a.s. tak 

žiada mesto Košice o vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na ukončenie 

stavebnej časti projektu Košická futbalová aréna – I. etapa v roku 2020 vo výške  

2 000 000 €. 

Po ukončení tejto etapy (kolaudácia október 2020) bude tak možné pristúpiť k prestávke 

na nevyhnutný čas alebo naopak k sfunkčneniu a spusteniu prevádzky projektu KFA. 
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KFA – dokončenie štadióna kategórie UEFA 4 

 

Pre dokončenie stavebnej časti KFA, v zmysle vysúťaženej ceny za dielo (II. a III. 

etapa), s ohľadom na presun prác medzi etapami, so zarátaním naviac prác pre dodržanie 

štandardu UEFA 4 (2018) a nevyhnutnými naviac prácami pre dokončenie gastro priestorov, je 

nutné vyčleniť  prostriedky v minimálnej výške 4 663 000 €. Vzhľadom na zmluvné podmienky 

však zhotoviteľ už deklaroval, že si v prípade neskoršieho uplatnenia tejto časti zmluvnej opcie 

bude uplatňovať svoje právo na navýšenie zmluvnej ceny o infláciu.  

Realizáciu tejto časti stavby však vedenie KFA odporúča jedine v prípade jej 

kompletného financovania zo strany SFZ a štátu. V takomto prípade si bude KFA a.s. 

uplatňovať aj náklady, ktoré boli presunuté a pôvodne súčasťou II. a III. etapy a majú súvis s 

výstavbou štadióna kategórie UEFA 4. Takto získané prostriedky by sa následne vrátili 

akcionárovi – mestu Košice. 

 

Prevádzková časť projektu KFA 

 

Pre sprevádzkovanie KFA po ukončení stavebnej časti projektu I. etapy KFA je nutné 

počítať s dodatočnými nákladmi. Pre spustenie jej prevádzky musí dôjsť k zabezpečeniu 

hnuteľného mobiliáru, zariadenia a techniky. Po konzultáciách a kalkuláciách od dodávateľov 

potrebného vybavenia je suma potrebná na vybavenie celej KFA 1 600 000 €. Uvedená 

odhadovaná suma je rozdelená na vybavenie a mobiliár (950 000 €), gastro zariadenia (460 000 

€) a technické vybavenie aj pre údržbu trávnikov (190 000 €). 

 

Prevádzka samotného štadióna KFA – tzv. fixné ročné náklady (bez nákladov na 

konanie futbalového zápasu), sa podľa predbežných odhadov a porovnaní s prevádzkovými 

nákladmi štadiónov v Trnave, Dunajskej strede a Miskolci bude pohybovať na úrovni 600 000 

až 660 000 €.  

V prípade zmrazenia štadióna bez jeho spustenia, je nutné rátať s nákladmi na úrovni 

minimálne 70 000 € ročne na jeho zabezpečenie a ochranu. 

 

Externý partner pre realizáciu a prevádzku KFA 

 

Vedenie mesta Košice a spoločnosti KFA a.s. bolo kontaktované záujemcami o participáciu na 

projekte KFA. Vzhľadom na pôvodný zámer výlučnej spolupráce mesta Košice na projekte 

KFA so SFZ bol tento s týmto externým záujmom oboznámený a proti takejto spolupráci 

nenamietal. Vzhľadom na správny postup, vedenie KFA a.s. navrhuje verejne otvoriť možnosť 

a rokovania o takejto spolupráci, napr. pri realizácie Futbalovej akadémie na plánovaných 

tréningových plochách alebo na možnej výlučnej prevádzke štadióna KFA tretím subjektom. 

Výsledkom takejto spolupráce musí byť naplnenie funkčnosti projektu KFA a odbremenenie 

rozpočtu mesta Košice od čo možno najväčšej časti nákladov spojených s prevádzkou KFA.  

 
 

Košice, 24.04.2020    

    

Spracoval:   Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva KFA a.s. 

odd. ekonomické 


