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N á v r h   na   u z n e s e n i e 

Košická Futbalová Aréna – dostavba 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 13 Štatútu mesta Košice v nadväznosti na § 210 

zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

A.  schvaľuje  
 

dostavbu Košickej Futbalovej Arény prostredníctvom obchodnej spoločnosti  

Košická Futbalová Aréna a. s. v očakávanom celkovom náklade 6 600 000 €, s využitím: 

a) finančného príspevku Vlády SR poskytnutého prostredníctvom Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v sume 4 000 000 €; 

b) bankového úveru v sume 2 600 000 € s celkovou dobou splatnosti do 31.12.2033.  

 

B. súhlasí 

 

s finančným príspevkom mesta Košice v celkovej výške 2 600 000 €, ktorý bude poskytnutý 

spoločnosti Košická futbalová aréna a.s. postupne od roku 2024 do roku 2033 formou navýšenia 

základného imania peňažným vkladom, za účelom zabezpečenie krytia prevádzkových  

a finančných nákladov spoločnosti Košická futbalová aréna a.s. 

 

C. súhlasí 

 

s textom Patronátneho vyhlásenia mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

 

D.  žiada 

 

primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva KFA, a. s., aby bezodkladne vykonali 

príslušné právne úkony za účelom dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia. 

 

E. poveruje 

 

zástupcov Mesta Košice vo vedení spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. uzatvorením 

zmlúv za účelom dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia.
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Dôvodová správa 

 

Cieľom predkladaného materiálu je v nadväznosti na uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 518 zo dňa 20. októbra 2020, s názvom „Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. 

do prevádzky a jeho ďalšie financovanie“ a uznesenia mestského zastupiteľstva č. 864 zo dňa 

17. decembra 2021, s názvom „Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej 

spoločnosti Košickej Futbalovej Arény a. s. (KFA)“, schváliť dostavbu štadióna Košickej 

Futbalovej Arény, ako štadióna UEFA IV. Kategórie, s využitím dotácie schválenej Vládou 

Slovenskej republiky dňa 8. decembra 2021 v sume 4 000 000 € a schváliť úverové zdroje 

a finančné krytie zvyšnej časti investície v očakávanom celkovom náklade dostavby 6 600 000 

€.  

Založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. (KFA a.s.) bolo schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014. Uznesenia 

mestského zastupiteľstva č. 518 zo dňa 20. októbra 2020 a č. 864 zo dňa 17. decembra 2021 

následne jasne definovali verejný záujem mesta Košice na dostavbe Košickej Futbalovej Arény 

(KFA) ako športoviska nadnárodného významu a štadióna UEFA IV. kategórie.  

Vedenie Košickej futbalovej arény a.s. pripravilo za týmto účelom všetky potrebné 

zmluvné záväzky a na ich základe a v zmysle poverení uznesenia. č. 864 bolo pripravené 

podpísať Dodatok k zmluve so zhotoviteľom KFA, v zmysle zmluvnej Dohody z 20. októbra 

2021, so zhotoviteľom deklarovanou zaručenou cenou dostavby. Zhotoviteľ KFA však už 

v čase rokovania Mestského zastupiteľstva v dňoch 15. až 17. decembra 2021 opakovane 

a nepochopiteľne predniesol žiadosti o opätovné navýšenie ceny za dostavbu KFA. Výšku 

navýšenia v tom čase však nevedel s určitosťou deklarovať a odhadoval jej navýšenie 

o minimálne ďalší 1 mil. €. Zhotoviteľ iba z tohto dôvodu odmietol podpísať už finálne 

pripravený Dodatok za účelom dostavby KFA a tak zmaril jej dostavbu v rámci uvedeného 

kontraktu uplynutím zmluvne dohodnutej lehoty dňa 20.12.2021. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť a neodôvodnenosť požadovaného navýšenia, 

absentujúcu záväznosť cenovej kalkulácie dostavby KFA a na základe posúdenia odborného 

manažéra výstavby KFA, s ohľadom na stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve 

financií, ktorý posúdil cenovú kalkuláciu dostavby v danom čase, ako aj s prihliadnutím na 

odborné stanovisko verejného obstarávateľa a právne stanovisko právnych zástupcov KFA a.s. 

k možností ďalšieho zmluvného navyšovania pôvodne vysúťaženej ceny v rámci verejného 
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obstarávania, orgány KFA a.s. dospeli k jednoznačnému záveru, že nie je možné pristúpiť na 

navrhované opakované navýšenie už dohodnutej finálnej ceny s pôvodný zhotoviteľom.  

Predstavenstvo KFA a.s., spolu s Dozornou radou KFA a.s., rozhodli o potrebe 

bezodkladného pripravenia a vypísania nového Verejného obstarávania, za účelom dostavby 

KFA. V rámci nového Verejného obstarávania (VO) dôjde aj k transparentnému stanoveniu 

ceny dostavby KFA.  

V rámci prípravy na nové VO musela KFA a.s. k pristúpiť aktualizácii projektovej 

dokumentácie, plánovanej hodnote zákazky aj k rozhodnutiu o spôsobe verejného obstarávania. 

Kompletná dostavba KFA sa rozdelila na tri časti a to z dôvodu zabezpečenia špecifických prác 

v samostatných balíkoch, s cieľom zvýšenia potenciálu konkurencie zo strany uchádzačov 

o jednotlivé časti zákazky. Verejné obstarávanie však pôjde v najvyššom režime pri všetkých 

troch ucelených celkoch. V prvej časti, ktorej VO bolo spustené 29.07.2022, sa v 

predpokladanej hodnote 5,7 milióna eur bez DPH hľadá dodávateľ stavebných prác na výstavbu 

železobetónovej a oceľovej konštrukcie a ďalšie s tým súvisiace práce. V druhej časti budú 

predmetom VO koncové zariadenia infraštruktúry štadióna ako sú napr. zobrazovacie LED 

panely, turnikety a kamery. Tretia časť sa bude týkať dodania sedadiel na štadión.  

Cieľom dostavby je dokončenie tribún za bránkami a po rohoch štadióna tak, aby spolu 

s oboma už hotovými tribúnami mohli tvoriť súvislý celok. Dostavbou sa kapacita KFA zvýši 

zo súčasných 5836 na 12 658 divákov a naplní sa tak predpoklad pre získanie certifikátu 

štadióna UEFA IV. kategórie. Verejné obstarávanie na obe zvyšné časti budú vyhlásené v 

nasledujúcich mesiacoch, po podpise zmluvy na realizáciu prvej časti. Súhrnná odhadovaná 

suma za dostavbu KFA je vo výške 6,6 milióna €. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.  

Dostavba KFA musí byť v zmysle podmienok dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR zrealizovaná v termíne do 31.12.2023. Zmluva o dotácii je v procese 

finálneho posúdenia zo strany Protimonopolného úradu SR s ohľadom na podmienky čerpania 

štátnej pomoci. Jej podpis sa predpokladá pred ukončením VO na prvú časť dostavby KFA.  

Z dôvodu navýšenia Predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) však nebude postačovať 

samotná Dotácia zo strany Vlády SR a je nutné pri finančnom krytí dostavby KFA počítať aj 

s navýšeným finančným príspevkom mesta Košice v celkovej výške 2 600 000 €. Vzhľadom 

na finančné možnosti mesta Košice a po konzultácii s ekonomickým oddelením Magistrátu 

mesta Košice, navrhujeme tento jednorazový príspevok nahradiť účelovým úverom čerpaným 

zo strany KFA a.s.. Následne bude spoločnosti Košická futbalová aréna a.s. poskytnutý 



3 / 5 
 

finančný príspevok postupne od roku 2024 do roku 2033 za účelom zabezpečenia krytia 

finančných nákladov spoločnosti Košická futbalová aréna a.s..  

Aktuálny stav funkčnosti Košickej Futbalovej Arény 

 

- KFA poskytuje od januára 2022 svoje funkčne zariadené priestory hlavnej budovy, 

(ktorá už dnes spĺňa kritériá najvyššej UEFA IV. kategórie) a celého zázemia štadióna 

nájomníkom a najmä klubu a hráčom FC Košice, ako aj jej návštevníkom. 

- Ihrisko a trávnik KFA je hodnotený odborníkmi SFZ, ako aj hlavným greenkeeperom 

SFZ, ako aktuálne najlepšia hracia plocha na Slovensku.  

- Komisia pre štadióny a ihriská v rámci Slovenského Futbalového Zväzu pridelila 

21.04.2022 Košickej Futbalovej Aréne v rámci hodnotenia Certifikát UEFA III. 

kategórie a ten bol následne potvrdený po inšpekcii vykonanej 07/2022 zo strany 

UEFA. 

- V Košickej Futbalovej Aréne a v priľahlej infraštruktúre sa konalo niekoľko športových 

a kultúrnych podujatí, kongresov a spoločenských podujatí.  

- V KFA sa odohralo 19 futbalových zápasov, ktoré navštívilo dokopy viac ako 25.000 

divákov.  

- KFA v spolupráci s klubom FC Košice a mestom Košice poskytuje priestor a príležitosť 

pre školákov ZŠ a mládež zúčastniť sa zápasov a života na KFA 

- KFA a.s. prebrala do svojej odbornej správy tréningové ihrisko na ZŠ Užhorodská, kde 

zabezpečuje jeho odbornú správu a servis 

- KFA získala výnimku UEFA na organizáciu medzinárodných zápasov Európskej ligy 

- KFA napĺňa očakávaný charakter nadnárodnej infraštruktúry ohlásením spolupráce so 

špičkovým Ukrajinským tímom SC Dnipro-1 pre jeho zápasy Európskej ligy, čím 

napĺňa étos pomoci mesta Košice Ukrajine a jej obyvateľom 

KFA je naplno fungujúca športová infraštruktúra a KFA a.s. je nanovo vybudovaná a 

plne fungujúca organizácia, ktorá tvrdou prácou jej zamestnancov a spolupracovníkov, vo 

veľmi krátkom čase, dokázala dosiahnuť výsledky, ktoré sú obdivované a oceňované aj 

v štruktúrach UEFA, SFZ a slovenských klubov.  

 

Potenciál Košickej Futbalovej Arény 

KFA iba vo svojej finálnej, dokončenej podobe štadióna UEFA IV. kategórie dokáže 

prilákať a najlepšie rozvinúť potenciál návštevnosti divákov a aj reklamných partnerov arény, 
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s cieľom maximalizovania finančnej sebestačnosti KFA a.s.. Organizácia ďalších možných 

športových, kultúrnych a iných podujatí mimo futbalových zápasov si vyžaduje veľmi precízne 

plánovanie a logistiku, nesie so sebou aj určitú dávku rizika a je v neposlednom rade spojená 

s dodatočnou investíciou na spustenie takýchto projektov. 

Až dostavba Košickej Futbalovej Arény naplno odkryje jej potenciál, nielen ako 

moderného štadiónu UEFA IV. kategórie, ale aj rovnomennej akciovej spoločnosti a jej rozsahu 

činností.  

KFA nesie v sebe potenciál rozvoja nie len pre mesto Košice a Východ Slovenska ale 

aj pre celú SR. Prvou možnosťou hostiť medzištátne zápasy reprezentácie SR by v prípade 

úspešnej dostavby predstavoval rok 2024 a v roku 2025 sa zo strany SFZ s KFA počíta ako s 

jedným z dejísk majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré veríme bude hostiť Slovensko 

a je považované za najvyššie futbalové podujatie, ktoré SR vie prilákať. 

 

Záväzky mesta Košice a Košickej Futbalovej Arény 

Košická Futbalová Aréna a.s. sa, ako prijímateľ štátnej dotácie v roku 2016 a 2022, 

zaviazala okrem iného k tomu, že zabezpečí, aby štadión počas nasledujúcich 10 rokov odo dňa 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 

- spĺňal požadované vlastnosti a podmienky pre infraštruktúru futbalových štadiónov 

v súlade s platnými právnymi predpismi SR, smernicou UEFA  

- bol využívaný na športové, spoločenské  a kultúrne podujatia 

- bol v prevádzkyschopnom stave, žiadnym spôsobom neobmedzujúcim jeho využitie 

podľa dotačnej zmluvy so SFZ 

- počas 20 rokov bol bezodplatne k dispozícii pre potreby štátnych športových 

reprezentácii vo futbale na požiadanie SFZ 

V prípade porušenia povinnosti je KFA a.s. ako prijímateľ prostriedkov od štátu povinná 

poskytnuté prostriedky alebo ich časť vrátiť na vyzvanie poskytovateľovi dotácie - Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nakoľko je KFA a.s. z 99,51% vlastnená mestom Košice, 

malo by byť v záujme mesta udržať chod spoločnosti ako aj arény. 
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Zhrnutie 

Vzhľadom na vyššie uvedené žiada predstavenstvo a dozorná rada KFA a.s., primátora 

mesta Košice a mestské zastupiteľstvo mesta Košice o schválenie dostavby KFA a spôsobu 

financovania jej dostavby podľa predloženého návrhu ako aj schválenie patronátneho 

vyhlásenia pre účely bankou poskytnutého úveru, v zmysle predloženého návrhu. 

Predstavenstvo a dozorná rada KFA a.s. na základe takto schváleného uznesenia a poverenia 

vykonajú všetky potrebné kroky na rýchle a efektívne zazmluvnenie  

a dokončenie výstavby štadióna Košickej Futbalovej Arény, ako štadióna UEFA IV. kategórie, 

s očakávaným ukončením stavebnej časti v decembri roku 2023. 

Materiál a návrh uznesenia aj prílohy č. 1 prešli kontrolou ekonomického a právneho oddelenia 

MMK. 

Príloha č. 1: Návrh patronátneho vyhlásenia mesta Košice pre účely banky 

 

Košice, 17.8.2022       

Spracoval:    Košická futbalová aréna a.s. 

referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácii 


