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1. Základné informácie o verejnom obstarávateľovi 

 

Mesto:      Košice 

Adresa:     Magistrát mesta Košice 

      Trieda SNP 48/A 

      040 01 Košice 

Primátor:     JUDr. Martin Petruško, námestník primátora 

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice:  Ing. Pavol Lazúr 

Telefón:      055/6419712 

Email:      riaditelmmk@kosice.sk 

URL:      www.kosice.sk 
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2. Porovnanie variantov technického prístupu riešenia stavu verejného 
osvetlenia 
 

 

Mesto Košice ako zodpovedný správca majetku a financií v súvislosti s dočasnou prevádzkou 

sústavy verejného osvetlenia Dopravným podnikom mesta Košice pristúpilo k strategickému 

a dlhodobému vyriešeniu situácie investičného dlhu sústavy verejného osvetlenia výberom 

variantu, ktorý bude trvalo udržateľný, ekonomicky efektívny a technicky optimálny, založený na 

dôkladných technických, ekonomických a environmentálnych analýzach. Mesto najskôr 

vyhodnotilo vymedzené varianty z hľadiska technickej (prevádzkovej) vhodnosti, a následne 

ekonomickej výhodnosti (financovateľnosti) jednotlivých variantov realizácie.  

Z viacerých dôvodov, pri zohľadnení súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia, bol 

výsledkom technického zhodnotenia vyhodnotený ako najvhodnejší variant výraznej 

(komplexnej) modernizácie a zefektívnenie prevádzky a údržby sústavy v zmysle Pasportu 

súčasného stavu a Svetelnotechnickej štúdie. Porovnávané boli tri varianty: 

a) Variant 1 (tzv. nulový variant) – správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia bez 

realizácie komplexnej modernizácie verejného osvetlenia, odstraňovanie havarijných stavov 

a porúch, zabezpečenie minimálnej úrovne služby. 

Uvedený variant je síce najmenej problematický vzhľadom na investičnú náročnosť, nesie 

však v sebe celý rad prevádzkových, technických, ekonomických a majetkovo-právnych rizík. 

Počíta s minimálnou mierou odstraňovania investičného dlhu na sústave verejného osvetlenia 

a de facto permanentnú havarijnú pohotovosť správcu, a to z dôvodu neuspokojivého 

technického stavu sústavy. Súčasný stav verejného osvetlenia v meste Košice je možné 

zhodnotiť ako nevyhovujúci až havarijný. Sústava verejného osvetlenia v meste Košice je 

zanedbaná. Súčasný správca Dopravný podnik mesta Košice, ktorý plní úlohu dočasného 

správcu, sústavu verejného osvetlenia len udržiava a zabezpečuje jeho prevádzkyschopnosť, 

nakoľko predchádzajúcemu správcovi vypršala platnosť zmluvného kontraktu. Celkový stav 

verejného osvetlenia je dlhodobo zanedbávaný, udržiavanie jeho jestvujúceho stavu je 

z dlhodobého hľadiska pre mesto Košice neefektívne a ekonomicky náročné.  

V meste je inštalovaných celkovo 18 059 ks svetelných bodov. Väčšina svietidiel je staršia ako 

15 rokov, tomu zodpovedá aj ich technický stav. Sú morálne, ale aj technicky zastarané, ich 

optické systémy sú často degradované a svetelný výkon je za hranicou životnosti. Svietidlá sú 

inštalované na stožiaroch (12 231 ks), z ktorých takmer 10 000 ks je po dobe svojej životnosti, 
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kde ich vek sa odhaduje na 20 a viac rokov, čo v celkovom ponímaní predstavuje bezpečnostné 

riziko pre mesto, jeho obyvateľov i návštevníkov. Samostatnú kategóriu sústavy verejného 

osvetlenia tvoria aj elektrické rozvody a rozvádzače verejného osvetlenia (ďalej len RVO). 

V meste je celkovo inštalovaných 2456 ks rozvádzačov z čoho 456 ks tvoria rozvádzače 

verejného osvetlenia a cca 2000 ks je podružných. Celkový stav rozvádzačov je zanedbaný až 

havarijný. Vek veľkej časti zariadení je 30 a viac rokov čo predstavuje reálne riziko ohrozenia 

zdravia úrazom elektrickým prúdom a poškodenia majetku. Celá sústava verejného osvetlenia je 

napájaná elektrickým vedením, ktorého celková dĺžka je 486 km, z toho takmer 470 km je 

uložené v zemi a zvyšok na podperných bodoch distribučnej siete. Samostatnú skupinu tvoria 

svietidlá v historickej časti mesta, umiestnené na fasádach budov alebo zavesené stredom ulice na 

nosných prvkoch, ktoré sú napájané izolovaným vzdušným vedením, respektíve vedením 

uloženým na fasádach budov.   

Z rozsahu a celkového stavu sústavy verejného osvetlenia mesta Košice teda jednoznačne 

vyplýva, že bez výraznej modernizácie je situácia strednodobo neudržateľná, neefektívna, 

riziková a jednoznačne neakceptovateľná.   

 b) Variant 2 - Komplexná modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zníženie 

energetickej náročnosti sústavy. 

Variant počíta so  zabezpečením ekonomicky a energeticky efektívnej prevádzky sústavy 

verejného osvetlenia vrátane jej modernizácie v meste Košice, rieši realizáciu súboru opatrení 

vedúcich k výraznému zníženiu nákladov na údržbu, prevádzku a spotrebu elektrickej energie 

výmenou morálne a technicky zastaraných výbojkových svietidiel za LED svietidlá a ďalších 

súvisiacich opatrení. Dosiahne sa podstatné zníženie inštalovaného príkonu celej sústavy 

verejného osvetlenia. Prínosom realizácie modernizácie bude zvýšenie kvality a technického 

stavu verejného osvetlenia v meste Košice s pozitívnym dopadom na zníženie spotreby 

elektrickej energie, zvýšenú bezpečnosť a kvalitnejšie životné prostredie, a to za dodržania 

podmienky zachovania porovnateľnej výšky nákladov na verejné osvetlenie. Výmenou starých, 

nevyhovujúcich a ekonomicky náročných rozvádzačov verejného osvetlenia za RVO, ktoré 

spĺňajú súčasné normy a bezpečnostné predpisy mesto získa jednotnú ucelenú sieť verejného 

osvetlenia a docieli zníženie ceny za paušálne poplatky distribučnej spoločnosti. Ďalšími prínosmi 

budú: 

- možnosť realizovať doplnenie osvetlenia v lokalitách, kde je v súčasnosti 

poddimenzované a nevyhovujúce, zároveň z dôvodov zvýšenia bezpečnosti chodcov na 

rizikových priechodoch pre chodcov realizovať nasvetlenie priechodov pre chodcov 
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- možnosť dosiahnuť vybudovanie jedného uceleného riadiaceho systému pre verejné 

osvetlenie a následne prevádzkovať jeden kompaktný riadiaci systém verejného 

osvetlenia s možnosťou jeho pripojenia do SMART systémov pre riadenie viacerých 

oblastí v meste (CSS a riadenie dopravy, monitorovanie parkovania, riadenie osvetlenia, 

riadenie iluminácie a slávnostného osvetlenia a pod.) a zároveň zabezpečenie SMART 

prvkov v sústave verejného osvetlenia v rozsahu stanovenom referenčnými úsekmi 

v záujme rozšírenia ponuky služieb pre občanov a návštevníkov mesta Košice; takto 

vybudovaný RS umožní efektívne riadiť zapínanie/vypínanie VO, umožní monitoring 

prevádzkových stavov sústavy, okamžité hlásenie porúch a havarijných stavov, umožní 

mať pod kontrolou spotrebu elektriny spotrebovávanú vo verejnom osvetlení, odhalí 

neoprávnené odbery zo siete verejného osvetlenia a umožní integrovať SMART prvky 

do sústavy verejného osvetlenia v meste. 

  Uvedený variant je v súlade so strategickými zámermi mesta Košice ako  

metropoly východného Slovenska a technickými požiadavkami na sústavu verejného 

osvetlenia v 21. storočí a je jednoznačne preferovaným variantom.  

c) Variant 3 – Postupná modernizácia sústavy verejného osvetlenia 

  Ďalším z uvažovaných variantov bola postupná modernizácia verejného osvetlenia, ktorá 

môže vychádzať z princípu rozdelenia podľa geografického hľadiska (územného delenia 

samosprávy) t.j. napríklad podľa jednotlivých mestských častí alebo podľa nutnosti investície do 

jednotlivých častí zariadení verejného osvetlenia z hľadiska opotrebenia alebo bezpečnej 

prevádzky (a teda modernizácia a odstránenie havarijných stavov podľa technologických celkov).  

Súčasný stav verejného osvetlenia v meste Košice vyžaduje odstránenie bezpečnostných rizík 

spojených  s prevádzkovaním verejného osvetlenia  napr. výmenu oceľových stožiarov s 

narušenou statikou, výmenu nefungujúcich svetlených zdrojov, výmenu rozvádzačov verejného 

osvetlenia v havarijnom stave atď.. Ďalšou možnosťou aplikovania filozofie postupnej 

modernizácie verejného osvetlenia je realizovať modernizáciu podľa nutnosti zásahu alebo 

potreby v nasledujúcich krokoch :  

1. Odstránenie havarijných častí verejného osvetlenia a uvedenie do zákonom a 

normou požadovaného stavu. Pri riešení tejto časti budú použité už moderné 

svietidlá a rozvádzače, ktoré mesto plánuje postupne inštalovať v celom meste.  

2. Vybrať časti, resp. ulice, ktoré sú v najhoršom stave z hľadiska opotrebenia 

stožiarov, káblových rozvodov a rozvádzačov.  

3. Vybrať a vymeniť energeticky najnáročnejšie svietidlá a najporuchovejšie 

svietidlá.  
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4. Doplnenie osvetlenia a implementácia SMART prvkov riadenia. 

Výhodou tohto riešenia je rýchla obnova najviac poškodených častí mesta s častými 

poruchami osvetlenia. Tento postup si však vyžaduje detailne zmapovanie situácie a stavu 

verejného osvetlenia a správny výber lokalít, aby sa efekt modernizácie prejavil nielen v úspore el. 

energie, ale aj v bezporuchovej prevádzke. Tiež je potrebné vopred stanoviť technológiu a typy 

materiálov, ktoré budú navzájom logicky, technicky a dizajnovo nadväzovať, čím sa postupne 

dosiahne efekt komplexnej modernizácie verejného osvetlenia.  

V prípade postupnej modernizácie po mestských častiach je potrebné uvažovať s 

nasledujúcimi limitujúcimi a negatívnymi faktormi: 

• Efekt zníženia spotreby elektrickej energie bude iba čiastočný podľa energetickej 

náročnosti sústavy v danej oblasti. Nevýhodou je, že v oblasti sa môžu nachádzať aj 

svietidlá, ktoré nie sú po dobe životnosti a nie je ich potrebné vymeniť 

• Prínos kvalitnejšieho osvetlenia a lepšej viditeľnosti, a teda bezpečnosti účastníkov 

cestnej premávky je len čiastočný podľa zvolenej oblasti.  Pri postupnej modernizácii 

môže nastať situácia, že vodiči resp. iní účastníci cestnej premávky budú prechádzať cez 

časti s tzv. žltým svetlom (sodíkové svetlo) a napr. bielim svetlom (4000K - 6000K LED 

osvetlenie), čo môže mať za následok zhoršenie viditeľnosti vplyvom prispôsobovania sa 

zraku novým podmienkam 

• Zníženie prevádzkových nákladov bude len čiastočné, prevádzkovateľ by v prípade 

implementovania moderných systémov  (vzdialený dispečing)  musel prevádzkovať aj 

pôvodný systém správy verejného osvetlenia 

• Stav sústavy verejného osvetlenia si vyžaduje neodkladné odstránenie život ohrozujúcich 

zariadení, ktoré sú identifikované vo všetkých častiach mesta, a teda nielen 

v priorizovaných oblastiach podľa vybraného rozvrhu modernizácie 

• Prevádzka a údržba pôvodnej a novej modernizovanej časti je náročnejšia z hľadiska 

procesov, administratívy a  materiálového zabezpečenia 

• Každú oblasť modernizácie je potrebné samostatne projekčne pripraviť a obstarať v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pri zmene projektanta resp. vývoji technológii 

môže nastať situácia, že sa nedodrží technológia svietidiel, typová štruktúra a nadväznosť 

na predchádzajúcu oblasť. Veľké množstvo druhov a typov svietidiel komplikuje 

prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Projektovanie samostatne po častiach je 

časovo náročnejšie, čo v konečnom dôsledku predstavuje finančnú a administratívnu 

záťaž. 
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Uvedený variant teda spĺňa len čiastočne požiadavky na komplexnosť, súlad so 

strategickými zámermi mesta a technickými požiadavkami na sústavu verejného 

osvetlenia a z hľadiska časovej a administratívnej náročnosti je jeho preferencia 

z technického hľadiska minimálna. 

Variant Plusy navrhovaného riešenia Mínusy navrhovaného riešenia 

Variant 1  ++ nižšia investičná náročnosť 
v krátkodobom horizonte 

- - - vysoká investičná náročnosť v strednodobom 
a dlhodobom horizonte 
- - - permanentná havarijná pohotovosť 
- - - neefektívna a drahá prevádzka a údržba sústavy 
- - - bezpečnostné riziko poškodenia zdravia 
a majetku a vysoká pravdepodobnosť výskytu 
škodových udalostí 
- - - riziko nedodržiavania zákona o obecnom 
zriadení a noriem 
- - - ekologicky a energeticky vysoko nákladné 
riešenie 

Variant 2 + + +rýchle vyriešenie havarijného stavu 
+ + + zníženie rizika  poškodenia zdravia 
a majetku  
+ + + súlad so strategickými zámermi mesta 
a technickými požiadavkami na sústavu 
verejného osvetlenia 
+ + + efektívna a menej nákladná 
prevádzka a údržba sústavy 
+ + +  ekologicky a energeticky úsporné 
riešenie 
+ + +  možnosť dosiahnuť vybudovanie 
jedného uceleného riadiaceho systému s 
možnosťou jeho pripojenia do SMART 
systémov pre riadenie viacerých oblastí 
v meste 
+ + + možnosť realizovať doplnenie 
osvetlenia v lokalitách, kde je v súčasnosti 
poddimenzované a nevyhovujúce 

- -  vyššia investičná náročnosť v krátkodobom 
horizonte (v závislosti od spôsobu financovania) 

Variant 3 + efektívna a menej nákladná prevádzka 
a údržba sústavy, efekt zníženia spotreby 
elektrickej energie však bude iba čiastočný 
podľa energetickej náročnosti sústavy v 
danej oblasti. 
+  zníženie rizika  poškodenia zdravia 
a majetku. Prínos kvalitnejšieho osvetlenia a 
lepšej viditeľnosti, bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky je len čiastočný podľa 
zvolenej oblasti.  
+ postupné  vyriešenie havarijného stavu 
+ súlad so strategickými zámermi mesta a 
technickými požiadavkami na sústavu 
verejného osvetlenia len čiastočný 
a postupný 
+ ekologicky a energeticky úsporné riešenie 
len čiastočne a postupne 

- - vysoká investičná náročnosť v strednodobom 
a dlhodobom horizonte  
- - permanentná havarijná pohotovosť, stav sústavy 
verejného osvetlenia si vyžaduje neodkladné 
odstránenie život ohrozujúcich zariadení, ktoré sú 
identifikované vo všetkých častiach mesta, a teda 
nielen v priorizovaných oblastiach podľa vybraného 
rozvrhu modernizácie 
- bezpečnostné riziko poškodenia zdravia a majetku 
a vysoká pravdepodobnosť výskytu škodových 
udalostí 
- riziko nedodržiavania zákona o obecnom zriadení a 
noriem 
- prevádzka a údržba pôvodnej a novej 
modernizovanej časti je náročnejšia z hľadiska 
procesov, administratívy a  materiálového 
zabezpečenia 
- - každú oblasť modernizácie je potrebné samostatne 
projekčne pripraviť a obstarať v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní. Pri zmene projektanta resp. 
vývoji technológii môže nastať situácia, že sa 
nedodrží technológia svietidiel, typová štruktúra a 
nadväznosť na predchádzajúcu oblasť. 
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3. Porovnanie ekonomického hodnotenia uvažovaných variantov 
 

Pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť verejnú súťaž mesto Košice analyzovalo z hľadiska 

ekonomickej výhodnosti  nasledovné  varianty financovania:  

I. Klasická verejná zákazka financovaná prostredníctvom dlhodobého 
investičného úveru a následná prevádzka a údržba v réžii mesta 

II. Špecifický variant, t.j. investícia formou dodávateľského úveru a následná 
prevádzka a údržba v réžii mesta 

III. Koncesia na poskytnutie služieb vo variante kompletného transferu rizík 
modernizácie, prevádzky a dopytu, vrátane súvisiacich služieb na súkromného partnera. 

  Na základe technického posúdenia je jednoznačne najpreferovanejším variantom 

zabezpečiť verejné osvetlenie prostredníctvom komplexnej modernizácie sústavy verejného 

osvetlenia a zároveň poskytnutia služieb, ktoré zabezpečia bezproblémovú a efektívnu prevádzku 

a zároveň splnia vysoké ekonomické, energetické, environmentálne a technické kritériá.  

  Ekonomické posúdenie variantov prebiehalo na základe analýzy finančnej dostupnosti, 

dlhového zaťaženia, SWOT analýzy a modelovania miery návratnosti, čistej súčasnej hodnoty a 

vnútornej miery výnosovosti jednotlivých variantov. 1  Ekonomické hodnotenie sa zaoberá 

hodnotením energetických úspor pri prevádzke verejného osvetlenia a vplyvu na návratnosť 

investície a prevádzkových nákladov so zohľadnením časového faktora. Do porovnania vstupujú 

na jednej strane príjmové položky (v podobe úspory za energie, výnosy z podnikateľskej činnosti 

a pod.) a na druhej strane výdavkové položky (v podobe investičných a prevádzkových nákladov 

vynaložených na realizáciu aktivít projektu, finančné náklady a pod.).   

 

Porovnanie jednotlivých variantov na základe ekonomických faktorov 

 

I. Klasická verejná zákazka financovaná prostredníctvom dlhodobého investičného úveru a 
následná prevádzka a údržba v réžii mesta 

 

                                                           
1 V zmysle zákona o verejnom obstarávaní budú v súvislosti s vyhlásením verejnej súťaže v profile zverejnené aj 
analýzy, ktoré budú obsahovať porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ uvažoval pred prijatím 
rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa k 
rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, ako zadanie zákazky iným spôsobom. Uvedené analýzy budú 
obsahovať ekonomické prepočty, modelové hodnotenie ekonomickej výhodnosti a ďalšie informácie súvisiace so 
zadaním koncesie.  
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Ide o najjednoduchší model financovania, kedy si mesto Košice po odsúhlasení rozsahu 

a veľkosti investície na predmetnú modernizáciu vezme vlastný investičný úver a bude ho 

splácať z úspor. Modernizácia verejného osvetlenia je podľa zákona o verejnom obstarávaní 

zaradená ako nie bežne dostupná stavebná práca a mesto preto bude musieť vykonať proces 

verejného obstarávania podľa tohto zákona, kde zákazka bude zverejnená vo vestníku verejného 

obstarávania.  

 

Výhody tohto modelu: 

1. Výhodou tohto modelu financovania, je že mesto Košice má procesne v rukách celý 

postup modernizácie - od výberu dodávateľa, cez kontrolu spracovania projektovej a 

realizačnej dokumentácie, až po výstavbu jednotlivých stavebných objektov 

a prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia.  

2. Čerpanie úveru zo strany mesta - investora je len na skutočne zhotovené a odovzdané 

časti diela, ktoré mesto zaplatí až po prevzatí prác. Mesto má pod kontrolou kapitálové 

výdavky, ktoré uhrádza z investičného úveru a prevádzkovanie sústavy verejného 

osvetlenia uhrádza z prevádzkových položiek rozpočtu.  

3. Majetok - sieť verejného osvetlenia ostáva vo vlastníctve mesta Košice. 

4.  Je možné dosiahnuť jedným verejným obstarávaním výber kvalifikovaného dodávateľa, 

ktorý zabezpečí a zrealizuje celú škálu služieb a prác, a to zhotovenie realizačnej 

projektovej dokumentácie, príslušný inžiniering, samotnú realizáciu diela, inštaláciu HW, 

SW, zabezpečenie východiskových revíznych správ, geodetické zameranie a pasport 

novej sústavy, odovzdanie zhotoveného diela a súčinnosť pri prevádzkovaní sústavy 

verejného osvetlenia počas plynutia záruky. 

 

 

Nevýhody tohto modelu: 

1. Investičný úver, ktorý si mesto Košice na tento účel zaobstará vstupuje do celkovej 

úverovej zadlženosti mesta.  

2. Súčet ročných kapitálových a prevádzkových výdavkov pravdepodobne presiahne 

súčasný ročný rozpočet mesta Košice na financovanie tejto verejno-prospešnej služby. 

3. V súčasnosti nie je na úverovom trhu možné fixovať náklady na finančné služby na tak 

dlhé obdobie predpokladanej návratnosti investície (12-20 rokov), preto hrozí riziko, že 

s postupom času môže banka financujúca túto investíciu pristúpiť k zvýšeniu úrokovej 

sadzby, čo sa môže negatívne prejaviť na celkových finančných nákladoch predmetnej 

investície. 
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4. Mesto je limitované v objeme investície výškou úveru, ktorý mu na tento účel banka 

poskytne, čo znamená, že nemusí z investičných zdrojov pokryť celý rozsah 

modernizácie. 

5. Mesto podstupuje riziko, že môže dôjsť k predĺženiu doby výstavby voči plánu a 

prekročeniu rozpočtovaných nákladov na výstavbu a prevádzku. 

6. V zmysle zákona o DPH mesto pri realizácii investície znáša jednorazovú platbu DPH 

v závislosti od výšky investície.  

 

II. Špecifický variant, t.j. investícia formou dodávateľského úveru a následná prevádzka 
a údržba v réžii mesta 

Financovanie projektu pri nedostatku vlastných financií je možné aj cez dodávateľský úver. 

Ide o zrealizovanie stavby dodávateľom, ktorému by investor na základe zmluvy splácal 

zhotovené dielo v pravidelných splátkach v intervale podľa dohody (mesačná, ročná). Bežné 

dodávateľské úvery počítajú s 3% až 5% úrokom za finančné služby, z uvedeného dôvodu môže 

byť celková zaplatená suma investície výrazne vyššia. 

 

Výhody tohto modelu: 

1. Pozitívom dodávateľského úveru je, že mesto sa vyhne náročnému procesu 

administratívnej kontroly a procesu získania úveru od banky vrátane poplatkov. 

2. Výhodou je na začiatku procesu investície presne vyčíslená suma - objem investície, 

rozdelený do určitého počtu pravidelných mesačných splátok, ktorá je pevne fixovaná. 

Mesto sa vyhne zmene výšky splátok a celé riziko súvisiace so zmenou úročenia 

na bankovom trhu ide na vrub dodávateľa. 

3. Mesto má realizáciou investície - dokončením modernizácie v relatívne krátkom časovom 

období vytvorený potenciál pre vznik úspory na spotrebe elektrickej energie, z ktorej 

môže následne uhrádzať jednotlivé splátky. 

 

 

Nevýhody tohto modelu: 

1. Záväzok mesta z dlhodobej investície vstupuje do úverovej zaťaženosti mesta. 

2. Nevýhodou je vyšší finančný náklad, závislý od mestom stanovených podmienok pre 

poskytnutie dodávateľského úveru (počet splátok, termín začatia splácania, prípadný 

odklad splátok, ručenie za investíciu a pod.). 

3. Možnosť postúpenia pohľadávky na iný subjekt. 
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4. Mesto ako investor pri realizácii modernizácie znáša jednorazovú platbu DPH 

v závislosti od výšky investície, čo má negatívny dopad na hotovostný tok (cash-flow) 

mesta. 

5. Súčet ročných kapitálových a prevádzkových výdavkov pravdepodobne presiahne 

súčasný ročný rozpočet mesta Košice na financovanie tejto verejno-prospešnej služby. 

 

III. Koncesia na poskytnutie služieb vo variante kompletného transferu rizík 
modernizácie, prevádzky a dopytu, vrátane súvisiacich služieb na súkromného partnera 

  

  V rámci koncesného zadania sa obstaráva niekoľko fáz projektu naraz (napr. spracovanie 

projektu, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba). Práve v tom spočíva aj možnosť 

zefektívnenia a zníženia finančnej náročnosti projektu, nakoľko súkromný partner je motivovaný 

použiť čo najkvalitnejšie materiály a postupy pri výstavbe či rekonštrukcii, keďže je následne 

zodpovedný aj za strednodobú resp. dlhodobú údržbu a prevádzku. Zároveň je kľúčové, aby sa 

súkromný partner na projekte podieľal komplexne aj po finančnej stránke, vzhľadom k čomu je 

maximalizovaná motivácia na hladkej realizácii projektu. Súkromný partner financuje výstavbu a 

prevádzkuje dielo a ako protihodnota je mu umožnené poskytovať služby spojené s týmto 

dielom za platby od jeho používateľov (napr. príjmy z reklamy, navádzacích systémov, nabíjacie 

stanice elektromobilov a pod.) a inkasovať platby od partnera z verejného sektora. Medzi hlavné 

dôvody vstupu subjektov verejného sektora do koncesných dojednaní patria: 

 Zabezpečenie kvalitných verejných služieb a infraštruktúry, pričom štát alebo samospráva 

neprichádza o kontrolu. 

 Rozpočtové obmedzenia –  využitie súkromných zdrojov na objemovo náročné 

investície. 

 Efektívnejšia realizácia – súkromný investor je zároveň prevádzkovateľom a má preto 

zvýšenú motiváciu postupovať pri výstavbe kvalitne, keďže bude neskôr postihnutý v 

prípade prevádzkových problémov. 

 Pri projektoch realizovaných tradičným spôsobom dochádza častejšie k časovému sklzu 

a prekročeniu plánovaného rozpočtu ako pri projektoch realizovaných formou koncesie 

(súkromný investor sa väčšinou zaväzuje k pokute v prípade omeškania a musí sám 

uhradiť prekročenie rozpočtu). 

 Možnosť získania potrebných finančných prostriedkov na investície bezodkladne. 

 Využitie know-how a pracovných postupov súkromného sektora pri realizácii projektov. 
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Výhody tohto modelu: 

1. Mesto si objedná a bude platiť iba za služby - poskytovanie verejného osvetlenia, nebude 

mať iné dodatočné náklady ako náklady súvisiace so zabezpečením kontroly plnenia 

zmluvy zo strany koncesionára.  

2. Mesto vie zaviazať koncesionára k dosiahnutiu konkrétnych cieľov, napr.  realizovať celý 

rozsah modernizácie v krátkodobom horizonte - prvých 24 mesiacov (rýchle dosiahnutie 

úspor elektrickej energie a zvýšenie kvality osvetlenia), tak aj v dlhodobom horizonte 

(zníženie nákladov na prevádzku a údržbu). 

3. Mesto vie stanoviť limit maximálnej ceny za rozsah požadovaných služieb, preto vie 

plánovať svoje finančné náklady.  

4. V súvislosti s predchádzajúcim bodom má tento finančný model najväčší potenciál 

udržať náklady na verejné osvetlenie mesta Košice vrátene jeho modernizácie na 

stanovenej úrovni (udržanie hladiny súčasných nákladov na verejné osvetlenie). 

5. Mesto nepotrebuje investičný úver na realizáciu modernizácie (výmena svietidiel 

a rozvádzačov) ani na obnovu sústavy (výmena stožiarov a káblových vedení), splátka 

koncesionára nebude vstupovať do celkovej úverovej angažovanosti mesta. 

6. Hlavné riziká spojené s výstavbou a prevádzkou projektu budú prevedené na 

súkromného partnera, a teda: 

- riziká výstavby (vrátane rizík projektovania), ktoré zahŕňajú predovšetkým udalosti z 

dôvodov na strane koncesionára ako oneskorenie pri dokončení stavby, nesplnenie 

jednotlivých požadovaných štandardov, vyššie náklady, technické nedostatky a externé 

negatívne efekty  pôjdu na vrub koncesionára,  

- riziká dostupnosti, pričom zodpovednosť koncesionára je pomerne zrejmá. Môže nastať 

skutočnosť, že koncesionár nebude schopný poskytovať dohodnutý rozsah služieb alebo 

služby nebudú spĺňať zmluvné požiadavky a štandardy tak, ako boli upravené 

v koncesnej zmluve. Vtedy sa uplatnia zmluvne stanovené sankcie,  napr. nulové platby v 

prípade, kým nebude dosiahnutá požadovaná úspora elektrickej energie, 

- riziká dopytu, ktoré zahŕňajú variabilitu dopytu (vyššia alebo nižšia úroveň dopytu napr. 

po reklamných službách, ako bola očakávaná pri podpise koncesnej zmluvy) bez ohľadu 

na chovanie (riadenie) koncesionára, 

- financovanie projektu a inštitúty garancie na financovanie projektu nebudú realizované, 

a teda nezvýši sa riziko finančnej záťaže pre mesto. 

7. Zabezpečenie výstavby a prevádzky projektu jedným súkromným partnerom prináša 

administratívne a ekonomické úspory. 

8. Uchádzač o koncesiu  má  výrazné výkonnostné pohnútky motivujúce k dodržaniu 

definovanej kvality služieb. 
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Nevýhody tohto modelu: 

1. Verejné osvetlenie (časť, ktorú modernizuje koncesionár) bude až do zaplatenia všetkých 

dohodnutých splátok majetkom koncesionára. 

2. Rizikom zostáva  prípadný úpadok koncesionára. Je možné ho minimalizovať v priebehu 

prevádzkovej fázy ustanovením v koncesnej zmluve, že výška kompenzácie neprekročí 

výšku trhovej hodnoty aktíva v okamihu predčasného ukončenia zmluvy (s prihliadnutím 

k potrebným nákladom na uvedenie aktíva do riadneho stavu) podľa odhadu nezávislých 

expertov. 

3. Dodatočné náklady na mimoriadnu údržbu (zapríčinenú vplyvom tretích osôb a 

živelných pohrôm). Predmetom koncesnej zmluvy sú aj ustanovenia súvisiace s tzv. 

mimoriadnou údržbou, ktorú koncesionár bude realizovať v prípade potreby, ale za 

úhradu nad rámec zmluvne dojednaného koncesného poplatku.  

 

Zhrnutie porovnania jednotlivých variantov na základe ekonomických faktorov 

Ekonomická udržateľnosť projektu spočíva v znížení nákladov na prevádzku súvisiacou s 

nižšou spotrebou energie a znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia, čo prinesie 

efektívnejšie hospodárenie s verejnými zdrojmi. Pre mesto Košice v prípade, ak sa rozhodne 

realizovať investičný zámer modernizácie verejného osvetlenia je najvýhodnejší variant 

financovania projektu formou koncesie na poskytnutie služieb, pretože prinesie úsporu 

prevádzkových nákladov, prenesenie rizík na koncesionára ako i najekonomickejšie poskytnutie 

služieb súvisiacich s verejným osvetlením. Tento variant v sebe zahŕňa najviac výhod pre mesto 

a najmenej negatívnych (rizikových) aspektov, čo dokladá nasledovné vyhodnotenie: 

 

Variant Počet 

pozitív 

Počet 

negatív 

I. Klasická verejná zákazka, t.j. komplexná realizácia vrátane 
financovania verejným sektorom prostredníctvom dlhodobého 
investičného úveru a následná prevádzka a údržba v réžii mesta 

4 6 

II. Špecifický variant, t.j. investícia formou dodávateľského úveru a 
následná prevádzka a údržba v réžii mesta 

3 5 

III. Koncesia na poskytnutie služieb vo variante kompletného 
transferu rizík modernizácie, dopytu a prevádzky, vrátane súvisiacich 
služieb na súkromného partnera 

8 3 
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4. Ukazovatele ekonomickej situácie mesta s dopadom na financovateľnosť 

modernizácie verejného osvetlenia 

Pre posúdenie ekonomickej situácie bola použitá konsolidovaná účtovná závierka mesta Košice 

za rok 2017, ktorá obsahuje údaje z individuálnej závierky mesta vrátane všetkých účtovných 

jednotiek, ktoré v zmysle zákona spadajú do jedného konsolidovaného celku s mestom Košice. 

 
a) Analýza štruktúry majetku a zdrojov krytia majetku 

   DK – SA = 0  OA – OP > 0   

V roku 2017 stále aktíva nie sú kryté dlhodobým kapitálom, t. j. sú vyššie ako dlhodobý 

kapitál. Znamená to, že konsolidovaný celok mesta je podkapitalizovaný. Keďže objem 

obežných aktív nepresahuje objem obežných pasív, znamená to, že mesto za dané obdobie 

nenaplnilo podmienky zlatého bilančného pravidla na požadovanú štruktúru majetku a zdrojov 

jeho krytia.  

b) Analýza celkovej zadlženosti 

V sledovanom období 2017 vykazuje ukazovateľ celkovej zadlženosti pomerne nízku 

hodnotu, keď podiel cudzích zdrojov a ostatných pasív na celkových aktívach sa pohybuje okolo 

11,15 %, čo predstavuje pomerne nízke riziko pre veriteľov mesta Košice. 

 
c) Analýza likvidity 

 Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje, že obežné pasíva v roku 2017 sú dostatočne kryté 

finančným majetkom a krátkodobými pohľadávkami, avšak na druhej strane by finančný majetok 

a krátkodobé pohľadávky nemali prevýšiť 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Je to z dôvodu 

efektívneho hospodárenia, pretože držba hotovostných prostriedkov neprináša výnos. 

Akceptovaná hodnota (1 – 1,5) je v sledovanom období splnená.  

 Ukazovateľ pohotovej likvidity vyjadruje, že v sledovanom období 2017 obežné pasíva 

nie sú dostatočne kryté finančným majetkom. Akceptovaná hodnota  je (0,2 – 0,6) takmer 

dosiahnutá. Tak ako je to viditeľné aj z nižšie uvedenej tabuľky ukazovateľov finančnej situácie. 
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Ukazovate ľ hodnotenia subjektu verejného 
sektora 

Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita
Likvidita II. stupňa - bežná likvidita
Likvidita III. stupňa - celková likvidita
Ukazovateľ veriteľského rizika (celková zad
Miera zadĺženosti 
Celková úverová zadĺženosť 

Skratka Použité termíny v modeli

_AKT Aktíva celkom (spolu majetok)
_BUV Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
_CK Cudzie zdroje (cudzí kapitál)
_DLPOH Dlhodobé pohľadávky 
_FM Finančný majetok 
_KRPOH Krátkodobé pohľadávky

_KZAV Krátkodobé záväzky 
_OAKT Obežné aktíva (obežný majetok)
_OPAS Ostatné pasíva 
_VK Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu

 

Jednou zo základných priorít mesta je vybrať taký variant realizácie komplexnej obnovy 

sústavy verejného osvetlenia 

dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor pri prevádzke verejného osvetlenia tak, aby sa 

celkové náklady na financovanie verejného osvetlenia podstatne nezvýšili oproti 

súčasným nákladom.  

POROVNANIE VARIANTOV 

 hodnotenia subjektu verejného Použitý vzorec 

pohotová likvidita X1=_FM/_KZAV 

bežná likvidita X2=(_FM+_KRPOH)/_KZAV

likvidita X3=(_OAKT-_DLPOH)/_KZAV

ského rizika (celková zadĺženosť) X4=((_CK+_OPAS)/_AKT)*100

X5=_CK/_VK*100 

X6=_BUV/_VK*100 

Použité termíny v modeli 
Riadok výkazu 

(S=Súvaha) roku 

Aktíva celkom (spolu majetok) 
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci 
Cudzie zdroje (cudzí kapitál) 

 

Krátkodobé pohľadávky 

Obežné aktíva (obežný majetok) 

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu 

Jednou zo základných priorít mesta je vybrať taký variant realizácie komplexnej obnovy 

 , ktorý zabezpečí, aby financovanie bolo čiastočne vykryté z 

dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor pri prevádzke verejného osvetlenia tak, aby sa 

celkové náklady na financovanie verejného osvetlenia podstatne nezvýšili oproti 

15 

Hodnoty z 
výkazov                                                             

roku 2017 
0,80  

X2=(_FM+_KRPOH)/_KZAV 1,21  
_DLPOH)/_KZAV 1,26  

X4=((_CK+_OPAS)/_AKT)*100 11,15% 
11,10% 
7,47% 

Riadok výkazu  
(S=Súvaha) roku 2017 

1 013 911 636,57 
75 759 176,50 

112 526 653,86 
75 668,22 

33 507 668,66 
17 078 287,95 

41 976 227,54 
53 021 833,13 

480 314,93 
1 013 911 636,57 

Jednou zo základných priorít mesta je vybrať taký variant realizácie komplexnej obnovy 

, ktorý zabezpečí, aby financovanie bolo čiastočne vykryté z 

dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor pri prevádzke verejného osvetlenia tak, aby sa 

celkové náklady na financovanie verejného osvetlenia podstatne nezvýšili oproti 
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Finančný vývoj mesta sa dá považovať za stabilný, bežné príjmy mesta poslednú dekádu 

kontinuálne rastú, výkyvy celkového rozpočtu sú spôsobené nárazovými kapitálovými 

investíciami (investície do infraštruktúrnych 

dlhu mesta. Celkový dlh mesta je dlhodobo stabilizovaný na úrovni medzi 30

výdavkov. 

Z pohľadu dlhového zaťaženia mesta v prípade vlastného alebo dodávateľského 

úveru je potrebné vychádzať zo súčasnej dlhovej zaťaženosti 

zostatok dlhu vo výške cca 53 mil. 

prípade prijatia úveru mestom vo výške 26,5 mil. 

modernizácie) by sa celkový dlh podstatne zvýšil, čo by 

prijateľnou úrovňou. Úverová rezerva by výrazne poklesla, čo je pre mesto neprijateľné 

z hľadiska prípadnej potreby pokrytia ďalších investičných výdavkov. Zadaním koncesie 

prevádzkové riziká, riziká výstavby, riziká dostup

službách budú prenesené na koncesionára, pričom mesto neprevezme žiadne garancie 

financovania investičnej časti projektu. Tým sa zabezpečí prenesenie riziká finančného  

zaťaženia na  koncesionára. 
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POROVNANIE VARIANTOV 

Finančný vývoj mesta sa dá považovať za stabilný, bežné príjmy mesta poslednú dekádu 

kontinuálne rastú, výkyvy celkového rozpočtu sú spôsobené nárazovými kapitálovými 

nvestície do infraštruktúrnych  projektov), ktoré majú vplyv aj na v

dlhu mesta. Celkový dlh mesta je dlhodobo stabilizovaný na úrovni medzi 30

Z pohľadu dlhového zaťaženia mesta v prípade vlastného alebo dodávateľského 

úveru je potrebné vychádzať zo súčasnej dlhovej zaťaženosti mesta. K 31. 07. 2018 je 

zostatok dlhu vo výške cca 53 mil. €, čo predstavuje vyše 34 %-nú úverovú zaťaženosť.  V 

prípade prijatia úveru mestom vo výške 26,5 mil. € (predpokladaná výška investície do 

modernizácie) by sa celkový dlh podstatne zvýšil, čo by nekorešpondovalo s jeho dlhodobo 

prijateľnou úrovňou. Úverová rezerva by výrazne poklesla, čo je pre mesto neprijateľné 

hľadiska prípadnej potreby pokrytia ďalších investičných výdavkov. Zadaním koncesie 

prevádzkové riziká, riziká výstavby, riziká dostupnosti služieb ako aj riziká dopytu po 

službách budú prenesené na koncesionára, pričom mesto neprevezme žiadne garancie 

financovania investičnej časti projektu. Tým sa zabezpečí prenesenie riziká finančného  

2016 2017*
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Finančný vývoj mesta sa dá považovať za stabilný, bežné príjmy mesta poslednú dekádu 

kontinuálne rastú, výkyvy celkového rozpočtu sú spôsobené nárazovými kapitálovými 

projektov), ktoré majú vplyv aj na vývoj celkového 

dlhu mesta. Celkový dlh mesta je dlhodobo stabilizovaný na úrovni medzi 30-36% z bežných 
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financovania investičnej časti projektu. Tým sa zabezpečí prenesenie riziká finančného  
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5. Záver 

 Cieľom analýzy bolo zhodnotiť uskutočniteľnosť projektu na základe strategických 

cieľov mesta Košice a vyriešiť výber optimálneho a) technického a následne b) ekonomického 

variantu realizácie modernizácie sústavy verejného osvetlenia, odstránenia investičného dlhu a 

dosiahnutia zníženia spotreby elektrickej energie. Mesto Košice hľadalo preferovaný variant, 

ktorý by priniesol čo najviac úžitkov pri čo najnižších nákladoch, za predpokladu dodržania 

základného rámca, a teda dodržania súčasnej hladiny nákladov na verejné osvetlenie bez 

navýšenia celkovej zadlženosti. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní predstavuje 

uvedená analýza porovnanie variantov, o ktorých mesto Košice uvažovalo pred prijatím 

rozhodnutia vyhlásiť zadávanie koncesie. 

Z rozsahu a celkového stavu sústavy verejného osvetlenia mesta Košice jednoznačne 

vyplýva, že bez výraznej modernizácie je situácia strednodobo neudržateľná, neefektívna, 

riziková a jednoznačne neakceptovateľná.  Variant postupnej modernizácie spĺňa len čiastočne 

požiadavky na komplexnosť, súlad so strategickými zámermi mesta a technickými požiadavkami 

na sústavu verejného osvetlenia a z hľadiska časovej a administratívnej náročnosti je jeho 

preferencia z technického hľadiska minimálna.  Preferovaným technickým variantom sa stala 

výrazná modernizácia, ktorej prínosom bude zvýšenie kvality a technického stavu verejného 

osvetlenia s pozitívnym dopadom na zníženie spotreby elektrickej energie, zvýšenú bezpečnosť 

a kvalitnejšie životné prostredie. 

Z dôvodov rozsahu a náročnosti modernizácie, charakteru prevádzky a údržby, absencie 

interných zdrojov a know-how, motivácie subjektov súkromného sektora realizovať kvalitnú 

investíciu a následne ju prevádzkovať  ako i ďalších bol ako najvhodnejší z ekonomického 

hľadiska vyhodnotený variant zadania koncesie na poskytnutie služieb. V prípade koncesie sa 

preukázal predpoklad udržania stabilnej výšky splátok a bez dodatočných rizík, ktoré bude 

musieť znášať koncesionár, vrátane rizika potenciálnej straty z podnikateľského rizika na strane 

ponuky a dopytu prevádzkovania a užívania predmetu koncesnej zmluvy. Koncesia sa ukázala 

ako ekonomicky najvýhodnejší variant, nakoľko o.i. prenáša projekčné riziká, riziká výstavby, 

prevádzkové, finančné a garančné  riziká na koncesionára, čím mesto odbremení od 

administratívnej záťaže a  dodatočných nákladov súvisiacich s verejným osvetlením. 

Na základe uvedených skutočností sa mesto Košice rozhodlo pristúpiť k zadaniu 

koncesie na poskytnutie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou a modernizáciou sústavy 

verejného osvetlenia v plnom rozsahu modernizácie, čo zabezpečí dlhodobú udržateľnosť 

verejného osvetlenia a s tým súvisiace úspory elektrickej energie a zníženie CO2. Z hľadiska 

finančnej dostupnosti,  rizikovosti a ekonomických údajov teda vychádza variant 

prostredníctvom zadania koncesie ako najvýhodnejší. 


