

4

**Obec Čaňa, zastúpená starostom Michalom Rečkom**

<b>MESTO KOŠICE</b>	
Došlo dňa:	16 - 02 - 2018
Prílohy:	Č. sp.: 18/05211
Ex. číslo:	18/05211

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa  
4.12.2017

Naše číslo  
31/2018-Ča

Vybavuje/linka  
Ing. Vojvodová/t.č. 6999 018

Dátum  
17.1.2018

**VEC: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác - súhlas**

Obec Čaňa zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa príslušná podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe podanej žiadosti zo dňa 4.12.2017 a po zvážení dôvodov v nej uvedených

**s ú h l a s í**

s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác na stavbe „Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Škultétyho v Košiciach“ na pozemku parc. č. 3812/210 v kat.úz. Huštáky pre stavebníka Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice, ktorá sa realizuje na základe stavebného povolenia č. 213/2017-Ča zo dňa 3.10.2017 vydaného Obcou Čaňa, zastúpenou starostom.

Nový termín ukončenia stavebných prác sa stanovuje do 31.12.2018.

Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom rozhodnutí ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného rozhodnutia.



  
**Michal Rečka**  
starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice