Kosice, 14.1.2019

Informacia o priebehu vystavby

A/ Zékladné informacie o uzatvorenych zmluvéch :
Stavba: KoSicka futbalova aréna - futbalovy Stadion
Zhotovitel”: AVA - stav, s.r.0., Galanta a OHL 7S Slovakia, a.s., Bratislava

Zmluva o dielo uzatvorena dia 17.04.2018
Zmluvna cena:  19.470.000,00 Eur bez DPH z toho cena - 1.etapa 14.115.000,- Eur
- 2.etapa 2.935.000,- Eur
- 3.ctapa 2.420.000,- Eur
Lehota zhotovenia diela: - 1. etapa 19 mesiacov odo dia G¢innosti zmluvy, t.j. do 11/2019
- vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie do 17.07.2018

- stavebné povolenia do 17.11.2018
- vyhotovenie realiza¢ného prOJektu do 17.12.2018
- ukon¢enie hrubej stavby so zastreSenim do 17.04.2019
- poloZenie futbalového trdvnika do 17.09.2019
- odovzdanie dicla do 17.10.2019
- kolauda¢né rozhodnutia do 17.11.2019

-2.etapa 10 mesiacov odo dila uplatnenia opcie
-3.etapa 10 mesiacov odo diia uplatnenia opcie
Predmet zmluvy :
» vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
zabezpedenie vydania potrebnych pravoplatnych stavebnych a inych povoleni vratane
suvisiacej inzinierskej ¢innosti,
spracovanie realizanej a pripadnej dielenskej, konstrukénej a montéZnej dokumentacie,
 zrealizovanie stavby,
zabezpecenie kolauda¢nych procesov stavby s uvedenim do prevadzky vratane suvisiace]
inZinierskej ¢innosti.

Vykon &innosti projektového manazéra stavby je zazmluvneny so spolo¢nostou:
i2f, s.r.0. — pre funkciu hlavného manaZéra stavby je splnomocneny Ing. Stanislav Caja.

Vykon ¢innosti stavebného dozora je zazmluvneny so spolo¢nostou:
DIRO, s.r.0. — Ing. Milan Vaska.

Vykon ¢&innosti koordindtora bezpeénosti na stavenisku je zazmluvneny so spolo¢nost'ou:
Jupiter PreSov — SLOVAK REPUBLIC, s.r.0. — Ivan Jacko
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B/ Priebezny stav k decembru 2018:

e projektova dokumenticia pre stavebné povolenie
- vyhotovend a odovzdana KFA, a.s. diia 17.7.2018 na pripomienkovanie,
- pripomienky zaslané zhotovitel'ovi listom ¢.KFA-38/2018 zo diia 31.7.2018
- polozka vyfakturovana v zazmluvnenej vyske 477.000.- € bez DPH, thrada ponizena o 10%-
né zadrzné v Ciastke 429.300.- € bez DPH z dota¢ného uctu

e inzinierska ¢innost’ pre zabezpecenie vydania prislusnych stavebnych povoleni
- boli vydané vSetky potrebné stavebné povolenia :
Okresny urad KoSice — Statna vodna sprava
- rozhodnutie ozmene rozhodnutia na osobitné uzivanie véd ¢.OU-KE-OSZP3-
2018/034844 zo dha 17.8.2018,
Okresny urad Kosice ako Specidlny stavebny trad pre vodné stavby
- rozhodnutie o povoleni uskuto¢nit’ vodné stavby ¢.OU-KE-OSZP3-2018/037816 zo dia
20.9.2018, pravoplatné diiom 15.10.2018
Mesto KosSice - $pecialny stavebny urad pre miestne a ticelové komunikacie
- stavebné povolenie ¢. MK/A/2018/19287-11 zo dina 16.10.2018,
pravoplatné diiom 19.11.2018
Obec Caria - spolo¢ny stavebny trad - uréeny OU KE ako veobecny tirad
- stavebné povolenie ¢.445/2018-Ca zo dita 9.11.2018,
pravoplatné ditom 14.12.2018

Povinnost’ podania ozndmenia miestne prislu$nym orgdnom $tatnej spravy - stavebnym tradom
a I[P o zacati vodnej a dopravnej stavby na zaklade pravoplatnych stavebnych povoleni bola
splnena.

e projektova dokumenticia pre realizaciu
- projektova dokumentacia pre realizaciu bola dina 17.12.2018 odovzdana projektovému
manaz€rovi stavby a stavebnému dozorovi kompletna v pocte 6 paré v tlacenej forme a 2x
v digitalnej forme. Po jej kontrole a zapracovani pripadnych nedostatkov resp. doplneni
bude mat” Zhotovitel’ narok na vystavenie Faktury vo vyske 199.000 € bez DPH.

e realizdcia prac v mesiaci 11a 12/2018
1. Priprava izemia - zrovnavanie terénu, odstrafiovanie krovin, aprava HTU

2. Zariadenie staveniska

- doplnenie oplotenia staveniska, zriadenie vjazdov na stavenisko, do¢asné dopravné
znacenie vjazdov na verejnej komunikacii, Gprava pristupovej komunikacie pre iné
spoloénosti  prechadzajuce vozidlami cez stavenisko, zabezpe€enie staveniska SBS
sluzbou

- priprava podkladu pod ZS navezenim a zhutnenim Strku,

- umiestnenic Unimo buniek - zasadacka, kancelaria SV, kancelaria SD a KB, Satna,
kontajnery na sklad. material, suché WC - hyg. zariadenie, zriadenic volnych ploch
na uskladnenie materidlov

- vybudovanie el. pripojky pre ZS z TFS pri areali Merkury Market, zriadenie hl.
clektromerového rozvadzaca RE -100A, 230V, vratane troch pilierovych rozvadzacov
PRIS, RS1,RS2 na stavenisku, z RS1 budu napojené Unimo bunky, vykondvaju sarevizne
spravy a nasledne ozivenie napojenie ZS na el. prad

3. Vystavba objektov

Vodné stavby :
SO 40.2 - Dazid’ova kanalizdcia - realizacia stoky E, E1 v casti pod budicim
parkoviskom A v rozsahu : vykopy pre beténové Sachty a potrubné vedenia PVC, zaloZenie
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sachtového dna s odboceniami, dokompletovanie Sachiet o betonové skruze, konicku skruz
a prstence pod buducimi poklopmi, uloZenie PVC potrubi do pieskového 16Zka, vzajomné
zahrdlenie potrubi a zahrdlenie do betéonového dna Sachty, upevnenie signalizatného
vodi¢a k potrubiam, zisypy potrubi pieskom, uloZenie vystraznej félie, zasyp ryh
vykopkom s postupnym zhutniovanim.

Zrealizované boli objekty z vetvy E, El, Sachty DE1, DE2, DE3, DE4 prepojené
korugovanym PVC potrubim DN300, zatial' so 14-timi odboCeniami hladké PVC rary k
uli¢nym vpustiam UV19- 33, z celej stoky st zatial’ nezrealizované len UV18 a 26, ktor¢
sa dobuduju v ¢asti terajSicho umiestnenia Unimo buniek

SO 40.2 - Dazd’ova kanalizacia - realizacia stoky F, F1, F2, F3 v ¢asti pod budicim
parkoviskom B v rozsahu : postup prac a dodavok detto ako stoka E

Zrealizované boli objekty - z vetvy F, F1, F2, F3, Sachty DF2, DF3, DF4, DF5, DF6, DF7,
DFS8, prepojené korugovanym PVC potrubim DN300, s 20-timi odbo¢eniami hladké PVC
rary k uliénym vpustiam UV34- 53, zrealizovana je kompletna stoka F .F1, F2, F3 s
odboc¢eniami a vyvedenim rtr az k budicim UV

SO 40.2 - Dazd’ova kanalizacia - realizacia stoky D v casti pod prijazdovou
komunikaciou - je v pripravnej faze, prehibend bola East’ s bodom napojenia na jestvujice
kanaliza¢né bet. potrubie DK- DN1400, s pripravovanym vybudovanim kone¢nej hlavne;j
Sachty DD1, ku ktorej vedie kanalizaény zbera¢ sustred’ujuci vietky teraz realizovan€ stoky
DK-E,FaD

Dopravné stavby

SO 20.1 - Parkovisko B - prebieha realizdcia zemnych prac, odstrafiovanie skryvky na
vyskovi troveil podkladu pod konstrukciou parkovisk

Hlavna stavba

SO 10.1 Futbalovy $tadién - prebiehaji vykopy a terénne upravy na pilotovaciu trover,
prebieha realizacia pilét s vystuZou. Ku koncu decembra bolo zrealizovanych 274 pilot.

Stav ¢erpania vyvdavkov k 31.12.2018

Dotécia poskytnuta v roku 2016 = 500.000.- € vycerpané

Dotécia poskytnuta v roku 2017 = 800.000,- € vycerpané

Dotécia poskytnuta v roku 2018 = 1.600.000,- € 7.946.58 € (povinnost vy&erpania do konca
roku 2019)

Spolufinancovanie k dotécii za rok 2017 (800.000.- €) k 31.12.2018
Dotécia poskytnuta v roku 2017 = 800.000.- €

Povinné spolufinancovanie k dotécii za rok 2017 =5
Skuto¢né spolufinancovanie k dotécii za rok 2017 =
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JUDr. Martin Petrusko Ing. Jan Jakubov
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva



