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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
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Vec 

Informácia o priebehu realizácie projektu stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"   

  

 
 A/ Príprava územia:   

 zhotoviteľ:              Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, Košice 
     zmluvný vzťah:      Zmluva o dielo č.23/2017-CS uzatvorená dňa 26.5.2017  

    + dodatok č.1 a č.2 (ZoD) 
     zmluvná cena:        476.944,81 € bez DPH 
     zmluvný termín:     začatie prác                01.04.2017 
                                    ukončenie prác           30.11.2017 

Predmet plnenia ZoD: 
SO 00         PRÍPRAVA ÚZEMIA, I. Etapa                                                                       
SO 40.1.I    SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa                                                        
SO 40.2.I    DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa                                                                       
SO 50.1      VODOVODNÁ PRÍPOJKA, I. Etapa                                                  
SO 50.3      PRELOŽKA VODOVODU DN 300                                                   
SO 50. 4     PRELOŽKA VODOVODU DN  150  
SO 60.3      PRELOŽKA VN na ul. Pri prachárni 

  
Stavebné práce boli prevzaté Preberacím protokolom s ukončením preberacieho konania ku dňu 

12.1.2018 okrem objektu SO 60.3 PRELOŽKA VN na ul. Pri prachárni, ktorý bol prevzatý bez vád 

a nedorobkov ku dňu 7.12.2017.  
Dňa 12.12.2017 sa konalo kolaudačné konanie k SO 60.3 so šetrením na mieste stavby. Na 

kolaudačnom konaní neboli vznesené žiadne námietky voči jeho vydaniu.  
Dňa 2.2.2018 sa konalo kolaudačné konanie k SO 00 so šetrením na mieste stavby. Na 

kolaudačnom konaní neboli vznesené žiadne námietky voči jeho vydaniu.  

Na deň 15.2.2018 je zvolané kolaudačné konanie ostatných vodoprávnych objektov (SO 40.1.I, 

40.2.I, 50.1., 50.3, 50.4).  

B/ Súvisiace stavby so stavbou KFA 
1/  Košice, Pri prachárni - nové VN vedenie z ES Košice IV (nové prívodné VN vedenie pre stavbu 

KFA) - investor VSD, a.s. 
  - KFA a.s. s VSD a.s. uzatvorili zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy dňa 25.7.2017,  

v ktorej je záväzok úhrady pripojovacieho poplatku vo výške 84.323,20 € bez DPH  
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 -  dňa 9.8.2017 bolo VSD odovzdané pracovisko na stavenisku, ku dňu 30.11.2017 sú práce 

ukončené a pracovisko na stavenisku spätne odovzdané, pripojovací bod pre stavbu „KFA“ 

je zriadený. 
2/ SO 80.1 - horúcovodná prípojka (HP) - investor Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 

-    ku dňu 30.11.2017 je  horúcovodné potrubie uložené a zasypané, prípojné miesta pre KFA 

sú zrealizované, v betónových prácach a v úprave terénu budú pokračovať v jarných 

mesiacoch 2018 
  
C/ Proces verejného obstarávania - Súťažný dialóg, kde predmetom je výber zhotoviteľa stavby 

vrátane zabezpečenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia, 

samotná realizácia stavby, kolaudácia stavby.  
-    Dňa 1.12.2017 bol zaslaný uchádzačom a na webovej stránke UVO zverejnený záverečný 

informatívny dokument, v ktorom boli lehoty stanovené nasledovne : 
  

Skončenie dialógu a Výzva na predloženie konečnej Ponuky a 

poskytnutie Záverečného informatívneho dokumentu 

Záujemcom/Uchádzačom 

01.12.2017 

Predloženie Ponúk Uchádzačmi 19.01.2018 

Výber Úspešného Uchádzača 26.02.2018 

Podpis Zmluvy o dielo 19.03.2018 

  
 
 
 
V Košiciach, 15.2.2018 

 
 
 
 
 
 
 

   JUDr. Martin Petruško           Ing. Ján Jakubov 

  predseda predstavenstva         člen predstavenstva 

Košická Futbalová Aréna a.s.    Košická Futbalová Aréna a.s. 

 


