Kosicka Futbalova Aréna a. s.
Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika, ICO: 47 845 660

zapis v obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka Cislo: 1636/V

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a
Sportu Slovenskej republiky,

sekcia Statnej starostlivosti o Sport a mladez
Stromova 1

813 30 Bratislava 1

Vec
Informacia o priebehu realizacie projektu stavby "KoSicka futbalova aréna - futbalovy $tadién"

A/ Priprava uzemia:
zhotovitel”: Inzinierske stavby, a.s., Priemyselna 6, KoSice
zmluvny vztah:  Zmluva o dielo ¢.23/2017-CS uzatvorena dna 26.5.2017
+ dodatok ¢.1 a ¢.2 (ZoD)
zmluvna cena: 476.944,81 € bez DPH
zmluvny termin:  zacatie prac 01.04.2017
ukoncenie prac 30.11.2017
Predmet plnenia ZoD:
SO 00 PRIPRAVA UZEMIA, 1. Etapa
SO 40.1.1 SPLASKOVA KANALIZACIA, I. Etapa
S0 40.2. DAZDOVA KANALIZACIA, 1. Etapa
SO50.1 VODOVODNA PRIPOJKA, I. Etapa
SO50.3 PRELOZKA VODOVODU DN 300
S050.4 PRELOZKA VODOVODU DN 150
S060.3 PRELOZKA VN na ul. Pri pracharni

Stavebné prace boli prevzaté Preberacim protokolom s ukonfenim preberacieho konania ku diu
12.1.2018 okrem objektu SO 60.3 PRELOZKA VN na ul. Pri pracharni, ktory bol prevzaty bez vad
a nedorobkov ku diu 7.12.2017.

Dna 12.12.2017 sa konalo kolauda¢né konanie k SO 60.3 so Setrenim na mieste stavby. Na
kolauda¢nom konani neboli vznesené Ziadne namietky voci jeho vydaniu.

Dna 2.2.2018 sa konalo kolauda¢né konanie k SO 00 so Setrenim na mieste stavby. Na
kolauda¢nom konani neboli vznesené Ziadne namietky vo¢i jeho vydaniu.

Na den 15.2.2018 je zvolané kolaudacné konanie ostatnych vodopravnych objektov (SO 40.1.1,
40.2.1,50.1., 50.3, 50.4).

B/ Sivisiace stavby so stavbou KFA

1/ Kosice, Pri pracharni - nové VN vedenie z ES KoSice IV (nové privodné VN vedenie pre stavbu
KFA) - investor VSD, a.s.
- KFA a.s. s VSD a.s. uzatvorili zmluvu o pripojeni do distribu¢nej ststavy dna 25.7.2017,
v ktorej je zavdzok uhrady pripojovacieho poplatku vo vyske 84.323,20 € bez DPH




- dna 9.8.2017 bolo VSD odovzdané pracovisko na stavenisku, ku diiu 30.11.2017 st prace
ukoncené a pracovisko na stavenisku spiatne odovzdané, pripojovaci bod pre stavbu ,,KFA*
je zriadeny.

2/ SO 80.1 - hortcovodna pripojka (HP) - investor Tepelné hospodarstvo, s.r.0., KoSice

- ku diiu 30.11.2017 je hortcovodné potrubie ulozené a zasypané, pripojné miesta pre KFA
su zrealizované, v betonovych pracach a v tUprave terénu budu pokracovat’ v jarnych
mesiacoch 2018

C/ Proces verejného obstaravania - Sut'azny dialog, kde predmetom je vyber zhotovitela stavby
vratane zabezpeCenia dalSich stupnov projektovej dokumentacie, vydanie stavebného povolenia,
samotna realizacia stavby, kolaudacia stavby.

- Dna 1.12.2017 bol zaslany uchadzacom a na webovej stranke UVO zverejneny zaverecny
informativny dokument, v ktorom boli lehoty stanovené nasledovne :

Skonéenie dialégu a Vyzva na predloZenie kone¢nej Ponuky a | 01.12.2017
poskytnutie Zavere¢ného informativneho dokumentu
Zaujemcom/Uchadza¢om

Predlozenie Ponuk Uchadza¢mi 19.01.2018
Vyber Uspesného Uchadzaca 26.02.2018
Podpis Zmluvy o dielo 19.03.2018

V Kosiciach, 15.2.2018

JUDr. Martin Petrusko Ing. Jan Jakubov
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Kosicka Futbalova Aréna a.s. Kosicka Futbalova Aréna a.s.



