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DODATOK Č. 2 

 

K ZMLUVE O DIELO 

 

na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“  

zo dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:    Trieda SNP  48/A, 040 11  Košice, Slovenská republika 

IČO:   47 845 660 

DIČ:   2024132704 

IČ DPH:   SK2024132704 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

    

BIC (SWIFT):    

Tel./Fax:/Email:  kfa@kosice.sk 

V ktorej mene koná: Mgr. Marcel Gibóda - predseda predstavenstva 

   Ing. Ján Varga - člen predstavenstva  

   Ing. Stanislav Petráš - člen predstavenstva 

Registrácia:  Obchodný reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1636/V 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

  

Zhotoviteľ  Skupina dodávateľov: „Skupina AVA-stav – OHL“ 

 

Vedúci člen skupiny: AVA-stav, s.r.o. 

Sídlo:    Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

IČO:   43 989 268 

DIČ:   2022539596 

IČ DPH:   SK2022539596 

Bankové spojenie  

IBAN:     

BIC (SWIFT):    

Tel./Fax:/Email:  office@avastav.sk  

V ktorej mene koná: Alexander Gyurkovics – konateľ spoločnosti 

Registrácia:  OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21431/T 

 

Člen skupiny:  OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Sídlo:   Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava 

IČO:    31 365 701 

DIČ:   2020292109 

IČ DPH:  SK2020292109 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

BIC (SWIFT):   

Tel./ Fax:/ Email: office@ohl.sk 

V ktorej mene koná: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – predseda predstavenstva 

   Ing. Róbert Latiak – člen predstavenstva 

Registrácia:  OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 588/B 

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
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Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „zmluvné strany“ spolu vyhlasujú, že sú plne 

spôsobilí na právne úkony, a v tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu 

futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 

zo dňa 22.05.2020 (ďalej aj len ako „Dodatok“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, 

vážnu a spoločnú vôľu: 

 

 

1 PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujúcich dojednaní Zmluvy o dielo na 

naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo 

dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020 (ďalej aj len ako „Zmluva“ a dodatok 

č. 1 zo dňa 22.05.2020 k Zmluve aj ako „Dodatok č. 1“), ktorým sa vypúšťajú niektoré, v tomto 

Dodatku výslovne uvedené, ustanovenia Zmluvy a nahrádzajú sa novým znením, a to v rozsahu 

uvedenom nižšie (nové znenie uvedené „kurzívou“): 

 

1.1.1. V ustanovení článku 4 LEHOTA VÝSTAVBY, MIĽNÍKY A HARMONOGRAM PRÁC 

sa v odseku 4.7 v časti VIII. míľnik Zmluvy v súčasnom znení: 

 

VIII. míľnik – zrealizovať DIELO v časti I. etapy výstavby stavby KFA do štádia 

položenia futbalového trávnika a nastavenia osvetlenia ihriska a tribún A a C 

a odovzdaním DIELA v rozsahu tohto  míľnika I. etapy najneskôr do 100 dní  odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa čl. 4 odseku 4.11 

Zmluvy 

 

vypúšťa podčiarknutý text, nahrádza a dopĺňa sa novým znením v rozsahu uvedenom 

kurzívou takto: 

 

VIII. míľnik – zrealizovať DIELO v časti I. etapy výstavby stavby KFA do štádia 

vygrejdrovania plochy ihriska po zapracovaní substrátu na hracej ploche najneskôr do 

29.10.2021 a finálneho položenia umelého trávnika – výbehové zóny a odovzdaním 

DIELA v rozsahu tohto  míľnika I. etapy najneskôr do 30.11.2021. Predmetom VIII. 

míľnika nie je založenia ihriskového trávnika výsevom, hnojenie trávnika, pridanie 

mikorízy a údržbu trávnika do prvého kosenia. Objednávateľ berie na vedomie, že 

včasné ukončenie prác závisí na vhodných klimatických a poveternostných 

podmienkach (napr. dážď, vietor, hmla), na riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa 

(t.j. položenie trávneho koberca hracej plochy a vylineovanie ihriska najneskôr do 

15.11.2021) a na výskyte vyššej moci. V prípade nevhodných klimatických 

a poveternostných podmienok a/ alebo vyššej moci a/ alebo nesúčinnosti Objednávateľa 

sa lehota na realizáciu VIII. míľnika automaticky posúva o počet dní výskytu 

nevhodných klimatických a poveternostných podmienok a/ alebo vyššej moci podmienok 

a/ alebo o počet dní omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa 

vyjadrenia dodávateľa Zhotoviteľa, ktorý má realizovať vygrejdovania plochy ihriska 

po zapracovaní substrátu a finálne položenie umelej trávy, a to spoločnosť 

ENGO, s.r.o., IČO: 31 376 053, a/ alebo podľa vyjadrenia dodávateľa Zhotoviteľa, 

ktorý má realizovať nastavenie svietidiel a meranie intenzity osvetlenia, a to spoločnosť 

CellQoS, a.s., IČO: 36 817 864. 

 

1.1.2. V ustanovení článku 4 LEHOTA VÝSTAVBY, MIĽNÍKY A HARMONOGRAM PRÁC 

sa v odseku 4.11 Zmluvy v súčasnom znení: 

 

4.11 Osobitné podmienky pre realizáciu VIII. míľnika I. Etapy. Zhotoviteľ je povinný 

začať vykonávať činnosti súvisiace s realizáciou VIII. míľnika I. etapy do 30 dní odo 
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dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na realizáciu VIII. míľnika a VIII. míľnik 

vykonať v lehote určenej priamo VIII. míľnikom, teda najneskôr do 100 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou v znení 

Dodatku č. 1. Písomná výzva Objednávateľa musí byť odoslaná Zhotoviteľovi 

najneskôr do 31.07.2022. Ak Objednávateľ uplatní výzvu v lehote do 31.07.2021, je 

Zhotoviteľ povinný vykonať VIII. míľnik za cenu podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1. 

Ak Objednávateľ uplatní výzvu po uplynutí termínu 31.07.2021, avšak v lehote do 

31.07.2022, sú Zmluvné strany povinné uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa navýši 

čiastková cena za realizovanie VIII. míľnika na výšku podľa Prílohy č. 2 k Dodatku č. 

1 k Zmluve. Ak Objednávateľ neuplatní výzvu v lehote podľa tohto ustanovenia do 

31.07.2022, Zhotoviteľ nie je povinný vykonať VIII. míľnik, ak sa Zmluvné strany 

nedohodnú inak. V prípade neuplatnenia výzvy na vykonanie VIII. míľnika 

Objednávateľom, Zhotoviteľovi nevzniká právo na zaplatenie časti Zmluvnej ceny 

v rozsahu ceny za vykonanie VIII. míľnika I. etapy DIELA. Zmluvné strany sa dohodli, 

že vykonanie VIII. míľnika sa vo vzťahu k ukončeniu I. etapy posudzuje samostatne a 

nemá vplyv na odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu I. až VII. míľnika I. etapy a na 

práva a povinností Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení Zmluvy spojené 

s odovzdaním a prevzatím I. etapy DIELA podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1, tzn. 

v rozsahu I. až VII. míľnika. Odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu VIII. míľnika 

sa bude realizovať dodatočne za analogickej aplikácie ustanovení Zmluvy o odovzdaní 

a prevzatí DIELA. Zároveň sa všetky ostatné ustanovenia Zmluvy aplikujú na 

zrealizovanie VIII. míľnika I. etapy DIELA analogicky. Odovzdaním a prevzatím 

DIELA v rozsahu I. až VII. míľnika I. etapy DIELA v súlade so Zmluvou sa považuje 

I. etapa za ukončenú, čím však nezanikajú iné povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, 

najmä, ale nie výlučne, povinnosť vykonať aj VIII. míľnik I. etapy v súlade so Zmluvou. 

Za účelom vylúčenia pochybností a pre väčšiu jasnosť právnych vzťahov sa Zmluvné 

strany dohodli, že odoslaním písomnej výzvy Objednávateľa na realizáciu VIII. míľnika 

sa neuplatňuje ani Opcia č. 1, ani Opcia č. 2 podľa príslušných ustanovení Zmluvy a 

právo Objednávateľa uplatniť tieto opcie v zostáva zachované. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že súčasťou záväzku Zhotoviteľa 

podľa VIII. míľnika nie je zabezpečenie procesu pasportizácie a certifikácie štadióna, 

avšak po ukončení VIII. míľnika musí spĺňať požiadavky v súlade s ustanovením čl. 2 

ods. 2.2 druhá veta Zmluvy v znení Dodatku č. 1. 

 

vypúšťa podčiarknutý text, nahrádza a dopĺňa sa novým znením v rozsahu uvedenom 

kurzívou takto: 

 

4.11 Osobitné podmienky pre realizáciu VIII. míľnika I. Etapy. Zhotoviteľ je povinný 

začať vykonávať činnosti súvisiace s realizáciou VIII. míľnika I. etapy do 30 dní odo 

dňa  doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na realizáciu VIII. míľnika a VIII. 

míľnik vykonať v lehote určenej priamo VIII. míľnikom, teda vygrejdovania plochy 

ihriska po zapracovaní substrátu na hracej ploche najneskôr do 29.10.2021 a 

finálneho položenia umelého trávnika – výbehové zóny a odovzdaním DIELA v rozsahu 

tohto míľnika I. etapy najneskôr do 30.11.2021 v súlade so Zmluvou v znení Dodatku č. 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že 

predmetom VIII. míľnika I. Etapy nie je založenie ihriskového trávnika výsevom, 

hnojenie trávnika a pridanie mikorízy a údržba trávnika do prvého kosenia. Na základe 

požiadavky Objednávateľa sa zmenilo technické riešenie povrchu hracej plochy v časti 

SO 10.1 Futbalový štadión – časť hlavné ihrisko (zmenená skladba hracej plochy, 

zmenené sklony výbehovej zóny), nakoľko realizáciu povrchu hracej plochy zabezpečuje 

Objednávateľ na vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo a na vlastné náklady. 

Objednávateľ zodpovedá za  kvalitu a životnosť povrchu hracej plochy, ako aj za 

certifikáciu tejto časti ihriska v súlade s ustanovením čl. 2 ods. 2.2 druhá veta Zmluvy 
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v znení Dodatku č. 2. Zhotoviteľ pri podpise tohto Dodatku nemá od Objednávateľa 

informáciu o Zhotoviteľovi povrchu hracej plochy, ani o technických vlastnostiach a 

kvalite povrchu hracej plochy. Zmluvné strany ďalej uvádzajú, že Zhotoviteľ v rámci 

odovzdania DIELA v rozsahu I. až VII. míľnika I. etapy DIELA Objednávateľovi 

odovzdal v rámci odovzdávacej dokumentácie projekt skutočného prevedenia 

realizovaných častí hlavného ihriska, ako aj certifikáty použitých a zabudovaných 

materiálov do tejto časti DIELA. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie VIII. míľnika 

sa vo vzťahu k ukončeniu I. etapy posudzuje samostatne a nemá vplyv na odovzdanie a 

prevzatie DIELA v rozsahu I. až VII. míľnika I. etapy a na práva a povinností 

Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení Zmluvy spojené s odovzdaním a prevzatím 

I. etapy DIELA podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1, tzn. v rozsahu I. až VII. míľnika. 

Odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu VIII. míľnika sa bude realizovať dodatočne 

za analogickej aplikácie ustanovení Zmluvy o odovzdaní a prevzatí DIELA. Zároveň sa 

všetky ostatné ustanovenia Zmluvy aplikujú na zrealizovanie VIII. míľnika I. etapy 

DIELA analogicky. Odovzdaním a prevzatím DIELA v rozsahu I. až VII. míľnika I. 

etapy DIELA v súlade so Zmluvou sa považuje I. etapa za ukončenú, čím však 

nezanikajú iné povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, najmä, ale nie výlučne, povinnosť 

vykonať aj VIII. míľnik I. etapy v súlade so Zmluvou. Za účelom vylúčenia pochybností 

a pre väčšiu jasnosť právnych vzťahov sa Zmluvné strany dohodli, že odoslaním 

písomnej výzvy Objednávateľa na realizáciu VIII. míľnika sa neuplatňuje ani Opcia č. 

1, ani Opcia č. 2 podľa príslušných ustanovení Zmluvy a právo Objednávateľa uplatniť 

tieto opcie zostáva zachované. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany 

uvádzajú, že súčasťou záväzku Zhotoviteľa podľa VIII. míľnika nie je zabezpečenie 

procesu pasportizácie a certifikácie štadióna. 

 

1.1.3. V ustanovení článku 6 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY sa v odseku 6.1  

v odseku 6.2 Zmluvy v súčasnom znení: 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vykonanie 

súvisiacej inžinierskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie), riadne 

zhotovenie a dokončenie stavebnej časti DIELA Zmluvnú cenu. Zmluvná cena 

predstavuje paušálnu sumu Akceptovanej zmluvnej hodnoty. 

 

 Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH      20 818 549,56 € 

DPH (20%)        4 163 709,91 € 

 Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH   24 982 259,47 € 

 (slovom dvadsaťštyri miliónov deväťstoosemdesiatdvatisíc dvestopäťdesiatdeväť 

eur a 47 eurocentov) 

 

6.2 Akceptovaná zmluvná hodnota je súčtom I. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo 

výške 16 155 324,34 € bez DPH (slovom: šestnásť miliónov  stopäťdesiatpäťtisíc 

tristodvadsaťštyri eur a 34 eurocentov) za zrealizovanie I. ETAPY DIELA, II. časti 

Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo výške  2 878 866,70 € bez DPH (slovom: dva 

milióny osemstosedemdesiatosemtisíc osemstošesťdesiatšesť eur a 70 eurocentov) za 

zrealizovanie II. ETAPY DIELA a  III. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo výške  

1 784 358,52 € bez DPH (slovom: jeden milión sedemstoosemdesiatštyritisíc 

tristopäťdesiatosem eur a 52 eurocentov) za zrealizovanie III. ETAPY DIELA. 

 

Ak Zhotoviteľ zrealizuje DIELO v rozsahu I. ETAPY- vypracovanie realizačného 

projektu a projektu pre stavebné povolenie stavby futbalového štadióna KFA, 

zabezpečenie právoplatných stavebných povolení stavby KFA, zrealizovanie I. etapy 

výstavby stavby KFA vrátane jej odskúšania, uvedenia do prevádzky a zabezpečenie 

právoplatných kolaudačných rozhodnutí I. etapy výstavby stavby KFA, zaplatí 
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Objednávateľ Zhotoviteľovi I. časť Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo výške:  

16 155 324,34 € bez DPH (slovom: šestnásť miliónov  stopäťdesiatpäťtisíc 

tristodvadsaťštyri eur a 34 eurocentov). Pre vylúčenie pochybností, pre účely tejto 

Zmluvy platí, že I. časť Akceptovanej zmluvnej hodnoty je nemenná, bez možnosti jej 

úpravy, a to bez ohľadu na dĺžku realizácie I. etapy. 

 

vypúšťa podčiarknutý text, nahrádza a dopĺňa sa novým znením v rozsahu uvedenom 

kurzívou takto: 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vykonanie 

súvisiacej inžinierskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie), riadne 

zhotovenie a dokončenie stavebnej časti DIELA Zmluvnú cenu. Zmluvná cena 

predstavuje paušálnu sumu Akceptovanej zmluvnej hodnoty. 

 

 Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH         20 785 984,16 € 

DPH (20%)           4 157 196,83 € 

 Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH     24 943 180,99 € 

 (slovom dvadsaťštyri miliónov deväťstoštyridsaťtritisíc stoosemdesiat euro a 99 

eurocentov) 

 

6.2 Akceptovaná zmluvná hodnota je súčtom I. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo 

výške  16 122 758,94 € bez DPH (slovom: šestnásť miliónov stodvadsaťdvatisíc 

sedemstopäťdesiatosem euro a 94 eurocentov) za zrealizovanie I. ETAPY DIELA, II. 

časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo výške  2 878 866,70 € bez DPH (slovom: dva 

milióny osemstosedemdesiatosemtisíc osemstošesťdesiatšesť eur a 70 eurocentov) za 

zrealizovanie II. ETAPY DIELA a  III. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo výške  

1 784 358,52 € bez DPH (slovom: jeden milión sedemstoosemdesiatštyritisíc 

tristopäťdesiatosem eur a 52 eurocentov) za zrealizovanie III. ETAPY DIELA. 

 

Ak Zhotoviteľ zrealizuje DIELO v rozsahu I. ETAPY - vypracovanie realizačného 

projektu a projektu pre stavebné povolenie stavby futbalového štadióna KFA, 

zabezpečenie právoplatných stavebných povolení stavby KFA, zrealizovanie I. etapy 

výstavby stavby KFA vrátane jej odskúšania, uvedenia do prevádzky a zabezpečenie 

právoplatných kolaudačných rozhodnutí I. etapy výstavby stavby KFA, zaplatí 

Objednávateľ Zhotoviteľovi I. časť Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo výške:  

16 122 758,94  € bez DPH (slovom: šestnásť miliónov stodvadsaťdvatisíc 

sedemstopäťdesiatosem euro a 94 eurocentov). Pre vylúčenie pochybností, pre účely 

tejto Zmluvy platí, že I. časť Akceptovanej zmluvnej hodnoty je nemenná, bez možnosti 

jej úpravy, a to bez ohľadu na dĺžku realizácie I. etapy. 

 

1.1.4. V ustanovení článku 7 PLATOBNÉ PODMIENKY odsek 7.1 písm. a) sa bod 4. Zmluvy v 

súčasnom znení: 

 

4.    sumu vo výške 15 356 324,34 € bez DPH zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na 

základe mesačných (platobné obdobie) faktúr podľa skutočne vykonaných prác a 

dodávok v zmysle bodu 7.5 tejto Zmluvy 

 

vypúšťa podčiarknutý text a nahrádza sa novým znením v rozsahu uvedenom kurzívou 

takto: 

 

4.    sumu vo výške   15 323 758,94 € bez DPH zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na 

základe mesačných (platobné obdobie) faktúr podľa skutočne vykonaných prác a 

dodávok v zmysle bodu 7.5 tejto Zmluvy, 
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a to z dôvodu zmeny rozsahu VIII. Míľnika. 

 

1.1.5. Príloha č. 2 Rozpis pre VIII. Míľnik I. Etapy podľa DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO v 

súčasnom znení sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením v rozsahu, 

v akom je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.  

 

 

2 OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom výslovne dotknuté, ostávajú 

naďalej nezmenené. 

 

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Tento Dodatok sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory 

alebo nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou 

dohodou zmluvných strán. Právne vzťahy súvisiace s týmto Dodatkom sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie 

a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 

vyplývajúcich z tohto Dodatku, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu 

mať vplyv na ich spoluprácu podľa tohto Dodatku. 

 

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1.  

 

3.4 V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku sa stane neplatným, zostáva platnosť 

ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na 

riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 

3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dve pre každú zo Zmluvných strán.  

 

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok dôkladne prečítali, porozumeli jej obsahu, 

súhlasia s jej obsahom, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a toto potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán. 

 

 

Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa: 

 

V Košiciach, dňa 20.10.2021   V Galante, dňa 21.10.2021 

 

 

,,podpísané“     ,,podpísané“ 

 

...................................    .................................. 

Mgr. Marcel Gibóda    Alexander Gyurkovics 

predseda predstavenstva   konateľ AVA-stav, s.r.o. 

Košická Futbalová Aréna a.s.   Vedúci člen „Skupina AVA-stav - OHL“ 
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V Košiciach, dňa 20.10.2021   V Brne, dňa 21.10.2021 

 

 

,,podpísané“     ,,podpísané“ 

 

...................................    ........................................ 

Ing. Ján Varga     Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

člen predstavenstva    predseda predstavenstva OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Košická Futbalová Aréna a.s.   Člen „Skupina AVA-stav - OHL“ 

 

 

V Košiciach, dňa 20.10.2021   V Brne, dňa 21.10.2021 

 

 

,,podpísané“     ,,podpísané“ 

 

 

...................................    ........................................ 

Ing. Stanislav Petráš    Ing. Róbert Latiak 

člen predstavenstva    člen predstavenstva OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Košická Futbalová Aréna a.s.   Člen „Skupina AVA-stav - OHL“ 

       


