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D O H O D A  O  U R O V N A N Í  

uzatvorená podľa § 585 nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

MEDZI 

 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:    Trieda SNP  48/A, 040 11  Košice, Slovenská republika 

IČO:   47 845 660 

DIČ:   2024132704 

IČ DPH:   SK2024132704 

Tel./Fax:/Email:  kfa@kosice.sk 

V ktorej mene koná: Mgr. Marcel Gibóda - predseda predstavenstva 

   Ing. Ján Varga - člen predstavenstva  

   Ing. Stanislav Petráš - člen predstavenstva 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1636/V 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ  Skupina dodávateľov: „Skupina AVA-stav – OHL“  

 

Vedúci člen skupiny: AVA-stav, s.r.o. 

Sídlo:    Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

IČO:   43 989 268 

DIČ:   2022539596 

IČ DPH:   SK2022539596 

Tel./Fax:/Email:  office@avastav.sk  

V ktorej mene koná: Alexander Gyurkovics – konateľ spoločnosti 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21431/T 

 

Člen skupiny:  OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Sídlo:   Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava 

IČO:    31 365 701 

DIČ:   2020292109 

IČ DPH:  SK2020292109 

Tel./ Fax:/ Email: office@ohl.sk 

V ktorej mene koná: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – predseda predstavenstva 

   Ing. Róbert Latiak – člen predstavenstva 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 588/B 

 

Bankové spojenie: účet vedený v:   

 IBAN:    

 SWIFT (BIC):   

 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
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(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločnej len ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“) 

 

uvážiac sporné práva a záväzky obsiahnuté v tejto dohode o urovnaní (ďalej len „Dohoda“) 

a zamýšľajúc byť právne viazaní touto Dohodou sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom 

 

TAKTO: 

 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 ZoD. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového 

štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ dňa 17.04.2018 (ďalej len ako „ZoD“), 

predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zhotovením 

DIELA – naprojektovanie, súvisiaca inžinierska činnosť a postavenie futbalového štadióna 

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA definovaného v čl. 2 ZoD a okrem iného aj záväzok 

Zhotoviteľa na vykonanie diela riadne a včas za podmienok podľa ZoD a záväzok 

Objednávateľa za vykonanie diela zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu. 

 

1.1.1 Dodatok č. 1. Zmluvné strany dňa 22.05.2020 uzavreli dodatok č. 1 k ZoD, predmetom 

ktorého bola, okrem iného, aj úprava ceny za vykonanie diela podľa ZoD a predĺženie 

termínov vrátane termínu na realizáciu VII. míľnika a I. Etapy DIELA (ďalej len ako 

„Dodatok č. 1“), a to najneskôr do 31.10.2020. 

 

1.1.2 Dodatok č. 2. Zmluvné strany súčasne s uzavretím tejto Dohody uzavreli aj dodatok č. 2 

k ZoD, predmetom ktorého je aj úprava rozsahu a  ceny za vykonanie diela podľa ZoD 

týkajúca sa realizácie VIII. míľnika I. etapy DIELA (ďalej len ako „Dodatok č. 2“)  

 

1.1.3 Dodatok č. 3. Zmluvné strany majú záujem na uzatvorení dodatku č. 3 k ZoD, ktorého 

predmetom bude realizácia II. a časti III. Etapy DIELA za zmluvnú cenu diela vo výške 4 598 

903,55 € bez DPH bez možnosti jej úpravy, ktorý predmet a cena diela sú bližšie špecifikované 

v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto Dohody. Prílohou Dodatku č. 3 bude záväzný rozpočet 

na realizáciu II. Etapy a časti III. Etapy DIELA.  

 

1.2 Pohľadávka Objednávateľa 

 

1.2.1 O odovzdaní a prevzatí DIELA v rozsahu 1. Etapy (I. – VII. míľnik) spísali Zmluvné strany 

písomný záznam –preberací protokol, a to dňa 27.01.2021, kedy bolo na účely ZoD v znení 

Dodatku č. 1 DIELO v rozsahu I. Etapy Zhotoviteľom odovzdané Objednávateľovi. 

 

1.2.2 Objednávateľ tvrdí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní diela podľa ZoD v znení Dodatku č. 1 

nedodržal termín jedného z míľnikov výstavby podľa čl. 4. ods. 4.7 ZoD  v znení Dodatku č. 

1, a to VII. míľnik, čím sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením VII. míľnika I. etapy 

diela podľa ZoD v znení Dodatku č. 1 a Objednávateľovi tak vznikol nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- € za každý deň omeškania v súlade s ustanovením čl. 10. 

ods. 10.5 ZoD v znení Dodatku č. 1. 

 

1.2.3 Počet kalendárnych dní medzi dátumom 31.10.2020, ktorý predstavoval zmluvne dohodnutý 

termín na realizáciu VII. míľnika a I. Etapy DIELA podľa ZoD v znení Dodatku č. 1 
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a dátumom 27.01.2021, ktorý predstavoval deň skutočného odovzdania DIELA v rozsahu I. 

Etapy Zhotoviteľom Objednávateľovi, je 88 kalendárnych dní, o ktoré sa Zhotoviteľ podľa 

názoru Objednávateľa dostal do omeškania s realizáciou VII. míľnika a I. Etapy DIELA podľa 

ZoD v znení Dodatku č. 1. 

 

1.2.4 Objednávateľ si za 88 začatých kalendárnych dní omeškania Zhotoviteľa uplatnil voči 

Zhotoviteľovi svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v celkovej výške 880 000,- € bez 

DPH (zmluvná pokuta nie je predmetom DPH) v súlade s čl. 10 ods. 10.5 ZoD v znení 

Dodatku č. 1 (tzn. 10 000 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s nedodržaním 

termínu VII. míľnika a I. Etapy DIELA podľa ZoD v znení Dodatku č. 1). O tejto skutočnosti 

Objednávateľ informoval Zhotoviteľa listom „Vec: Oznámenie o vzniku nároku na zaplatenie 

zmluvnej pokuty za omeškanie s dodržaním termínu VII. míľnika I. etapy výstavby futbalového 

štadióna KFA“ č. KFA – 36/2021 zo dňa 16.04.2021, ktorého prílohou bola faktúra 

Objednávateľa č. 20210002 zo dňa 16.04.2021, splatná dňa 11.06.2021. Zároveň 

Objednávateľ si voči Zhotoviteľovi uplatnil svoje právo na zaplatenie spotrebovaných energií 

v celkovej výške 51 341,29 € (ďalej len „Pohľadávka Objednávateľa“). 

 

1.2.5 Zhotoviteľ rozporuje a namieta oprávnenosť Objednávateľom uplatnenej zmluvnej pokuty, 

keďže v zmysle Oznámení Zhotoviteľa podľa príslušných podčlánkov Všeobecných 

zmluvných podmienok k ZoD mu vznikol nárok na predĺženie lehoty realizácie – VII. míľnika 

a I. ETAPY realizácie DIELA, na čo Objednávateľ, v rozpore s podčlánkom 20.1 

Všeobecných zmluvných podmienok k ZoD, vôbec nereagoval. Zhotoviteľ vrátil listom zo 

dňa 30.04.2021 označeným ako „Vrátenie faktúry č. 20210002 vo výške 880 000 EUR“ faktúru 

Objednávateľa č. 20210002 Objednávateľovi ako neoprávnenú. Zároveň rozporuje 

oprávnenosť zaplatenie spotrebovaných energií v Objednávateľom určenej výške.  

 

1.3 Vrátenie zádržného 

 

1.3.1 Objednávateľ bol v súlade s čl. 8 ods. 8.3 ZoD oprávnený jednotlivé faktúry Zhotoviteľa  

zaplatiť len do výšky 90% z fakturovanej sumy a zvyšných 10% z fakturovanej sumy (ďalej 

len „zádržné“) zadržať. Z faktúr Zhotoviteľa vystavených na odmenu za I. Etapu DIELA 

Objednávateľ zadržal sumu spolu vo výške 1 602 717,92 €, ktorá mala byť vrátená 

Zhotoviteľovi v dvoch častiach, každá vo výške 801 358,96 €, tzn. vo výške jednej polovice z 

celkovej výšky zádržného po splnení podmienok uvedených v čl. 8 ods. 8.3 ZoD. 

 

1.3.2 Medzi Zmluvnými stranami je sporné, či jedným z predpokladov na vrátenie zádržného za I. 

Etapu DIELA resp. jeho prvej a druhej polovice Objednávateľom je v oboch prípadoch 

zabezpečenie plnenia povinností Zhotoviteľom počas záručnej doby I. Etapy DIELA 

bankovou zárukou v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 8.3 podods. 8.3.5 ZoD. 

 

1.3.3 Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa na vrátenie prvej polovice zádržného v celkovej výške 

801 358,96 € dňa 01.02.2021, ako aj dňa 22.04.2021, pričom Objednávateľ považoval 

požiadavku Zhotoviteľa za predčasnú, keďže Zhotoviteľ nezabezpečil plnenie svojich 

povinností počas záručnej doby I. Etapy DIELA platnou a účinnou bankovou zárukou. 

Zhotoviteľ zároveň dňa 22.04.2021, ako aj dňa 11.05.2021 vyzval Objednávateľa aj na 

vrátenie druhej polovice zádržného v celkovej výške 801 358,96 €, pričom aj túto požiadavku 

Zhotoviteľa považoval Objednávateľ za predčasnú, keďže Zhotoviteľ nezabezpečil plnenie 

svojich povinností počas záručnej doby I. Etapy DIELA platnou a účinnou bankovou zárukou. 
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Zhotoviteľ so stanoviskom Objednávateľa nesúhlasí a trvá na tom, že podmienky pre 

uvoľnenie prvej polovice, ako aj druhej polovice zádržného boli naplnené. 

 

1.3.4 Objednávateľ si oproti pohľadávke Zhotoviteľa na vrátenie prvej polovice zádržného 

v celkovej výške 801 358,96 € jednostranne započítal  

 

(i) z Pohľadávky Objednávateľa sumu vo výške 440 000 € za 44 dní omeškania 

Zhotoviteľa podľa čl. 10 ods. 10.5 ZoD v znení Dodatku č. 1 za omeškanie pri 

nedodržaní termínu na odovzdanie DIELA – I. Etapa (špecifický I. až VII. míľniku 

realizácie I. ETAPY Diela) a  

 

(ii) časť pohľadávky na zaplatenie spotrebovaných energií (elektrina, voda) Zhotoviteľom 

spolu vo výške 51 341,29 € podľa faktúr č. 20200002, 20200005, 20200007, 

20200008, 20200009, 20200010, 20210001 (elektrina) a 20200006, 20210003 (voda), 

pričom započítaná bola len suma vo výške 19 244,82 €. 

 

spolu vo výške 459 244,82 €, a to listom „Vec: Oznámenie o jednostrannom započítaní 

pohľadávok podľa Zmluvy o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna 

„KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020 

zo dňa 28.04.2021“ č. KFA – 40/2021 zo dňa 28.04.2021 a zostávajúcu časť (po 

jednostrannom započítaní Objednávateľom) prvej polovice zádržného vo výške 342 114,14 € 

Objednávateľ uhradil Zhotoviteľovi bankovým prevodom zadaným dňa 28.04.2021 na 

bankový účet Zhotoviteľa. 

 

1.3.5 Zhotoviteľ nesúhlasí a rozporuje jednostranný zápočet Objednávateľa, nakoľko podľa názoru 

Zhotoviteľa Objednávateľovi nevznikol nárok na zmluvnú pokutu, nakoľko Zhotoviteľovi 

vznikol nárok na posun lehoty realizácie VII. míľnika a I. ETAPY DIELA podľa príslušných 

podčlánkov Všeobecných zmluvných podmienok k ZoD a z toho dôvodu Zhotoviteľ faktúru 

č. 20210002, ktorou Objednávateľ fakturoval Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

880 000 €, dňa 30.04.2021 Objednávateľovi vrátil a svoj nesúhlas vyjadril aj v liste zo dňa 

25.05.2021 označenom ako „Oznámenie o jednostrannom započítaní pohľadávok zo dňa 

29.04.2021 – stanovisko Zhotoviteľa k započítaniu pohľadávok a k faktúre č. 20210002“.  

 

1.3.6 Zhotoviteľ nesúhlasí a rozporuje jednostranný zápočet Objednávateľa, nakoľko podľa názoru 

Zhotoviteľa Objednávateľovi nevznikol nárok na úhradu faktúr č. 20200002, 20200005, 

20200007, 20200008, 20200009, 20200010, 20210001 (elektrina) a 20200006, 20210003 

(voda) a svoj nesúhlas vyjadril aj v liste zo dňa 25.05.2021 označenom ako „Oznámenie 

o jednostrannom započítaní pohľadávok zo dňa 29.04.2021 – stanovisko Zhotoviteľa 

k započítaniu pohľadávok a k faktúre č. 20210002“. 

 

1.4 Odstúpenie od zmluvy 

 

1.4.1 Dňa 23.07.2021 Zhotoviteľ doručil na adresu sídla Objednávateľa list zo dňa 22.07.2021 

s názvom Stavba ,,KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ Odstúpenie od Zmluvy o dielo zo dňa 

17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020 vrátane uplatnenej opcie č. 1 zo dňa 

16.04.2021 a vrátane uplatnenej výzvy na realizáciu VIII. Míľnika I. ETAPY DIELA zo dňa 

02.07.2021 (ďalej len ,,List zo dňa 22.07.2021“) , obsahom ktorého bolo odstúpenie od ZoD 

v znení Dodatku č. 1 vrátane uplatnenej opcie č. 1 zo dňa 16.04.2021 a vrátane uplatnenej 
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výzvy na realizáciu VIII. Míľnika I. ETAPY DIELA zo dňa 02.07.2021, okrem iných aj 

z dôvodu nevysporiadania Sporných nárokov.  

 

1.4.2 Objednávateľ rozporuje, že by existovali dôvody, dôsledkom ktorých by Zhotoviteľovi 

vznikol nárok na odstúpenie od ZoD v znení Dodatku č. 1, vzhľadom k čomu doručený List 

zo dňa 22.07.2021 a s tým spojené účinky odstúpenia od ZoD  v znení Dodatku č. 1 a v časti 

uplatnenej opcie č. 1 zo dňa 16.04.2021, vrátane uplatnenej výzvy na realizáciu VIII. Míľnika 

I. ETAPY DIELA zo dňa 02.07.2021;  nepovažuje za platné. List zo dňa 22.07.2021 bol 

Objednávateľovi doručený bezprostredne po doručení listu  Zhotoviteľa s názvom: Zmluva 

o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna ,,KOŠICKÁ FUTBALOVÁ 

ARÉNA“: Oznámenie o nároku Zhotoviteľa – návrh Zhotoviteľa na úpravu II. časti 

a čiastočnej III. Časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty zo dňa 14.07.2021, ktorá bola 

spracovaná na základe prebiehajúcich rokovaní o cene a dostavbe Diela.  

 

1.5 Súdny spor 

  

1.5.1 Zmluvné strany medzi sebou vedú súdne konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica 

pod sp. zn. 31Up/1342/2021, v konaní o zaplatenie 1.260 603,78 € s príslušenstvom, v ktorom 

sa Zhotoviteľ, ako žalobca domáha voči Objednávateľovi, ako žalovanému úhrady sumy 1.260 

603,78 € s príslušenstvom titulom vrátenia zmluvného plnenia po odstúpení od zmluvy o dielo 

listom zo dňa 22.07.2021 s názvom Stavba „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ Odstúpenie 

od Zmluvy o dielo zo dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.202 vrátane uplatnenej 

opcie č. 1 zo dňa 16.04.2021 a vrátane uplatnenej výzvy na realizáciu VIII. Míľnika I. ETAPY 

DIELA zo dňa 02.07.2021  (ďalej len „Pohľadávka Zhotoviteľa“). 

 

1.5.2 Objednávateľ uvoľnil druhú časť zádržného – sumu 801 358, 96 € bezodkladne (presne 1 

kalendárny deň) po obdržaní bankovej záruky zo strany Zhotoviteľa, a to dňa 09.09.2021. 

 

1.5.3 Voči platobnému rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 31Up/1342/2021 zo dňa 

06.09.2021  podal v zákonom určenej lehote Objednávateľ odpor, v ktorom v celom rozsahu 

rozporoval oprávnenosť Zhotoviteľom uplatneného nároku.  

 

1.5.4 Zhotoviteľ zároveň podal návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 5 798,40 € na 

Okresný súd Banská Bystrica titulom úrokov z omeškania z Objednávateľom oneskorene 

uhradený faktúr počas realizácie I. ETAPY DIELA. Platobný rozkaz pod sp.zn.: 

28Up/1342/2021 bol vydaný dňa 26.08.2021 a nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 

14.09.2021. Na základe platobného rozkazu sp.zn.: 28Up/1342/2021  Objednávateľ uhradil 

sumu vo výške 5 570,77 €. Objednávateľ do dnešného dňa neuhradil zostávajúcu sumu úrokov 

z omeškania vo výške 227,66 € a trovy konania v celkovej výške 657,72 € (poplatok za 

podanie návrhu vo výške 173,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 484,22 €). 

 

1.6 Sporné nároky 

 

1.6.1 Zhotoviteľ spochybňuje oprávnenosť Pohľadávky Objednávateľa v celej výške a tvrdí, že sa 

Zhotoviteľ nemohol dostať v rozsahu 88 kalendárnych dní do omeškania s dodržaním termínu 

na odovzdanie DIELA – I. Etapa (špecifický I. až VII. míľniku realizácie Diela) z dôvodu 

objektívnych skutočností, ktoré odôvodňovali posun termínov a lehôt podľa ZoD v znení 

Dodatku č. 1 a tvrdí, že nárok na zaplatenie Pohľadávky Objednávateľa vo výške 880 
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000 €  Objednávateľovi nevznikol, čím je medzi Zmluvnými stranami sporná Pohľadávka 

Objednávateľa vo výške 880 000 €, ktorej časť vo výške 440 000 €, mala zaniknúť 

jednostranným započítaním zo strany Objednávateľa špecifikovaným v čl. 1 ods. 1.3 podods. 

1.3.4.  

 

1.6.2 Zhotoviteľ spochybňuje oprávnenosť pohľadávky za spotrebované energie vo výške 51 341,29 

€ a tvrdí, že nárok na zaplatenie Pohľadávky Objednávateľa vo výške 

51 341,29 € Objednávateľovi nevznikol, čím je medzi Zmluvnými stranami sporná 

Pohľadávka Objednávateľa vo výške 51 341,29 €, ktorej časť vo výške 19 244,82 €, mala 

zaniknúť jednostranným započítaním zo strany Objednávateľa špecifikovaným v čl. 1 ods. 1.3 

podods. 1.3.4. 

 

1.6.3 Objednávateľ spochybňuje platnosť Zhotoviteľovho odstúpenia od ZoD v znení Dodatku č. 1 

vrátane uplatnenej opcie č. 1 zo dňa 16.04.2021 a vrátane uplatnenej výzvy na realizáciu VIII. 

Míľnika I. ETAPY DIELA zo dňa 02.07.2021 Listom zo dňa 22.07.2021. 

 

1.6.4 Zhotoviteľ spochybňuje platnosť doručenia „Uplatnenia práva opcie č. 1 k II. etape podľa 

Zmluvy o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ 

FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo dňa 17.04.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020“ zo dňa 

16.04.2021. 

 

(1.6.1 a 1.6.2 a 1.6.3 a 1.6.4 ďalej spolu len „Sporné nároky“). 

 

1.7 Táto Dohoda sa týka výlučne nárokov resp. práv a povinností výslovne uvedených a presne 

vymedzených v tejto Dohode. Všetky ostatné nároky resp. práva a povinností Zmluvných 

strán, ktoré nie sú v tejto Dohode uvedené, nie sú touto Dohodou dotknuté a naďalej existujú 

v nezmenenom rozsahu a splatnosti, pričom môžu byť predmetom osobitných rokovaní medzi 

Zmluvnými stranami po uzavretí tejto Dohody. 

 

2 PREDMET DOHODY 

 

2.1 Predmetom tejto Dohody je urovnanie všetkých Sporných nárokov za podmienok dojednaných 

v tejto Dohode tak, aby boli do budúcna ich všetky vzájomné vzťahy vyplývajúce zo Sporných 

nárokov urovnané v celom rozsahu. 

 

2.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa za účelom urovnania Sporných nárokov dohodli ako je uvedené 

nižšie. 

 

3 UROVNANIE 

 

3.1 Urovnanie. Sporné nároky podľa tejto Dohody Zmluvné strany vzájomne urovnávajú ku dňu 

účinnosti tejto Dohody, pričom riadnym a včasným splnením povinností Zmluvných strán za 

podmienok podľa tohto článku budú vzájomné sporné práva a povinnosti Zmluvných strán 

určené v článku 1 ods. 1.6 tejto Dohody úplne vysporiadané. 

 

3.2 Zmluvné strany sa titulom urovnania dohodli, že všetky Sporné nároky sú nahradené 

nasledovnými záväzkami: 
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3.2.1 Objednávateľ: 

 

(i) sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi z Pohľadávky Zhotoviteľa časť vo výške 

352 631,90  €, tzn. vrátiť Zhotoviteľovi časť prvej polovice zádržného za I. Etapu 

DIELA vo výške 352 631,90 €, ktorá nezanikla jednostranným započítaním 

Objednávateľom špecifikovaným v čl. 1 ods. 1.3 podods. 1.3.4 tejto Dohody, 

a to v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Dohody, 

 

(ii) sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi z Pohľadávky Zhotoviteľa časť vo výške 

100 000 €, tzn. vrátiť Zhotoviteľovi časť prvej polovice zádržného za I. Etapu DIELA 

vo výške 100 000 €, ktorá nezanikla jednostranným započítaním Objednávateľom 

špecifikovaným v čl. 1 ods. 1.3 podods. 1.3.4 tejto Dohody, a to v lehote 5 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 obsahom ktorého bude 

vzájomná úprava práv a povinností pri realizácii II. a časti III. Etapy DIELA 

Zhotoviteľom, najneskôr však 30.12.2021.  

 

(iii) V prípade neuzatvorenia Dodatku č. 3 v lehote do 20.12.2021 v súlade s podmienkami 

tejto Dohody, súhlasí so vzájomnou Dohodou Zmluvných strán, že k ukončeniu ZoD 

dôjde dňa 20.12.2021 bez ďalšieho, t.j. automaticky bez nutnosti ďalšieho právneho 

úkonu zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Nároky Objednávateľa súvisiace so 

zodpovednosťou za vady a nedorobky podľa čl. 5 ZoD DIELA tým nie sú nijak 

dotknuté. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, 

že zánik ZoD podľa čl. 3 ods. 3.2 podods. 3.2.1 bod (iii) tejto Dohody, nemá vplyv na 

platnosť a účinnosť tejto Dohody. 

 

3.2.2 Zánik povinnosti Objednávateľa. 

 

(i) Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Objednávateľa podľa bodu (ii) podods. 3.2.1 

tohto odseku zaniká, v prípade ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne rokovať 

o uzatvorení  Dodatku č. 3 v súlade s čl. 6 bod 6.2 a 6.3 ZoD  s Objednávateľom 

a/alebo svojím konaním zabráni a/alebo bude brániť dosiahnutiu uzatvorenia Dodatku 

č. 3  v súlade s čl. 6 bod 6.2 a 6.3 ZoD alebo ak z dôvodov na strane Zhotoviteľa 

nedôjde k uzatvoreniu Dodatku č. 3.  

 

3.2.3 Zhotoviteľ: 

 

(i) sa zaväzuje Objednávateľovi garantovať Akceptovanú zmluvnú hodnotu ceny diela v 

II. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo výške 4 598 903,55 € bez DPH (slovom: 

štyri milióny päťstodeväťdesiatosemtisíc deväťstotri eur a 55 eurocentov) za 

zrealizovanie II. ETAPY DIELA  a časti III. ETAPY DIELA, ktorá bude zahrnutá 

v Dodatku č. 3 bez možnosti jej úpravy v lehote do 20.12.2021, ktorá je bližšie 

špecifikovaná v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto Dohody.   

 

(ii) si v prípade neuzatvorenia Dodatku č. 3 k ZoD v lehote do 20.12.2021 nebude voči 

Objednávateľovi  titulom odstúpenia na základe Listu zo dňa 22.07.2021 uplatňovať 

žiadny nárok a/alebo iné peňažné a/alebo nepeňažné plnenie (napr. na sankcie, 

finančné náhrady, náhradu škody a pod.), na ktoré mu vznikol alebo vznikne nárok 
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titulom (sporného) odstúpenia od ZoD ani žiadne iné povinnosti okrem povinností 

vymedzených v tejto Dohode. 

 

3.2.4   Zmluvné strany sa: 

 

(i) podpisom tejto Dohody zaväzujú, že si odo dňa podpisu tejto Dohody nebudú voči 

druhej Zmluvnej strany, ani sami ani prostredníctvom tretej osoby za obdobie pred 

podpisom tejto Dohody uplatňovať žiadne doposiaľ uplatňované a/alebo 

neuplatňované nároky a/alebo iné peňažné a/alebo nepeňažné plnenie (napr. na 

sankcie, finančné náhrady, náhradu škody a pod.) plynúce zo ZoD v znení Dodatku č. 

1 ani žiadne iné povinnosti okrem povinností vymedzených v tejto Dohode; nároky 

z prípadných vád a nedorobkov už vykonaného Diela podľa čl. 5 ZoD týmto nie sú 

nijako dotknuté. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že do podpisu Dodatku č. 3 

neplynú zmluvné lehoty na predloženie Harmonogramu prác podľa bodu 4.8.5 ZoD, 

na predloženie Zábezpeky na vykonanie prác podľa bodu 8.1.4 ZoD, na uzatvorenie 

poistných zmlúv podľa článku 12 ZoD, ako ani Lehota výstavby II. ETAPY podľa 

bodu 4.2 ZoD. 

 

(ii) sa zaväzujú rokovať o uzatvorení Dodatku č. 3, obsahom ktorého bude úprava 

predmetu, rozsahu, ceny DIELA a predĺženia lehoty na vykonanie DIELA za 

podmienok stanovených v ZoD, v súlade s čl. 6 bod 6.3 a 6.4 ZoD. Objednávateľ sa 

zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi návrh Dodatku č. 3 zohľadňujúci dohody z osobných 

stretnutí najneskôr do 06.12.2021 tak, aby mohol byť Dodatok č. 3 podpísaný 

najneskôr do 20.12.2021. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaslať Objednávateľovi najneskôr 

do 20.11.2021 aktualizovaný harmonogram výstavby a plánovaného čerpania 

finančných prostriedkov. Konkrétne platobné podmienky budú Zmluvnými stranami 

dohodnuté v Dodatku č. 3.  

 

(iii) vzhľadom na úpravu Sporných nárokov touto Dohodou, Zmluvné strany podpisom na 

tejto Dohode vyhlasujú:  

 

- vzhľadom na úpravu Sporných nárokov touto Dohodou, Zmluvné strany 

podpisom na tejto Dohode vyhlasujú, že účinky odstúpenia od ZoD, ktoré bolo 

doručené Objednávateľovi Listom zo dňa 22.07.2021 nenastali, a teda ZoD je 

naďalej platná a účinná. Zhotoviteľ teda podpisom tejto Dohody odvoláva účinky 

odstúpenia od ZoD, ktoré nastali Listom zo dňa 22.07.2021 a Objednávateľ 

s odvolaním účinkov odstúpenia od ZoD, ktoré nastali Listom zo dňa 22.07.2021 

súhlasí. Účinky odstúpenia od ZoD (v prípade, ak nastali) sú od začiatku zrušené 

tak, aby z odstúpenia od ZoD neboli žiadne následky a nedošlo k ukončeniu ZoD. 

Strany sa dohodli, že Zmluva je platná, účinná a že k jej zániku v dôsledku 

odstúpenia od ZoD Listom zo dňa 22.07.2021 nedošlo. Práva a povinnosti 

Zmluvných strán zo ZoD plynule pretrvávajú a na právne vzťahy súvisiace 

s DIELOM sa vzťahuje ZoD od začiatku vykonávania DIELA.  

 

- že k uplatneniu Opcie č. 1 došlo na základe listu Objednávateľa „Uplatnenia 

práva opcie č. 1 k II. etape podľa Zmluvy o dielo na naprojektovanie a výstavbu 

futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ zo dňa 17.04.2018 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2020“. 
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- V prípade neuzatvorenia Dodatku č. 3 v lehote do 20.12.2021 sa Zmluvné strany 

dohodli, že k ukončeniu ZoD dôjde dňa 20.12.2021. Nároky Objednávateľa 

súvisiace so zodpovednosťou za vady a nedorobky už vykonaného Diela podľa 

čl. 5 ZoD tým nie sú nijak dotknuté. 

 

3.3 Platobné podmienky. Objednávateľ sa zaväzuje Pohľadávku Zhotoviteľa zaplatiť v súlade 

s týmto článkom, a to bezhotovostným bankovým prevodom peňažných prostriedkov na 

bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto Dohody. 

 

3.4 Okamih zaplatenia. Záväzok Objednávateľa zaplatiť Pohľadávku Zhotoviteľa resp. jej 

príslušnú časť podľa tohto článku sa považuje za riadne a včasne splnený okamihom odpísania 

peňažnej sumy zodpovedajúcej príslušnej časti Pohľadávky Zhotoviteľa z bankového účtu 

Objednávateľa na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Dohody. Po pripísaní 

peňažnej sumy podľa predchádzajúcej vety na bankový účet Zhotoviteľa, Zhotoviteľ e-mailom 

informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa. 

 

3.5    Súdny spor.  

 

3.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva, povinnosti a záväzky zo súdneho konania vedenom 

na Okresnom súde Banská Bystrica pod spisovou značkou 31Up/1342/2021, v konaní 

o zaplatenie 1.260 603,78 € s príslušenstvom a to nielen práva a povinnosti alebo záväzky 

sporné a pochybné, ale aj práva, povinnosti a záväzky nesporné a nepochybné sa rušia a 

nahrádzajú sa právami, povinnosťami a záväzkami z tejto Dohody za podmienok dohodnutých 

v článkoch tejto Dohody.  

 

3.5.2 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Dohody zaväzuje zobrať svoj návrh pred príslušným okresným 

súdom v súlade s § 144 a nasl. Civilného sporového poriadku späť, pričom Objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť mu pri vykonaní procesného úkonu súčinnosť. Žiadna zo strán nemá nárok 

na náhradu trov súdneho konania.  

 

3.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že titulom právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu so 

sp.zn.: 28Up/1342/2021, sa Objednávateľ zaväzuje do 5 dní odo dňa podpisu tejto Dohody 

uhradiť Zhotoviteľovi zostávajúcu sumu úrokov z omeškania vo výške 227,66 € a poplatok za 

podanie návrhu vo výške 173,50 €. Zhotoviteľ sa vzdáva voči Objednávateľovi momentom 

úhrady Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety nároku na náhradu trov právneho 

zastúpenia vo výške 484,22 €. 

 

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1 Rozhodné právo. Táto Dohoda sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky bez 

prihliadnutia ku kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (dohoda 

Zmluvných strán podľa § 262 Obchodného zákonníka) a v jeho rámci ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

4.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Dohody. 
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4.3 Písomná dohoda. Táto Dohoda sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Strán v písomnej 

forme. 

 

4.4 Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody bolo považované súdom alebo 

správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo 

nezrozumiteľné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo 

nezrozumiteľnosti považované za oddeliteľné a ostatné ustanovenia Dohody a zostávajúca časť 

tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 

4.5 Úplná dohoda. Táto Dohoda tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa 

predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Dohody zanikajú všetky predchádzajúce písomné 

a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Dohody a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže 

dovolávať zvláštnych v tejto Dohode neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

4.6 Rovnopisy. Táto Dohoda bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú 

Zmluvnú stranu. 

 

4.7 Účinnosť. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

4.8 Prílohy. Neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody tvorí Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

 

4.9 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah Dohody dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 Vedúci člen „Skupina AVA-stav - OHL“ 

  

V Košiciach dňa 20.10.2021 V Galante dňa 21.10.2021 

 

 

 

,,podpísané“ 

 

______________________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

 

 

 

,,podpísané“ 

 

_______________________________ 

AVA-stav, s.r.o. 

Alexander Gyurkovics – konateľ 

  

  

 

 

 

Člen „Skupina AVA-stav - OHL“ 
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V Košiciach dňa 20.10.2021 V Brne  dňa 21.10.2021 

 

 

,,podpísané“ 

 

 

 

_______________________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 

 

,,podpísané“ 

 

 

 

_______________________________ 

OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Ing. Jaromír Pelinka, MBA – predseda 

predstavenstva 

  

  

V Košiciach dňa 20.10.2021 V Brne  dňa 21.10.2021 

 

 

,,podpísané“ 

 

 

 

_______________________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

 

 

,,podpísané“ 

 

 

 

_______________________________ 

OHL ŽS Slovakia, a.s. 

Ing. Róbert Latiak – člen predstavenstva 

 


