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Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) a d)  Zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

A. schvaľuje  

prijatie dlhodobého úveru na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta vo výške 

8 600 000,- EUR.  

 

B. berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Košice k prevereniu dodržania podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úverových prostriedkov vo výške 8 600 000,- Eur na krytie 

kapitálových výdavkov rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

  



Dôvodová správa 

 

Nenávratné finančné prostriedky, ktoré mesto KE získava prostredníctvom fondov EÚ, 

predstavujú rozhodujúci zdroj financovania rozvoja mesta. 

Aktuálne končí staré programové obdobie, v rámci ktorého prebieha implementácia 

rozbehnutých projektov, ktoré je nevyhnutné dokončiť do konca roka 2023. Súčasne v tomto 

roku sa otvárajú ďalšie možnosti získania nenávratných prostriedkov na projekty súvisiace 

s nevyhnutnými investičnými potrebami mesta (program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti). 

 V rámci prebiehajúcich projektov, ako sú rekonštrukcia Slaneckej cesty, regenerácia 

vnútroblokových zelení (Čínska, Lomonosovova - Turgenevova, Jasuschova – Bauerova, 

Kuzmányho – Branisková), obnovy zelených parkov (Lidické nám., Obrancov mieru), 

rekonštrukcia vybraných stavieb budovy MMK, zakomponovanie prvkov zelene do budovy 

MMK, rekonštrukcia MŠ Hrebendova, MŠ Oštepová, výstavba cyklochodníka Moskovská – 

Kremnická, rekonštrukcia zastávok MHD, dochádza v záujme ich dokončenia k potrebe 

dofinancovať tieto projekty jednak z dôvodu nárastu rozsahu prác v dôsledku skutočností, ktoré 

nemohli byť predpokladané v čase ich projektovania a prípravy a jednak v dôsledku rastu cien 

spôsobenej krízami vyvolanej pandémiou COVID-19, vojnou na Ukrajine a energetickou 

krízou. 

 Vláda vytvorila mechanizmus, cez ktorý je možné žiadať dodatočné finančné zdroje na 

čiastočné pokrytie rastu nákladov projektov v dôsledku inflačného rastu cien, MMK 

prostredníctvom zmenových konaní žiada tiež Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program o preplatenie zvýšených nákladov v dôsledku väčšieho rozsahu prác (týka 

sa to aj projektu Slaneckej cesty), avšak skôr, než uplatníme tieto mechanizmy, je potrebné 

dohodnúť sa a odsúhlasiť si tieto zmeny s príslušnými dodávateľom a uzatvoriť dodatky 

k zmluvám. Uplatnenie takéhoto postupu si vyžaduje dodatočné finančné krytie v rozpočte 

mesta. 

V súvislosti s novým programovým obdobím, ak mesto chce efektívne čerpať finančné 

prostriedky z fondov EÚ, je potrebné byť pripravený na podávanie žiadostí, čo znamená, že 

mesto bude mať k jednotlivým, pre život mesta nevyhnutným projektom, spracovanú 

predovšetkým projektovú a realizačnú dokumentáciu. 

V mnohých prípadoch môže byť táto dokumentácia refundovaná z dotačných 

mechanizmov, ale vyžaduje si to predfinancovanie zo strany mesta. Nie všetky výzvy budú s 

parametrom spolufinancovania iba vo výške 8%. Pri niektorých sa bude vyžadovať miera 

spolufinancovania aj vo výške min. 30%. 

V tomto roku potrebujeme obstarať projektové dokumentácie predovšetkým na 

rekonštrukciu budovy MMK s cieľom znížiť primárnu spotrebu energie a reagovať tak na 

aktuálne otvorenú výzvu v Pláne obnovy a odolnosti, zameranú na Obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov s aplikáciou prvkov adaptácie na zmenu klímy a 

obnoviteľných zdrojov.  

Takisto Program Slovensko cez integrované územné investície ponúka príležitosť 

rekonštruovať obalové konštrukcie a energetickú infraštruktúru vo verejných budovách, kde 

chceme zapojiť budovy mestských škôl (napr. ZŠ Staničná, ZŠ Hroncova, ZŠ Tomašíková, 



CVČ Domino resp. iné podľa aktuálneho prehodnotenia). Zároveň cez integrované územné 

investície plánujeme rekonštrukciu Kompostárne v Bernatovciach, na ktorú taktiež 

potrebujeme obstarať projektovú dokumentáciu. 

V rámci vyhlásenej výzvy Zvýšenie kapacít ZŠ z Plánu obnovy a odolnosti má mesto 

v pláne predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu novej MŠ 

v mestskej časti Košice – Barca.  

Takisto chceme reagovať na avizovanú výzvu z Fondu na podporu športu na 

rekonštrukciu športovísk, v rámci ktorej by chcelo mesto Košice predložiť žiadosť o dotáciu na 

modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8. 

Spolufinancovanie tejto investície zo strany Mesta Košice je minimálne 30%. 

Taktiež je avizovaná výzva na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy resp. mostov. Na tieto 

komunikácie budeme môcť čerpať financie aj prostredníctvom integrovaných územných 

investícií. Tu tiež potrebujeme v tomto roku dopracovať resp. spracovať projektovú 

dokumentáciu na most Slovenskej jednoty, stavebný zámer na cestu Ukrajinská, aktualizáciu 

PD - Veľká Ida (cesta III/3400),  aktualizácia PD most Hlinkova. 

Projekty, ktoré má Mesto Košice záujem realizovať z  Plánu obnovy a odolnosti (ďalej 

len POO), musia byť v zmysle daných podmienok zrealizované do konca roka 2025 (vrátane 

vydania kolaudačného rozhodnutia). Ak chceme stihnúť zrealizovať vyššie uvedené projekty, 

je dôležité už teraz začať s prípravou projektových dokumentácií na predmetné stavby (obnova 

budov,  výstavba škôlky v Barci..). Pre bližšiu orientáciu uvádzame míľniky, ktoré je potrebné 

vziať do úvahy pre úspešnú realizáciu projektov: 

- Proces obstarania projektovej dokumentácie (pred tým príprava opisu predmetu 

zákazky, podklady pre VO...) – ukončenie najneskôr 07/2023  

- Spracovanie PD vrátane stavebných povolení cca 8 mesiacov - 03/2024 

- Príprava a podanie žiadosti o  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti na obnovu - 05/2024 

- Schvaľovací proces (optimistický variant - cca 4 mesiace) - 09/2024 

- VO na dodávateľa stavebných prác – najneskôr 10/2024, aby nám zostal čas na 

samotnú realizáciu stavebných prác tak, aby sme z mysle podmienok POO do 

12/2025 aj kolaudáciu  

 

Aby sme mohli efektívne reagovať na tieto príležitosti, je nevyhnutné mať k dispozícii 

flexibilné finančné krytie. V prílohe predkladáme detailný prehľad potreby finančných 

prostriedkov podľa jednotlivých projektov. 

Spracovali: Ing. Richard Dlhý 

         Ing. Terézia Vysocká 

 

  

  

V Košiciach dňa 24.02.2023  

 


