



MESTO KOŠICE

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko	
Predkladá	Ing. Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice	
Spracovateľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Ing. Peter Vrábel, PhD – konateľ riaditeľ	
Dátum rokovania	16.06.2022	
Číslo spisu		
Uznesenie MR	MZ	MR

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o odpočte plnenia investičného projektu Určené parkovisko

Správa k investičnému projektu:

Cieľom realizácie projektu „Určeného parkoviska“ je využiť Areál BPMK v súlade s ÚPN-Z Vyšné Opátske, a vybudovať v ňom určené parkovisko pre zhromaždenie starých vozidiel, odťahnutých z územia mesta Košice, pred ich prevozom na ďalšie spracovanie.

Určené parkovisko	
Termín dodania IČ, PD (projektant) Úprava termínu v zmysle Dodatku č.1	V procese do 31.5.2022

14.04.2022 bolo vydané Územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.04.2022.

21.04.2022 podaná žiadosť na SÚ Obec Vajkovce na vydanie povolenia na stavebné objekty (Vrátnica, Vodovodná prípojka, Elektrická prípojka, Areálové osvetlenie, Kameraný systém, Oplotenie)

21.04.2022 podaná žiadosť na OÚ ŽP na vydanie povolenia na vodné stavby (Kanalizácia, Odľučovač ropných látok)

21.04.2022 podaná žiadosť na MMK - Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty pre vydanie rozhodnutia na Určené parkovisko.

25.04.2022 začaté stavebné konanie na povolenie stavebných objektov SÚ Obcou Vajkovce (Vrátnica, Vodovodná prípojka, Elektrická prípojka, Areálové osvetlenie, Kameraný systém, Oplotenie)

18.05.2022 začatie stavebného konania špeciálneho stavebného úradu objekt SO 01 „Parkovisko“

31.05.2022 odovzdania PD + rozpočet so všetkými súhlasnými vyjadreniami od projektanta na BPMK

30.06.2022 odovzdanie PD + rozpočet so všetkými súhlasnými vyjadreniami od BPMK na MMK

07.2022 príprava a zahájenie verejného obstarávania na základe uzavretej Príkaznej zmluvy medzi MMK a BPMK

Príloha č. 1 – Projektový list

Košice, 27.05.2022

Vypracoval: Ing. Bartolomej Szabó, Gabriela Porembová

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ spoločnosti