
Harmonogram stavby "Prestavba MKP na NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM"
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HARMONOGRAM Prestavba MKP na NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM 3.7.2023 24.12.2024 540

  SO 01 Architektúra 3.7.2023 24.12.2024 540

Spodná stavba 4.9.2023 28.11.2023 85

Sanácie 3.7.2023 1.9.2023 60

Nové deliace konštrukcie 24.7.2023 29.5.2024 310

Zateplenie objektu 1.7.2023 27.12.2024 545

Výmena strešného plášťa 5.2.2024 21.12.2024 320

    E.1 Architektúra 3.7.2023 24.12.2024 540

      E.1.1 Búranie

      E.1.2 Stavebná časť

      E.1.4 Výkazy

        V1 Výkaz ext. hlinikových okien

        V2 Výkaz exter. hlinikových stien

        V3 Výkaz inter.hlinikových stien

        V4 Výkaz inter. požiarných hlinikových stien

        V5 Výkaz int.požiarných dverí

        V6 Výkaz inter.dverí

        V7 Výkaz garazových brán

        V8 Výkaz kovových mreží

        V9 Výkaz sanitárnych priečok

        V10 Výkaz klampiarksých konstrukcií

        V11 Výkaz zamocnických konstrukcií

        V12 Výkaz mobiliár

        V13 Výkaz cistiace rohoze

      E.1.3 Bazénové teleso

        E.1.3.1 Výcvik.bazén

        E.1.3.2 Plavecký bazén

    E.3 Zdravotechnika

      01 Vodovod

      02 Kanalizácia

      03 Štrbínové žľaby

      04 Demontáže

    E.4 Elektroinštlácia - silnoprúd

      E.4.1 Elektroinštalácia - silnoprúd

      E.4.2 Bleskozvod

      E.4.3 Šatníkové zámky a ACS

    E.5 Elektroinštalácia - slaboprúd

    E.6 Vykurovanie

    E.7 Vzduchotechnika a klimatizácia

    E.9 Wellness

      01.1 Stavebná časť

      02.1 Zdravotechnická in...

      03.1 Elektroinštalácia

      04.1 Wellness Audio - O...

      05.1 Wellness technológ...

  SO 02 Terénne a sadové úpravy

  SO 03 Silnoprúdové rozvody

    SO 03.5 Káblová prípojka NN

  PS Prevádzkové súbory

    PS 02 OST

    PS 04 Bazénová technológia

      PS 04.1 Bazénová technológia

      PS 04.2 Elektroinštalácia bazénovej technológie

      PS 04.3 Potrubia

    EPS Elektrická požiarna signalizácia

    HSP Hlasová signalizácia
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