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Navrh na Uznesenie Mestského zastupitel’stva v KoSiciach

Mestské zastupitel'stvo v KoSiciach

podla § 11 ods. 4 pism. a) zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich

predpisov

berie na vedomie

Informaciu o prestavbe Mestskej krytej plavarne na Narodné olympijské centrum plaveckych

Sportov Kosice.



Dévodova sprava

Cielom predlozeného materidlu je oboznamit’ Mestského zastupitel'stva v KoSiciach
o prestavbe Mestskej krytej plavarne (d’alej MKP) na Narodné olympijské centrum (d’alej
NOC) plaveckych Sportov Kosice a poskytnut aktudlne informacie a kroky spoloc¢nosti
Tepelné hospodarstvo s. r. 0. KoSice v suvislosti s realizaciou uvedeného projektu.

Prestavba MKP KoSice na NOC Plaveckych Sportov KoSice
Ciel projektu:
e komplexna rekonstrukcia objektu MKP KosSice s rozsirenim funkcionality a s
prestavbou na Narodné olympijské centrum plaveckych Sportov Kosice
e aktudlny stav a popis rozsahu rekonstrukcie je popisany v prilozenom materialy

Rozpocet
e 16680296,13 € bez DPH
(zmluvna cena v zmysle podpisanej ZoD — vysledok VO)
e 17453919,41€ bez DPH
(cena v zmysle projektového rozpoctu zo dna 8.8.2022)

Aktualny stayv - Casovy harmonogram

e Stavebno-technicky prieskum ukonceny
e PD —stavebny a realizacny projekt ukoncené
e VO na zhotovitel'a stavby ukoncené

o vitazny uchadzac — spol. Betpres s.t.0.
o cena za realizaciu - 16 680 293,13 € bez DPH

o Podpis ZoD 4.8.2023
o Odovzdanie staveniska 9.8.2023
o Lehota na realiziciu stavby 538 dni
e InZiniering ukonceny
e Stavebné povolenie pravoplatné
e Lehota na realizéciu stavby 538 dni
e Aktualne

o zariadenie staveniska — ukoncené
o oplotenie stavby — ukon¢ené
o buracie prace — prebiehaju

o V d’alSom obdobi budu realizované hlavne buracie prace, vratane postupného
rozobratia strechy bazénovej haly, ktoré predpokladdme zacat’ do 10. septembra

e Harmonogram

o v prilohe predbezny harmonogram prac, pévodne zostaveny od 3.7.2023. Ked'ze
v planovanom termine nemohlo dojst’ k podpisu ZoD a odovzdaniu staveniska, sa
zaCiatok prac posunul od 9.8.2023. Podrobny, upraveny harmonogram je v stadiu
spracovania zhotovite'om a bude predmetom schvalovania.

e Mobiliar

o nie je predmetom dodavky. Obstaranie sa uskuto¢ni v priebehu roka 2024.



Rozsah prac

Definovany v prilozenom materialy — pripadne si detaily mozete precitat’ na strankach

NOC https://www.nockosice.sk/o-projekte/ alebo PDF na stiahnutie

https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-
NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf

Financovanie projektu

Uznesenie Mestského zastupitel'stva CcCislo 1065 udelilo sthlas spolo¢nosti Tepelné
hospodarstvo s.r.o. KoSice na vykonanie prestavby Mestskej krytej plavarne na ,,Narodné
olympijské centrum plaveckych Sportov KoSice®, udelilo stihlas spolo¢nosti aby si vzala
investiény uver a poverilo primatora mesta KoSice, aby vykonal kroky k zabezpeceniu
zasadného financovania Narodného olympijského centra plaveckych Sportov zo zdrojov Fondu
na podporu Sportu ako Sportovej infrastruktiry narodného vyznamu, prip. KoSického
samospravneho kraja a inych zdrojov externého financovania

Spolo¢nost” Tepelné hospodarstvo s. r. 0. KoSice /v skratke ,,TEHO®/ je zaloZena
Mestom Kosice, ktora je jeho jedinym spoloc¢nikom. TEHO zabezpecuje, na zaklade
najomnej zmluvy, prevadzku a spravu MKP od 3/2021 (Mesto KosSice je vlastnikom
objektu MKP od 27.1.2021).
V zmysle uznesenia Mestského zastupitel'stva Kosice ¢.861 bude financovanie projektu
zabezpetené z Gidelového uveru, ktorého prijimatelom bude spol. TEHO. Uver bude
Cerpany v sume celej predpokladanej hodnoty investicie. Na zadklade predpokladu
poskytnutia nenavratnych finanénych prostriedkov, zo strany Fondu na podporu Sportu,
planujeme splatit’ Cast’ uveru, vo vyske do 50%, v termine do konca roku 2023.
Zvysnych 50% bude splacanych v zmysle podmienok tcelového tveru so splatnostou
20 rokov. Primarnym zdrojom pre splacanie uveru bude hospodarenie NOC, pri¢om
v zmysle podmienok najomnej zmluvy, Mesto KoSice uhradi naklady stvisiace
s prevadzkou zariadenia v pripade, ze vysledkom hospodérenia bude v sledovanom
obdobi strata.
Prefinancovanie realizacie je zabezpecené z Gveru, ktoré bolo zazmluvnené spol. TEHO
s financujiicou bankou CSOB v 9/2022. v nasledovnom ¢lenenti:
o Uver ¢.1: prekleiiovaci iiver na predfinancovanie dotdcie:
Vyska viveru: 5 000 000,-€ resp. s moznostou navysit sumu adekvdtne ku schvalenej
vwSke NFP zo zdrojov Fondu na podporu Sportu azinych zdrojov /aktudlne
pripravujeme dodatok k uverovej zmluve, ktorou sa upravi vyska na 8 340 148,-€/.
Cerpanie viveru do: 31.3.2025. Splatnost viveru: najneskér do 31.3.2025 z prijatej
dotacie.
o Uver &.2: dihodoby iicelovy viver na financovanie viastnych zdrojov Ziadatela o viver
v Projekte:
Vyska uveru: 13 000 000,- € (resp. vyska bude upravend v zavislosti od konecnej
wisky uveru &1 tak aby wver ¢.1 + ¢.2 = spolu 18 000 000,-€). Cerpanie 1iveru do:
31.3.2025. Splatnost uveru: 30.12.2044.
Vlada SR, uznesenim ¢. 380 z 26.7.2023, schvalila finan¢ny prispevok na projekt vo
vyske 8 340 148,06 € zo zdrojov Fondu na podporu Sportu.

Projekt ,, ZastreSenie bazéna pre vodné polo na kipalisku CH KoSice*

Realizacia diela ,,Prestavba MKP na Narodné olympijské centrum* nadvézuje na
projekt ,,Zastre$enie bazéna pre vodné polo na kapalisku CH Kosice*.

Uvedeny projekt riesi zastreSenie vodnopolového bazéna, s vystavbou zazemia pre
zabezpecenie celorocnej prevadzky tohto bazéna. Realizacia projektu vytvori priestor
pre ciastocné nahradenie kapacity MKP, v priebehu jej prestavby. Po ukonceni
prestavby MKP, sohladom na tesni blizkost a moznosti buduceho priameho


https://www.nockosice.sk/o-projekte/
https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf
https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf

prepojenia, sa vytvori efektivnej$i komplex pre organizéciu profesiondlnych sut'azi,
tréning klubov ako aj pre Sportové ¢i rekreacné vyuzitie verejnostou.
e Projekt bol ukonceny v roku 2023.

Sucinnost’ KoSického samospravneho kraja a Mesta KoSice na realizdacii projektu ,, Prestavba
Mestskej krytej plavarne na Narodné olympijské centrum

e Dia 16.06.2023 sa uskutocnilo v Historickej radnici stretnutie zastupcov vedenia Mesta
Kosice a Kosického samospravneho kraja k podpore Sportovej infrastruktury na uzemi
mesta Kosice a hlavne podpory projektu Narodného olympijského centra. KoSicky
samospravny kraj zaslal Mestu KoSice dna 11.07.2023 navrh ,,Zmluvy o zdruZeni
finanénych prostriedkov a o poskytnuti sicinnosti“.

e Tuto zmluvu Mesto KoSice pripomienkovalo, pretoZze ju povazuje za vyrazne
nevyvazenu, ¢o potvrdil aj hlavny kontrolor mesta Kosice. Diia 28.07.2023 sa konalo
stretnutie na urovni riaditela Magistratu mesta Kosice a riaditela Uradu kogického
samospravneho kraja. Na zaklade tychto pripomienok bolo zo strany Uradu KSK
deklarované, Ze pripravia novy navrh zmluvy, ktory Mestu KoSice k dnesnému ditu
nebol doruceny.

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Projekt Prestavba MKP na NARODNE OLYMPIJSKE CENTRUM

Priloha €. 2: Uznesenie vlady SR ¢. 380/26.06.2023

Priloha &. 3: Harmonogram stavby ,,Prestavba MKP na NARODNE OLYMPIJSKE
CENTRUM

Priloha €. 4: Zmluva o zdruZeni finan¢nych prostriedkov a o poskytnuti sucinnosti

Spracoval: TEPELNE HOSPODARSTVO spol. s r. o. Kosice - Ing. Stefan Ferencz — NRE
Referat riadenia obchodnych spolo¢nosti a mestskych organizacii MMK

V Kosiciach, dna 31.08.2023



