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Návrh na Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

 

berie na vedomie 

Informáciu o prestavbe Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých 

športov Košice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Dôvodová správa 

 

 Cieľom predloženého materiálu je oboznámiť Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

o prestavbe Mestskej krytej plavárne (ďalej MKP) na Národné olympijské centrum (ďalej 

NOC) plaveckých športov Košice  a poskytnúť aktuálne informácie a kroky spoločnosti 

Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice v súvislosti s realizáciou uvedeného projektu.  

 

Prestavba MKP Košice na NOC Plaveckých Športov Košice 
Ciel projektu:  

• komplexná rekonštrukcia objektu MKP Košice s rozšírením funkcionality a s 

prestavbou na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice  

• aktuálny stav a popis rozsahu rekonštrukcie je popísaný v priloženom materiály 

 

Rozpočet 

• 16 680 296,13 € bez DPH 

 (zmluvná cena v zmysle podpísanej ZoD – výsledok VO)  

• 17 453 919,41€ bez DPH 

 (cena v zmysle projektového rozpočtu zo dňa 8.8.2022)  

 

Aktuálny stav - časový harmonogram 

• Stavebno-technický prieskum   ukončený 

• PD – stavebný a realizačný projekt               ukončené 

• VO na zhotoviteľa stavby                           ukončené 

o víťazný uchádzač – spol. Betpres s.r.o.  

o cena za realizáciu - 16 680 293,13 € bez DPH 

o Podpis ZoD     4.8.2023 

o Odovzdanie staveniska    9.8.2023 

o Lehota na realizáciu stavby   538 dní 

• Inžiniering      ukončený 

• Stavebné povolenie                                     právoplatné 

• Lehota na realizáciu stavby    538 dní 

• Aktuálne 

o zariadenie staveniska – ukončené 

o oplotenie stavby – ukončené 

o búracie práce – prebiehajú 

o V ďalšom období budú realizované hlavne búracie práce, vrátane postupného 

rozobratia strechy bazénovej haly, ktoré predpokladáme začať do 10. septembra 

• Harmonogram 

o v prílohe predbežný harmonogram prác, pôvodne zostavený od 3.7.2023. Keďže 

v plánovanom termíne nemohlo dôjsť k podpisu ZoD a odovzdaniu staveniska, sa 

začiatok prác posunul od 9.8.2023. Podrobný, upravený harmonogram je v štádiu 

spracovania zhotoviteľom a bude predmetom schvaľovania.  

• Mobiliár 

o nie je predmetom dodávky. Obstaranie sa uskutoční v priebehu roka 2024. 



   

 

Rozsah prác 

• Definovaný v priloženom materiály – prípadne si detaily môžete prečítať na stránkach 

NOC https://www.nockosice.sk/o-projekte/ alebo PDF na stiahnutie 

https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-

NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf  

 

Financovanie projektu 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 1065 udelilo súhlas spoločnosti Tepelné 

hospodárstvo s.r.o. Košice na vykonanie prestavby Mestskej krytej plavárne na „Národné 

olympijské centrum plaveckých športov Košice“, udelilo súhlas spoločnosti aby si vzala 

investičný úver a poverilo primátora mesta Košice, aby vykonal kroky k zabezpečeniu 

zásadného financovania Národného olympijského centra plaveckých športov zo zdrojov Fondu 

na podporu športu ako športovej infraštruktúry národného významu, príp. Košického 

samosprávneho kraja a iných zdrojov externého financovania 

• Spoločnosť Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice /v skratke „TEHO“/ je založená 

Mestom Košice, ktorá je jeho jediným spoločníkom. TEHO zabezpečuje, na základe 

nájomnej zmluvy, prevádzku a správu MKP od 3/2021 (Mesto Košice je vlastníkom 

objektu MKP od 27.1.2021). 

• V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Košice č.861 bude financovanie projektu 

zabezpečené z účelového úveru, ktorého prijímateľom bude spol. TEHO. Úver bude 

čerpaný v sume celej predpokladanej hodnoty investície. Na základe predpokladu 

poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov, zo strany Fondu na podporu športu, 

plánujeme splatiť časť úveru, vo výške do 50%, v termíne do konca roku 2023. 

Zvyšných 50% bude splácaných v zmysle podmienok účelového úveru so splatnosťou 

20 rokov. Primárnym zdrojom pre splácanie úveru bude hospodárenie NOC, pričom 

v zmysle podmienok nájomnej zmluvy, Mesto Košice uhradí náklady súvisiace 

s prevádzkou zariadenia v prípade, že výsledkom hospodárenia bude v sledovanom 

období strata.  

• Prefinancovanie realizácie je zabezpečené z úveru, ktoré bolo zazmluvnené spol. TEHO 

s financujúcou bankou ČSOB v 9/2022. v nasledovnom členení:  

o Úver č.1: prekleňovací úver na predfinancovanie dotácie:  

Výška úveru: 5 000 000,-€ resp. s možnosťou navýšiť sumu adekvátne ku schválenej 

výške NFP zo zdrojov Fondu na podporu športu a z iných zdrojov /aktuálne 

pripravujeme dodatok k úverovej zmluve, ktorou sa upraví výška na 8 340 148,-€/. 

Čerpanie úveru do: 31.3.2025. Splatnosť úveru: najneskôr do 31.3.2025 z prijatej 

dotácie. 

o Úver č.2: dlhodobý účelový úver na financovanie vlastných zdrojov Žiadateľa o úver 

v Projekte: 

Výška úveru: 13 000 000,- € (resp. výška bude upravená v závislosti od konečnej 

výšky úveru č.1 tak aby úver č.1 + č.2 = spolu 18 000 000,-€). Čerpanie úveru do: 

31.3.2025. Splatnosť úveru: 30.12.2044. 

• Vláda SR, uznesením č. 380 z 26.7.2023, schválila finančný príspevok na projekt vo 

výške 8 340 148,06 € zo zdrojov Fondu na podporu športu. 

 

Projekt „Zastrešenie bazéna pre vodné pólo na kúpalisku ČH Košice“ 

• Realizácia diela „Prestavba MKP na Národné olympijské centrum“ nadväzuje na 

projekt „Zastrešenie bazéna pre vodné pólo na kúpalisku ČH Košice“.  

• Uvedený projekt rieši zastrešenie vodnopólového bazéna, s výstavbou zázemia pre 

zabezpečenie celoročnej prevádzky tohto bazéna. Realizácia projektu vytvorí priestor 

pre čiastočné nahradenie kapacity MKP, v priebehu jej prestavby. Po ukončení 

prestavby MKP, s ohľadom na tesnú blízkosť a možnosti budúceho priameho 

https://www.nockosice.sk/o-projekte/
https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf
https://www.nockosice.sk/wp-content/uploads/2022/06/PRESTAVBA-MKP-NA-NARODNE-PLYMPIJSKE-CENTRUM-1.pdf


   

prepojenia, sa vytvorí efektívnejší komplex pre organizáciu profesionálnych súťaží, 

tréning klubov ako aj pre športové či rekreačné využitie verejnosťou.  

• Projekt bol ukončený v roku 2023.  

 

 

 

 

Súčinnosť Košického samosprávneho kraja a Mesta Košice na realizácii projektu „Prestavba 

Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum“  
 

• Dňa 16.06.2023 sa uskutočnilo v Historickej radnici stretnutie zástupcov vedenia Mesta 

Košice a Košického samosprávneho kraja k podpore športovej infraštruktúry na území 

mesta Košice a hlavne podpory projektu Národného olympijského centra. Košický 

samosprávny kraj zaslal Mestu Košice dňa 11.07.2023 návrh ,,Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov a o poskytnutí súčinnosti“. 

 

• Túto zmluvu Mesto Košice pripomienkovalo, pretože ju považuje za výrazne 

nevyváženú, čo potvrdil aj hlavný kontrolór mesta Košice. Dňa 28.07.2023 sa konalo 

stretnutie na úrovni riaditeľa Magistrátu mesta Košice a riaditeľa Úradu košického 

samosprávneho kraja. Na základe týchto pripomienok bolo zo strany Úradu KSK 

deklarované, že pripravia nový návrh zmluvy, ktorý Mestu Košice k dnešnému dňu 

nebol doručený. 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Projekt Prestavba MKP na NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM  

Príloha č. 2: Uznesenie vlády SR č. 380/26.06.2023 

Príloha č. 3: Harmonogram stavby „Prestavba MKP na NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ  

          CENTRUM 

Príloha č. 4: Zmluva o združení finančných prostriedkov a o poskytnutí súčinnosti 

 

 

 

Spracoval: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r. o. Košice - Ing. Štefan Ferencz – NRE 

                  Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií  MMK 

 

V Košiciach, dňa 31.08.2023 

 


