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N Á V R H    N A   U Z N E S E N I E 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice 

 

 

A. b e r i e   n a    v e d o m i e    

 

 

finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variant potreby 

financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s., Košice na roky 2016 – 2021, s podmienkou, 

že obchodná spoločnosť zohľadní v rámci investičného plánu za rok 2016 skutočnosť,  

že akcionár Mesto Košice (34% podiel na základnom imaní KOSIT, a.s.) nemá pre rok 2016 

rozpočtované prostriedky na účely zvýšenia základného imania  z titulu potreby financovania 

investícií,   

 

B. ž i a d a 

 

generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT a.s. prepracovať a akcionárovi Mestu Košice 

predložiť aktualizovanú časovú os tvorby a použitia zdrojov financovania investícií, splátok 

úverov a leasingov s rozdelením podľa akcionárskeho podielu jednotlivých akcionárov 

spoločnosti KOSIT a.s., berúc do úvahy nerozpočtované zdroje v programovom rozpočte 

Mesta Košice pre rok 2016 na zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT, a.s. ako aj 

informáciu o poskytnutí, resp. neposkytnutí EÚ fondov na financovanie  projektu čistenia 

spalín.     

 

      

     T:  do 30 dní  

                                                                 po schválení, resp. neschválení  žiadosti z EÚ fondov 

 

  

C.   ž i a d a  

 

primátora mesta Košice v nadväznosti na plnenie bodu B predložiť na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach materiál analyzujúci preverenie možnosti a zdroje mesta za účelom 

alikvotného financovania predpokladaného zvýšenia základného imania spoločnosti  

KOSIT a. s. alebo vyhodnotiť možnosť zníženia alebo ukončenia majetkovej účasti  mesta 

v spoločnosti KOSIT a.s. v prípade nedostatku zdrojov v programovom rozpočte mesta 

Košice. 

 

 

T:   na nasledujúce rokovanie MZ  po termíne plnenia bodu B    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plnenie uznesenia č. 445/13.06.2016 – „Finančný rozbor zameraný na efektívnosť 

a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti 

KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021“  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Na rokovaní Mestskej rady v Košiciach dňa 22.08.2016 bol doplnený bod C  

do predloženého návrhu uznesenia.  

Na XI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. 6.2016 bola 

predložená „Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.  

na roky 2016 – 2021, ktorá obsahovala základné informácie o strategických zámeroch 

spoločnosti KOSIT a.s. na obdobie rokov 2016 - 2021 a z toho vyplývajúcej potreby 

realizácie investičnej výstavby do jednotlivých technologických zariadení.  

Z uznesenia MZ č. 445 zo dňa 13. 6. 2016 vyplynula úloha predložiť na najbližšie 

rokovanie MZ finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných 

variantov potreby financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s.. Mesto Košice vyžiadalo  

od spoločnosti KOSIT a.s. finančný rozbor, ktorý je v prílohe tohto materiálu. 
 

1. Investičný plán spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 
 

A. Obnovovacie projekty – sú nevyhnutné z pohľadu prevádzkovania spoločnosti 

KOSIT a.s. v zmysle legislatívnych a environmentálnych požiadaviek, prípadne na 

udržanie súčasnej kvality poskytovaných služieb. 

B. Rozvojové projekty – sú zamerané na rozvoj spoločnosti predovšetkým z pohľadu 

efektívnejšieho využitia odpadového tepla, odstránenia závislosti na externých 

skládkach odpadu, a pod.. Revitalizáciou týchto investícií dokáže spoločnosť 

zlepšovať efektívnosť svojej prevádzky a vytvárať priestor na elimináciu iných 

nákladových položiek, ktoré v čase prirodzene rastú (napr. mzdy), pri súčasnom 

zachovaní konkurencieschopných cien za poskytované služby. 
 

 

A. Obnovovacie projekty 
Investície         

v mil. € 
B. Rozvojové projekty 

Investície 

v mil. € 

1.Rekonštrukcia ZČS 1 10,000 1.Projekt úpravy a triedenia odpadu 5,000 
2.Rekonštrukcia ZČS 2 0,060 2.Skleníkové hospodárstvo 4,500 
3.Obnova vozového parku  6,975 3.Zvyšovanie trhového podielu 2,000 
4.Rekonštrukcia kotla K1 6,033 4.Výstavba turbogenerátora 2 3,000 
5.Rekonštrukcia DSO 2,500 5.Rozšírenie vozového parku 2,500 
6.Rekonštrukcia budovy spaľovne 1,800 6.Výstavba odovzdávacej stanice tepla 2 0,750 
7.Rekonštrukcia zásobníka odpadu 0,950 7.Výstavba kazety nebezpečného odpadu 0,650 
8.Rekonštrukcia  odškvarovne 0,750 8.Nový DCS 0,600 
9.Správa budov 0,694 Rozvojové projekty spolu 19,000 
10.Úpravy kotla K2 0,580 

     11.ERP 0,250 

     12.Ostatné projekty obnovy spolu 1,798 

     Obnovovacie projekty spolu 32,390 

      
 

2. Zdroje financovania investičného plánu na roky 2016 – 2021 a ich použitie 
 

Spoločnosť KOSIT a.s. vo finančnom rozbore, rovnako ako aj v návrhu Investičného 

plánu na roky 2016 – 2021, uvádza tvorbu finančných zdrojov financovania investícií, 

splátok a úverov a leasingov v celkovom objeme 77,215 mil. € a ich čerpanie v členení:  

a) splátky úverov a leasingov = 18,947 mil. €, 

b) investície = 51,390 mil. €.  
 

Spoločnosť KOSIT a.s. upozorňuje na skutočnosť, že: 

- zatiaľ nie je isté, či sa podarí uspieť pri podaní žiadosti o EÚ fondy na projekt čistenie 

spalín, v opačnom prípade hrozí, že celková potreba zdrojov od akcionárov bude  

o 8 mil. € vyššia, 

- sumy investícií uvedených v bode 1. tohto materiálu platia za predpokladu, že akcionári 

v horizonte rokov 2016 -2020 nezinkasujú od spoločnosti KOSIT a.s. žiadne dividendy. 



 

       
v mil. € 

Zdroje financovania  

investícií, splátok úverov a leasingov  

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 
 SPOLU 

cudzie zdroje - EÚ fondy   8,000         8,000 

cudzie zdroje - nový úver   3,000 3,000       6,000 

vlastné zdroje - odpisy 4,414 5,575 6,745 7,117 7,555 7,906 39,312 

vlastné zdroje - zisk   1,934 2,050 2,173 2,304 2,442 10,903 

navýšenie základného imania 3,300 6,300 3,400       13,000 

v tom podiel Mesta Košice 1,122 2,142 1,156       4,420 

Zdroje financovania spolu 7,714 24,809 15,195 9,290 9,859 10,348 77,215 

Použitie zdrojov financovania: 

      

  
investície 4,832 21,892 11,791 5,375 5,125 2,375 51,390 

splátky úverov a leasingov 2,837 2,752 3,503 3,367 3,244 3,244 18,947 

Použitie zdrojov financovania spolu 7,669 24,644 15,295 8,742 8,369 5,619 70,338 
 

 

3. Hospodárenie spoločnosti KOSIT a.s. 

Pôvodný majoritný akcionár 4Italy a manažment spoločnosti KOSIT a.s. predstavil  

pred predaním svojho podielu obchodný plán, ktorý rátal s bezproblémovým nábehom 

turbíny a plynulej výroby elektrickej energie a tepla ako aj s rastom tržieb získavaním 

nových zákazníkov a to bez dodatočných investícií.  
 

Tabuľka č.1 – Plán vybraných finančných parametrov majoritného akcionára 4Italy 

v  € tis. 2011 2012 2013 plán 2014 plán 2015 plán 2016 plán 

Výnosy 16,704  17,490  15,786 18,535 19,595 19,938 

EBITDA 3,663  3,728  5,453 8,492 8,957 9,023 

Odpisy (2,160) (2,060) (3,247) (4,485) (4,283) (4,304) 

EBIT 1,503  1,668  2,206 4,007 4,674 4,719 

Finančné náklady (187) (268) (714) (916) (821) (694) 

Daň (376) (434) (343) (711) (886) (926) 

Čistý zisk 1,018  1,007  1,149 2,380 2,966 3,099 

Plán (tab.č.1) sa ukázal ako nerealizovateľný, okrem toho začiatkom roku 2015 nastal  požiar 

turbogenerátora, ktorý na viac ako 15 mesiacov odstavil výrobu elektrickej energie, čím 

spôsobil výrazný výpadok tržieb v rokoch 2015 a 2016.  
 

Tabuľka č. 2 – Skutočne dosiahnuté finančné parametre a plán pre rok 2016 

V  € tis. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plán 

Výnosy 16,704  17,490  17,344  20,850  20,683  20,545  

EBITDA 3,663  3,728  4,007  6,514  6,030  6,056  

Odpisy (2,160) (2,060) (2,004) (4,264) (4,169) (4,387) 

EBIT 1,503  1,668  2,003  2,250  1,861  1,668  

Finančné náklady (187) (268) (686) (890) (783) (623) 

Daň (376) (434) (326) (227) (74) (230) 

Čistý zisk 1,018  1,007  908  1,066  704  815  
 

Z údajov v tab.č.2 vyplýva, že reálne finančné parametre sú podstatne horšie ako tie, ktoré 

prezentovali predchádzajúci vlastníci. Napriek tomu však investície do technológií nie je 

možné znižovať, keďže ich stav je v mnohých prípadoch nevyhovujúci. 
 

Záver: 

Programový rozpočet Mesta Košice na rok 2016 nezohľadňuje rozpočtové výdavky vo výške 

1,122 mil. € na účely zvýšenia základného imania spoločnosti KOSIT a.s. na predpokladané 

investície, splátky úverov a leasingov.  Zároveň predložený návrh financovania investičného 

plánu spoločnosti KOSIT a.s. počíta s nenávratnými finančnými prostriedkami  získanými  

z  EÚ fondov na projekt čistenia spalín vo výške 8 mil. €, avšak tie nie sú zatiaľ isté. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktoré do významnej miery budú ovplyvňovať rozdelenie 

zdrojov na financovanie investícií zo strany obidvoch akcionárov, je potrebné, aby spoločnosť 

KOSIT a.s. predložila  aktualizovanú informáciu týkajúcu sa časovej osi tvorby a použitia 

zdrojov financovania investícií, splátok úverov a leasingov až potom, keď bude schválené, 

resp. zamietnuté financovanie investície čistenia spalín z fondov EÚ.    


