



MESTO KOŠICE

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach -2.etapa – 2.časť, projektová dokumentácia“ - informácia	
Predkladá	Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice	
Spracovateľ	Oddelenie strategického rozvoja - referát projektov EÚ	
Dátum zasadnutia	19.06.2019	
Číslo spisu	MK/A/2019 /04924	
Uznesenie	MZ	MR

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

- a) Informáciu o stave pripravovaného projektu: **„Modernizácia električkových tratí v Košiciach -2.etapa – 2.časť, projektová dokumentácia“**

Dôvodová správa

Mesto Košice pripravuje projekt „**Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia**“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len OP II), Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ: 3.1. Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

V súlade s Písomným vyzvaním na preloženie ŽoNFP pre Mesto Košice bolo Uznesením MZ č. 1235 zo dňa 17. septembra 2018 bolo schválené: a) predloženie ŽoNFP, b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške min 5% celkových výdavkov a ďalších výdavkov projektu, c) zabezpečenie realizácie projektu, d) zabezpečenie udržateľnosti projektu a e) uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu projektu s úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného obstarávania. Zároveň MZ poverilo štatutárny orgán mesta Košice na uzatvorenie Zmluvy o dielo. Po aktualizácii Písomného vyzvania je predpoklad aktualizácie Uznesenia MZ v súlade s aktualizovaným Písomným vyzvaním.

Na Riadiaci orgán OPII (ďalej len RO OP II) bol v mesiaci **apríl 2019 zaslaný aktualizovaný projektový zámer, ktorý bude schvaľovať Riadiaci výbor OPII (ďalej len RV OP II)**. Predpokladaný termín zasadnutia RV je v prvom týždni mesiaca júl 2019. Celková výška oprávnených v výdavkov - upravená výška PHZ 2 087 482,48 Eur bez DPH, t.j. 2 504 978,97 Eur s DPH.

Predmetom projektu „**Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia**“ je zabezpečenie vypracovania súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2019 min. v rozsahu:

- zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti – meračské práce a stavebno – technický prieskum - napr. geodetické zameranie dotknutého územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností, inžiniersko – geologický prieskum a pod.
- zabezpečenie projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti do úrovne Dokumentácie pre Stavebné povolenie (Dokumentácia stavebného zámeru - DSZ, Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR, Dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP) pre stavbu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa**“
- Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu súborov stavieb, ktoré budú pozostávať z UČS a stavbu bude možné realizovať etapovite, samostatne po UČS.

Predpokladaná výška investičných nákladov na stavbu – 135 116 299,50 Eur bez DPH, t.j. 162 139 559,40 Eur s DPH

Zoznam UČS:

UČS	Názov celku	predpokladané investičné náklady bez DPH	predpokladané investičné náklady s DPH
16	Ul. Alejová, úsek trate križ. VSS (mimo) - kruhový objazd Moldavská (mimo)	31 909 890,00 €	38 291 868,00 €
17	Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)	44 382 561,50 €	53 259 073,80 €
18	Obratisko Važecká	4 159 450,00 €	4 991 340,00 €
19	Ul. Južná Trieda, úsek trate križ. VSS (mimo) – križ. ul. Fejova (mimo)	37 036 940,00 €	44 444 328,00 €
	UČS 19a úsek trate križ. VSS (mimo) – križ. ul. Cintorínska (mimo)	9 844 715,00 €	11 813 658,00 €
	UČS 19b úsek trate križ. ul. Cintorínska – križ. ul. Fejova (mimo)	27 192 225,00 €	32 630 670,00 €
20	Ul. Južná Trieda a Osloboditeľov, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Barca (mimo)	15 212 558,00 €	18 255 069,60 €
21	Obratisko Barca	2 414 900,00 €	2 897 880,00 €
SPOLU		135 116 299,50 €	162 139 559,40 €

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa projektovej dokumentácie k stavbe: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ bude v súlade s riadiacou dokumentáciou a ostatnými príslušnými predpismi odoslaná na kontrolu na RO OPII pred vyhlásením verejného obstarávania.

Príloha č. 1 – predpokladaný časový harmonogram

Spracovali: Referát projektov EÚ - Ing. Terézia Vysocká, PhD.
PhDr. Andrea Sobotová

V Košiciach, 13. 6. 2019