
Národné tréningové centrum Košice  

 

Informácia o realizácii stavby spracovaná dňa 17.08.2023.  

 

Stavebné práce v plnom rozsahu stavebných povolení a uzavretých zmluvných vzťahov, boli zahájené 

odovzdaním staveniska zmluvnému partnerovi - spol. Adifex, a. s., Mostová 2 811 02 Bratislava dňa 

23.05.2022.  

 

Stav rozpracovanie stavebných objektov :  

SO 01 Príprava územia  

Príprava územia - stavebný objekt ukončený. 

Prekládka č. 3NTL - Plynovod- stavebný objekt ukončený. 

 

SO 02 Budova NTC  

Architektonické a stavebné riešenie, statika – rozpracované cca. 85 %  

Rozpracované sú deliace SDK a murované konštrukcie, príprava na finálne povrchové úpravy  

Vnútorné inštalácie sú postupne rozpracované v rozsahu káblových a rúrových rozvodov cca. 75% . 

Prebieha príprava na postupnú inštaláciu koncových zariadení, vykonanie skúšok, revízií a komplexného 

vyskúšania.  

 

SO 03 Komunikácie a spevnené plochy  

Stavebný objekt rozpracovaný v rozsahu cca 45 % v pozícii parkovísk pred objektom TK Mladosť, ako aj 

chodníka a rozšírenia Popradskej ulice a peších komunikácii pri vonkajších ihriskách. 

 

SO 04 Terénne úpravy a vonkajšie ihriská  

Zrealizované sú základové konštrukcie oplotenia a betónové oporné múry. Prebieha príprava na realizáciu 

pre Vonkajšie ihriská a Detské ihrisko. 

 

SO 05 Vodovod  

SO 06 Kanalizácia splášková  

SO 07 Kanalizácia dažďová  

Stavebné objekty sú zrealizované a napojené na verejné rozvody. Zhotoviteľ má uzavretú zmluvu na odber 

vody s VVS a.s. Košice. 

 

SO 08 Horúcovodná prípojka  

Stavebné objekty v rozsahu Horúcovodná prípojka a Odvodnenie horúcovodnej prípojky  

sú zrealizované a napojené na verejné rozvody. Pre uzatvorenie zmluvy na odber média pripravujeme cenové 

technické a prevádzkové podklady s miestnymi dodávateľmi tepla. 

 

SO 09 Silnoprúd  

Stavebné objekty v rozsahu prekládok sú zrealizované  

Zrealizovaná je prípojka VN, napojená dočasne do staveništnej trafostanice v rámci zariadenia staveniska.  

Prebiehajú rokovania pre prípadnú úpravu na technológie a TRS objektu v súvislosti s riešením fotovoltaiky.  

 

SO 10 Areálové osvetlenie  

Stavebný objekt Preložka č. 4 - Uloženie kábla VO do chráničky je zrealizovaný.  

Verejné osvetlenie a Areálové osvetlenie je rozpracované v rozsahu káblových rozvodov a základových 

konštrukcií pre osvetľovacie telesá.  

 

SO 11 Slaboprúd  

Stavebné objekty - Vonkajšie slaboprúdové rozvody a Štruktúrovaná kabeláž neboli zahájené. Sú však 

pripravené chráničky pre budúce pripojenia.  

 

SO 12 Sadovnícke úpravy  

Prebieha výber subdodávateľa.  

 

SO 13 Polievací vodovod  



Polievací vodovod a Sadovnícke úpravy - Závlahový systém, je rozpracovaný v rozsahu podzemných 

rozvodov bez koncových zariadení. Prebieha potrebná úprava z dôvodu napojenia a využitia novej studne, 

ako ďalšieho vodného zdroja.  

 

SO 14 Požiarna nádrž a areálový požiarny vodovod  

Stavebný objekt nádrže bol premiestnený z pôvodnej pozície a je pripravený na montáž technológie. 

Areálový požiarny vodovod je zrealizovaný, prebieha montáž koncových prvkov – nadzemných hydrantov.  

 

SO 17 Prístrešok pre antuku  

Stavebný objekt je zrealizovaný v rozsahu cca 85 %. 

 

Technológia :  

Výťahy – zrealizovaný je nákladný – zásobovací výťah. 

Odovzdávacia stanica tepla – bol zrealizovaný ostrý prepoj a napojenie na vnútorné inštalácie vykurovania. 

Boli vykonané tlakové skúšky Prebieha kompletizácia pre spustenie a riadenie OST.  

Trafostanica - pripravená na ostrý prepoj a napojenie na vnútorné inštalácie. Prebieha príprava na vykonanie 

revízií a ostrý prepoj na VN prípojku.  

Náhradný zdroj el. energie - Osadený a pripravený na napojenie na vnútorné inštalácie. 

Meranie a regulácia - Zrealizované v rozsahu cca 75%. 

Hlasová signalizácia požiaru a ozvučenie - Zrealizovaná v rozsahu cca 75 %, bez osadenia koncových 

zariadení. 

Strojovňa požiarnej nádrže - Pripravená na montáž technológie. 

El. požiarna signalizácia - Zrealizovaná v rozsahu cca 75 %, bez osadenia koncových zariadení. 

Prístupový systém, Kamerový systém, el. zabezpečovacia signalizácia - Zrealizovaný v rozsahu cca 75 %, 

bez osadenia koncových zariadení.  

Zariadenie na odvod dymu, tepla a spalín - Zrealizované v rozsahu cca 95 %, bez prepojenia na riadiaci 

systém.  

 

ZS Zariadenie staveniska  

Realizované podľa potreby zhotoviteľa a subdodávateľov a aktuálneho priebehu stavebných prác.  

 

Iné : 

Boli vyhlásené verejné obchodné súťaže na prenájom priestorov, ktoré nebude priamo prevádzkovať 

spoločnosť NTC Košice, a. s. (športový obchod a servis, fyzioterapia, reštaurácia a bar, fitnescentrum).  

Prebieha aj príprava na výberové konanie na prevádzkového riaditeľa a výber dodávateľov vnútorného 

zariadenia. 

 

Spracoval : kolektív ENTO spol. s r.o. Košice, Priemyselná 6, 040 01 Košice  

Ing. Ladislav Kováč  

Ing. Jakub Špilár  

Ing. Miroslav Marček ml. 

 

 



  

  

  

  

  

  

  
fotografie : ENTO, spol. s r.o., august 2023 


