Narodné tréningové centrum KoSice
Informacia o realizacii stavby spracovana dna 17.08.2023.

Stavebné prace v plnom rozsahu stavebnych povoleni a uzavretych zmluvnych vztahov, boli zahdjené
odovzdanim staveniska zmluvnému partnerovi - spol. Adifex, a. s., Mostova 2 811 02 Bratislava dna
23.05.2022.

Stav rozpracovanie stavebnych objektov :

SO 01 Priprava uzemia

Priprava uzemia - stavebny objekt ukonceny.

Prekladka ¢. 3NTL - Plynovod- stavebny objekt ukonceny.

SO 02 Budova NTC

Architektonické a stavebné riesSenie, statika — rozpracované cca. 85 %

Rozpracované su deliace SDK a murované konstrukcie, priprava na findlne povrchové upravy

Vnutorné instalacie su postupne rozpracované v rozsahu kablovych a rarovych rozvodov cca. 75% .
Prebieha priprava na postupnu instalaciu koncovych zariadeni, vykonanie skiSok, revizii a komplexného
vyskusSania.

SO 03 Komunikacie a spevnené plochy
Stavebny objekt rozpracovany v rozsahu cca 45 % v pozicii parkovisk pred objektom TK Mladost’, ako aj
chodnika a rozsirenia Popradskej ulice a pesich komunikacii pri vonkajsich ihriskach.

SO 04 Terénne tpravy a vonkajSie ihriska
Zrealizované su zakladové konstrukcie oplotenia a betonoveé oporné mury. Prebieha priprava na realizaciu
pre Vonkajsie ihriska a Detské ihrisko.

SO 05 Vodovod

SO 06 Kanalizacia splaskova

SO 07 Kanalizicia dazd’ova

Stavebné objekty su zrealizované a napojené na verejné rozvody. Zhotovitel ma uzavreta zmluvu na odber
vody s VVS a.s. KoSsice.

SO 08 Hortcovodna pripojka

Stavebné objekty v rozsahu Horticovodna pripojka a Odvodnenie hortcovodnej pripojky

su zrealizované a napojené na verejné rozvody. Pre uzatvorenie zmluvy na odber média pripravujeme cenové
technické a prevadzkové podklady s miestnymi dodavatel'mi tepla.

SO 09 Silnoprad

Stavebné objekty v rozsahu prekladok su zrealizované

Zrealizovana je pripojka VN, napojena docCasne do stavenistnej trafostanice v ramci zariadenia staveniska.
Prebiehajti rokovania pre pripadnu upravu na technoldgie a TRS objektu v stvislosti s rieSenim fotovoltaiky.

SO 10 Areilové osvetlenie

Stavebny objekt Prelozka €. 4 - Ulozenie kdbla VO do chranicky je zrealizovany.

Verejné osvetlenie a Arealové osvetlenie je rozpracované v rozsahu kablovych rozvodov a zakladovych
konstrukcii pre osvetl'ovacie telesa.

SO 11 Slaboprud
Stavebné objekty - Vonkajsie slabopriadové rozvody a Struktirovana kabelaz neboli zahajené. Su vSak
pripravené chranicky pre budiice pripojenia.

SO 12 Sadovnicke upravy
Prebieha vyber subdodavatela.

SO 13 Polievaci vodovod



Polievaci vodovod a Sadovnicke Gpravy - Zavlahovy systém, je rozpracovany v rozsahu podzemnych
rozvodov bez koncovych zariadeni. Prebieha potrebna tiprava z dévodu napojenia a vyuzitia novej studne,
ako d’alSieho vodného zdroja.

SO 14 PozZiarna nadrZ a arealovy poZiarny vodovod
Stavebny objekt nadrze bol premiestneny z pdvodnej pozicie a je pripraveny na montaz technologie.
Aredlovy poziarny vodovod je zrealizovany, prebieha montaz koncovych prvkov — nadzemnych hydrantov.

SO 17 PristreSok pre antuku
Stavebny objekt je zrealizovany v rozsahu cca 85 %.

Technolégia :
Vytahy — zrealizovany je ndkladny — zdsobovaci vytah.

Odovzdavacia stanica tepla — bol zrealizovany ostry prepoj a napojenie na vnutorné instalacie vykurovania.
Boli vykonané tlakové skusky Prebieha kompletizacia pre spustenie a riadenie OST.

Trafostanica - pripravena na ostry prepoj a napojenie na vnutorné instalacie. Prebieha priprava na vykonanie
revizii a ostry prepoj na VN pripojku.

Nahradny zdroj el. energie - Osadeny a pripraveny na napojenie na vnutorné instalacie.

Meranie a regulécia - Zrealizované v rozsahu cca 75%.

Hlasova signalizacia poziaru a ozvucenie - Zrealizovana v rozsahu cca 75 %, bez osadenia koncovych
zariadeni.

Strojoviia poziarnej nadrze - Pripravena na montaz technologie.

El. poziarna signalizicia - Zrealizovana v rozsahu cca 75 %, bez osadenia koncovych zariadeni.

Pristupovy systém, Kamerovy systém, el. zabezpeCovacia signalizacia - Zrealizovany v rozsahu cca 75 %,
bez osadenia koncovych zariadeni.

Zariadenie na odvod dymu, tepla a spalin - Zrealizované v rozsahu cca 95 %, bez prepojenia na riadiaci
systém.

ZS Zariadenie staveniska
Realizované podl'a potreby zhotovitel'a a subdodavatel’'ov a aktualneho priebehu stavebnych prac.

Iné :

Boli vyhlasené verejné obchodné sut’aze na prenajom priestorov, ktoré nebude priamo prevadzkovat
spolo¢nost NTC Kosice, a. s. (Sportovy obchod a servis, fyzioterapia, reStauracia a bar, fitnescentrum).
Prebieha aj priprava na vyberové konanie na prevadzkového riaditel'a a vyber dodévatel'ov vnitorného
zariadenia.
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