
Cena (bez DPH) Predpis
Osvetlenie hracej plochy 56 000,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 4
Bežné osvetlenie a teplý štart svietidiel na 4. kategóriu
Plošné a kvantitatývne požiadavky na šatne aktérov (šatňa 1 a 2) 47 608,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 8, tabuľka č. 2
159,51-100 = 59,51*2 = 119,02 m2 x 400 eur/m2
Plošné a kvantitatývne požiadavky na šatne delegátov a rozhodcov 6 112,00 €                 Smernica SFZ 2018 - článok 10, tabuľka č. 4
56,28-41 = 15,28 x 400 eur/m2
Kvalitatívne požiadavky na miestnosť dopingovej kontroly 2 250,00 €                 Smernica SFZ 2018 - článok 12, bod č. 7
vybudovanie sprchy
Kvantitatívne požiadavky na parkovacie miesta divákov 331 960,00 €             Smernica SFZ 2018 - článok 13, bod č. 2
Po dokončení III.etapy  - 344 parkovacích miest na 12625 divákov: 0,027 miest na 1 
divák (štadión IV. Kategórie)
Pri I. etape: 5534 divákov x 0,027 miest/divák = 151 parkovacích miest, 344-151 = 193 
parkovacích miest vybudované pre IV. Kat.
193 miest x 1720 eur/miesto (priemerná cena na 1 PM)
Kvantitatívne požiadavky na parkovacie miesta VIP 86 000,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 13, tabuľka č. 5
park. miesta 150 - 100 = 50 miest x 1720 (priem.cena na 1 PM)
Kvantitatívne požiadavky na prenosovú plochu 32 000,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 13, tabuľka č. 5
Pren. plocha 1000 - 200 = 800 m2 x 40 eur/m2 
Kavlitatívna požiadavka na televízne štúdio 5 500,00 €                 Smernica SFZ 2018 - článok 17, bod č. 15
Televízne štúdio s výhľadom na hraciu plochu
Plošné požiadvky  na Mix zónu a Flash zónu 44 176,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 17, bod č. 17
Mix zóna + flash zóna: 73,87 +36,57 = 110,44 m2 x 400 eur/m2
Kvalitatívne požiadvky na Mix zónu a Flash zónu 25 000,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 17, bod č. 18
Systém kontroly vstupu - časť kartičkový systém 
Štrukturovaná kábeláž  pre zástupcov médií 45 000,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 17
Metalická a optická kabeláž s ukončením a meraním, aktívne porty, wifi access pointy 
pre novinárov, komentátorov a fotografov
HSP v kombinácii s audiosystémom 70 000,00 €               UEFA Safety regulations 2019 - článok 43
Príprava zonáciu zvuku, topologicka predpríprava na 4. kat. Smernica SFZ o informačnom systéme o bezp. na šport. podujatiach
sub SUM 751 606,00 €             

Osvetlenie hracej plochy 112 294,65 €             UEFA 2018 - Article 16
Intenzita osvetlenia v interiéri 18 367,52 €               UEFA 2018 - Article 37
Press - miestnosť - tlačovky 14 916,60 €               UEFA 2018 - Article 37
Online monitoring prechodov a ovládanie 8 432,00 €                 UEFA 2018 - Article 19
Audiosystém štadióna 42 154,00 €               UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2018 - Article 21
Pre-cabling TV infaštruktúry 121 784,19 €             UEFA Tournament Requirements - Sector 06 Stadiums - Point 11, 12

Best practice riešenie z UEFA 4 štad. v SR (Dunajská Streda, Trnava, ...)
Vybavenie miestnosti pre delegátov 7 635,00 €                 Smernica SFZ 2022 - článok 10
Kamerové plošiny 34 182,31 €               UEFA 2018 - Article 32
Realizované odporúčania pre avizované budúce zmeny UEFA/SFZ štandardov
Predpríprava na Beuty Shot (20 metrová) kameru 12 931,47 €               UEFA Nations league
Snímenie tvári na turnikete 38 770,00 €               Smernica SFZ 2022 - článok 21
sub SUM 411 467,74 €             

Pilótové hlavice a trámy tribún B a D 168 069,30 €             Smernica SFZ 2018 - článok 14
Pilótové hlavice a trámy rohov AB, BC, CD a DA 40 679,37 €               Smernica SFZ 2018 - článok 14

Dokončenie hlavnej budovy a tribúny A v I. etape
Plošné a kvantitatývne požiadavky na šatne aktérov (šatňa 3 a 4) 47 608,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 8, tabuľka č. 2
Miestnosť pre tlačovú konferenciu 58 800,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 17, bod č. 8
VIP - druhá časť 140 000,00 €             Smernica SFZ 2018 - článok 16, bod č. 4
Kancelárie a zázemie 104 000,00 €             Vyžadované pre organizátorov medzinárodných zápasov (UEFA,SFZ)
Sedadlá na tribúne A - VIP a Press 51 485,00 €               Smernica SFZ 2018 - článok 14, tabuľka č.6, článok 17, tabuľka č. 7
Presun bezpečnostných prvkov a el. rozvodov z II. etapy 68 337,03 €               Smernica SFZ 2022 - článok 17 a 19

Dokončenie gastro priestorov v I. etape
Dokončenie gastro holopriestorov (tribúna A a C, hlavná budova) 351 059,33 €             Smernica SFZ 2022 - článok 13
sub SUM 1 030 038,03 €         
SUM TOTAL 
Realizované práce v rámci I. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1 

2 193 111,77 €      Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4. kategórie

Príprava územia (0,5 mil.), 
Manažment výstavby (0,245 mil. €)
I. etapa výstavby KFA v zmysle ZoD a Dodatok č.1 (16,155 mil. €)

16 900 000,00 €   

12,9 mil. € - priama nenávratná investícia mesta Košice
4 mil. € - dotácia od MŠVVŠ SR prostredníctvom SFZ, v zmysle uznesenia 
Vlády SR zo dňa 27. 2. 2013 - financovanie rekonštrukcie, modernizácie a 
budovanie futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022

Vyčlenené náklady na rozdiel UEFA 3. a 4. kategórie -ZoD

Košická futbalová aréna (KFA)
Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4 oproti UEFA 3 kategórie 

a
Náklady spojené s dokončením, spustením a prevádzkou projektu KFA (2021 - 2023)

Realizované práce v rámci I. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1

ZoD - Dodatok č.1 - Presunuté, doplnené a realizované práce z II. a III. etapy do I. etapy - vyčlenené náklady na rozdiel UEFA 3. a 4. kategórie

Dodatok č.1 k ZoD - naviac náklady z dôvodu zmeny smerníc SFZ 2018 (UEFA 2010) na SFZ 2022 (UEFA 2018)

Náklady na realizovanú výstavbu projektu KFA - štadión kategórie UEFA 4  (2015 - 2020)



Zmena smerníc SFZ 2018 (UEFA 2010) na SFZ 2022 (UEFA 2018)
Audiosystém štadióna 14 009,00 €               UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2018 - Article 21
Pre-cabling TV infraštruktúry

13 209,50 €               
UEFA Tournament Requirements - Sector 06 Stadiums - Point 11, 12
Best practice riešenie z UEFA 4 štad. v SR (Dunajská Streda, Trnava, ...)

Kamerové plošiny 11 208,34 €               UEFA 2018 - Article 32
Odporúčania pre avizované budúce zmeny UEFA/SFZ štandardov
Snimanie tvári na turnikete 12 600,00 €               Smernica SFZ 2022 - článok 21
Dokončenie gastro priestorov v II. etape
Dokončenie gastro holopriestorov (tribúna B a D) 124 101,19 €             Smernica SFZ 2022 - článok 13
Dokončenie zabránkových tribún
Tribúna B a D 2 703 738,67 €         Smernica SFZ 2022 - článok 13
sub SUM 2 878 866,70 €         

Zmena smerníc SFZ 2018 (UEFA 2010) na SFZ 2022 (UEFA 2018)
Audiosystém štadióna 2 344,00 €                 UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2018 - Article 21
Dokončenie rohových tribún a architektonické uzavretie štadióna
Tribúny rohy AB, BC, CD a DA 555 014,52 €             Smernica SFZ 2022 - článok 13
Tréningové ihriská a zázemie šatní
Tréningová budova, 2x ihriská s umelým a prírodným povrchom 1 227 000,00 €         Plus riešenie pre zabezpečenie prípravy reprezentačných družstiev
sub SUM 1 784 358,52 €         

PREFA 592 800,00 €             
1 520 m3 x 390 €/m3 
Zvyšné práce a materiál 602 591,81 €             
Manažment stavby - Zástupca investora, Stavebný dozor, BOZP 65 000,00 €               V súlade s aktuálne platnými kontraktami.
sub SUM 1 260 391,81 €         

SUM TOTAL 
Vyžadované náklady v rámci II. a III. etapy výstavby v zmysle ZoD 
a Dodatok č.1 + PREDPOKLADANÉ NAVÝŠENIE NÁKLADOV

5 923 617,03 €      
MINIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE 

Vláda SR / SFZ
NA DOKONČENIE STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTU KFA štandard UEFA 4. kategórie

NÁKLADY CELKOM - stavebná časť 8 116 728,80 €      
Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4. kategórie

a Vyžadované náklady II. a III. etapy dokončenia výstavby KFA

Vnútorné vybavenie a mobiliár
Zariadenie šatní, PRESS, zázemia, VIP 950 000,00 €             
Vybavenie gastro priestorov
Vybavenie bufetov tribún A, B, C, D a gastrozázemia hlavnej budovy 460 000,00 €             
Technické vybavenie pre správu hracej plochy
Tréningová budova, 2x ihriská s umelým a prírodným povrchom 190 000,00 €             
Technické zariadenia štadíona
technicko-prevádzkové potreby pre riadne a efektívne rozbehnutie prevádzky 100 000,00 €             
sub SUM 1 700 000,00 €         

Prevádzka a manažment štadióna a KFA a.s. 
- tzv. fixné ročné náklady

Sumy vychádzajú z odhadov a porovnateľných položiek ostatných štadiónov 
danej kategórie v SR a HU, s ohľadom na odhadované náklady potrebné pre 
rozbehnutie prevádzky nového štadióna. 

Rok 2021 800 000,00 €             Očakávaná prevádzková dotácia 800 000 €
Rok 2022 880 000,00 €             Očakávaná prevádzková dotácia 500 000 €
Rok 2023 880 000,00 €             Očakávaná prevádzková dotácia 500 000 €
sub SUM 2 560 000,00 €         Straty znášajú akcionári KFA a.s. (99% mesto Košice)

SUM TOTAL 
Vyžadované investičné a prevádzkové náklady na spustenie prevádzky projektu KFA - 
Rok 2021 - 2023

4 260 000,00 €      

MINIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE 
Vláda SR / SFZ / mesto Košice 

3 500 000 €
NA SPUSTENIE A PREVÁDZKU PROJEKTU KFA štandard UEFA 4. kategórie

Príprava, manažment a I. etapa výstavby KFA (16,9 mil. €)
Manažment, II. a III. etapa výstavby KFA (5,924 mil. €)
Investičné a prevádzkové náklady projektu KFA Rok 2021 - 2023 (3,5 mil. €)

26 323 617 €
(bez DPH)

16,4 mil. € - priama nenávratná dotácia mesto Košice (2015 - 2023)
(od 2024 - odhadovaná ročná dotácia mesta na úrovni 400 000 €)
9,924 mil. € - celková nenávratná dotácia Vláda SR / SFZ

Ceny sú uvedené bez DPH
Spracoval: KFA a.s. - Mgr. Gibóda, AVA-stav - Mgr. Nedela
V Košiciach 08.10.2020

PREDPOKLADANÉ NAVÝŠENIE NÁKLADOV na dokončenie diela v II. a III. etape v zmysle ZoD + Manažment stavby

Vyžadované náklady v rámci II. a III. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1
II.etapa

III.etapa

Prevádzkové náklady - spustenie a prevádzka štadióna KFA - Rok 2021 - 2023

Celkové náklady na výstavbu a prevádzku projektu KFA - štadión kategórie UEFA 4  (2015 - 2023)

V súlade s ohlásením zhotoviteľa Ava-STAV - OHL 
zo dňa 1.10.2020 (v prílohe)

Vyžadované investičné a prevádzkové náklady na spustenie prevádzky projektu KFA
Investičné náklady - Vybavenie štadióna KFA - Rok 2021

Sumy vychádzajú z odhadov a porovnateľných položiek ostatných štadiónov 
danej kategórie v SR a na základe súpisu a ocenenia potrebného vybavenia 

zo strany profesionálneho dodávateľa daného zariadenia. 
Finálna suma bude vychádzať z VO na jednotlivé funkčné celky a 

predpokladmáme aj jej poníženie v časti Gastro zariadení spoluprácou s 
budúcim prevádzkovateľom a partnermi KFA.



Vyčlenené náklady na rozdiel UEFA 3. a 4. kategórie -ZoD 751 606,00 €             
Dodatok č.1 k ZoD - naviac náklady z dôvodu zmeny smerníc SFZ 2018 (UEFA 2010) 
na SFZ 2022 (UEFA 2018) 411 467,74 €             
ZoD - Dodatok č.1 - Presunuté, doplnené a realizované práce z II. a III. etapy do I. 
etapy - vyčlenené náklady na rozdiel UEFA 3. a 4. kategórie 1 030 038,03 €         
SUM TOTAL 
Realizované práce v rámci I. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1 

2 193 111,77 €      Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4. kategórie

II.etapa 2 878 866,70 €         
III.etapa 1 784 358,52 €         
PREDPOKLADANÉ NAVÝŠENIE NÁKLADOV na dokončenie diela v II. a III. etape v 
zmysle ZoD + Manažment stavby 1 260 391,81 €         

SUM TOTAL 
Vyžadované náklady v rámci II. a III. etapy výstavby v zmysle ZoD 
a Dodatok č.1 + PREDPOKLADANÉ NAVÝŠENIE NÁKLADOV

5 923 617,03 €      
MINIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE 

Vláda SR / SFZ
NA DOKONČENIE STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTU KFA štandard UEFA 4. kategórie

NÁKLADY CELKOM NA ŠTADIÓN KATEGÓRIE UEFA 4 - stavebná časť 8 116 728,80 €      
Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4. kategórie

a Vyžadované náklady II. a III. etapy dokončenia výstavby KFA

Investičné náklady - Vybavenie štadióna KFA - Rok 2021 1 700 000,00 €      Možná pomoc dotáciou zo strany Vlády SR / SFZ
Prevádzkové náklady - spustenie a prevádzka štadióna KFA - Rok 2021 - 2023 2 560 000,00 €         Straty znášajú akcionári KFA a.s. (99% mesto Košice)

SUM TOTAL 
Vyžadované investičné a prevádzkové náklady na spustenie prevádzky projektu KFA - 
Rok 2021 - 2023

4 260 000,00 €      

MINIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE 
Vláda SR / SFZ / mesto Košice 

3 500 000 €
NA SPUSTENIE A PREVÁDZKU PROJEKTU KFA štandard UEFA 4. kategórie

Príprava územia (0,5 mil.), 
Manažment výstavby (0,245 mil. €)
I. etapa výstavby KFA v zmysle ZoD a Dodatok č.1 (16,155 mil. €)

16 900 000,00 €   
12,9 mil. € - priama nenávratná investícia mesta Košice
4 mil. € - dotácia od MŠVVŠ SR prostredníctvom SFZ, v zmysle uznesenia 
Vlády SR zo dňa 27. 2. 2013 - financovanie rekonštrukcie, modernizácie a 
budovanie futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022

Príprava, manažment a I. etapa výstavby KFA (16,9 mil. €)
Manažment, II. a III. etapa výstavby KFA (5,924 mil. €)
Investičné a prevádzkové náklady projektu KFA Rok 2021 - 2023 (3,5 mil. €)

26 323 617 €
(bez DPH)

16,4 mil. € - priama nenávratná dotácia mesto Košice (2015 - 2023)
(od 2024 - odhadovaná ročná dotácia mesta na úrovni 400 000 €)
9,924 mil. € - celková nenávratná dotácia Vláda SR / SFZ

Ceny sú uvedené bez DPH
Spracoval: KFA a.s. - Mgr. Gibóda, AVA-stav - Mgr. Nedela
V Košiciach 08.10.2020

Celkové náklady na výstavbu a prevádzku projektu KFA - štadión kategórie UEFA 4  (2015 - 2023)

Náklady na realizovanú výstavbu projektu KFA - štadión kategórie UEFA 4  (2015 - 2020)

Vyžadované náklady v rámci II. a III. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1

Vyžadované investičné a prevádzkové náklady na spustenie prevádzky projektu KFA

REKAPITULÁCIA
Košická futbalová aréna (KFA)

Náklady vynaložené na vyšší štandard UEFA 4 oproti UEFA 3 kategórie 
a

Náklady spojené s dokončením, spustením a prevádzkou projektu KFA (2021 - 2023)

Realizované práce v rámci I. etapy výstavby v zmysle ZoD a Dodatok č.1


