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KOSICKA FUTBALOVA ARENA
Trieda SNP 48/A
040 11 KoSice

V Galante, dra 01.10.2020

Zmluva o dielo na naprojektovanie a vystavbu futbalového stadiona
,KOSICKA FUTBALOVA ARENA“:

Upozornenie na predpokladané navysenie nakladov vystavby tribun B,
D arohov AB, BC, CD a DA.

Vazeny obchodny partner, touto cestou si Vs dovolujeme upozornit' na predpokladané cenové
navy$enie v pripade uplatnenia opcie Il. a lll. etapy vystavby futbalového Stadiéna ,KoSicka
futbalova aréna“. Predpokladané navy$enie po povrchovej analyze nakladovosti stavby
aktualne vidime na urovni 1 195 000,- eur len pri dostavbe tribin B, D a rohov AB, BC, CD
a DA.
Predmetné cenové navysenie sa sklada z dvoch zakladnych faktorov:

- Cena za vyrobu, dodavku a montaz beténovych prefabrikovanych konstrukcii,

- Zmena cien stavebnych prac a materialov od u¢innosti ZoD.

Vyraznu zmenu ceny za vyrobu, dodavku a montaz PREFY vidime pri su¢asnej realizacii
obdobnej stavby na zapadnom Slovensku. Vzhladom na konkurenciu-schopnost trhu PREFA
vyrobni na zapadnom Slovensku a na absenciu predmetnej konkurenciu — schopnosti

v blizkosti projektu KFA, po€itané aj s vysokymi dopravnymi nakladmi predpokladame
navysenie nakladov na predmetnu ¢ast' Diela 0 1520 m3 x 390 eur/m3 = 592 800,- eur bez
DPH.

Kvéli zmene cien stavebnych prac a materialov od nadobudnutia uéinnosti ZoD predpokladame
18,52 % - ny narast vstupnych nakladov, ¢o predstavuje 602 591,81,- eur bez DPH na
dokonéenie Stadidna (Tribuny B, D, rohy AB, BC, CD a DA - zostatkova hodnota zo ZoD

a Dodatku €. 1 na dokonéenie Stadidna 3 253 600,- eur bez DPH).
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