
 
 

 
 
 
 

 

MESTO KOŠICE 
 
 
 
 
 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

Názov materiálu 
Zámer uvedenia štadióna KFA, a. s. do prevádzky  
a jeho ďalšie financovanie 

Predkladá Mgr. Marcel Gibóda – námestník primátora mesta Košice 

Spracovateľ 
Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva KFA a.s. 
referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií 
oddelenie právne a majetkové 

Dátum zasadnutia 19.10.2020 

Číslo spisu MK/A/2020/08177 

Uznesenie MZ                                          MR  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

Návrh na uznesenie  Mestského zastupiteľstva 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov a § 126 ods. 2 Štatútu mesta Košice 
 
 
A. berie na vedomie 

 
a) informáciu o ukončení I. etapy výstavby a zámere uvedenia štadióna Košickej Futbalovej 

Arény, a. s. (ďalej len „KFA“) do prevádzky v roku 2021, 
b) informáciu o žiadosti na poskytnutie dotácie na dostavbu štadióna KFA adresovanú 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 
 
 

B. schvaľuje 
 

vyčlenenie finančných prostriedkov na materiálne vybavenie štadióna KFA vo výške 1 700 000 € 
v roku 2021; 
 
 

C. schvaľuje  
 
vyčlenenie finančných prostriedkov na spustenie a prevádzku štadióna KFA vo výške:  
800 000 € pre rok 2021 
500 000 € pre rok 2022  
500 000 € pre rok 2023; 

 
 

D. žiada 
 

primátora mesta Košice zahrnúť financovanie Košickej Futbalovej Arény, a.s. v zmysle bodu B. 
a C. tohto uznesenia do programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023; 
 
 

E. súhlasí 
 
s tým, aby KFA bola oprávnená prenechať pozemky, ktoré boli prenajaté KFA na základe 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1079 zo dňa 8. 9. 2014, do podnájmu tretím osobám za 
primeranú odplatu v súlade s podmienkami určenými nájomnou zmluvou a Štatútom mesta 
Košice a súhlasí s podnájmom pozemku parc. KN-C č. 501/360, kat. úz. Južné Mesto o výmere 
16 280 m2, ktorý bol prenajatý KFA, tretej osobe (podnájomcovi) za 1,00 € na dobu 30 rokov 
za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú 
akadémiu; 
 

F. poveruje  
 
primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva KFA hľadaním dodatočných, aj externých, 
zdrojov a partnerov potrebných na dofinancovanie, spustenie a prevádzku projektu KFA v celku 
alebo po funkčných častiach.  
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Dôvodová správa 
Zámer uvedenia štadióna Košickej Futbalovej Arény, a.s. do prevádzky  

a ďalšie financovanie projektu 
    

Cieľom predkladaného materiálu je informovať o pokračovaní projektu Košickej Futbalovej 
Arény, a.s. (KFA), ukončení I. etapy výstavby a zámere uvedenia KFA do prevádzky v roku 2021, 
s cieľom požiadať Mesto Košice o vyčlenenie adekvátnych finančných zdrojov na prevádzku KFA 
v rokoch 2021 – 2023. Materiál je predkladaný v nadväznosti na uznesenie č. 383 a materiál  
z XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 29. apríla 2020. 

 

1. Aktuálny stav výstavby KFA 
 
Mesto Košice v roku 2020 navýšilo zdroje financovania pre ukončenie I. etapy výstavby KFA 

s cieľom dokončenia stavebnej časti hlavnej budovy a vytvorenia základov pre II. a III. etapu. 
Stavebné práce na I. etape sú v Zmysle zmluvy a dodatku č. 1 k dnešnému dňu ukončené. KFA má 
skolaudované vodné a dopravné stavby projektu a prebieha kolaudácia hlavnej stavby – hlavná 
budova, tribúny A a C. Aj vzhľadom na opatrenia v dôsledku COVID-19 je avizované možné 
predĺženie tohto konania. K prebratiu stavby zo strany KFA od zhotoviteľa združenia AVA-stav  
a OHL ŽS tak podľa aktuálneho predpokladu dôjde v priebehu mesiaca november 2020.  

Vďaka dobrému stavebnému dohľadu zo strany investora KFA a aj napriek vynútenému 
predĺženiu výstavby o rok, dnes v Košiciach staviame najlacnejší štadión kategórie UEFA 4 
na Slovensku. Za obdobie roku 2015 – 2020 však Mesto Košice už investovalo, ako jediné mesto 
na Slovensku, do výstavby futbalovej arény rekordných 12,9 mil. € z vlastných rozpočtových 
zdrojov. 

 
II. a III. etapa výstavby KFA 
 
Štadión KFA po kolaudácii I. etapy však bude spĺňať kapacitné požiadavky iba  

pre kategóriu UEFA 3, čo je pre fungovanie štadióna v najvyššej Slovenskej lige postačujúce.  
Pre usporiadanie medzinárodných zápasov je potrebné navýšenie kapacity pre kategóriu UEFA 4. 
Nutné je preto zabezpečenie finančného krytia na dokončenie II. a III. etapy výstavby KFA.  
Aj v zmysle uznesenia MZ č. 383/29.4.2020 sa preto vedenie Mesta Košice opakovane obracalo so 
žiadosťou o dotáciu na Vládu SR a Slovenský Futbalový Zväz (SFZ). Po zmene Vlády SR v roku 
2020 došlo k opakovaným osobným stretnutiam primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva 
KFA s ministrom a štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ministerstvo), štátnym tajomníkom ministerstva financií a prezidentom SFZ.  

Na základe týchto osobných stretnutí bola v zmysle požiadaviek ministerstva vypracovaná 
a dňa 8.10.2020 adresovaná „Žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu futbalového štadióna 
v Košiciach“ aj s požadovanou „Finančnou rekapituláciou“ projektu – príloha č. 1 a 2. 

V zmysle podmienok uzavretej zmluvy bola KFA zo strany zhotoviteľa združenia AVA-stav  
a OHL ŽS informovaná, že v prípade realizácie II. a III. etapy výstavby KFA, bude zhotoviteľ nútený 
si uplatniť požiadavky na predpokladané navýšenie nákladov. O tejto skutočnosti sme informovali aj 
ministerstvo a zahrnuli túto predbežnú kalkuláciu do žiadosti.  

Vedenie KFA neodporúča Mestu Košice, napriek neukončeniu štadióna ako celku, investovať 
ďalšie vlastné finančné zdroje do stavebnej časti projektu KFA ale naďalej pre túto časť hľadať 
externé zdroje financovania  a naopak sústrediť sa na uvedenie KFA do prevádzky. Pri spustenej 
prevádzke KFA je možné, vzhľadom na presunuté práce medzi etapami v roku 2020 realizovať 
výstavbu II. a III. etapy. 
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2. Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. do prevádzky a jeho ďalšie financovanie 

 
Vzhľadom na vyššie uvedený stav stavebných prác I. etapy sa vedenie KFA začalo zaoberať 

otázkou uvedenia KFA do prevádzky. Mesto Košice a KFA a.s. má v zmysle dotačnej zmluvy  
zo strany SFZ povinnosť uviesť štadión KFA do prevádzky do 31.12.2021. Nakoľko financovanie 
projektu KFA doteraz počítalo iba s realizáciou stavebnej časti, už 29. apríla 2020 bolo mestské 
zastupiteľstvo na svojom rokovaní oboznámené s potrebou vyčlenenia dodatočných zdrojov  
na spustenie a prevádzku KFA. Aktuálny plán počíta s uvedením KFA do prevádzky v roku 2021 
s oficiálnym začiatkom v mesiaci september 2021, za podmienky poskytnutia finančného krytia. 

 
Investičné náklady - Vybavenie štadióna KFA - Rok 2021 
 
Pre  uvedenie KFA do prevádzky je nutné zabezpečiť technické a materiálové vybavenie 

projektu v hodnote 1,7 mil. € - príloha č. 2. Uvedená suma vychádza z kalkulácie  
na vnútorné vybavenie a mobiliár, vybavenie gastro priestorov, technické vybavenie pre správu 
hracej plochy a technické zariadenia štadióna. Sumy vychádzajú z odhadov a porovnateľných 
položiek ostatných štadiónov danej kategórie v SR a na základe súpisu a ocenenia potrebného 
vybavenia zo strany profesionálneho dodávateľa daného zariadenia.  

Finálna suma bude vychádzať z verejného obstarávania (VO) na jednotlivé funkčné celky  
a predpokladáme aj jej zníženie v časti gastro zariadení spoluprácou s budúcim prevádzkovateľom a 
partnermi KFA. Výšku možného zníženia týchto investičných nákladov dnes však nie je možné 
odhadnúť. Je preto nutné počítať s realistickou možnosťou a vyčleniť pre KFA sumu 1,7 mil. € na jej 
finančné krytie.  

Pre uľahčenie financovania tejto investície KFA požiadala 9.10.2020 SFZ o informácie 
o podmienkach využitia avizovaného programu UEFA na bezúročný úver do výšky 1 mil. €  
s 5 ročnou splatnosťou. V prípade, ak by KFA mohla využiť tento finančný mechanizmus, došlo by 
k rozloženiu finančného zaťaženia na rozpočet mesta.  

 
Prevádzkové náklady - spustenie a prevádzka štadióna KFA - rok 2021 – 2023 
 
Prevádzka štadióna  a spoločnosti KFA, a.s. ktorá ju bude zabezpečovať - tzv. fixné ročné 

náklady (bez nákladov na zabezpečenie konania futbalového zápasu), sa podľa aktualizovaných 
odhadov a porovnaní s prevádzkovými nákladmi štadiónov v Trnave, Dunajskej strede a Miškovci 
bude pohybovať na úrovni 800 000 až 880 000 €. Náklady na prevádzku boli aktualizované 
a zreálnené vzhľadom na rozbeh fungovania KFA. Nakoľko sa jedna o novú prevádzku, najmä 
náklady na energie sú v tejto fáze iba odhadované a tvoria 40% nákladov. 

Náklady a prevádzka budú optimalizované po spustení KFA aj za pomoci skúsených 
manažérov, partnerov a domovského klubu. Prevádzka a príjem KFA však ani za ideálnych okolností 
nepokryje 100% výdavky, nakoľko tomu tak nie je na žiadnom zo spomínaných štadiónov a je nutné 
ju dotovať.  

Vzhľadom na realisticky očakávanú možnú spoluúčasť futbalového klubu na prevádzkových 
nákladoch je nutné počítať v rokoch 2021 až 2023 s finančným krytím zo strany Mesta Košice 
v celkovej výške 1,8 mil. – príloha č. 1. Po uplynutí tohto 3 ročného obdobia bude forma prevádzky, 
spolupráca s klubom a partnermi prehodnotená ako aj následná výška príspevku Mesta Košice.  

Pre certifikáciu a spustenie futbalovej arény KFA a.s. už dnes spolupracuje so skúseným 
manažérom - riaditeľom City Arena Trnava – štadión A. Malatinského. Táto spolupráca je zárukou 
pre SFZ aj KFA, že štadión bude pripravený na certifikáciu zo strany SFZ a UEFA, nastavia sa 
procesy fungovania štadióna, údržby trávnika a nastavenia spolupráce partnerov.  

Ďalším spolupracujúcim subjektom na správe KFA je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Košice, ktorý bude mať na starosti technickú správu, ako aj strážnu službu počas aj mimo zápasovej 
prevádzky.  
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3. Externý partner pre realizáciu a prevádzku KFA 
 
Projekt KFA pozostáva okrem samotnej arény a priľahlých dopravných stavieb aj z  

2 tréningových ihrísk a budovy „Futbalovej akadémie“. Mesto Košice má verejný záujem podporovať 
tréningové možnosti mládeže. Takto koncipovaná Futbalová akadémia a jej stavebná realizácia budú 
veľkým prínosom pre možnosti a zvýšenie tréningových kapacít na území mesta Košice, najmä 
s možnosťou jej rozšírenia o ďalšie zamýšľané 2 tréningové plochy. Vzhľadom na aktuálne finančné 
možnosti mesta a neisté financovanie dotáciou zo strany štátu, vedenie KFA odporúča zabezpečiť 
realizáciu tejto časti projektu prostredníctvom tretej strany. Odhadované finančné náklady sú na 
úrovni  1,23 mil. € podľa vysúťaženého projektu.  

Vzhľadom na verejne prejavený záujem zo strany futbalového klubu FC Košice podieľať 
sa na prevádzke KFA a realizácii – výstavbe Futbalovej akadémie na plánovaných tréningových 
plochách, vedenie spoločnosti KFA požiadalo Mesto Košice o udelenie súhlasu pre Košickú 
Futbalovú Arénu, a.s. uzatvárať podnájomné zmluvy na pozemky mesta Košice, prenajaté Košickej 
Futbalovej Aréne, a.s. nájomnou zmluvou č. 2014002754 zo dňa 16.12.2014 v znení jej dodatkov, za 
účelom dobudovania a naplnenia projektu Košickej futbalovej arény (na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 1079 zo dňa 8. 9. 2014). Výsledkom takejto spolupráce  musí byť 
naplnenie funkčnosti projektu KFA a odbremenenie rozpočtu Mesta Košice podľa možnosti v čo  
najväčšej časti nákladov spojených s prevádzkou KFA. 

 
Záver 
 
Cieľom predkladaného materiálu bolo poskytnúť poslancom Mesta Košice aktuálne 

informácie o projekte KFA, o ukončení I. etapy výstavby a o požiadavkách spojených s uvedením  
KFA do prevádzky v roku 2021, za podmienky poskytnutia finančného krytia.  

Je jednoznačné, že v dnešnej neľahkej finančnej a spoločenskej situácii, pri opatreniach v boji 
s COVID-19 a ich dosahu na organizáciu veľkých športových podujatí, je plánovanie projektov akým 
je KFA značne rizikové. Očakávaný posun v liečbe a očkovaní proti COVID-19 v roku 2021 veríme, 
že  prinesie návrat klasických podujatí a života obyvateľov aj do mesta Košice.  

 
Prevádzka KFA nebude pre mesto Košice ako samosprávu nikdy ekonomicky zisková. 

Veríme, že pozitíva z jej prevádzky, akcií a fungovania  pocítia Košičania, tak ako pri Steel Aréne – 
Košický štadión Ladislava Trojáka, v oblasti služieb, hotelierstva a aj zatraktívnenia samotného mena 
mesta Košice. V neposlednom rade to bude príspevok mesta pre fanúšikov najpopulárnejšieho športu 
na Slovensku a veríme, že po dobudovaní arény ako celku aj s futbalovou akadémiou sa stane centrom 
výchovy pre mladých hráčov na celom Východe Slovenska. 
 
Všetky informácie o doterajšom priebehu stavby a KFA, a.s. nájdete zverejnené na: 
https://www.kosice.sk/mesto/kosicka-futbalova-arena-a-s-  
Všetky zmluvy spojené s výstavbou KFA sú transparentne dostupné na:  
https://www.kosice.sk/mesto/kfa-zmluvy-a-objednavky  
 
Prílohy: 

1. 662020-KFA žiadosť o poskytnutie dotácie - MŠVVŠSR 
2. Finančná rekapitulácia KFA 08.10.2020 
3. AVAstav OHL - ohlasenie naviac nákladov 01.10.2020 
4. Finančné porovnanie štadiónov kat. UEFA IV. na Slovensku 

 
V Košiciach 15.10.2020 
 
Vypracoval: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva KFA a.s., 

referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií 
oddelenie právne a majetkové     


