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I. Stratégia rozvoja spoločnosti na roky 2020-2023 

Stratégia rozvoja spoločnosti TEHO na roky 2020-2023 bola rozvrhnutá do 4 základných oblastí:  

➢ Ochrana SCZT v Košiciach 

➢ Kontinuálny  rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/ 

➢ Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov 

➢ Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku 

 

 

 

✓ Ochrana SCZT v Košiciach 

 

 

• Komunikácia s príslušnými stavebnými úradmi prebieha kontinuálne. Naša spoločnosť 

pri riešení posudzovaných stavebných projektov ponúka možnosť napojenia na SCZT 

Košice. Ak je potrebné vybudovať nové TTZ uzatvára so záujemcom Zmluvu o budúcej 

zmluve s viazanosťou na obdobie návratnosti vloženej investície. 

• Pri stanoviskách v predmete žiadosti o zriadenie nových zdrojov tepla posudzujeme : 

o  možné pripojenie na SCZT Košice z hľadiska požiadaviek žiadateľa na rozsah, 

kvalitatívne parametre pre dodávku tepla a TV 

o  v prípade potreby budovania nových sekundárnych a primárnych prípojok pre 

žiadateľa sú posudzované náklady na ich vybudovanie a návratnosť podľa 

predpokladaného predaja množstva tepla pre nový odber. 

 

 

 

 

•   V rámci aplikácie OZE máme spracovanú PD pre aplikáciu solárnych kolektorov na 2 

centrálnych OST 712  MČ JUH (ul.Ludmanská,Skladná,Požiarnická,J.T.) a 2153 MČ 

Dargovských hrdinov (Povstania č.ľudu,Maurerova). 

o  na OST 712 je navrhnutá aplikácia fotovoltaického systému o inštalovanom 

výkone s 54 panelmi 17,55 kWp a celkovou kapacitou 19 MWh/rok,čo tvorí cca 

2,2 % z celkovej potreby tepla na ohrev TV na uvedenom okruhu (12 OM z 1x 

ZŠ). Teplo takto vyrobené bude slúžiť len na pokrytie tepelných strát pri 

distribúcii tepla na jednotlivé OM a tým sa dosiahne zvýšenie účinnosti 

jestvujúcich tepelno technických zariadení. 

o   VO na výber dodávateľa stavby je ukončené. Vysúťažená cena je 156 tis.€.. 

o  Stavba bola zrealizovaná bez príspevku v 12.2024. 
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o  Navrhnutá schéma zapojenia OST 712 (dĺžka sekundárneho rozvodu 509 m) 

 
 

o  na OST 2153 je navrhnutá aplikácia solárneho teplovodného systému o inštalovanom 

výkone s 36 panelmi 57,6 kW a celkovou kapacitou 54,9 MWh/rok, čo tvorí cca 

5,3% z celkovej potreby tepla na danom okruhu(11 OM z toho 2 x ZŠ).Podobne 

ako v prípade OST 712 bude vyrobené teplo z OZE slúžiť na pokrytie tepelných 

strát v procese transformácie a distribúcie tepla k jednotlivým OM. 

o  Nová schéma zapojenia OST 2153 
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o Stavebné povolenia právoplatné. Vysúťažený dodávateľ predložil navýšenie ceny o 30% 

preto po vzájomnej dohode bolo zmluva ukončená. V 12.2021 sme podali projekt pre 

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 - 61. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O 

POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, zameraná na 

výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Máme vysúťaženého dodávateľa, 

schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 43,6 tis. EUR z Operačné program 

Kvalita životného prostredia v zmysle výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

č. 60,  pre stavbu „ Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV na  OST 

2153“.Z našich zdrojov financujeme stavbu vo výške 134 tis. € 

o Stavba ukončená v 6/2023 

 

✓ Kontinuálny  rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/ 

• filozofia inovovať zariadenia s ohľadom na ich morálne a fyzické opotrebovanie, účinnosť 

transformácie a distribúcie v procese nákup – predaj, aj so zreteľom na objem dodávaného 

tepla z konkrétneho zariadenia. S uvedeným úzko súvisí aj inovácia rozvodov tepla 

s cieľom optimalizovať a zefektívniť distribúciu tepla.  

• Inovácie rozvodov tepla  pre okruhy: 

o SVR OST 2779 (ul. Rožňavská,Michalovská, Humenská: 

“Modernizácia časti SVR okruh OST 2779“. 

Jedná sa o inováciu jestvujúcich podzemných rozvodov tepla umiestnených 

v pivničných priestoroch obytných domov a ich umiestnenie mimo objektov 

s čiastočnou optimalizáciou trás. Rozvody budú predizolované v bezkanálovom uložení. 

     Stavba odovzdaná zhotoviteľovi 17.5.2023.Stavba ukončená v 9.2023. 

     Vysúťažená cena 863,7 tis.€. 
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o PVR OST 2122 (ul.Tokajícka ): 

           “ Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky na ul. Tokajícka pre OST 2122, Košice“. 

  Stavba je situovaná v trase pôvodnej PVR, na ulici Lidické námestie. Navrhovaná PVR je    

dimenzie 2 x DN 125 (pôvodná je 2 x DN 150)  

              Stavba začatá 3.7.2023, ukončená v 8.2023.Vysúťažená cena 357,3 tis.€. 

• Inovácia ohrevu TTZ  

Zmena technológie zariadení ohrevov z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia na 

vybraných centrálnych OST  - TUV na OST 2222 a 2225 

                 Stavba začatá 3.7.2023, ukončená v 9.2023. Vysúťažená cena 190,9 tis.€ tis.€. 

 

• Príprava PD – pre tento rok je zadaná PD pre osadenie MTUV na Inováciu modulov TÚV 

plánované okruhy OST 1613,1714,1715, 1803 MČ Sever, 512,513, 

701, 807MČ Juh,2231, 2232, 2233,2234 MČ Ťahanovce, 1122 2771 MČ 

Terasa, PK 1 a PK 2 Podhradová 

 

• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti jestvujúcich TTZ: 

o OST 712 a 2153  OST 2153 zaradený do Plánu investícií 2023 275,4 tis.€, vrátane 

dodatočnej nosnej konštrukcie pre solárne panely. 

Stavba ukončená 28.6. začalo preberacie konanie. 

OST 712 zaradená do Plánu investícií 2023 156 tis.€ vrátane nosnej konštrukcie pre 

fotovoltaické panely. Stavba ukončená v 12.2023. 

 

• Využitie NFP a štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj TTZ 

o  Stále prebieha, v rámci spolupráce so  SZVT, preverovanie možnosti čerpania 

prostriedkov štátnej pomoci v rámci tkz.“Modernizačného fondu“, slúžiacemu na 

zvyšovanie účinnosti jestvujúcich SCZT pre plnenie novelizácie Zákona 

č.657/2004 o tepelnej energetike. 

• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov 

vytvorenie technických možností pre plnenie individuálnych požiadaviek spotrebiteľov  

 

 

o štúdia zdieľania dát o spotrebe tepla na jednotlivé OM cez web aplikáciu. Uzavretá ZoD 

s realizátorom Cora Geo  

 Harmonogram aplikácie: 

✓ Marec 2021 – Cora Geo predložený návrh riešenia ZISTH portálu pre potreby 

TEHO 

✓ Máj 2021 – zaslané pripomienky TEHO  k predloženému návrhu riešenia 

✓ Máj 2021 – predložený upravený návrh Cora Geo 

✓ December  2021 – zaslané pripomienky k upravenému návrhu 

✓ December  2021 – zaslané vyjadrenie Cora Geo k pripomienkam TEHO 

✓ Január  2022 – konzultácia TEHO - Cora Geo cez Teams 

✓ Január  2022 - úpravy ZISTH portál TEHO po pilotnej prevádzke zo strany Cora 

Geo 
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✓ marec 2023 – TEHO preveriť úpravy, potrebné upraviť niektoré detaily 

(metodické postupy, zmeny v kontaktných údajoch ....)  

✓ Júl-august 2023 – spustenie prevádzky portálu 

 

 

• Rozvoj v oblasti informačných systémov, digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát  

o zefektívňovanie kolobehu dokladov s cieľom postupnej eliminácie a digitalizácie 

dokladov – ukončené a realizuje sa cez aplikačný SW ZIST modul OPTIONS e faktúry  

o rozvoj a optimalizácia dispečerského systému TEDIS D2000 Implementácia nových 

a inovovaných OST  T:2020-2023 – ZREALIZOVANÉ  

• Implementácia zmien pri zmene technologických celkov T:2020-2023  –    

ZREALIZOVANÉ 

• Dlhodobá udržateľnosť prostredníctvom inovácie o novšie verzie T:2023 – 

ZREALIZOVANÉ 

• Rozšírenie hardvérového vybavenia T:09/2023 - ZREALIZOVANÉ 

• Doplnenie nových funkcionalít T:09/2023 (Ročné časové programy) - 

ZREALIZOVANÉ 

o výpočtová technika – Pravidelná modernizácia výpočtovej techniky pre používateľov 

T:2020-2023 – PREBIEHA KONTINUÁLNE v roku 2023 bude inovované  15 PC  

• Modernizácia hardvérových prostriedkov pre serverovú infraštruktúru vrátane 

diskového úložiska a zálohovacích mechanizmov T:2023 – odložené prebieha projekt 

Transformácia IT pod záštitou mesta Košice 

• Modernizácia sieťovej infraštruktúry T:2023 – PREBIEHA KONTINUÁLNE pre 

sieť WAN 

• Modernizácia tlačovej infraštruktúry T:2023 – odložené prebieha projekt 

Transformácia IT pod záštitou mesta Košice 

o  Momentálne ešte čakáme na harmonogram a postup  transformácie zo strany 

MMK aby sme zakúpili  techniku v súlade koncepcie mesta. Odhadovaný nákup až 

4.Q. 

 

✓ Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov: 

• Pre rok 2020 v  oblasti sekundárnych (obslužných) procesov sa zmeny realizovali hlavne 

na úseku ekonomiky a dopravy.  

 V priebehu roka 2020 došlo k optimalizácii štruktúry ekonomického oddelenia. A to 

konkrétne v oblasti účtovníctva, cenotvorby, správy pohľadávok, majetku a financií, kde 

odchodom 2 pracovníkov do starobného dôchodku ,boli ich povinnosti prerozdelené medzi 

zostávajúcich, čím došlo k ďalšej úspore celkového počtu na 138 zamestnancov 

spoločnosti.     

✓  Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku: 

• V zmysle Zákona č.321/2014 o energ. efektívnosti Z.z.,  je snaha o  získanie odbornej 

spôsobilosti  „energetický audítor“ v počte 4 pracovníkov z oblasti prevádzky a analýz 

efektívnosti transformácie a distribúcie tepla. Týmto budú vytvorené predpoklady pre 

kvalifikovanejšie hodnotenie jednotlivých TTZ. Hľadáme zabezpečenie odbornej 

prípravy. Stav nezmenený 

• V  spolupráci odd. školstva MMK riešime zariadenia s potenciálom možných úspor 

energií na 3 MŠ,3 ZŠ a ZUŠ a posúdenia možnosti využitia GES. Do konečného 

posudzovania prešli 2 zariadenia a to ZUŠ Bernolákova a ZŠ Postupimská. Energetický 
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audit pre GES vykonaný, efektívnosť navrhovaných opatrení vychádza len pri získaní 

podporných finančných prostriedkov hlavne na celkové zateplenie objektov. 

•  Využitie OZE pri ohreve bazénovej vody  – pokračovanie spracovania návrhovej štúdie 

pre letné kúpalisko Rumanová. 

 

• Projekt zastrešenia vodnopólového bazéna 

Predmetom tohto zámeru je zabezpečiť prekrytie vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH 

s cieľom zabezpečiť jeho celoročnú prevádzku. Prekrytie sa zrealizuje formou 

dvojplášťovej nafukovacej haly. Súčasťou projektu je aj výstavba zázemia, v ktorej budú 

umiestnené prezliekarne, šatne, sprchy, wc a všetky ostatné priestory nevyhnutné pre 

prevádzku vodnopólového bazéna celoročne. 

- Ciele projektu 

✓ Zabezpečiť celoročnú prevádzku vodnopólového bazéna, čím dosiahneme 

rozšírenie kapacít pre športovú činnosť klubov 

✓ uvoľnenie priestoru pre verejnosť na bazénoch MKP 

✓ Vytvorenie predpokladov pre rekonštrukciu MKP 

- Realizácia stavby a časový harmonogram 

✓ Realizácia stavby bola ukončená 

i. preberacie konanie bolo začaté dňa 7.12.2022 a ukončené dňa 

20.12.2022 

ii. stavba bola prevzatá s tým, že nedostatky ktoré boli identifikované, budú 

odstránené v lehote do 5/2023, resp. v závislosti od klimatických 

podmienok, nakoľko sa týkajú najmä sadových úprav či povrchových 

úprav betónov pod samotnou nafukovačkou. Pre uvedené účely bola 

zadržaná čiastka 50tis.€, z úhrady pre zhotoviteľa. Uvedené nedostatky 

boli zo strany zhotoviteľa stavby v plnej miere odstránené a následne 

bola uvoľnená aj zadržaná čiastka.     

iii. kolaudácia diela – ukončená 

 

 

• Rekonštrukcia objektu MKP 

Predmetom tohto zámeru je zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu objektu MKP. Na 

základe dohody s Mestom Košice, v nadväznosti na možnosti spolufinancovania z fondu 

na podporu športu, bol projekt prepracovaný na „Prestavba MKP na Národné olympijské 

centrum plaveckých športov“. Projekt vo finále rieši komplexnú rekonštrukciu objektu 

MKP s prestavbou bazénového telesa 50m plaveckého bazéna na 10 dráhový olympijský 

bazén. Z uvedeného dôvodu dôjde aj k posunutiu obvodového plášťa a k rozšíreniu 

bazénovej haly. Tak bazénové telesá ako aj zázemie bude prispôsobené podmienkam 

a štandardom FINA. Samotná rekonštrukcia objektu MKP a jeho súčastí sa zrealizuje na 

základe výsledkov vykonaného stavebno-technického prieskumu. Rekonštrukciu 

plánujeme realizovať formou takou, ktorá do budúcnosti umožní ďalšie rozšírenie MKP 

o novú bazénovú halu a prepojenie s areálom kúpaliska ČH.  

- Ciele projektu 

✓ Prestavba objektu MKP na NOC plaveckých športov Košice 

✓ Komplexná rekonštrukcia objektu MKP s cieľom celkovo optimalizovať 

prevádzku technológii úpravne vody,  bazénových telies, rozvodov a samotného 

objektu MKP 

✓ Zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky  

✓ Prehodnotiť celkovú vnútornú logistiku objektu a pripraviť ju na rozšírenie 

o novú bazénovú halu, na prepojenie s kúpaliskom ČH a na budúcu výstavbu 

parkovacieho domu a celkovú zonáciu areálu 
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✓ Zvýšiť celkovú atraktivitu pre verejnosť ale aj športové kluby  

✓ Vytvoriť priestor pre verejnosť na bazénoch v reálne požadovaných časoch 

- Časový harmonogram  

✓ Odstránenie havarijného stavu na technológii úpravni vody bolo realizované 

v termíne 7/2021 – 9/2021 

✓ PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracované do 1/2022  

✓ Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie ukončená 

✓ Stavebné konanie – vydané právoplatné stavebné povolenie od 8.7.2022 

✓ Opakované VO na výber zhotoviteľa stavby bolo úspešne ukončené. Víťazný 

uchádzač, spoločnosť BETPRES s.r.o. pristúpil k podpisu zmluvy o dielo 

a predložil všetky požadované doklady (poistenie a bankovú záruku na 

plnenie). Víťazná cena je 16 680 296,13€ čo je o cca 773tis.€ menej ako PHZ.   

✓ Prefinancovanie realizácie je zabezpečené z úveru, ktoré bolo zazmluvnené 

s financujúcou bankou ČSOB v 9/2022. v nasledovnom členení:  

i. Úver č.1: prekleňovací úver na predfinancovanie dotácie:  

Výška úveru: 5 000 000,-EUR resp. s možnosťou navýšiť sumu adekvátne ku 

schválenej výške NFP zo zdrojov Fondu na podporu športu a z iných 

zdrojov. Čerpanie úveru do: 31.3.2025. Splatnosť úveru: najneskôr do 

31.3.2025 z prijatej dotácie 

ii. Úver č.2: dlhodobý účelový úver na financovanie vlastných zdrojov 

Žiadateľa o úver v Projekte: 

Výška úveru: 13 000 000,-EUR (resp. výška bude upravená v závislosti od 

konečnej výšky úveru č.1 tak aby úver č.1 + č.2 = spolu 18 000 000,-EUR). 

Čerpanie úveru do: 31.3.2025. Splatnosť úveru: 30.12.2044 

✓ Podpis zmluvy zo strany TEHO a samotné odovzdanie staveniska bolo 

podmienené pridelením dotácie zo strany Fondu na podporu športu alebo na 

základe priameho pokynu zo strany mesta Košice. Fond na podporu športu dňa 

30.6. schválil podporu projektu do výšky 50% ceny za dielo, v sume max 

8 340 148€. S ohľadom na výšku dotácie, ktorá prevyšuje sumu 5mil.€, dotácia 

museli byť schválená aj vládou SR čo sa udialo uznesením č. 380 z 26.7.2023. 

Na základe súhlasu mesta Košice TEHO pristupuje k podpisu ZoD dňa 

4.8.2023  

✓ Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi dňa 9.8.2023. Stavba bola odovzdaná 

s istými obmedzeniami v podobe práv tretích strán – nevysporiadané nájomné 

zmluvy na strane vlastníka. Dĺžka realizácie stavebných prác, na základe 

harmonogramu predloženého zhotoviteľom je 538 dní alebo 18 mesiacov. 

✓ Podpis zmluvy s Fondom na podporu športu 6.12.2023. Podpisu zmluvy 

predchádza schválenie zo strany PMU /protimonopolný úrad/ na základe 

predloženej žiadosti  

✓ TEHO sa prostredníctvom svojich zamestnancov, zmluvného stavebného 

dozoru a projektanta stavby aktívne zúčastňuje na kontrolných dňoch 

a zabezpečuje kontrolu súladu vykonávania prác na diele so schválenou 

projektovou dokumentáciou, podmienkami ZoD a platnými normami.  V období 

od 9.8.2023 do 31.12.2023 boli na stavbe vykonané nasledovné práce:  

- Búracie práce – bazénové teleso, podlahy a steny na 1., 2. NP 

a 1. PP 

- Rozoberanie skladby strechy nad bazénovou halou, demontáž 

bočného oplechovania 

- Otrýskavanie strešnej konštrukcie, brúsenie hrán OK, nátery 

- Demontáž siporexových panelov 

- Otryskanie stropov vodným lúčom 1.PP 

- Trysková injektáž 

- Ležaté rozvody kanalizácie, ZTI, ELI, VZT 
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- Montáž okien 1.NP a 2.NP 

- iné 

✓ Na základe vyhodnotenia rozdielových prác na projekte dňa 6.12.2023 

pristupujeme k podpisu dodatku č.1 k ZoD s navýšením ceny za realizáciu na 

17 351 508,75€. Lehota na vykonanie diela sa navyšuje o 60dní. Aktualizovaný 

rozpočet je schválený aj správnou radu Fondu na podporu športu a je priamo 

zohľadnený v zmluve o príspevku. 

✓ Hodnota vykonaných, prevzatých a fakturovaných prác k 31.12.2023 je 

3 383 348€ - zhruba 20%. Finančný príspevok Fondu na podporu športu 

3 143 000€ 

 

II. Stratégia rozvoja pre roky 2020 – 2023, prehľad 

Oblasti strategické rozvoja 

pre roky 2020 - 2023 
2020 2021 2022 2023 Poznámky 

Ochrana SCZT Košice 

• 
komunikácia so stavebnými 

úradmi ✓ ✓ ✓ ✓ kontinuálnu činnosť, ktorá bude spočívať v 

úzkej spolupráci našej spoločnosti s Mestom 

Košice ako aj jej stavebnými úradmi • 
aplikácia OZE ako 

doplnkového zdroja  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ 

• Inovácia rozvodov tepla ✓ ✓ ✓ ✓ 
každoročne realizovaná činnosť v rámci 

finančných možností spoločnosti 

• Pripojenie nových OM  ✓ ✓ ✓ ✓ túto činnosť sa budeme snažiť rozvíjať pri 

každej príležitosti aj v r. 2023 

• Inovácie ohrevov TTZ ✓ ✓ ✓ ✓ 
každoročne realizovaná činnosť v rámci 

finančných možností spoločnosti 

• 
Využitie OZE pre zvyšovanie 

účinnosti TTZ 
    

  
 - pilotný projekt na OST 712 

a OST 2153 
✓ ✓ ✓ ✓  OST 2153 zrealizované 

   - OZE na 10 vybraných OST     
 

 Realizácia nebude z dôvodu využitia OZE 

Geotherm Ďurkov nášho dodávateľa tep. 

energie MH TH. 

• 
Využitie NFP a 

štrukturálnych fondov na 

obnovu a rozvoj 
✓ ✓ ✓ ✓ 

táto činnosť bude prehodnocovaná podľa 

možností vyhlásených výziev na úrovni 

jednotlivých ministerstiev 

• 
Plnenie individuálnych 

požiadaviek odberateľov 
    

   - inovácia modulov TV ✓ ✓ ✓ ✓ 
každoročne realizovaná činnosť v rámci 

finančných možností spoločnosti 

  

 - spracovanie štúdie na 

zdieľanie dát o spotrebe 

tepla 

 
✓ ✓ ✓  Projekt implemetovaný v r.2023 

  
 - vývoj a implementácia web 

aplikácie na zdieľanie dát 
    

✓    

• 
Rozvoj v oblasti IS, 

digitalizácie, úschovy a 

zabezpečenia dát 

    

  
 - digitalizácia kolobehu 

dokladov ✓        zrealizovaná 
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 - inovácia riadiacich 

systémov ✓ ✓ ✓ ✓  kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti 

  
 - rozvoj dispečerského 

systému TEDIS D2000 ✓ ✓ ✓ ✓  kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti 

• Výpočtová technika     

  
 - modernizácia výpočtovej 

techniky, profylaktika ✓ ✓ ✓ ✓  kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti 

  
 - modernizácia HW pre 

serverovú infraštruktúru 
      ✓   

  
 - modernizácia sieťovej 

infraštruktúry 
      ✓   

  
 - modernizácia tlačovej 

infraštruktúry 
      ✓   

  
 - rozšírenie a optimalizácia 

siete WAN, WIFI 
      ✓   

Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov 

• Nová OŠ spoločnosti  ✓ ✓     už v platnosti od 4/2019,dokončená v r.2021 

• 
Prehodnotenie sekundárnych 

procesov spoločnosti ✓ ✓   ✓  ✓  v rámci IMS zavedeného v spoločnosti 

Rozvoj ostatných činností  

• 
Získanie odbornej 

spôsobilosti "energetický 

audítor" 
✓  ✓ ✓ ✓   

• 
Zabezpečenie energetickej 

služby pre mestské budovy ✓ ✓ ✓ ✓   

• 
Ponuka služieb pre úpravu 

režimu dodávky v školských 

zar. 
✓ ✓ ✓ ✓   

• 
GES pre vybrané mestské 

budovy 
    

✓   

• 
Plavárne - aplikácia 

úsporných opatrení pre 

spotrebu energií,rekonštrukcia 
✓ ✓ ✓ ✓   
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III. Aplikácia strategických cieľov v roku 2023 

                

Strategické ciele pre rok 2023 Náklad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poznámky 

Ochrana SCZT Košice 

•  komunikácia so stavebnými úradmi - 
            kontinuálna činnosť 

Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ 

✓ Inovácia 

rozvodov 

tepla 

Sekundárny vykurovací rozvod (SVR) 863 715 €  
           

OST 2779  

SVR Rožňavská 

Primárny rozvod (PR) 359 297 €             PR 2122 Tokajícka 

✓ Inovácie ohrevov TTZ 190 917 €             OST 2222 a 2225 

✓ Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ 174 593 €             
Pilotný projekt 2153 solárny 

predohrev a 712 fotovoltika 

✓ Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov Zrealizovanie projektu zdieľania dát o spotrebách na OM pre spotrebiteľov 

(finančné plnenie bolo v roku 2022 18,6 tis. €)               

Rozvoj v oblasti IS, digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát  

✓ Modernizácia  IT    10 000 €              

✓ Transformácia IT infraštruktúry    58 970 €             V rámci projektu MMK 

Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním 

zvereného majetku 
 

✓ Prekrytie vodnop. bazéna na kúpalisku ČH   50 000 €             
Vrátená zádržná čiastka 

dodávateľovi 

✓ Rekonštrukcia MKP na NOC plaveckých športov 16 680 296,13€             
Realizácia projektu od 

8.2023 prebieha 

Legenda:   zrealizované      

                v realizácii 

                  nerealizované 


