
SP RÁVA
č. 1

k 24.8.2022

Na základe podpisu Nájomnej zmluvy 
medzi Mestom Košice a OZ Chi3, 
členovia OZ začali v zmysle 
zmluvy s prípravami podkladov 
a procesov na spustenie obnovy 
budovy bývalého Kina Družba.

Podpis zmluvy dátum: 31.1.2022

Odovzdanie budovy dátum: 22.2.2022 

Prípravné procesy prebiehajú na 
viacerých úrovniach a to podľa 
charakteru príprav, dôležitosti zásahov 
do budovy a postupnosti krokov, ktoré 
sú definované náročnosťou  technických 
a technologických postupov.



S ohľadom na povinnosť odovzdania 
projektovej dokumentácie do dvoch 
rokov od účinnosti zmluvy, sú v tejto 
správe informácie o doterajše činnosti 
a časti, ktoré sú už realizované:

PD - (projektová dokumentácia)   

PD - zdroje 

PD - príprava

PD - energetická úspora technológie

SPOLOČENSKÝ PRESAH
Memorandum TUKE,
Memorandum SF TUKE,
Memorandum Divadlo Actor, 
Memorandum FS Železiar

TECHNICKÉ A MAJETKOVÉ
A)	 Ohodnotenie aktuálneho stavu budovy Kina Družba a jej aktuálneho technického vybavenia:

Budova je aktuálne ohodnotená. Posudok vypracoval Ing. Jozef Murín. 

B)	 Sanovanie aktuálneho stavu budovy s cieľom zamedziť ďalšim 
procesom, ktoré budovu poškodzujú a znehodnocujú:
Zmapovanie vodovodných rozvodov od vstupu vodného zdroja do budovy v celej  rozvodnej 
sieti, (budova kina, suterén, budova býv. Slovenskej sporiteľne). Oprava vodovodných rozvodov:

	n zaslepenie pôvodných rozvodov v celom objekte,
	n vybudovanie nových rozvodov,
	n nový vstup vodovodného zdroja do budovy (západná časť suterénu), 
	n nové rozvody: od suterénu na prvé nadzemné podlažie budovy býv. Slovenskej sporiteľne,
	n výmena prietokových ohrievačov,
	n spustenie vody v celej budove býv. Slovenskej sporiteľne.

Realizovala spol. Výmos s.r.o.

C)	 Klimatizácia, ventilácia:
Diagnostika jestvujúceho stavu klimatizácie a ventilácie v budove býv. Slovenskej sporiteľne

	n výmena filtrov, oprava a spustenie celého systému

Realizovala spol. KLIMAVEX a.s.

D)	 Strecha:
Zmapovanie stavu striech. Nad budovou býv. Slovenskej sporiteľne zistené 
zdržiavanie vody z dôvodu nefunkčných priepustí. Strecha nad kinosálou v značne 
opotrebovanom stave. Na základe stanoviska spol. MATAŠ s.r.o, je súčasný 
stav strechy natoľko degradovaný, že dočasná sanácia strechy sa neodporúča. 
Je nutné vybudovať novú strechu, s ohľadom na jej budúce využitie a účel.

E)	 Automatické dvere
Revízia a sprevádzkovanie dvoch automatických dverí Spedos SP 806.

Realizovala spol. SPEDOS-Slovensko,.s.r.o.



STAV RIEŠENIA PD
Od chvíle podpisu zmluvy prebiehajú osobné a online stretnutia, 
konzultácie s cieľom získať zdroje  na projektovú dokumentáciu.

A)	 Pripravovaná výzva (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy september 2022).
Účastníci rokovaní:

	n Strateg. oddelenie Mesta Košice 
	n Oz Chi3
	n Zástupcovia MIRRI
	n pripomienkovanie výzvy a overenia správnosti postupov k dátumu 8.4.2022.

B)	 Consulting a Education Partners 
•	 zdroje z eurofondov, samostatných a čiastkových výziev.

C)	 KOOR 
•	 špecialista pre riešenie moderného energetického zabezpečenia budov a ich financovania.

D)	 BALTEUS 
•	 špecialista na zabezpečenie realizácie projektov z nórskych fondov.

E)	 Konzultácie so spoločnosťou Euroleader Consulting, s.r.o.
•	 komplexná príprava pre získanie prostriedkov na zabezpečenie financovania projektu

F)	 SMART CITY claster 
•	 inteligentná správa budov

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – REALIZÁCIA
V nádväznosti na pripravované finančné zdroje, prebiehajú stretnutia so spoločnosťami, ktoré 
zabezpečujú projektovú činnosť, inžiniering a potrebné povolenia pre začatie rekonštrukčných prác.

SPOLOČENSKÝ PRESAH
Spolupráca s vedením TUKE a s vedením Stavebnej fakulty TUKE:
•	 realizácia 3D scanovania súčasného stavu budovy, ktorý mapuje aktuálny stav budovy. 

Táto dokumentácia poskytuje presný záznam o stave celého komplexu budovy Kino Družba.

Realizované mediálne výstupy v RTVS, TV Markíza, TV KE, prispievajú 
k spoločenskej debate a prirodzenej potrebe obnoviť Kino Družba




