



MESTO KOŠICE

### **Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach**

<b>Názov materiálu</b>	Správa o stave investičných projektov: Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13 Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce	
<b>Predkladá</b>	Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice	
<b>Spracovateľ</b>	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ – riaditeľ spoločnosti	
<b>Dátum zasadnutia</b>	16. december 2021	
<b>Číslo spisu</b>	MK/A/2021/08679	
<b>Uznesenie</b>	<b>MZ</b>	<b>MR</b>

## **Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach**

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

v súlade s 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

### **A. berie na vedomie**

správu Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. (ďalej len „BPMK“) o stave investičných projektov týkajúcich sa projektov:

Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13,

Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce, Americká trieda,

### **B. žiada**

- a) riaditeľa BPMK predložiť vždy na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva informáciu o odpočte plnenia investičných projektov uvedených v časti A,
- b) riaditeľa BPMK predložiť raz za 3 mesiace Dozornej rade BPMK informáciu o odpočte plnenia investičných projektov uvedených v časti A,
- c) Dozornú radu BPMK, aby zabezpečila kontrolu míľnikov plnenia uvedených investičných projektov.

## **Dôvodová správa k investičným projektom:**

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. je na základe Príkazných zmlúv poverený vykonať všetky úkony týkajúce sa zabezpečenia projektových dokumentácií a inžinierskej činnosti k investičným projektom mesta Košice týkajúcich sa:

Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13, Košice,

Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce, Americká trieda,

Výsledkom projektu rekonštrukcie ZS Ťahanovce a rekonštrukcie Polikliniky KVP bude zhodnotenie objektu a skvalitnenie služieb pre obyvateľom mesta Košice. Po ukončení rekonštrukcie sa výrazne skvalitnia poskytované služby obyvateľov v zrekonštruovaných priestoroch polikliniky a zdravotného strediska a zároveň dôjde k úsporám na energiách (teplo, elektro,...). V prvotnej fáze je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť inžiniersku činnosť potrebnú k začatiu rekonštrukčných prác.

Príloha:

Príloha č. 1 – materiál k rekonštrukcii ZS Ťahanovce

Príloha č.2 – materiál k rekonštrukcii Polikliniky KVP

Košice, 19.11.2021

Vypracoval: Ing. Michaela Adzimová

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ – riaditeľ spoločnosti