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Košická Futbalová Aréna a. s. 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 47 845 660 

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1636/V 

___________________________________________________________________________  
 

 

 

Košice, 14.1.2019 

 

 

Informácia o priebehu výstavby 

 

 
A/ Základné informácie o uzatvorených zmluvách : 

Stavba:   Košická futbalová aréna - futbalový štadión 

Zhotoviteľ:  AVA - stav, s.r.o., Galanta a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava 

 Zmluva o dielo uzatvorená dňa 17.04.2018  

Zmluvná cena:  19.470.000,00 Eur bez DPH z toho cena  - 1.etapa  14.115.000,- Eur 

       - 2.etapa   2.935.000,- Eur 

       - 3.etapa   2.420.000,- Eur 

Lehota zhotovenia diela: - 1. etapa  19 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, t.j.  do 11/2019 

    - vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie do 17.07.2018 

    - stavebné povolenia     do 17.11.2018 

    - vyhotovenie realizačného projektu    do 17.12.2018 

    - ukončenie hrubej stavby so zastrešením  do 17.04.2019 

    - položenie futbalového trávnika    do 17.09.2019 

    - odovzdanie diela      do 17.10.2019 

    - kolaudačné rozhodnutia     do 17.11.2019 

 - 2. etapa  10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie 

 - 3. etapa  10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie 

Predmet zmluvy : 

• vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, 

• zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení vrátane 

súvisiacej inžinierskej činnosti, 

• spracovanie realizačnej a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie, 

• zrealizovanie stavby, 

• zabezpečenie kolaudačných procesov stavby s uvedením do prevádzky vrátane súvisiacej 

inžinierskej činnosti. 

 

Výkon činnosti projektového manažéra stavby je zazmluvnený so spoločnosťou: 

i2f, s.r.o. – pre funkciu hlavného manažéra stavby je splnomocnený Ing. Stanislav Čaja.  

 

Výkon činnosti stavebného dozora je zazmluvnený so spoločnosťou: 

DIRO, s.r.o. – Ing. Milan Vaska. 

 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku je zazmluvnený so spoločnosťou:  

Jupiter Prešov – SLOVAK REPUBLIC, s.r.o. – Ivan Jacko 
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B/ Stav dokumentácie a stavebných povolení, realizácia prác: 

 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
- obe dokumentácie boli vyhotovené a odovzdaná KFA, a.s. v roku 2018 

 inžinierska činnosť pre zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení  

- všetky stavebné povolenia boli vydané a správoplatnené v roku 2018 

 

 

C/  Ukončenie stavby, zmena termínov 

 

Objednávateľ Košická Futbalová Aréna a. s. a Zhotoviteľ AVA - stav, s.r.o., Galanta a OHL 

ŽS Slovakia, a.s., Bratislava sa zápisom v stavebnom denníku a na kontrolnom dni dohodli na 

posune nasledovných termínov ukončenia stavby – 1. etapy: 

- položenie futbalového trávnika : 30.4.2020 

- ukončenie stavby :       30.4.2020 

- ukončenie diela – odovzdanie a prevzatie diela s právoplatnými kolaudačnými rozhodnutiami :          

30.6.2020 

 

D/  Rozšírenie rozsahu prác – naviac práce 

 
1. Objednávateľ Košická Futbalová Aréna a. s. a Zhotoviteľ AVA - stav, s.r.o., Galanta 

a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava sa na základe Listu č. KFA/2019/69 zo dňa 21.8.2019 

dohodli na vykonaní naviac prác presunutím výkonov z 2. a 3. etapy nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objednávateľ Košická Futbalová Aréna a. s. a Zhotoviteľa AVA - stav, s.r.o., Galanta 

a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava sa na základe Listu č. KFA/2019/68 zo dňa 27.8.2019 

dohodli na vykonaní naviac prác z dôvodu novelizovanej vyhlášky UEFA – 2018, kde 

vyhláška UEFA 2010, ktorá bola podmienkou verejného obstarávania, v tom čase 

neobsahovala naviac požiadavky na technologické zázemie, ako je to v prípade vyhlášky 

UEFA – 2018 nasledovne : 

 

UEFA 2018, navýšenie rozpočtu   

Osvetlenie hracej plochy 113 000,00 

Osvetlenie interiéru spojené s osvetlením hracej plochy 18 200,00 

Zázemie pre tlačové konferencie 15 000,00 

Online monitoring vstupenkového systému 8 500,00 

Presun financií z 2. a 3. etapy   

Realizácia základových monolitických konštrukcií tribún B a D 
presun z 2. etapy 168 069,30 

Realizácia základových monolitických konštrukcií rohov AB, 
BC, AD a AD presun z 3. etapy 40 679,37 

Realizácia vykurovania a podlahových konštrukcií bez finálnej 
vrstvy podláh s možnosťou temperovania holopriestorov po 
dokončení 1. etapy  presun z 3. etapy 83 926,21 

 292 674,88 
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Audio systém štadióna 59 100,00 

Kabeláž TV prenosov 135 000,00 

Zázemie delegáta 7 800,00 

Kamerové plošiny 45 391,00 

Kamerový systém vo vstupenkovom systéme 47 900,00 

Kabeláž beauty shot camere a 20m camera 14 400,00 

  464 291,00 

 

3. Objednávateľ Košická Futbalová Aréna a. s. a Zhotoviteľ AVA - stav, s.r.o., Galanta 

a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava sa na základe Listu č. KFA/2019/83 zo dňa 

11.9..2019 dohodli na vykonaní naviac prác : 

 

Navýšenie rozpočtu     

Dočalúnenie spodnej časti sedačiek (sedák) pre 

permanentkárov 216 ks (C tribúna) x 40 eur,-  (273 ks v I. 

etape a 258 ks v III.etape) 8 640,00 

Dočalúnenie  hornej časti sedačiek (operák) pre VIP 531 

ks (A tribúna) x 40 eur,- 21 240,00 

Striedačky: 2x 18miestna a 1x 2miestna  14 280,00 

Samouzatváracia batéria vo verejných záchodoch mimo 

hlavnej budovy  94 ks x 102,9 eur (44 ks v I. etape – 

vstavky C a A,50 ks v II.etape – vstavky B a D) 9 672,60 

Zabudovaná sprchová batéria v hlavnej budove  58 ks x 

17,03 eur (33 ks v I. etape, 25 ks v III.etape) 987,74 

Navýšenie rozpočtu ZoD (I.etapa) z dôvodu realizácie 

teplovodnej prípojky  13 064,52 

  67 884,86 

 

 

       Objednávateľ bude uvedené naviac práce hradiť z vlastných prostriedkov. Z dôvodu 

zmien uvedených v predchádzajúcich bodoch C/ Ukončenie stavby, zmena termínov a D/ 

Rozšírenie rozsahu prác – naviac práce je spracovaný Dodatok č. 1 k ZoD, o ktorom zmluvné 

strany rokujú a tento bude podpísaný v najbližšom období. 

 

 

E/    Realizácia prác v roku 2019 

           Vodné stavby  

 

SO 40.2  Dažďová kanalizácia - realizácia stoky D, vetvy A, B, C, E, E1, F, F1 – F3, G, H, I, I1 

a I2 stavebne ukončené ,   

SO 40.2 Retenčná nádrž a čerpacia stanica – objekty stavebne ukončené, , zostáva napojenie 

čerpadla. 

SO 40.1.II  Splašková kanalizácia - vetva SK, prípojky KA1 – KA2, KB1 – KB4, KC1 – KC6, 

KD1 – KD4 stavebne ukončené.  Pre II. Etapu prípojka K1 – K6 stavebne ukončené, časť KT 

vrátane lapača tukov pre Hlavnú budovu stavebne ukončené. 

SO 50.1. Vodovod – zrealizované všetky prípojky A, B, C, D. 
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SO 50.2 Požiarny vodovod - vybudovaný po obvode tribún A, B, C, D s osadením hydrantov. 

 

Objekty vodných stavieb boli stavebne ukončené, bola zahájená príprava na kolaudáciu, 

kolaudáciu predpokladáme do konca 04/2020. 

 

         Dopravné stavby  

 

Prístupová komunikácia  vetva A , zabezpečuje výjazd z areálu na  verejnú komunikáciu ul. 

Pri prachárni. Všetky povrchy cestného krytu komunikácie boli realizované z  ložnej a brusnej 

vrstvy z asfaltobetónu. Dobudovaná bola aj plocha zastávky pre MHD v miestach pred 

odbočením pripojovacieho pruhu z verejnej komunikácie.  

 

Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest. Povrchy príjazdovej  plochy 

parkoviska A sú  realizované s brusnou vrstvou asfaltobetónu, parkovisko pozdĺž obojstranne 

lemujú chodníky pre peších vyložené betónovou zámkovou dlažbou s bezbariérovým prechodom 

cez komunikáciu.  

Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest. Povrchy príjazdovej  plochy 

parkoviska B sú  realizované s brusnou vrstvou asfaltobetónu  

Na plochách parkovísk sú obrubníkmi vytvorené ostrovčeky určené pre výsadbu budúcich 

stromov, pre osvetlenie parkovísk sú nainštalované stĺpy VO.  

 

Objekty dopravných stavieb – SO prístupová komunikácia, parkovisko A a parkovisko B 

boli stavebne ukončené a pripravené na kolaudáciu s výnimkou SO  rozptylová plocha.   

  

Rozptylová plocha – je vonkajšia spevnená plocha okolo objektu štadióna. Plocha za tribúnou C 

bola dlažba položená na celej ploche pozdĺž tribúny C o výmere cca 2600 m2. Na rozptylovej 

ploche za tribúnou  A bola uložená zámková dlažba na ploche cca 2000m2.  

 

 

Hlavná stavba 

 

Hlavná budova, Tribúna A, C 

 

Zakladanie - pilóty  – pre hlavnú budovu a všetky tribúny štadióna A,B,C,D sú vyhĺbené a 

vyhotovené všetky ŽB vrátane pilót pre stĺpy dočasného osvetlenia  ihriska.  

         

Pod hlavnou budovou bola na pilótach zrealizovaná  armovaná žb základová konštrukcia, 

následne došlo k zrealizovaniu kompletnej nosnej žb konštrukcie vrátane stropných 

prefabrikátov. Na tribúne A bola zrealizovaná kompletná oceľová nosná konštrukcia vrátane 

strešných väzníkov. Na oboch častiach bola zrealizovaná strešná konštrukcia. 

Na objekte Hlavnej budovy bol uzatvorený obvodovým plášťom s drobnými nedorobkami tak, 

aby sa mohol objekt uzatvoriť a temperovať. Temperovanie objektu so spustením výmenníkovej 

stanice bolo zahájené 22.12.2019. 

         

V hlavnom objekte prebiehali práce na sadrokartónových priečkach, na zálievkach podláh po 

ukončení podlahového kúrenia, práce na rozvodoch sanitnej inštalácie, silnoprúdu, slaboprúdu. 

Na streche objektu bola zrealizovaná technológia vzduchotechniky a chladenia s ukončenými 

rozvodmi. Zároveň prebiehala montáž vnútorných rozvodov VZT a chladenia. 

 V objekte bola osadená trafostanica, náhradný zdroj el. energie a spustená do prevádzky 

výmenníková stanica. . V objekte HB bola vo výťahových šachtách pri schodištiach bola 
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zrealizovaná celá technológia prevádzky elektrických trakčných výťahov vrátane vlastných 

rozvádzačov a výťahových kabín  pre VIP, PRESS a aktérov +KFA. 

Na tribúne A a C bola zrealizovaná kompletná oceľová nosná konštrukcia vrátane strešných 

väzníkov, prestrešenie tribún s montážou obvodových fasádnych sietí. Pod oboma tribúnami boli 

zrealizované a uzatvorené vstavky s montážou sadrokartónových priečok, osadením dverí 

rozvodmi elektro sanity. Následne bolo zrealizované osvetlenie ihriska, tribún a vstavkov, 

núdzové osvetlenia, bleskozvod,  letecké prevádzkové značenie. 

    

Ihrisko 

 

drenáž ihriska -na ploche budúceho ihriska s hracou plochou boli vykonané práce na urovnaní 

pláne a oddrenážovaní  plochy ihriska drenážnym potrubím. Práce na odkanalizovaní plochy 

ihriska boli ukončené.  

 

zavlažovanie ihriska –  na ploche ihriska bol inštalovaný kompletný podzemný závlahový 

systém. Zdrojom vody na zavlažovanie je vybudovaná 170m3 prefabrikovaná akumulačná nádrž 

prepojená s objektom studne s vlastnou armatúrnou  šachtou. Akumulačná nádrž je cez ďalšiu 

armatúrnu šachtu  pripojená na záložnú vodovodnú prípojku napojenú na areálový vodovod. Na 

rozvodoch zavlažovania bola vykonaná tlaková skúška. Zavodnený zavlažovací systém bol pred 

zimným obdobím celkom vypustený.  

 

vykurovanie trávnika ihriska – dodávka tepla pre vykurovanie trávnika je riešená bezkanálovým 

rozvodom predizolovaným potrubím. Potrubie je komplet zrealizované upevnením do vodiacích 

líšt. Potrubné slučky boli postupne zasypávané vrstvou piesku 0/4 ktorý bude tvoriť spodnú 

koreňovú zónu trávnika.  Obojstranne na ihrisku boli vybetónované pätky a do nich osadené 

futbalové bránky.  Na rozvodoch vykurovania ihriska bola vykonaná tlaková skúška 

vykurovacieho systému na vykurovacom potrubí pod ihriskom. Zavodnený vykurovací systém 

bol pred zimným obdobím vypustený a vyfúknutím zbavený zvyškovej vody. 

 

založenie trávnika – z dôvodu šetrenia finančných zdrojov počas posunu termínu ukončenia 

stavebných prác aj z dôvodu priaznivejších klimatických podmienok boli práce na založení – 

vysiatí trávnika posunuté na termín 30.4.2020 (viď. Bod C). 

  

TRIBÚNA  B a D  

 

Zakladanie  - presun B a D   z II. a III. etapy výstavby 

Na plochách pod budúcimi tribúnami B a D a rohami tribún bol upravený a dorovnaný terén, 

hlavice zahĺbených základových žb pilót boli  obnažené a na nich očistená výstuž. Pod základové 

konštrukcie žb stĺpov tribúny B boli vyhotovené podkladové betóny so štrkovým 

lôžkom.  Na  rohu tribún C-B a v náväznej časti tribúny B boli  nad žb pilótami montované 

armované koše s kotviacimi skrutkami pre upevnenie budúcich žb stĺpov. 

 

Cieľom presunu týchto stavebných prác bolo zefektívnenie prípravy výstavby a fungovania 

prevádzky štadióna počas očakávanej následnej realizácie 2. a 3. etapy štadióna v budúcom 

období.  
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F/  Stav prestavanosti k 31.12.2019 

 

 

    

K 31.12.2019 došlo k vyčerpaniu finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v 

oblasti rozvoja športu a to dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na tento účel. Pre účel výstavby 

KFA bola použitá, za toto a predchádzajúce obdobia, dotácia v celkovej výške 4 000 000 Euro aj 

s vyčerpaním povinného spolufinancovania. Celkovo k 31.12.2019 bolo prestavaných spolu 

11 452 975,88 Eura. 
 

G/  Budúcnosť dostavby KFA 
 

Aktuálne dokončovaná prvá etapa výstavby rieši len hrubú stavbu štadióna 3 kategórie UEFA. Až 

následná druhá a tretia etapa výstavby štadióna, ako aj dodatočná investícia do jeho vybavenia 

(cca 1,5 mil. €) rieši jeho definitívne dokončenie, aj s príslušnými tréningovými plochami tak, aby 

bol celý areál funkčný na tej najvyššej úrovni. Predpokladaná obstarávacia hodnota celého 

štadióna (1., 2. a 3. etapa + investícia do vybavenia) je cca 22 mil. €. Chýbajúce finančné 

prostriedky na dokončenie výstavby futbalového štadióna, naplnenie normy UEFA 2018 a najmä 

jeho vnútorné a technické dovybavenie sú v predpokladanej výške minimálne 7 mil. €. 

 

V súčasnosti prebiehajú jednania so združením zhotoviteľov prác, o časovom harmonograme prác 

pre dokončenie všetkých troch etáp a našim spoločným cieľom je ich ukončenie v roku 2020. 

Rovnako prebiehajú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom, za účelom hľadania 

dodatočných zdrojov, nevyhnutných pre realizáciu 2. a 3 etapy. 
 

Mesto Košice, ako 99 % akcionár spoločnosti KFA a.s. ako aj samotná spoločnosť KFA, bude 

musieť a sme pripravení hľadať riešenie pre ďalšie finančné zdroje na dovybavenie a prevádzku 

samotného štadióna.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Gibóda      Bc. Dominik Karaffa 

           predseda predstavenstva          člen predstavenstva 

 

 

Vykonané stavebné práce Zmluva o dielo Prestavané spolu Ostáva prestavať 

   STAVBA : Košická futbalová aréna       

  
   

  

  Stavebná časť bez DPH 13 316 000,00  10 653 975,88  2 662 024,12  

  Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie 

477 000,00  477 0..00,00  0,00  

  Stavebné povolenie 123 000,00  123 000,00  0,00  

  Realizačná projektová dokumentácia 199 000,00  199 000,00  0,00  

  Spolu I. etapa bez DPH 14 115 000,00  11 452 975,88  2 662 024,12  


