KoSicka Futbalova Aréna a. s.
Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika, ICO: 47 845 660
zapis v obchodnom registri Okresného sudu KoSice I, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1636/V

Kosice, 14.1.2019

Informacia o priebehu vystavby

A/ Zakladné informacie 0 uzatvorenvch zmluvach :

Stavba: KoSicka futbalova aréna - futbalovy Stadion

Zhotovitel’: AVA - stav, s.r.0., Galanta a OHL ZS Slovakia, a.s., Bratislava
Zmluva o dielo uzatvorena dna 17.04.2018
Zmluvna cena: 19.470.000,00 Eur bez DPH z toho cena - 1.etapa 14.115.000,- Eur
- 2.etapa 2.935.000,- Eur
- 3.etapa 2.420.000,- Eur
Lehota zhotovenia diela: - 1. etapa 19 mesiacov odo dia u¢innosti zmluvy, t.j. do 11/2019
- vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie do 17.07.2018

- stavebné povolenia do 17.11.2018
- vyhotovenie realiza¢ného projektu do 17.12.2018
- ukoncenie hrubej stavby so zastreSenim do 17.04.2019
- polozenie futbalového travnika do 17.09.2019
- odovzdanie diela do 17.10.2019
- kolaudaéné rozhodnutia do 17.11.2019

- 2.etapa 10 mesiacov odo dia uplatnenia opcie
- 3.etapa 10 mesiacov odo dina uplatnenia opcie
Predmet zmluvy :
» vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
» zabezpeCenie vydania potrebnych pravoplatnych stavebnych a inych povoleni vratane
suvisiace] inZinierskej ¢innosti,
» spracovanie realizacnej a pripadnej dielenskej, konstrukénej a montaznej dokumentacie,
 zrealizovanie stavby,
» zabezpecenie kolaudacnych procesov stavby s uvedenim do prevadzky vratane stivisiacej
inZinierskej ¢innosti.

Vykon ¢innosti projektového manaZéra stavby je zazmluvneny so spolo¢nost'ou:
i2f, s.r.0. — pre funkciu hlavného manazéra stavby je splnomocneny Ing. Stanislav Caja.

Vykon ¢innosti stavebného dozora je zazmluvneny so spolo¢nost’ou:
DIRO, s.r.0. — Ing. Milan Vaska.

Vykon ¢innosti koordinatora bezpec¢nosti na stavenisku je zazmluvneny so spolo¢nost’ou:
Jupiter PreSov — SLOVAK REPUBLIC, s.r.0. — lvan Jacko



B/ Stav dokumentacie a stavebnvch povoleni, realizacia prac:

e projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
- obe dokumentacie boli vyhotovené a odovzdana KFA, a.s. v roku 2018

¢ inZinierska ¢innost’ pre zabezpecenie vydania prisluSnych stavebnych povoleni
- vSetky stavebné povolenia boli vydané a spravoplatnené v roku 2018

C/ Ukondéenie stavby, zmena terminov

Objednavatel’ Kosicka Futbalova Aréna a. s. a Zhotovitel AVA - stav, s.r.o., Galanta a OHL
7S Slovakia, a.s., Bratislava sa zapisom v stavebnom denniku a na kontrolnom dni dohodli na
posune nasledovnych terminov ukonc¢enia stavby — 1. etapy:

- polozenie futbalového travnika : 30.4.2020
- ukoncenie stavby : 30.4.2020

- ukoncenie diela — odovzdanie a prevzatie diela s pravoplatnymi kolauda¢nymi rozhodnutiami :
30.6.2020

D/ Rozsirenie rozsahu prac — naviac prace

1. Objednavatel' KoSicka Futbalova Aréna a. s. a Zhotovite' AVA - stav, s.r.o., Galanta
a OHL ZS Slovakia, a.s., Bratislava sa na zaklade Listu &. KFA/2019/69 zo dia 21.8.2019
dohodli na vykonani naviac prac presunutim vykonov z 2. a 3. etapy nasledovne:

Presun financii z 2. a 3. etapy

Realizacia zakladovych monolitickych konstrukcii tribin B a D

presun z 2. etapy 168 069,30
Realizacia zakladovych monolitickych konstrukcii rohov AB,
BC, AD a AD presun z 3. etapy 40 679,37

Realizacia vykurovania a podlahovych konstrukcii bez findlnej
vrstvy podlah s moZnostou temperovania holopriestorov po
dokonceni 1. etapy presun z 3. etapy 83 926,21

292 674,88

2. Objednavatel’ KoSicka Futbalova Aréna a. s. a Zhotovitel'a AVA - stav, s.r.o., Galanta
a OHL ZS Slovakia, a.s., Bratislava sa na zaklade Listu ¢. KFA/2019/68 zo diia 27.8.2019
dohodli na vykonani naviac prac z dovodu novelizovanej vyhlasky UEFA — 2018, kde
vyhlaska UEFA 2010, ktord bola podmienkou verejného obstardvania, Vtom Ccase
neobsahovala naviac poziadavky na technologické zdzemie, ako je to v pripade vyhlasky
UEFA — 2018 nasledovne :

UEFA 2018, navysenie rozpoctu

Osvetlenie hracej plochy 113 000,00
Osvetlenie interiéru spojené s osvetlenim hracej plochy 18 200,00
Zazemie pre tlacové konferencie 15 000,00
Online monitoring vstupenkového systému 8 500,00




Audio systém stadidna 59 100,00
Kabeldz TV prenosov 135 000,00
Zazemie delegata 7 800,00
Kamerové plosiny 45 391,00
Kamerovy systém vo vstupenkovom systéme 47 900,00
Kabeladz beauty shot camere a 20m camera 14 400,00

464 291,00

3. Objednavatel’ KoSicka Futbalova Aréna a. s. a Zhotovitel AVA - stav, s.r.o0., Galanta
a OHL ZS Slovakia, a.s., Bratislava sa na zaklade Listu & KFA/2019/83 zo diia
11.9..2019 dohodli na vykonani naviac prac :

Navysenie rozpoctu

Docaltunenie spodnej ¢asti sedaciek (sedak) pre
permanentkarov 216 ks (C tribina) x 40 eur,- (273 ksv I.

etape a 258 ks v Ill.etape) 8 640,00
Docalunenie hornej Casti sedaciek (operak) pre VIP 531

ks (A tribina) x 40 eur,- 21 240,00
Striedacky: 2x 18miestna a 1x 2miestna 14 280,00

Samouzatvaracia batéria vo verejnych zachodoch mimo
hlavnej budovy 94 ks x 102,9 eur (44 ks v 1. etape —

vstavky C a A,50 ks v Il.etape — vstavky B a D) 9672,60

Zabudovand sprchova batéria v hlavnej budove 58 ks x

17,03 eur (33 ks v 1. etape, 25 ks v Ill.etape) 987,74

Navysenie rozpoc¢tu ZoD (I.etapa) z dovodu realizécie

teplovodnej pripojky 13 064,52
67 884,86

Objednavatel’ bude uvedené naviac prace hradit’ z vlastnych prostriedkov. Z dovodu
zmien uvedenych v predchadzajicich bodoch C/ Ukon¢enie stavby, zmena terminov a D/
RozSirenie rozsahu prac — naviac prace je spracovany Dodatok ¢. 1 k ZoD, o ktorom zmluvné
strany rokuju a tento bude podpisany v najbliZSom obdobi.

E/ Realizacia prac v roku 2019

Vodné stavby

SO 40.2 Dazd’ova kanalizacia - realizacia stoky D, vetvy A, B, C, E,E1, F,F1-F3,G,H, I, I1
a 12 stavebne ukoncené ,

SO 40.2 Retencna nadrz a Cerpacia stanica — objekty stavebne ukoncené, , zostdva napojenie
Cerpadla.

SO 40.1.11 Splaskova kanalizacia - vetva SK, pripojky KA1 — KA2, KB1 — KB4, KC1 — KC6,
KD1 — KD4 stavebne ukoncené. Pre II. Etapu pripojka K1 — K6 stavebne ukoncené, ¢ast’ KT
vratane lapaca tukov pre Hlavnll budovu stavebne ukoncené.

SO 50.1. Vodovod — zrealizované vsetky pripojky A, B, C, D.



SO 50.2 Poziarny vodovod - vybudovany po obvode tribun A, B, C, D s osadenim hydrantov.

Objekty vodnych stavieb boli stavebne ukoncené, bola zahijena priprava na kolaudaciu,
kolaudaciu predpokladame do konca 04/2020.

Dopravné stavby

Pristupova komunikacia vetva A , zabezpecuje vyjazd z aredlu na verejni komunikaciu ul.
Pri pracharni. VSetky povrchy cestného krytu komunikacie boli realizované z loznej a brusnej
vrstvy z asfaltobetonu. Dobudovana bola aj plocha zastavky pre MHD v miestach pred
odbocenim pripojovacieho pruhu z verejnej komunikacie.

Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacich miest. Povrchy prijazdovej plochy
parkoviska A st realizované s brusnou vrstvou asfaltobetonu, parkovisko pozdiz obojstranne
lemujt chodniky pre pesich vylozené betonovou zamkovou dlazbou s bezbariérovym prechodom
cez komunikaciu.

Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacich miest. Povrchy prijazdovej plochy
parkoviska B st realizované s brusnou vrstvou asfaltobetonu

Na plochach parkovisk st obrubnikmi vytvorené ostrovéeky urcené pre vysadbu buducich
stromov, pre osvetlenie parkovisk st nainitalované stipy VO.

Objekty dopravnych stavieb — SO pristupova komunikacia, parkovisko A a parkovisko B
boli stavebne ukoncéené a pripravené na kolaudaciu s vynimkou SO rozptylova plocha.

Rozptylova plocha — je vonkajsia spevnend plocha okolo objektu Stadiona. Plocha za tribunou C

bola dlazba poloZena na celej ploche pozdiz tribiny C o vymere cca 2600 m2. Na rozptylove;
ploche za tribinou A bola ulozena zamkova dlazba na ploche cca 2000m2.

Hlavna stavba

Hlavna budova, Tribuna A, C

Zakladanie - piléty — pre hlavni budovu a vietky tribuny $tadiona A,B,C,D su vyhibené a
vyhotovené vsetky ZB vratane pilot pre stlpy docasného osvetlenia ihriska.

Pod hlavnou budovou bola na pilétach zrealizovana armovana zb zakladova konstrukcia,
nasledne doslo k zrealizovaniu kompletnej nosnej zb konstrukcie vratane stropnych
prefabrikatov. Na tribiine A bola zrealizovana kompletna ocel'ova nosna konstrukcia vratane
streSnych vdznikov. Na oboch castiach bola zrealizovand streSna konstrukcia.

Na objekte Hlavnej budovy bol uzatvoreny obvodovym plastom s drobnymi nedorobkami tak,
aby sa mohol objekt uzatvorit’ a temperovat’. Temperovanie objektu so spustenim vymennikove;j
stanice bolo zah4jené 22.12.2019.

V hlavnom objekte prebiehali prace na sadrokartonovych prieckach, na zalievkach podlah po
ukonceni podlahového kurenia, prace na rozvodoch sanitnej instalacie, silnoprudu, slabopradu.
Na streche objektu bola zrealizovana technoldgia vzduchotechniky a chladenia s ukon¢enymi
rozvodmi. Zaroven prebiehala montaz vnitornych rozvodov VZT a chladenia.

V objekte bola osadena trafostanica, nahradny zdroj el. energie a spustend do prevadzky
vymennikova stanica. . V objekte HB bola vo vytahovych Sachtach pri schodistiach bola



zrealizovana celd technoldgia prevadzky elektrickych trakénych vytahov vratane vlastnych
rozvadzacov a vytahovych kabin pre VIP, PRESS a aktérov +KFA.

Na tribune A a C bola zrealizovand kompletna ocelova nosna konstrukcia vratane streSnych
véznikov, prestresenie tribin s montazou obvodovych fasadnych sieti. Pod oboma tribunami boli
zrealizované a uzatvorené vstavky s montazou sadrokartonovych priecok, osadenim dveri
rozvodmi elektro sanity. Nasledne bolo zrealizované osvetlenie ihriska, tribun a vstavkov,
nudzové osvetlenia, bleskozvod, letecké prevadzkové znacenie.

lhrisko

drendz ihriska -na ploche budiceho ihriska s hracou plochou boli vykonané prace na urovnani
plane a oddrendzovani plochy ihriska drendznym potrubim. Prace na odkanalizovani plochy
ithriska boli ukoncené.

zavlaZovanie ihriska — na ploche ihriska bol instalovany kompletny podzemny zavlahovy
systém. Zdrojom vody na zavlazovanie je vybudovana 170m3 prefabrikovana akumula¢na nadrz
prepojena s objektom studne s vlastnou armatirnou $achtou. Akumula¢na nadrz je cez d’alsiu
armaturnu Sachtu pripojend na zéloznu vodovodnu pripojku napojentl na aredlovy vodovod. Na
rozvodoch zavlazovania bola vykonana tlakova sktska. Zavodneny zavlazovaci systém bol pred
zimnym obdobim celkom vypusteny.

vykurovanie travnika ihriska — dodavka tepla pre vykurovanie travnika je rieSena bezkanalovym
rozvodom predizolovanym potrubim. Potrubie je komplet zrealizované upevnenim do vodiacich
list. Potrubné slucky boli postupne zasypavané vrstvou piesku 0/4 ktory bude tvorit’ spodnti
korenovu zénu travnika. Obojstranne na ihrisku boli vybeténované pétky a do nich osadené
futbalové branky. Na rozvodoch vykurovania ihriska bola vykonana tlakova skuska
vykurovacieho systému na vykurovacom potrubi pod ihriskom. Zavodneny vykurovaci systém
bol pred zimnym obdobim vypusteny a vyfuknutim zbaveny zvyskovej vody.

ZaloZenie travnika — z dovodu Setrenia finan¢nych zdrojov po€as posunu terminu ukoncenia
stavebnych prac aj z dovodu priaznivejsSich klimatickych podmienok boli prace na zaloZzeni —
vysiati travnika posunuté na termin 30.4.2020 (vid’. Bod C).

TRIBUNA BaD

Zakladanie -presunBaD zlIl. alll etapy vystavby

Na plochach pod budiicimi tribinami B a D a rohami tribun bol upraveny a dorovnany terén,
hlavice zahibenych zakladovych Zb pilét boli obnaZené a na nich ocistena vystuz. Pod zakladové
konstrukcie Zb stipov tribiny B boli vyhotovené podkladové betony so strkovym

[6zZkom. Na rohu tribin C-B a v navéznej Casti tribliny B boli nad Zb pilétami montované
armované kose s kotviacimi skrutkami pre upevnenie buducich #b stipov.

Ciel'om presunu tychto stavebnych prac bolo zefektivnenie pripravy vystavby a fungovania
prevadzky stadiona pocas ocakavanej naslednej realizacie 2. a 3. etapy Stadiona v buducom
obdobi.



F/ Stav prestavanosti k 31.12.2019

Vykonané stavebné prace | Zmluva o dielo Prestavané spolu | Ostava prestavat
STAVBA : KoSicka futbalova aréna

Stavebna ¢ast bez DPH 13 316 000,00 10 653 975,88 2662 024,12
Projektova dokumentacia pre stavebné 477 000,00 477 0..00,00 0,00
povolenie

Stavebné povolenie 123 000,00 123 000,00 0,00
RealizaCna projektova dokumentacia 199 000,00 199 000,00 0,00
Spolu . etapa bez DPH 14 115 000,00 11 452 975,88 2 662 024,12

K 31.12.2019 doslo k vy¢erpaniu financnych prostriedkov poskytnutych zo statneho rozpoctu v
oblasti rozvoja $portu a to dotacie poskytnutej MSVVaS SR na tento tgel. Pre el vystavby
KFA bola pouzita, za toto a predchadzajuce obdobia, dotacia v celkovej vyske 4 000 000 Euro aj
s vyCerpanim povinného spolufinancovania. Celkovo k 31.12.2019 bolo prestavanych spolu
11 452 975,88 Eura.

G/ Budicnost’ dostavby KFA

Aktualne dokoncovana prva etapa vystavby riesi len hrubi stavbu Stadiona 3 kategorie UEFA. Az
nasledna druha a tretia etapa vystavby Stadiona, ako aj dodato¢na investicia do jeho vybavenia
(cca 1,5 mil. €) riesi jeho definitivne dokoncenie, aj S prislusnymi tréningovymi plochami tak, aby
bol cely areal funkény na tej najvysSej urovni. Predpokladand obstaravacia hodnota celého
Stadiona (1., 2. a 3. etapa + investicia do vybavenia) je cca 22 mil. €. Chybajice finan¢né
prostriedky na dokoncenie vystavby futbalového Stadiéna, naplnenie normy UEFA 2018 a najmi
jeho vnutorné a technické dovybavenie su v predpokladanej vyske minimalne 7 mil. €.

V stcasnosti prebiehaju jednania so zdruZenim zhotovitel'ov prac, 0 ¢asovom harmonograme prac
pre dokoncenie vSetkych troch etap a nasim spolo¢nym cielom je ich ukoncenie v roku 2020.
Rovnako prebiehaju rokovania so Slovenskym futbalovym zvizom, za 0U¢elom hladania
dodato¢nych zdrojov, nevyhnutnych pre realizaciu 2. a 3 etapy.

Mesto Kosice, ako 99 % akcionar spolo¢nosti KFA a.s. ako aj samotna spolo¢nost’ KFA, bude
musiet’ @ Sme pripraveni hl'adat’ riesenie pre d’alSie finan¢né zdroje na dovybavenie a prevadzku
samotného Stadiona.

Mgr. Marcel Giboda Bc. Dominik Karaffa
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva



