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Príloha č. 1 

Rozpis pre VIII. míľnik I. Etapy 

 

podľa 

 

DODATKU Č. 2 

 

K ZMLUVE O DIELO 

 

na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

zo dňa 21.10.2021 

 

Táto príloha č. 2 je vypracovaná k článku 1 ods. 1.1 pododsek 1.1.2 Dodatku č. 2 k Zmluve (tzn. k 

ustanoveniu článku 4 ods. 4.11 Zmluvy v znení Dodatku č. 2) a článku 1 ods. 1.1 pododsek 1.1.3 

Dodatku č. 2 k Zmluve a špecifikuje úkony, ktoré boli podľa Dodatku č. 2 posunuté v rámci I. Etapy do 

VIII. míľnika, a ktoré pozostávajú z nasledujúcich položiek: 

 

1 POLOŽKY POSUNUTÉ V RÁMCI I. ETAPY DO VIII. MÍĽNIKA. 

 

1.1 Zmluvné strany sa v Dodatku č. 2 dohodli na vytvorení VIII. míľnika I. Etapy, ktorý pozostáva 

z nasledujúcich položiek v celkovej sume vo výške  107 539,87 € bez DPH obsiahnutých v: 

 

1.1.1 I. časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty podľa čl. 6 ods. 6.2 Zmluvy v celkovej sume  74 465,99 

€ bez DPH, a to jednotlivo 

 

a) SO 10.1 Futbalový štadión - Časť hlavné ihrisko – vykurovanie ihriska:   22 500,00 € bez 

DPH (obsah: napustenie systému výhrevu nemrznúcou zmesou), 

 

b) SO 10.1 Futbalový štadión – Časť hlavné ihrisko – umelý trávnik: 30 207,62 € bez DPH 

(obsah: realizácia podložia pod koberec s kamenivom fr. 4/8 vrátane dodávky materiálu, 

montáž a dodávka trávneho koberca, pieskovanie umelej trávy vrátane dodávky materiálu), 

 

c) SO 10.1 Futbalový štadión – Časť hlavné ihrisko – hracia plocha: 14 123,06 € bez DPH 

(obsah: realizácia hornej koreňovej zóny s rašelinou, plošná úprava hornej koreňovej zóny 

s laserovým graderom, geodetické práce, D+M rohových zastávok), 

 

d) SO 10.1 Futbalový štadión - Časť ELE - Silnoprúd osvetlenie ihriska a tribún A + C: 

7 635,31 € bez DPH (obsah: nastavenie svietidiel na vylineovanom ihrisku + meranie), 

  

1.1.2 naviac prácach podľa čl. 1 ods. 1.1 prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve (Naviac práce na 

splnenie podmienok príslušnej kategórie štadiónov podľa revidovanej kategorizácie UEFA 

2018) v I. Etape v časti  

 

a) Osvetlenie ihriska a tribún: 1 400,00 € bez DPH (obsah: nastavenie svietidiel na 

vylineovanom ihrisku podľa UEFA/SFZ 2018 predpisov – cenový rozdiel), 

 

1.1.3 prácach súvisiacich s posunom realizácie diela podľa čl. 3 ods. 3.1 písm. a) prílohy č. 1 

k Dodatku č. 1 k Zmluve (Posun realizácie prác v I. Etape) v I. Etape v časti v celkovej sume 

31 673,88  € bez DPH, a to jednotlivo 
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a) dodatočné náklady súvisiace s posunom položenia futbalového trávnika v rámci I. Etapy 

a vytvorenia VIII. míľnika I. Etapy (položka „Dodatočné náklady kvôli prerušeniu 

realizácie ihriska“ v sume vo výške  24 870 € bez DPH), 

 

b) dodatočné náklady súvisiace s ubytovaním nad rámec plánu, triedenie a výmena rašeliny, 

oprava zavlažovacieho a vykurovacieho systému v sume vo výške 4 955,88 € bez DPH, 

 

c) dodatočné náklady súvisiace s elimináciou výškového rozdielu 30 mm (zámena siateho 

trávnika na trávny koberec), pomocou navýšenia spádovania výbehovej zóny - naviac 

materiál do podložia + doprava v sume vo výške 1 032,00 € bez DPH, 

 

d) opakovaná tlaková skúška vykurovacieho systému s vyhotovením protokolu v sume vo 

výške 816,00 € bez DPH. 

 

 

 

 


