DODATOK C. 2

K ZMLUVE O DIELO

na naprojektovanie a vystavbu futbalového $tadiéna ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA*
zo diia 17.04.2018 v zneni dodatku ¢. 1 zo diia 22.05.2020
uzavreta podl'a §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Kosicka Futbalova Aréna a.s.

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

Tel./Fax:/Email:
V ktorej mene kona:

Registracia:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika
47 845 660

2024132704

SK2024132704

kfa@kosice.sk

Mgr. Marcel Gibdda - predseda predstavenstva

Ing. Jan Varga - Clen predstavenstva

Ing. Stanislav Petras - ¢len predstavenstva

Obchodny reg. Okresného sudu Kosice I, odd.: Sa, vlozka ¢.: 1636/V

(d’alej aj len ako ,,Objedndavatel’*)

Zhotovitel

Vediici ¢len skupiny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie
IBAN:

BIC (SWIFT):
Tel./Fax:/Email:

V ktorej mene kona:
Registracia:

Clen skupiny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

Tel./ Fax:/ Email:

V ktorej mene kona:

Registracia:

Skupina dodavatelov: ,,Skupina AVA-stav — OHL*

AVA-stav, s.r.o.

Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
43 989 268

2022539596

SK2022539596

office@avastav.sk
Alexander Gyurkovics — konatel’ spolo¢nosti
OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 21431/T

OHL ZS Slovakia, a.s.

Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava
31365 701

2020292109

SK2020292109

office@ohl.sk

Ing. Jaromir Pelinka, MBA — predseda predstavenstva
Ing. Robert Latiak — ¢len predstavenstva

OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 588/B

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
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Objednavatel’ a Zhotovitel’ obaja spolu d’alej aj len ako ,,zmluvné strany* spolu vyhlasuju, Ze st plne
spbsobili na pravne ukony, a vV tomto Dodatku ¢. 2 k Zmluve 0 dielo na naprojektovanie a vystavbu
futbalového Stadiona ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA“ zo diia 17.04.2018 v zneni dodatku ¢&. 1
zo dna 22.05.2020 (d’alej aj len ako ,,Dodatok®) s nasledujucim obsahom vyjadruju svoju slobodnu,
vaznu a spolo¢nt volu:

1

11

1.1.1.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujicich dojednani Zmluvy o dielo na
naprojektovanie a vystavbu futbalového stadiona ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA“ zo
dna 17.04.2018 v zneni dodatku ¢. 1 zo dna 22.05.2020 (d’alej aj len ako ,,Zmluva“ a dodatok
¢. 1 zo dna 22.05.2020 k Zmluve aj ako ,,Dodatok ¢. 1), ktorym sa vypustaju niektoré, v tomto
Dodatku vyslovne uvedené, ustanovenia Zmluvy a nahradzajt sa novym znenim, a to v rozsahu
uvedenom niz8ie (nové znenie uvedené ,kurzivou “):

V ustanoveni ¢lanku 4 LEHOTA VYSTAVBY, MIENIKY A HARMONOGRAM PRAC
sa v odseku 4.7 v ¢asti VIII. mil’nik Zmluvy v st¢asnom zneni:

VIII. miPnik — zrealizovat’ DIELO v casti 1. etapy vystavby stavby KFA do $tadia
polozenia futbalového travnika a nastavenia osvetlenia ihriska atribin Aa C
a odovzdanim DIELA v rozsahu tohto milnika I. etapy najneskér do 100 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi podla ¢l. 4 odseku 4.11
Zmluvy

vypusta pod¢iarknuty text, nahradza a dopliia sa novym znenim v rozsahu uvedenom
kurzivou takto:

VIII. miPnik — zrealizovat' DIELO v casti 1. etapy vystavby stavby KFA do Stadia
vygrejdrovania plochy ihriska po zapracovani substrdtu na hracej ploche najneskér do
29.10.2021 a findlneho polozenia umelého travnika — vybehové zony a odovzdanim
DIELA Vv rozsahu tohto milnika I. etapy najneskor do 30.11.2021. Predmetom VIII.
milnika nie je zaloZenia ihriskového travnika vysevom, hnojenie travmika, pridanie
mikorizy a udrzbu travnika do prvého kosenia. Objednavatel’ berie na vedomie, Ze
véasné ukoncenie prac zavisi na vhodnych klimatickych a poveternostnych
podmienkach (napr. dazd, vietor, hmla), na riadnej a véasnej sucinnosti Objedndvatela
(t.j. poloZenie travneho koberca hracej plochy a vylineovanie ihriska najneskor do
15.11.2021) ana vyskyte vysSej moci. V pripade nevhodnych klimatickych
a poveternostnych podmienok a/ alebo vyssej moci a/ alebo nesucinnosti Objednavatela
sa lehota na realizaciu VIII. milnika automaticky posuva o pocet dni vyskytu
nevhodnych klimatickych a poveternostnych podmienok a/ alebo vyssej moci podmienok
al alebo o pocet dni omeskania Objedndvatela s poskytnutim sucinnosti podla
vyjadrenia doddavatela Zhotovitela, ktory ma realizovat’ vygrejdovania plochy ihriska
po zapracovani substratu a finalne poloZenie umelej travy, ato spolocnost
ENGO, s.r.0., ICO: 31 376 053, a/ alebo podla vyjadrenia doddvatela Zhotovitela,
ktory ma realizovat’ nastavenie svietidiel a meranie intenzity osvetlenia, a to spoloc¢nost
CellQoS, a.s., ICO: 36 817 864.

1.1.2. 'V ustanoveni ¢lanku 4 LEHOTA VYSTAVBY, MIECNIKY A HARMONOGRAM PRAC

sa v odseku 4.11 Zmluvy v si¢asnom zneni:

Osobitné podmienky pre realizaciu VIII. mil’'nika 1. Etapy. Zhotovitel’ je povinny
zacat vykonavat ¢innosti suvisiace s realizaciou VIII. milnika I. etapy do 30 dni odo

2

Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo na naprojektovanie a vystavbu futbalového stadiona ,, KOSICKA FUTBALOVA

ARENA “



dna doruc¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na realizaciu VIII. mil'nika a VIII. mil'nik
vykonat’ v lehote uréenej priamo VIII. mil'nikom, teda najneskor do 100 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi v stlade so Zmluvou v zneni
Dodatku ¢. 1. Pisomna vyzva Objednavatela musi byt odosland Zhotovitel'ovi
najneskor do 31.07.2022. Ak Objednavatel’ uplatni vyzvu v lehote do 31.07.2021, je
Zhotovitel’ povinny vykonat’ VIII. milnik za cenu podl'a Zmluvy v zneni Dodatku €. 1.
Ak Objednavatel’ uplatni vyzvu po uplynuti terminu 31.07.2021, avsak v lehote do
31.07.2022, st Zmluvné strany povinné uzavriet’ dodatok k Zmluve, ktorym sa navysi
Ciastkova cena za realizovanie VIII. mil'nika na vysku podl'a Prilohy ¢. 2 k Dodatku ¢.
1 k Zmluve. Ak Objednavatel’ neuplatni vyzvu v lehote podla tohto ustanovenia do
31.07.2022, Zhotovitel’ nie je povinny vykonat” VIII. milnik, ak sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. V pripade neuplatnenia vyzvy na vykonanie VIII. mil'nika
Objednavatel'om, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na zaplatenie Casti Zmluvnej ceny
Vv rozsahu ceny za vykonanie VIII. mil'nika I. etapy DIELA. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze vykonanie VIII. milnika sa vo vzt'ahu k ukonceniu I. etapy posudzuje samostatne a
nema vplyv na odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu I. az VII. mil'nika I. etapy a na
prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z ustanoveni Zmluvy spojené
s odovzdanim a prevzatim I. etapy DIELA podla Zmluvy v zneni Dodatku €. 1, tzn.
v rozsahu 1. az VII. mil'nika. Odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu VIII. mil'nika
sa bude realizovat’ dodatocne za analogickej aplikacie ustanoveni Zmluvy o odovzdani
aprevzati DIELA. Zaroven sa vSetky ostatné ustanovenia Zmluvy aplikuju na
zrealizovanie VIII. milnika 1. etapy DIELA analogicky. Odovzdanim a prevzatim
DIELA v rozsahu L. az VII. milnika I. etapy DIELA v stulade so Zmluvou sa povazuje
I. etapa za ukoncenu, ¢im v8ak nezanikaju iné povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy,
najma4, ale nie vylucne, povinnost’ vykonat’ aj VIIL. milnik I. etapy v stlade so Zmluvou.
Za ucelom vylucenia pochybnosti a pre vac¢siu jasnost’ pravnych vztahov sa Zmluvné
strany dohodli, Ze odoslanim pisomnej vyzvy Objednavatel’a na realizaciu VIII. mil'nika
sa neuplatiiuje ani Opcia €. 1, ani Opcia €. 2 podla prislusnych ustanoveni Zmluvy a
pravo Objednavatela uplatnit’ tieto opcie v zostdva zachované. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze stiCastou zavizku Zhotovitel'a
podl'a VIII. mil'nika nie je zabezpecCenie procesu pasportizacie a certifikacie Stadiona,
aviak po ukonéeni VIII. milnika musi spiiat’ poziadavky v sulade s ustanovenim ¢l. 2
ods. 2.2 druha veta Zmluvy v zneni Dodatku €. 1.

vypusta podéiarknuty text, nahradza a dopliiia sa novym znenim v rozsahu uvedenom
kurzivou takto:

411 Osobitné podmienky pre realizaciu VIII. mil’nika I. Etapy. Zhotovitel je povinny
zacat’ vykonavat’ ¢innosti suvisiace s realizaciou VIII. mil'nika I. etapy do 30 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na realizaciu VIII. milnika a VIII.
milnik vykonat’ v lehote uréenej priamo VIII. milnikom, teda vygrejdovania plochy
ihriska po zapracovani substratu na hracej ploche najneskor do 29.10.2021 a
findlneho poloZenia umelého travnika — vybehové zény a odovzdanim DIELA v rozsahu
tohto milnika I. etapy najneskor do 30.11.2021 v sutlade so Zmluvou Vv zneni Dodatku ¢.
2. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaju, Ze
predmetom VIII. milnika 1. Etapy nie je zaloZenie ihriskového travnika vysevom,
hnojenie travnika a pridanie mikorizy a udrzba travnika do prvého kosenia. Na zaklade
poziadavky Objednavatela sa zmenilo technické rieSenie povrchu hracej plochy v casti
SO 10.1 Futbalovy Stadion — cast hlavné ihrisko (zmenend skladba hracej plochy,
zmenené sklony vybehovej zény), nakolko realizdciu povrchu hracej plochy zabezpecuje
Objednavatel na viastnu zodpovednost, nebezpecenstvo ana vlastné naklady.
Objednavatel’ zodpoveda za kvalitu a Zivotnost povrchu hracej plochy, ako aj za
certifikdciu tejto Casti ihriska v sulade s ustanovenim ¢l. 2 ods. 2.2 druhad veta Zmluvy
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Vv zneni Dodatku ¢ 2. Zhotovitel pri podpise tohto Dodatku nema od Objednavatela
informaciu o Zhotovitelovi povrchu hracej plochy, ani o technickych viastnostiach a
kvalite povrchu hracej plochy. Zmluvné strany dalej uvdadzaju, Ze Zhotovitel’ v rdmci
odovzdania DIELA V rozsahu I. az VII. milnika 1. etapy DIELA Objednavatelovi
odovzdal v ramci odovzddvacej dokumentdcie projekt skutocného prevedenia
realizovanych casti hlavného ihriska, ako aj certifikaty pouzitych a zabudovanych
materidlov do tejto ¢asti DIELA. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie VIII. mil'nika
sa vo vzt'ahu k ukonceniu I. etapy posudzuje samostatne a nemé vplyv na odovzdanie a
prevzatie DIELA vrozsahu 1. az VII. milnika I. etapy ana prava a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajice z ustanoveni Zmluvy spojené s odovzdanim a prevzatim
I. etapy DIELA podl'a Zmluvy v zneni Dodatku €. 1, tzn. v rozsahu I. az VII. milnika.
Odovzdanie a prevzatie DIELA v rozsahu VIII. mil'nika sa bude realizovat’ dodato¢ne
za analogickej aplikacie ustanoveni Zmluvy o odovzdani a prevzati DIELA. Zaroven sa
vSetky ostatné ustanovenia Zmluvy aplikuju na zrealizovanie VIII. mil'nika 1. etapy
DIELA analogicky. Odovzdanim a prevzatim DIELA v rozsahu I. az VII. mil'nika I.
etapy DIELA v stlade so Zmluvou sa povazuje 1. etapa za ukoncenu, ¢im vSak
nezanikaju iné povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, najmai, ale nie vyluc¢ne, povinnost’
vykonat’ aj VIIL. milnik . etapy v stlade so Zmluvou. Za ti€¢elom vylucenia pochybnosti
a pre vacsiu jasnost’ pravnych vztahov sa Zmluvné strany dohodli, Ze odoslanim
pisomnej vyzvy Objednavatel'a na realizaciu VIII. milnika sa neuplatiiuje ani Opcia €.
1, ani Opcia €. 2 podla prislusnych ustanoveni Zmluvy a pravo Objednavatel’a uplatnit’
tieto opcie zostava zachované. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany
uvadzaju, ze sucastou zavizku Zhotovitela podl'a VIII. milnika nie je zabezpecenie
procesu pasportizacie a certifikacie Stadiona.

1.1.3. V ustanoveni élanku 6 CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY sa v odseku 6.1
v odseku 6.2 Zmluvy v siéasnom zneni:

6.1

6.2

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit Zhotovitelovi za vyprojektovanie, vykonanie
suvisiacej inzinierskej ¢innosti (stavebné povolenie, kolaudacné rozhodnutie), riadne
zhotovenie a dokoncenie stavebnej Casti DIELA Zmluvni cenu. Zmluvna cena
predstavuje pausalnu sumu Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Akceptovana zmluvna hodnota bez DPH 20 818 549.56 €
DPH (20%) 416370991 €
Akceptovana zmluvna hodnota s DPH 24982 259.47 €

(slovom dvadsat’$tyri milionov devit’stoosemdesiatdvatisic dvestopit’desiatdevit’
eur a 47 eurocentov)

Akceptovana zmluvna hodnota je suctom I. ¢asti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo
vyske 16 155 324.34 € bez DPH (slovom: Sestndst’ miliénov _stopétdesiatpéttisic
tristodvadsat’styri eur a 34 eurocentov) za zrealizovanie I. ETAPY DIELA, II. Gasti
Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo vyske 2 878 866,70 € bez DPH (slovom: dva
miliony osemstosedemdesiatosemtisic osemstoSest'desiatSest’ eur a 70 eurocentov) za
zrealizovanie II. ETAPY DIELA a III. ¢asti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo vyske
1784 358,52 € bez DPH (slovom: jeden milion sedemstoosemdesiatstyritisic
tristopdt’desiatosem eur a 52 eurocentov) za zrealizovanie I1l. ETAPY DIELA.

Ak Zhotovitel' zrealizuje DIELO v rozsahu 1. ETAPY- vypracovanie realizacného
projektu a projektu pre stavebné povolenie stavby futbalového Stadidna KFA,
zabezpecenie pravoplatnych stavebnych povoleni stavby KFA, zrealizovanie 1. etapy
vystavby stavby KFA vratane jej odskuSania, uvedenia do prevadzky a zabezpecenie
pravoplatnych kolauda¢nych rozhodnuti I. etapy vystavby stavby KFA, zaplati
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Objednavatel’ Zhotovitel'ovi I. ¢ast’ Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo vyske:
16 155 324.34 € bez DPH (slovom: Sestnast’ milidnov  stopétdesiatpéttisic
tristodvadsat’styri eur a 34 eurocentov). Pre vylucenie pochybnosti, pre ucely tejto
Zmluvy plati, ze 1. ¢ast’ Akceptovanej zmluvnej hodnoty je nemennd, bez moznosti jej
Gipravy, a to bez ohladu na dizku realizacie I. etapy.

vypusta podéiarknuty text, nahradza a dopliiia sa novym znenim v rozsahu uvedenom
kurzivou takto:

6.1 Objednavatel' sa zavdzuje zaplatit Zhotovitelovi za vyprojektovanie, vykonanie
suvisiacej inZinierskej ¢innosti (stavebné povolenie, kolaudacné rozhodnutie), riadne
zhotovenie a dokoncenie stavebnej Casti DIELA Zmluvni cenu. Zmluvnd cena
predstavuje pausalnu sumu Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Akceptovana zmluvna hodnota bez DPH 20785 984,16 €

DPH (20%) 4157 196,83 €

Akceptovana zmluvna hodnota s DPH 24943 180,99 €

(slovom dvadsat’styri milionov devit’stostyridsat’tritisic stoosemdesiat euro a 99
eurocentov)

6.2 Akceptovana zmluvna hodnota je suctom I. Casti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo
vyske 16 122 758,94 € bez DPH (slovom: Sestndast milionov stodvadsatdvatisic
sedemstopdtdesiatosem euro a 94 eurocentov) za zrealizovanie I. ETAPY DIELA, II.
Casti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo vyske 2 878 866,70 € bez DPH (slovom: dva
miliony osemstosedemdesiatosemtisic osemstosest'desiatSest’ eur a 70 eurocentov) za
zrealizovanie II. ETAPY DIELA a III. ¢asti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo vyske
1784 358,52 € bez DPH (slovom: jeden milion sedemstoosemdesiatstyritisic
tristopdt'desiatosem eur a 52 eurocentov) za zrealizovanie I1l. ETAPY DIELA.

Ak Zhotovitel’ zrealizuje DIELO v rozsahu I. ETAPY - vypracovanie realiza¢ného
projektu a projektu pre stavebné povolenie stavby futbalového Stadidna KFA,
zabezpecenie pravoplatnych stavebnych povoleni stavby KFA, zrealizovanie 1. etapy
vystavby stavby KFA vratane jej odskasania, uvedenia do prevadzky a zabezpecenie
pravoplatnych kolauda¢nych rozhodnuti I. etapy vystavby stavby KFA, zaplati
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi I. Cast’ Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo vyske:
16 12275894 € bez DPH (slovom: Sestnast milionov stodvadsatdvatisic
sedemstopdtdesiatosem euro a 94 eurocentov). Pre vylucenie pochybnosti, pre ucely
tejto Zmluvy plati, Ze I. ¢ast’ Akceptovanej zmluvnej hodnoty je nemennd, bez moznosti
jej upravy, a to bez ohl'adu na dizku realizacie I. etapy.

1.1.4. V ustanoveni élanku 7 PLATOBNE PODMIENKY odsek 7.1 pism. a) sa bod 4. Zmluvy v
sucasnom zneni:

4, sumu vo vyske 15 356 324.34 € bez DPH zaplati Objednavatel’ Zhotovitelovi na
zaklade mesacnych (platobné obdobie) faktir podla skutocne vykonanych prac a
dodavok v zmysle bodu 7.5 tejto Zmluvy

vypusta podcéiarknuty text a nahradza sa novym znenim v rozsahu uvedenom kurzivou
takto:

4, sumu vo vyske 15323 758,94 € bez DPH zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na
zaklade mesacnych (platobné obdobie) faktir podla skutone vykonanych prac a
dodavok v zmysle bodu 7.5 tejto Zmluvy,
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1.1.5.

ato z dovodu zmeny rozsahu VIII. Mil'nika.

Priloha €. 2 Rozpis pre VIII. Milnik I. Etapy podl'a DODATKU ¢. 1 K ZMLUVE O DIELO v
stcasnom zneni Sa vypusta Vv celom rozsahu a nahradza sa novym znenim v rozsahu,
v akom je uvedeny v Prilohe ¢. 1 tohto Dodatku €. 2.

2 OSTATNE USTANOVENIA

21 Vsetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli tymto Dodatkom vyslovne dotknuté, ostavaju
nad’alej nezmenené.

3 ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok sa spravuje a vyklada podl'a zakonov Slovenskej republiky. Akékol'vek spory
alebo nezhody pri jej interpretdcii alebo realizacii budi rieSené predovsetkym vzajomnou
dohodou zmluvnych stran. Pravne vztahy suavisiace stymto Dodatkom sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

3.2 Zmluvné strany sa zavizuji, ze si budu vzdjomne poskytovat’ nevyhnutné spolupdsobenie
a vzajomne sa informovat' o d’alSich skutoc¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkov
vyplyvajtcich z tohto Dodatku, oznamovat’ si véas d6lezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu
mat’ vplyv na ich spolupracu podl'a tohto Dodatku.

3.3 Neoddelite'nou sucastou tohto Dodatku ¢. 2 je Priloha ¢. 1.

3.4 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tohto Dodatku sa stane neplatnym, zostiva platnost
ostatnych ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa dohodnt na
rieSeni, ktoré zachova kontext a el daného ustanovenia.

35 Tento Dodatok nadobuda platnost’ a G¢innost” dilom jeho podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a je vyhotoveny Vv 4 rovnopisoch, po dve pre kazdi zo Zmluvnych stran.

3.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento Dodatok dokladne precitali, porozumeli jej obsahu,
suhlasia s jej obsahom, Ze tato Zmluva vyjadruje ich vaznu a slobodnu vol'u a toto potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat' v mene zmluvnych stran.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

V Kosiciach, dina 20.10.2021 V Galante, dia 21.10.2021

,,podpisané* ,,podpisané*

Mgr. Marcel Giboda Alexander Gyurkovics

predseda predstavenstva konatel’ AVA-stav, s.r.0.

Kosicka Futbalova Aréna a.s. Veduci ¢len ,,Skupina AVA-stav - OHL*
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V Kosiciach, dna 20.10.2021 V Brne, dia 21.10.2021

,,podpisané* ,,podpisané*
Ing. Jan Varga Ing. Jaromir Pelinka, MBA
¢len predstavenstva predseda predstavenstva OHL ZS Slovakia, a.s.
Kosicka Futbalova Aréna a.s. Clen ,,Skupina AVA-stav - OHL*
V Kosiciach, dna 20.10.2021 V Brne, dia 21.10.2021
,,podpisané* ,,podpisané*
Ing. Stanislav Petras Ing. Rébert Latiak 5
Clen predstavenstva ¢len predstavenstva OHL ZS Slovakia, a.s.
Kosicka Futbalova Aréna a.s. Clen ,,Skupina AVA-stav - OHL*
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