DOHODA O UROVNANI

uzatvorena podla § 585 nasl. Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov

MEDZI

KoSicka Futbalova Aréna a.s.

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Tel./Fax:/Email:

V ktorej mene kona:

Registracia:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika

47 845 660

2024132704

SK2024132704

kfa@kosice.sk

Mgr. Marcel Gibdda - predseda predstavenstva

Ing. Jan Varga - Clen predstavenstva

Ing. Stanislav Petras - ¢len predstavenstva

Obchodny register Okresného sudu Kosice I, odd.: Sa, vlozka ¢.: 1636/V

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel

Vediici ¢len skupiny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Tel./Fax:/Email:

V ktorej mene kona:
Registracia:

Clen skupiny:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel./ Fax:/ Email:

V ktorej mene kona:

Registracia:

Bankové spojenie:

Skupina dodavatel’ov: ,,Skupina AVA-stav — OHL*

AVA-stav, s.r.o.

Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

43989 268

2022539596

SK2022539596

office@avastav.sk

Alexander Gyurkovics — konatel’ spolo¢nosti

Obchodny register Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 21431/T

OHL ZS Slovakia, a.s.

Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava

31 365 701

2020292109

SK2020292109

office@ohl.sk

Ing. Jaromir Pelinka, MBA — predseda predstavenstva

Ing. Robert Latiak — Clen predstavenstva

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 588/B

ucet vedeny v:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)
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(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolo¢nej len ako ,,Zmluvné strany“ a kazdy samostatne aj ako
»~Zmluvna strana*)

uvaziac sporné prava a zavidzky obsiahnuté v tejto dohode o urovnani (d’alej len ,,Dohoda‘)
a zamysl'ajuc byt pravne viazani touto Dohodou sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom

TAKTO:
1 UVODNE USTANOVENIA
11 ZoD. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo na naprojektovanie a vystavbu futbalového

Stadiona ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA“ diia 17.04.2018 (d’alej len ako ,,ZoD%),
predmetom ktorej je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran v stvislosti so zhotovenim
DIELA — naprojektovanie, suvisiaca inzinierska ¢innost’ a postavenie futbalového Stadiona
KOSICKA FUTBALOVA ARENA definovaného v &l. 2 ZoD a okrem iného aj zavizok
Zhotovitela na vykonanie diela riadne avcas za podmienok podla ZoD a zavizok
Objednavatel'a za vykonanie diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnuti zmluvnu cenu.

111 Dodatok ¢. 1. Zmluvné strany dna 22.05.2020 uzavreli dodatok ¢. 1 k ZoD, predmetom
ktorého bola, okrem iného, aj tprava ceny za vykonanie diela podla ZoD a prediZenie
terminov vratane terminu na realizaciu VII. milnika a 1. Etapy DIELA (d’alej len ako
,Dodatok ¢. 1), a to najneskor do 31.10.2020.

112 Dodatok €. 2. Zmluvné strany sucasne s uzavretim tejto Dohody uzavreli aj dodatok ¢&. 2
k ZoD, predmetom ktorého je aj uprava rozsahu a ceny za vykonanie diela podl'a ZoD
tykajuca sa realizacie VIII. milnika I. etapy DIELA (d’alej len ako ,,Dodatok €. 2)

113 Dodatok ¢. 3. Zmluvné strany maji zaujem na uzatvoreni dodatku ¢. 3 k ZoD, ktorého
predmetom bude realizacia II. a Casti lll. Etapy DIELA za zmluvnu cenu diela vo vyske 4 598
Vv Prilohe ¢. 1 — Cenové ponuka tejto Dohody. Prilohou Dodatku €. 3 bude zavizny rozpocet
na realizéciu II. Etapy a casti IIl. Etapy DIELA.

12 PohPadavka Objednéavatel’a

121 O odovzdani a prevzati DIELA v rozsahu 1. Etapy (I. — VIL. milnik) spisali Zmluvné strany
pisomny zaznam —preberaci protokol, a to dita 27.01.2021, kedy bolo na ucely ZoD v zneni
Dodatku ¢. 1 DIELO v rozsahu I. Etapy Zhotovitelom odovzdané Objednavatelovi.

122 Objednavatel’ tvrdi, ze Zhotovitel' pri vykonavani diela podla ZoD v zneni Dodatku ¢. 1
nedodrzal termin jedného z milnikov vystavby podla ¢l. 4. ods. 4.7 ZoD V zneni Dodatku ¢.
1, ato VII. milnik, ¢im sa Zhotovitel' dostal do omeskania so splnenim VII. milnika |. etapy
diela podl'a ZoD v zneni Dodatku ¢. 1 a Objednavatel'ovi tak vznikol narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- € za kazdy deni omeskania v sulade s ustanovenim ¢l. 10.
ods. 10.5 ZoD v zneni Dodatku ¢. 1.

123 Pocet kalendarnych dni medzi ddtumom 31.10.2020, ktory predstavoval zmluvne dohodnuty
termin na realizaciu VII. milnika a 1. Etapy DIELA podla ZoD v zneni Dodatku ¢. 1
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125

1.3

131

13.2

133

a datumom 27.01.2021, ktory predstavoval den skutoéného odovzdania DIELA v rozsahu I.
Etapy Zhotovitelom Objednavatel'ovi, je 88 kalendarnych dni, o ktoré sa Zhotovitel' podl'a
nazoru Objednavatela dostal do omeskania s realizaciou VII. mil'nika a I. Etapy DIELA podl’a
ZoD v zneni Dodatku ¢. 1.

Objednavatel’ si za 88 zaCatych kalendarnych dni omeskania Zhotovitel'a uplatnil voci
Zhotovitelovi svoje pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty v celkovej vyske 880 000,- € bez
DPH (zmluvnd pokuta nie je predmetom DPH) v sulade s ¢l. 10 ods. 10.5 ZoD v zneni
Dodatku €. 1 (tzn. 10 000 € za kazdy aj zaCaty den omeskania Zhotovitel'a s nedodrzanim
terminu VII. milnika a I. Etapy DIELA podl'a ZoD v zneni Dodatku €. 1). O tejto skuto¢nosti
Objednavatel’ informoval Zhotovitela listom ,,Vec: Ozndmenie o vzniku ndaroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty za omeskanie s dodrzanim terminu VII. milnika I. etapy vystavby futbalového
Stadiona KFA“ ¢. KFA — 36/2021 zo dna 16.04.2021, ktorého prilohou bola faktara
Objednavatela ¢. 20210002 zo dna 16.04.2021, splatna dna 11.06.2021. Zaroven
Objednavatel si vo¢i Zhotovitel'ovi uplatnil svoje pravo na zaplatenie spotrebovanych energii
v celkovej vyske 51 341,29 € (d’alej len ,,PohP’addavka Objednavatela®).

Zhotovitel' rozporuje a namieta opravnenost Objednavatel'om uplatnenej zmluvnej pokuty,
kedZze vzmysle Oznameni Zhotovitela podla prislusnych podclankov VsSeobecnych
zmluvnych podmienok k ZoD mu vznikol narok na prediZenie lehoty realizacie — VII. milnika
a |. ETAPY realizicie DIELA, na ¢o Objednavatel, vrozpore s podclankom 20.1
Vseobecnych zmluvnych podmienok k ZoD, vobec nereagoval. Zhotovitel’ vratil listom zo
dna 30.04.2021 oznacenym ako ,, Vratenie faktury ¢. 20210002 vo vyske 880 000 EUR * faktaru

Objednavatela ¢. 20210002 Objednavatelovi ako neopravnenu. Zaroven rozporuje
opravnenost’ zaplatenie spotrebovanych energii v Objednavatel'om uréenej vyske.

Vratenie zadrZzného

Objednavatel’ bol v stilade s ¢€l. 8 ods. 8.3 ZoD opravneny jednotlivé faktury Zhotovitel'a
zaplatit’ len do vysky 90% z fakturovanej sumy a zvysnych 10% z fakturovanej sumy (d’alej
len ,,zadrzné*) zadrzat. Z faktar Zhotovitel'a vystavenych na odmenu za 1. Etapu DIELA
Objednavatel’ zadrzal sumu spolu vo vyske 1602 717,92 €, ktorda mala byt vratena
Zhotovitel'ovi v dvoch ¢astiach, kazda vo vyske 801 358,96 €, tzn. vo vyske jednej polovice z
celkovej vysky zadrzného po splneni podmienok uvedenych v ¢l. 8 ods. 8.3 ZoD.

Medzi Zmluvnymi stranami je sporné, ¢i jednym z predpokladov na vratenie zadrzného za 1.
Etapu DIELA resp. jeho prvej adruhej polovice Objednavatelom je v oboch pripadoch
zabezpecenie plnenia povinnosti Zhotovitelom pocas zarucnej doby |. Etapy DIELA
bankovou zarukou Vv sulade s ustanovenim ¢l. 8 ods. 8.3 podods. 8.3.5 ZoD.

Zhotovitel' vyzval Objednédvatela na vratenie prvej polovice zadrzné¢ho v celkovej vyske
801 358,96 € dna 01.02.2021, ako aj dna 22.04.2021, pricom Objednavatel’ povazoval
poziadavku Zhotovitela za predCasnt, ked’ze Zhotovitel' nezabezpecil plnenie svojich
povinnosti pocas zaruénej doby I. Etapy DIELA platnou a ucinnou bankovou zarukou.
Zhotovitel' zaroven dna 22.04.2021, ako aj dna 11.05.2021 vyzval Objednavatela aj na
vratenie druhej polovice zaddrzného v celkovej vyske 801 358,96 €, pricom aj tato poziadavku
Zhotovitel'a povazoval Objednavatel’ za pred¢asnu, ked’ze Zhotovitel' nezabezpecil plnenie
svojich povinnosti pocas zaruénej doby 1. Etapy DIELA platnou a u¢innou bankovou zarukou.
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14

141

Zhotovitel' so stanoviskom Objednavatela nestihlasi a trvd na tom, Zze podmienky pre
uvol'nenie prvej polovice, ako aj druhej polovice zadrzného boli naplnené.

Objednavatel’ si oproti pohladavke Zhotovitela na vratenie prvej polovice zadrzného
Vv celkovej vySke 801 358,96 € jednostranne zapocital

0] z Pohladavky Objednavatela sumu vo vyske 440000 € za 44 dni omeskania
Zhotovitel'a podla ¢l. 10 ods. 10.5 ZoD v zneni Dodatku ¢. 1 za omeskanie pri
nedodrzani terminu na odovzdanie DIELA — |. Etapa (Specificky 1. az VII. milniku
realizacie . ETAPY Diela) a

(i) Cast’ pohl'adavky na zaplatenie spotrebovanych energii (elektrina, voda) Zhotovitel'om
spolu vo vyske 51341,29 € podla faktar ¢. 20200002, 20200005, 20200007,
20200008, 20200009, 20200010, 20210001 (elektrina) a 20200006, 20210003 (voda),
priCom zapocitana bola len suma vo vyske 19 244,82 €.

spolu vo vyske 459 244,82 €, ato listom ,,Vec: Oznamenie o jednostrannom zapocitani
pohladavok podla Zmluvy o dielo na naprojektovanie a vystavbu futbalového Stadiona
., KOSICKA FUTBALOVA ARENA * zo diia 17.04.2018 v zneni dodatku ¢ 1 zo diia 22.05.2020
zo dna 28.04.2021“ ¢. KFA — 40/2021 zo dna 28.04.2021 a zostavajicu cast (po
jednostrannom zapocitani Objednavatel'om) prvej polovice zadrzného vo vyske 342 114,14 €
Objednavatel’ uhradil Zhotovitelovi bankovym prevodom zadanym dna 28.04.2021 na
bankovy ucet Zhotovitela.

Zhotovitel’ nesthlasi a rozporuje jednostranny zapocet Objednavatel’a, nakol'’ko podl'a nazoru
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi nevznikol narok na zmluvni pokutu, nakol’ko Zhotovitel'ovi
vznikol narok na posun lehoty realizacie VII. mil'nika a I. ETAPY DIELA podla prislusnych
podclankov VSeobecnych zmluvnych podmienok k ZoD a z toho dovodu Zhotovitel’ faktiru
¢. 20210002, ktorou Objednavatel' fakturoval Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
880 000 €, dna 30.04.2021 Objednavatelovi vratil a svoj nesuhlas vyjadril aj v liste zo dia
25.05.2021 oznaCenom ako ,,Ozndmenie o jednostrannom zapocitani pohladavok zo dna
29.04.2021 — stanovisko Zhotovitela k zapocitaniu pohladavok a K faktire ¢. 20210002 .

Zhotovitel nesthlasi a rozporuje jednostranny zapocet Objednavatela, nakol’ko podl'a ndzoru
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi nevznikol narok na uhradu faktur ¢. 20200002, 20200005,
20200007, 20200008, 20200009, 20200010, 20210001 (elektrina) a 20200006, 20210003
(voda) asvoj nesthlas vyjadril aj v liste zo dna 25.05.2021 ozna¢enom ako ,,Ozndmenie
0 jednostrannom zapocitani pohladavok zo dna 29.04.2021 — stanovisko Zhotovitela
K zapocitaniu pohladavok a K fakture ¢. 20210002 .

Odstupenie od zmluvy

Dna 23.07.2021 Zhotovitel' dorucil na adresu sidla Objednavatela list zo dna 22.07.2021
s nazvom Stavba ,, KOSICKA FUTBALOVA ARENA* Odstupenie od Zmluvy o dielo zo diia
17.04.2018 v zneni dodatku ¢. 1 zo dna 22.05.2020 vratane uplatnenej opcie ¢. 1 zo dia
16.04.2021 a vratane uplatnenej vyzvy na realizaciu VIII. Mil'nika I. ETAPY DIELA zo dia
02.07.2021 (d’alej len ,,List zo diia 22.07.2021°) , obsahom ktorého bolo odstipenie od ZoD
v zneni Dodatku ¢. 1 vratane uplatnenej opcie ¢. 1 zo dia 16.04.2021 a vratane uplatnenej
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15

151

152

153

154

1.6

16.1

vyzvy na realizaciu VIII. Mil'nika I. ETAPY DIELA zo dna 02.07.2021, okrem inych aj
z dovodu nevysporiadania Spornych narokov.

Objednavatel’ rozporuje, Ze by existovali dovody, désledkom ktorych by Zhotovitel'ovi
vznikol nérok na odstiipenie od ZoD V zneni Dodatku €. 1, vzhl'adom k ¢omu doruc¢eny List
zo dna 22.07.2021 a s tym spojené ucinky odstipenia od ZoD V zneni Dodatku €. 1 a v Casti
uplatnenej opcie €. 1 zo dia 16.04.2021, vratane uplatnenej vyzvy na realizaciu VIII. Milnika
I. ETAPY DIELA zo dna 02.07.2021; nepovazuje za platné. List zo dna 22.07.2021 bol
Objednavatel'ovi doruCeny bezprostredne po doruceni listu Zhotovitel'a S nazvom: Zmluva
o dielo na naprojektovanie a vystavbu futbalového $tadiona ,,KOSICKA FUTBALOVA
ARENA“: Oznamenie o naroku Zhotovitela — navrh Zhotovitela na tpravu II. asti
a Giasto¢nej III. Casti Akceptovanej zmluvnej hodnoty zo dia 14.07.2021, ktora bola
spracovana na zaklade prebiehajtcich rokovani o cene a dostavbe Diela.

Sudny spor

Zmluvné strany medzi sebou vedu stidne konanie vedené na Okresnom sude Banska Bystrica
pod sp. zn. 31Up/1342/2021, v konani o zaplatenie 1.260 603,78 € s prisluSenstvom, v ktorom
sa Zhotovitel’, ako Zalobca domaha voci Objednavatelovi, ako Zalovanému tthrady sumy 1.260
603,78 € s prislusenstvom titulom vratenia zmluvného plnenia po odstipeni od zmluvy o dielo
listom zo dita 22.07.2021 s nazvom Stavba ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA*“ Odstiipenie
od Zmluvy o dielo zo dna 17.04.2018 v zneni dodatku ¢. 1 zo dna 22.05.202 vratane uplatnenej
opcie €. 1 zo dita 16.04.2021 a vratane uplatnenej vyzvy na realizaciu VIII. Mil'nika I. ETAPY
DIELA zo dia 02.07.2021 (d’alej len ,,Pohladavka Zhotovitela“).

Objednavatel’ uvolnil druht Cast’ zadrzného — sumu 801 358, 96 € bezodkladne (presne 1
kalendarny den) po obdrzani bankovej zaruky zo strany Zhotovitel’a, a to diia 09.09.2021.

Voci platobnému rozkazu Okresného sudu Banskd Bystrica ¢.k. 31Up/1342/2021 zo dna
06.09.2021 podal v zakonom uréenej lehote Objednavatel’ odpor, v ktorom v celom rozsahu
rozporoval opravnenost’ Zhotovitel'om uplatneného naroku.

Zhotovitel' zaroven podal navrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 5 798,40 € na
Okresny sud Banska Bystrica titulom trokov z omeSkania z Objednavatelom oneskorene
uhradeny faktir pocas realizacie 1. ETAPY DIELA. Platobny rozkaz pod sp.zn.:
28Up/1342/2021 bol vydany dnia 26.08.2021 a nadobudol pravoplatnost’ a vykonatelnost’ dna
14.09.2021. Na zaklade platobného rozkazu sp.zn.: 28Up/1342/2021 Objednavatel’ uhradil
sumu vo vyske 5 570,77 €. Objednavatel’ do dnesného dna neuhradil zostavajicu sumu Grokov
z omeskania vo vyske 227,66 € atrovy konania v celkovej vyske 657,72 € (poplatok za
podanie navrhu vo vyske 173,50 € a trovy pravneho zastupenia vo vyske 484,22 €).

Sporné naroky

Zhotovitel' spochybtiuje opravnenost’ Pohl'adavky Objednéavatela v celej vyske a tvrdi, Ze sa
Zhotovitel nemohol dostat’ v rozsahu 88 kalendarnych dni do omeskania s dodrzanim terminu
na odovzdanie DIELA — 1. Etapa (Specificky I. az VII. mil'niku realizacie Diela) z dovodu
objektivnych skutocnosti, ktoré oddvodiiovali posun terminov a leh6t podla ZoD v zneni
Dodatku ¢. 1 atvrdi, ze narok na zaplatenie Pohladavky Objednavatela vo vyske 880
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1.6.3

1.6.4

1.7

2.1

2.2

3.1

3.2

000 € Objednavatelovi nevznikol, ¢im je medzi Zmluvnymi stranami spornd Pohl'adavka
Objednavatela vo vyske 880 000 €, ktorej Cast vo vyske 440 000 €, mala zanikn(t
jednostrannym zapocitanim zo strany Objednavatel’a Specifikovanym v €l. 1 ods. 1.3 podods.
1.3.4.

Zhotovitel’ spochybiiuje opravnenost’ pohladavky za spotrebované energie vo vyske 51 341,29
€ atvrdi, ze narok na zaplatenie Pohladavky Objednavatela vo vyske
51 341,29 € Objednavatel'ovi nevznikol, ¢im je medzi Zmluvnymi stranami sporna
Pohl'adavka Objednavatela vo vyske 51 341,29 €, ktorej Cast’ vo vyske 19 244,82 €, mala
zaniknut’ jednostrannym zapocitanim zo strany Objednavatela Specifikovanym v €l. 1 ods. 1.3
podods. 1.3.4.

Objednavatel’ spochybiiuje platnost’ Zhotovitel'ovho odstiipenia od ZoD Vv zneni Dodatku €. 1
vratane uplatnenej opcie €. 1 zo dita 16.04.2021 a vratane uplatnenej vyzvy na realizaciu VIII.
Milnika I. ETAPY DIELA zo dia 02.07.2021 Listom zo dna 22.07.2021.

Zhotovitel' spochybiiuje platnost’ dorucenia ,,Uplatnenia prava opcie ¢. 1 k Il. etape podla
Zmluvy odielo na naprojektovanie avystavbu futbalového Stadiéna ,,KOSICKA
FUTBALOVA ARENA® zo diia 17.04.2018 v zneni dodatku ¢&. 1 zo dita 22.05.2020% zo diia
16.04.2021.

(1.6.1a1.6.2a1.6.3a1.6.4 dalej spolu len ,,Sporné naroky*).

Tato Dohoda sa tyka vylu¢ne narokov resp. prav a povinnosti vyslovne uvedenych a presne
vymedzenych Vv tejto Dohode. Vsetky ostatné naroky resp. prava a povinnosti Zmluvnych
stran, ktoré nie su v tejto Dohode uvedené, nie st touto Dohodou dotknuté a nad’alej existuja
Vv nezmenenom rozsahu a splatnosti, pricom mézu byt predmetom osobitnych rokovani medzi
Zmluvnymi stranami po uzavreti tejto Dohody.

PREDMET DOHODY

Predmetom tejto Dohody je urovnanie vSetkych Spornych narokov za podmienok dojednanych
v tejto Dohode tak, aby boli do buducna ich vsetky vzajomné vztahy vyplyvajice zo Spornych
narokov urovnané v celom rozsahu.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa za t¢elom urovnania Spornych narokov dohodli ako je uvedené
nizsie.

UROVNANIE

Urovnanie. Sporné naroky podl'a tejto Dohody Zmluvné strany vzajomne urovnavaju ku diu
ucinnosti tejto Dohody, pricom riadnym a véasnym splnenim povinnosti Zmluvnych stran za
podmienok podl'a tohto ¢lanku buda vzajomné sporné prava a povinnosti Zmluvnych stran
urcené v ¢lanku 1 ods. 1.6 tejto Dohody uplne vysporiadané.

Zmluvné strany sa titulom urovnania dohodli, ze vSetky Sporné naroky su nahradené
nasledovnymi zavézkami:
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321 Objednavatel’:

(i)

(i)

(iii)

sa zavidzuje zaplatit Zhotovitelovi z Pohladavky Zhotovitela cast vo vyske
352 631,90 €, tzn. vratit Zhotovitel'ovi Cast’ prvej polovice zadrzného za |. Etapu
DIELA vo vyske 352631,90 €, ktora nezanikla jednostrannym zapocitanim
Objednavatelom Specifikovanym v ¢l. 1 ods. 1.3 podods. 1.3.4 tejto Dohody,
a to v lehote 5 kalendarnych dni odo dia t¢innosti tejto Dohody,

sa zavdzuje zaplatit Zhotovitelovi z Pohladavky Zhotovitela cCast vo vyske
100 000 €, tzn. vratit’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ prvej polovice zadrzného za 1. Etapu DIELA
vo vyske 100 000 €, ktord nezanikla jednostrannym zapocitanim Objednavatel'om
$pecifikovanym v ¢l. 1 ods. 1.3 podods. 1.3.4 tejto Dohody, atovlehote 5
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Dodatku €. 3 obsahom ktorého bude
vzajomnad Uprava prav apovinnosti pri realizacii Il. acasti Ill. Etapy DIELA
Zhotovitel'om, najneskdr vSak 30.12.2021.

V pripade neuzatvorenia Dodatku ¢. 3 v lehote do 20.12.2021 v stilade s podmienkami
tejto Dohody, suhlasi so vzajomnou Dohodou Zmluvnych stran, ze k ukonéeniu ZoD
dojde dia 20.12.2021 bez d’alSieho, t.j. automaticky bez nutnosti d’al$ieho pravneho
ukonu zo strany ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Naroky Objednavatel’a suvisiace so
zodpovednostou za vady a nedorobky podla ¢l. 5 ZoD DIELA tym nie su nijak
dotknuté. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaju,
ze zanik ZoD podra ¢l. 3 ods. 3.2 podods. 3.2.1 bod (iii) tejto Dohody, nema vplyv na
platnost’ a uc¢innost’ tejto Dohody.

3.2.2 Zanik povinnosti Objednavatela.

(i)

Zmluvné strany sa dohodli, ze povinnost’ Objednavatel’a podl'a bodu (ii) podods. 3.2.1
tohto odseku zanika, Vv pripade ak Zhotovitel bezdovodne odmietne rokovat’
0 uzatvoreni Dodatku ¢. 3 v sulade s ¢l. 6 bod 6.2 a 6.3 ZoD s Objednavatel'om
a/alebo svojim konanim zabrani a/alebo bude branit’ dosiahnutiu uzatvorenia Dodatku
¢. 3 vsulade s ¢l. 6 bod 6.2 a 6.3 ZoD alebo ak z dovodov na strane Zhotovitel'a
nedojde k uzatvoreniu Dodatku €. 3.

3.2.3 Zhotovitel’:

(i)

(i)

sa zavazuje Objednavatel'ovi garantovat’ Akceptovanti zmluvni hodnotu ceny diela v
II. ¢asti Akceptovanej zmluvnej hodnoty vo vyske 4 598 903,55 € bez DPH (slovom:
Styri miliony pdtstodevitdesiatosemtisic devdtstotri eur a 55 eurocentov) Za
zrealizovanie Il. ETAPY DIELA a casti III. ETAPY DIELA, ktora bude zahrnuta
v Dodatku ¢. 3 bez moznosti jej Upravy V lehote do 20.12.2021, ktora je blizsie
$pecifikovana v Prilohe ¢. 1 — Cenova ponuka tejto Dohody.

si v pripade neuzatvorenia Dodatku ¢. 3 k ZoD v lehote do 20.12.2021 nebude voci
Objednavatelovi titulom odstipenia na zaklade Listu zo dia 22.07.2021 uplatiovat’
ziadny narok a/alebo iné penazné a/alebo nepenazné plnenie (napr. na sankcie,
finan¢né nahrady, nahradu Skody a pod.), na ktoré mu vznikol alebo vznikne narok
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titulom (sporného) odstiipenia 0d ZoD ani ziadne iné povinnosti okrem povinnosti
vymedzenych v tejto Dohode.

3.24 Zmluvné strany sa:

(i)

(i)

(iii)

podpisom tejto Dohody zavdzuju, ze si odo diia podpisu tejto Dohody nebudi voci
druhej Zmluvnej strany, ani sami ani prostrednictvom tretej osoby za obdobie pred
podpisom tejto Dohody wuplatiovat’ Ziadne doposial uplatiované a/alebo
neuplatnované naroky a/alebo iné penazné a/alebo nepenazné plnenie (napr. na
sankcie, finan¢né ndhrady, nahradu $kody a pod.) plyntice zo ZoD Vv zneni Dodatku €.
1 ani ziadne iné povinnosti okrem povinnosti vymedzenych v tejto Dohode; naroky
z pripadnych vad a nedorobkov uz vykonaného Diela podla ¢l. 5 ZoD tymto nie su
nijako dotknuté. Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze do podpisu Dodatku ¢. 3
neplynt zmluvné lehoty na predlozenie Harmonogramu prac podla bodu 4.8.5 ZoD,
na predlozenie Zabezpeky na vykonanie prac podla bodu 8.1.4 ZoD, na uzatvorenie
poistnych zmluv podla ¢lanku 12 ZoD, ako ani Lehota vystavby II. ETAPY podla
bodu 4.2 ZoD.

sa zavdzuju rokovat' o uzatvoreni Dodatku ¢. 3, obsahom ktorého bude uprava
predmetu, rozsahu, ceny DIELA a prediZenia lehoty na vykonanie DIELA za
podmienok stanovenych v ZoD, v stlade s ¢l. 6 bod 6.3 a 6.4 ZoD. Objednavatel sa
zavizuje zaslat’ Zhotovitel'ovi navrh Dodatku ¢. 3 zohladiujuci dohody z osobnych
stretnuti najneskor do 06.12.2021 tak, aby mohol byt Dodatok ¢. 3 podpisany
najneskor do 20.12.2021. Zhotovitel’ sa zavdzuje zaslat Objednavatel'ovi najneskor
do 20.11.2021 aktualizovany harmonogram vystavby a planovaného ¢erpania
finan¢nych prostriedkov. Konkrétne platobné podmienky budi Zmluvnymi stranami
dohodnuté v Dodatku ¢. 3.

vzhl'adom na upravu Spornych narokov touto Dohodou, Zmluvné strany podpisom na
tejto Dohode vyhlasuju:

- vzhladom na upravu Spornych narokov touto Dohodou, Zmluvné strany
podpisom na tejto Dohode vyhlasuju, Ze €inky odstiipenia od ZoD, ktoré bolo
dorucené Objednavatelovi Listom zo diia 22.07.2021 nenastali, a teda ZoD je
nad’alej platna a u¢inna. Zhotovitel’ teda podpisom tejto Dohody odvolava G¢inky
odstupenia od ZoD, ktoré nastali Listom zo dia 22.07.2021 a Objednavatel
s odvolanim G¢inkov odstiipenia od ZoD, ktoré nastali Listom zo dna 22.07.2021
sthlasi. Uinky odstapenia od ZoD (v pripade, ak nastali) s od zagiatku zrugené
tak, aby z odstupenia od ZoD neboli ziadne nasledky a nedoslo k ukonceniu ZoD.
Strany sa dohodli, Ze Zmluva je platna, 0¢inna a ze k jej zaniku v dosledku
odstipenia od ZoD Listom zo dna 22.07.2021 nedoslo. Prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo ZoD plynule pretrvavaji a na pravne vztahy suvisiace
s DIELOM sa vztahuje ZoD od zaciatku vykonavania DIELA.

- ze kuplatneniu Opcie ¢. 1 doslo na zéklade listu Objednavatela ,,Uplatnenia
prava opcie ¢. 1 k II. etape podl'a Zmluvy o dielo na naprojektovanie a vystavbu
futbalového stadiéna ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA® zo diia 17.04.2018
v zneni dodatku ¢. 1 zo dia 22.05.2020%.
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3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

4.1

4.2

-V pripade neuzatvorenia Dodatku €. 3 v lehote do 20.12.2021 sa Zmluvné strany
dohodli, ze k ukonceniu ZoD dojde dna 20.12.2021. Naroky Objednavatel’a
stvisiace so zodpovednost'ou za vady a nedorobky uz vykonaného Diela podla
¢l. 5 ZoD tym nie su nijak dotknuté.

Platobné podmienky. Objednavatel’ sa zavdzuje Pohl'adavku Zhotovitel'a zaplatit’ v stlade
s tymto ¢lankom, ato bezhotovostnym bankovym prevodom peinaznych prostriedkov na
bankové spojenie Zhotovitel'a uvedené v zahlavi tejto Dohody.

Okamih zaplatenia. Zaviazok Objednavatela zaplatit' Pohladavku Zhotovitela resp. jej
prislusnu ¢ast’ podl'a tohto ¢lanku sa povaZuje za riadne a v€asne splneny okamihom odpisania
peniaznej sumy zodpovedajtcej prislusnej Casti Pohl'adavky Zhotovitel'a z bankového uctu
Objednavatel'a na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto Dohody. Po pripisani
penaznej sumy podl'a predchadzajicej vety na bankovy G¢et Zhotovitel'a, Zhotovitel’ e-mailom
informuje o tejto skuto¢nosti Objednavatela.

Stdny spor.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich prava, povinnosti a zavéizky zo siidneho konania vedenom
na Okresnom sude Banska Bystrica pod spisovou znackou 31Up/1342/2021, v konani
0 zaplatenie 1.260 603,78 € s prisluSenstvom a to nielen prava a povinnosti alebo zavizky
sporné a pochybné, ale aj prava, povinnosti a zavizky nesporné a nepochybné sa rusia a
nahradzaju sa pravami, povinnostami a zaviazkami z tejto Dohody za podmienok dohodnutych
v ¢lankoch tejto Dohody.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto Dohody zavédzuje zobrat’ svoj navrh pred prislusnym okresnym
sudom v sulade s § 144 anasl. Civilného sporového poriadku spét, pricom Objednéavatel’ sa
zavizuje poskytniit’ mu pri vykonani procesného tikonu stiéinnost’. Ziadna zo stran nema narok
na nahradu trov sudneho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze titulom pravoplatného a vykonatel'ného platobného rozkazu so
sp.zn.: 28Up/1342/2021, sa Objednavatel’ zavdzuje do 5 dni odo diia podpisu tejto Dohody
uhradit’ Zhotovitel'ovi zostavajucu sumu trokov z omeskania vo vyske 227,66 € a poplatok za
podanie navrhu vo vyske 173,50 €. Zhotovitel’ sa vzdava vo¢i Objednavatel'ovi momentom
uhrady Objednavatelom podla predchadzajucej vety ndroku na ndhradu trov pravneho
zastupenia vo vyske 484,22 €.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Rozhodné pravo. Tato Dohoda sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky bez
prihliadnutia ku koliznym norméam. Pravne vzt'ahy neupravené touto Dohodou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov (dohoda
Zmluvnych stran podla § 262 Obchodného zdkonnika) aVvjeho ramci ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a siivisiacimi predpismi.

Pravomoc sudov. Sudy Slovenskej republiky maju vyluénu pradvomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajucich sa tejto Dohody.
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4.3

4.4

45

4.6

4.7

4.8

4.9

Pisomna dohoda. Tato Dohoda sa m6ze menit’ alebo zrusit’ iba dohodou Stran v pisomnej
forme.

QOddelitel’nost’. Ak by ktorékol'vek ustanovenie tejto Dohody bolo povazované sudom alebo
spravnym organom za uplne alebo Ciasto¢ne neplatné, odporovatelné, nevymozite'né alebo
nezrozumitelné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovatel'nosti, nevymozitel'nosti alebo
nezrozumitel'nosti povazované za oddelitelné a ostatné ustanovenia Dohody a zostavajuca Cast’
tohto ustanovenia si zachova platnost’ a plna ucinnost’.

Uplna dohoda. Tato Dohoda tvori uplnti dohodu medzi Zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetnej zalezitosti. Podpisom tejto Dohody zanikaju vsetky predchadzajice pisomné
a ustne dohody suvisiace s predmetom tejto Dohody a ziadna zo Zmluvnych stran sa nemdze
dovolavat’ zvlastnych v tejto Dohode neuvedenych ustnych dojednani a dohdd.

Rovnopisy. Tato Dohoda bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdu
Zmluvnu stranu.

U¢innost’. Tato Dohoda nadobuda platnost’ a ucinnost’ v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Prilohy. Neoddelite'nt sucast’ tejto Dohody tvori Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka.

Spolo¢né vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spsobilé na pravne tkony, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, ze Dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah Dohody dokladne precitali aze tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodni, vaznu a spolo¢nu vol'u, a na znak sthlasu ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Vedici ¢len ,,Skupina AVA-stav - OHL*

V Kosiciach dna 20.10.2021 V Galante dna 21.10.2021

r r 1 Acc
,,podpisané* ,,podpisané

KoSicka Futbalova Aréna a.s. AVA-stav, s.r.0.
Mgr. Marcel Giboda — predseda predstavenstva  Alexander Gyurkovics — konatel

Clen »Skupina AVA-stav - OHL*
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V Kosiciach dia 20.10.2021

,,podpisané*

Kosicka Futbalova Aréna a.s.
Ing. Jan Varga — ¢len predstavenstva

V Kosiciach dna 20.10.2021

,,podpisané*

KoSicka Futbalova Aréna a.s.
Ing. Stanislav Petras — ¢len predstavenstva

V Brne dna 21.10.2021

,,podpisané*

OHL ZS Slovakia, a.s.
Ing. Jaromir Pelinka, MBA — predseda
predstavenstva

V Brne dna 21.10.2021

,,podpisané*

OHL ZS Slovakia, a.s.
Ing. Robert Latiak — Clen predstavenstva
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