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Návrh na uznesenie 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o odpočte plnenia investičného projektu Určené parkovisko  

 

Správa k investičnému projektu: 
 

Cieľom realizácie projektu „Určeného parkoviska“ je využiť Areál BPMK v súlade s ÚPN-Z 

Vyšné Opátske, a vybudovať v ňom určené parkovisko pre zhromaždenie starých vozidiel, 

odtiahnutých z územia mesta Košice, pred ich prevozom na ďalšie spracovanie. 

 

 Určené parkovisko   

Termín dodania IČ, PD (projektant) 
Úprava termínu v zmysle Dodatku č.1 

V procese 
 do 31.5.2022 

 

14.04.2022 bolo vydané Územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.04.2022.  

21.04.2022 podaná žiadosť na SÚ Obec Vajkovce na vydanie povolenia na stavebné objekty 

(Vrátnica, Vodovodná prípojka, Elektrická prípojka, Areálové osvetlenie, Kamerový systém, 

Oplotenie)  

21.04.2022 podaná žiadosť na OÚ ŽP na vydanie povolenia na vodné stavby (Kanalizácia, 

Odlučovač ropných látok)  

21.04.2022 podaná žiadosť na MMK - Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

a účelové cesty pre vydanie rozhodnutia na Určené parkovisko. 

25.04.2022 začaté stavebné konanie na povolenie stavebných objektov SÚ Obcou  Vajkovce 

(Vrátnica, Vodovodná prípojka, Elektrická prípojka, Areálové osvetlenie, Kamerový systém, 

Oplotenie)  

18.05.2022 začatie stavebného konania špeciálneho stavebného úradu objekt SO 01 

„Parkovisko“  

31.05.2022 odovzdania PD + rozpočet so všetkými súhlasnými vyjadreniami od projektanta 

na BPMK  

30.06.2022 odovzdanie PD + rozpočet so všetkými súhlasnými vyjadreniami od BPMK na 

MMK 

07.2022 príprava a zahájenie verejného obstarávania  na základe uzavretej Príkaznej zmluvy 

medzi MMK a BPMK 

 

Príloha č. 1 – Projektový list   

 

 

Košice, 27.05.2022 

Vypracoval: Ing. Bartolomej Szabó, Gabriela Porembová 

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ spoločnosti 

 

 

  

 

 


