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Navrh na uznesenie

Mestské zastupitel'stvo v KoSiciach

v stlade s § 9a ods. 9 pism. ¢) Zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich
predpisov

berie na vedomie

informaciu o odpocte plnenia investicného projektu Urcené parkovisko

Sprava k investicnému projektu:

Ciel'om realizacie projektu ,,Uréeného parkoviska“ je vyuzit' Areal BPMK v sulade s UPN-Z

Vysné Opatske, a vybudovat’ v iom urcené parkovisko pre zhromazdenie starych vozidiel,
odtiahnutych z izemia mesta Kosice, pred ich prevozom na d’alSie spracovanie.

Urcéené parkovisko

Termin dodania IC, PD (projektant) V procese
Uprava terminu v zmysle Dodatku ¢.1 do 31.5.2022

14.04.2022 bolo vydané Uzemné rozhodnutie, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 20.04.2022.
21.04.2022 podana ziadost na SU Obec Vajkovce na vydanie povolenia na stavebné objekty
(Vréatnica, Vodovodna pripojka, Elektricka pripojka, Aredlové osvetlenie, Kamerovy systém,
Oplotenie)

21.04.2022 podana ziadost na OU ZP na vydanie povolenia na vodné stavby (Kanalizacia,
Odlucovac ropnych latok)

21.04.2022 podana ziadost na MMK - Referat Specialneho stavebného uradu pre miestne
a ucelové cesty pre vydanie rozhodnutia na Uréené parkovisko.

25.04.2022 zalaté stavebné konanie na povolenie stavebnych objektov SU Obcou Vajkovce
(Vratnica, Vodovodna pripojka, Elektrickéd pripojka, Aredlové osvetlenie, Kamerovy systém,
Oplotenie)

18.05.2022 zacatie stavebného konania Specidlneho stavebného turadu objekt SO 01
,,Parkovisko*

31.05.2022 odovzdania PD + rozpocet so vSetkymi suhlasnymi vyjadreniami od projektanta
na BPMK

30.06.2022 odovzdanie PD + rozpocet so vSetkymi sthlasnymi vyjadreniami od BPMK na
MMK

07.2022 priprava a zahajenie verejného obstardvania na zaklade uzavretej Prikaznej zmluvy
medzi MMK a BPMK
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