
Informácia 
o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ dňa 21.09.2015 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice a § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva predkladáme aktuálnu 

informáciu o stave plnenia úloh (časť ukladá, žiada, poveruje) vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od VI. rokovania mestského 

zastupiteľstva dňa 21.09.2015 formou tabuľkového prehľadu v členení: A. splnené úlohy, B. úlohy v štádiu riešenia. Úlohy uložené mestským 

zastupiteľstvom sú splnené alebo ešte im neuplynul termín plnenia a sú v štádiu riešenia. 

 

A. SPLNENÉ ÚLOHY 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

1098 
Uznesenie 

č.1098 

XXXII. 

MZ 

12.4.2010 1. T:  august 2010 

2. T:  december 2011 
      /uzn. č. 38/2011/ 

3. T:  31. december 2014 
      /uzn. č. 433/2012/ 

 

Z: riaditeľ MMK 

 

 

21.09.2015 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre mesto Košice 

„MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE“ rokovať so spoločnosťou 

KOSIT a.s. o príprave ekonomického, finančného a technického 

plánu projektu „Priemyselný plán spoločnosti KOSIT a.s. 

(modernizácia spaľovne – 2. Etapa)“ a zabezpečiť predloženie 

projektu mestskému zastupiteľstvu – Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach na svojom VI. zasadnutí dňa 21.9.2015 uznesením č. 

205 schválilo zrušenie časti B) uznesenia MZ č. 1098 zo dňa 

12.04.2010 a uznesenie MZ č. 433 zo dňa 10.12.2012, ktorý sa 

dotýkal projektu „Priemyselný plán spoločnosti KOSIT a.s. 

(modernizácia spaľovne – 2. Etapa)“.  

KOSIT, a.s. na základe novej Koncepcie rozvoja spaľovne bude 

riešiť aj modernizáciu spaľovne s dôrazom na rozšírenie kapacít 

pre výrobu demineralizovanej vody, zlepšenie parametrov 

zariadení na čistenie emisií, zvýšenie kapacity výroby elektrickej 

energie, ale aj distribúciu tepla vo väzbe na odhadovaný vývoj 

potrieb Mesta Košice v oblasti odpadového hospodárstva 

v horizonte 15 rokov v súlade s platnou legislatívou. V súčasnosti 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=18710
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=18710
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KOSIT a.s. a Mesto Košice pripravujú návrh novej zmluvy 

upravujúci budúce investície v oblasti odpadového hospodárstva 

v meste Košice, ktorý v reálnom čase predloží na zasadnutie  

Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach. 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

656 
časť 

C. žiada  
Uznesenie 

č.656 

XVII. MZ 17.06.2013 1. T: december 2013 

 

 

 

 

 

 

2. T: 31.12. 2016 
     /uzn. č. 21/09.02.2015/ 

Uznesenie č.21 

 

Z: primátor mesta Košice 

18.01.2016 

čiastočne 

splnené 

Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí 

mesta Košice – prerokovať materiál „Informácia o návrhoch na 

nové členenie mestských častí mesta Košice“ s Radou starostov 

a výsledky rokovania predložiť mestskému zastupiteľstvu vo forme 

návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice.  

Rada starostov rokovala o návrhu na redukciu mestských častí 

dňa 06.10.2015, rokovanie o tomto bode bolo prerušené, 

pokračovalo dňa 15.01.2015. Návrh postupov pri riešení redukcie 

mestských častí v Košiciach spolu so stanoviskom Rady starostov 

bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach na 

prerokovanie dňa 18.01.2016. Rokovanie MZ o tomto bode bolo 

mestským zastupiteľstvom prerušené. 

138 

časť C. 

žiada PM 
Uznesenie 

č.138 

 

V. MZ 22.06.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

24.07.2015 Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 

97, 98 a 99 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v MZ 

splnené, uložené listom č. C/2015/000046-70 zo dňa 24.07.2015 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37276
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37276
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45913
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47663
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47663
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

140 

časť C. 

žiada PM 
Uznesenie 

č.140 

 

V. MZ 22.06.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

20.07.2015 Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v mestskom 

zastupiteľstve  

splnené, list. č. C/2015/00084-45 dňa 20.07.2015 

141 

časť C. 

žiada PM 
Uznesenie 

č.141 

 

V. MZ 22.06.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

16.07.2015 Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny 

a doplnky 2015 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v mestskom 

zastupiteľstve  

splnené, uložené listom č. C/2015/00075-61, -60, -59 zo dňa 

16.07.2015. 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47665
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47665
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47666
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47666
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

142 

časť C. 

žiada PM 
Uznesenie 

č.142 

 

V. MZ 22.06.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

16.07.2015 Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok 

VIII, Zmeny a doplnky 2014 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v mestskom 

zastupiteľstve  

splnené, listy č. C/2015/00020-57, C/2015/00020-56 zo dňa 

16.07.2015 

 

144 

časť B. 

žiada PM 

bod 4. 
Uznesenie 

č.144 

V. MZ 22.06.2015 T:stály 

Z: primátor mesta Košice 

 

 

29.06.2015 Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do 

roku 2025 

- doplniť text v znení aktivity v Programovej oblasti rozvoja: 

Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia, 

v cieli 14: Skvalitniť životné a prírodné prostredie  

na území mesta, v opatrení 14.8.: Zefektívnenie manažmentu ŽP 

na území mesta samosprávou mesta Košice nasledovne: 

- Zabránenie znehodnoteniu kvality životného prostredia 

rizikovými priemyselnými činnosťami s dôrazom na zamedzenie 

ťažby uránu v lokalite Jahodná.4.  

Do znenia  PRM bol doplnený text v zmysle uznesenia.  

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47667
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47667
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47669
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47669
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

154 

B. ukladá 

RMMK 

bod 1.,2. 

 
Uznesenie 

č.154 

V. MZ 22.06.2015 T: najbližšie rokovanie MZ 

Z: riaditeľ MMK 

21.09.2015 Ústna informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí  

na území mesta Košice  
1.a) spracovať podrobnú analýzu súčasného stavu za jednotlivé 

mestské časti a mesto Košice.  

   b )porovnať súčasný stav v zmysle bodu a) s jednotlivými 

koncepciami členenia samosprávy mesta Košice s dôrazom na 

dostupnosť služieb pre obyvateľov. 

2. definovať potrebné materiálne, technické a finančné 

prostriedky na zabezpečenie realizácie celomestského referenda 

obyvateľov mesta Košice za účelom schválenia nového členenia 

samosprávy mesta Košice. 

Materiál „Analýza súčasného stavu za jednotlivé mestské časti 

a mesto Košice zameraná na redukciu počtu mestských častí na 

území mesta Košice“ bol Mestským zastupiteľstvom prerokovaný 

ako bod č. 22 na VI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach dňa 21.09.2015. Mestské zastupiteľstvo uznesením  

č. 222 tento materiál zobralo na vedomie. 

215 

C. žiada 

PM 

 
Uznesenie 

č.215 

VI. MZ 21.09.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

24.11.2015 Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v mestskom 

zastupiteľstve  

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47679
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47679
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48819
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48819
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splnené  

- zabezpečiť vydanie úplného znenia VZN mesta Košice č. 48 

o záväznej časti Územného plánu zóny Košice – Kavečany, 

v znení neskorších zmien a doplnkov.  

splnené, list č. C/2015/00006-48 zo dňa 24.11.2015 

 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

216 

C. žiada 

PM 

 
Uznesenie 

č.216 

 

VI. MZ 21.09.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

24.11.2015 Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice,  

  Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1 

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Mestskej časti 

Košice - KVP, Okresnom úrade, meste do 3 mesiacov od jeho 

schválenia v mestskom zastupiteľstve  

splnené, uložené listom č. C/2015/00597-40 zo dňa 24.11.2015 

217 
F. žiada PM 
Uznesenie 

č.217 

VI. MZ 21.09.2015 Z: primátor mesta Košice 30.11.2015 Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky 

spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra 

mesta Košice a náležitosti prihlášky 

Dňa 30.11.2015 sa na mimoriadnom zasadnutí MZ uskutočnila 

voľba hlavného kontrolóra mesta Košice, následne prijatým 

uznesením MZ č. 272 bol do funkcie hlavného kontrolóra zvolený 

Ing. Pavol Gallo. Úloha prijatá uznesením MZ bola splnená. 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48820
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48820
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48821
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48821
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Dátum 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

285 

D. žiada 

PM 

 
Uznesenie 

č.285 
 

VIII. MZ 14.12.2015 Z: primátor mesta Košice 

 

11.01.2016   Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2015  

- označenie územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou 

doložkou  

splnené 

- vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu 

SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej 

dokumentácie  

splnené 

- uloženie na stavebnom úrade Mesta Košice, Okresnom úrade, 

meste do 3 mesiacov od jeho schválenia v mestskom 

zastupiteľstve  

splnené, listy č. C/2016/00048-58, C/2016/00048-57 zo dňa 

11.01.2016. 

 

 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=50644
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=50644
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B. ÚLOHY  V ŠTÁDIU RIEŠENIA (termín plnenia úlohy neuplynul) 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

94 bod 2 
Uznesenie 

č.94 

 

IV. MZ 26. a 27.04. 

2007 

T: pravidelne počas  

    programovacieho obdobia 

 

Z: riaditeľ  MMK 

 

 

úloha 

sa plní 

priebežne 

Aktuálna projektová pripravenosť mesta na čerpanie 

prostriedkov z fondov EÚ - pravidelne informovať Komisiu 

regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri  MZ v Košiciach  

o aktivitách realizovaných v rámci Jednotnej koordinácie 

projektov, vrátane obsahu a výstupov z pracovných stretnutí 

prierezových tímov zložených zo zástupcov mestských častí, 

mestských podnikov a zamestnancov MMK – Oddelenie 

strategického rozvoja MMK, referát projektov EÚ na 

zasadnutiach Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

MZ informuje  o implementácii schválených projektov a o 

projektoch, ktoré sú v procese schvaľovania, ako aj 

o projektových zámeroch a možnosti  ich  financovania. 

699 

bod b) 
Uznesenie 

č.699 

XXI. MZ 10.12.2008 T: v texte 

Nový T: 1x ročne 

Z: riaditeľ MMK 

 

úloha za  

rok 2015 

splnená 

a ďalej trvá 

Prehodnotenie účasti mesta v domácich a zahraničných 

združeniach – informovať poslancov MZ polročne o prínosoch 

členstva v združeniach – Informatívna správa „Vyhodnotenie 

členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 

2015“ bude na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach predložená v II. polroku 2016. 

 

http://www.kosice.sk/rokovanie_mz_uznesenie_from_docuStore.asp?id=1371
http://www.kosice.sk/rokovanie_mz_uznesenie_from_docuStore.asp?id=1371
http://www.kosice.sk/rokovanie_mz_uznesenie_from_docuStore.asp?id=1978
http://www.kosice.sk/rokovanie_mz_uznesenie_from_docuStore.asp?id=1978
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

21 
časť 

B. žiada  

 
Uznesenie 

č.21 

III. MZ 14.02.2011 Z: primátor mesta Košice v  realizácii Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1094 zo dňa 

23.02.2010 a bodu č. 2 uznesenia MZ č. 1134 zo dňa 

27.04.2010 - zabezpečiť vyhotovenie nových geometrických 

plánov v súlade so súčasným platným katastrálnym zákonom 

s cieľom prípravy podkladov na odkúpenie pozemkov v k.ú. 

Južné mesto do vlastníctva mesta Košice za účelom výstavby 

cyklistického chodníka na Alejovej ulici - Cyklistický chodník 

na Alejovej ulici je líniovou stavbou s veľkým počtom 

vlastníkov (fyzických aj právnických osôb). Majetkovoprávne 

vysporiadanie je preto časovo a finančne náročný proces, je 

ovplyvnený aj prebiehajúcimi zmenami vo vlastníckych 

vzťahoch.  

Nakoľko v katastri nehnuteľností, nie je možné zapísať  

čiastkové vlastníctvo podľa vyhotoveného geometrického plánu 

bude po dohode s Katastrom vyhotovený nový GP. 

 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=23216
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=23216


10 

 

10 

 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

141 
časť 

B. žiada  

 
Uznesenie 

č.141 

 

VI. MZ 19.09.2011 Z: primátor mesta Košice v realizácii Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj 

nehnuteľností v k. ú. Skladná pre Športové združenie TJ 

Metropol Košice - uzavrieť dohodu o mimosúdnom urovnaní 

(konečné mimosúdne vyporiadanie vzájomných sporných práv 

a záväzkov) so Športovým združením TJ Metropol Košice podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

Športové združenie TJ Metropol Košice má záujem na 

mimosúdnom vyrovnaní a odkúpení nehnuteľností, no až po 

ukončení súdneho sporu ohľadom vlastníctva k predmetným 

nehnuteľnostiam, ktorý stále prebieha.  

653 

časť B. 

ukladá 

bod 2. 
 

Uznesenie 

č.653 

XVII. MZ 17.06.2013 T: minimálne jedenkrát ročne 

Z: hl. kontrolór mesta 

v  realizácii 

 

 

 

 

 

 

úloha: 

za rok 2015 

- splnená 

a ďalej trvá 

Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a 

majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2012 

vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR - vykonávať 

pravidelné kontroly použitia finančných prostriedkov 

v spoločnosti MFK, a.s. a v neziskovej organizácii Košice – 

EHMK 2013 so zameraním na dodržanie účelu použitia 

prostriedkov, ako aj hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. 

• Uznesením MZ č. 11 zo dňa 08.12.2014 bol schválený plán 

kontrolnej činnosti ÚHK mesta Košice na I. polrok 2015, 

ktorý obsahoval kontrolu hospodárenia, nakladania 

s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov 

v neziskovej organizácii EHMK – Košice 2013 za obdobie 

roka 2014. Správa z výsledku kontroly bola predložená na VI. 

zasadnutie MZ v Košiciach dňa 21.09.2015. – Úloha splnená. 

 

 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=25759
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=25759
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37273
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37273
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

667 
Uznesenie 

č.667 

 

 

 

 

260 
Uznesenie 

č.260 

XVII. MZ 

 

 

 

 

 

 

VI. MZ 

17.06.2013 

 

 

 

 

 

 

21.09.2015 

T: do dvoch mesiacov po  

     splnení podmienok v časti  

     A. 

Z: riaditeľ MMK 

v realizácii Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - „Bývalej 

materskej škole a jasliach  v Drocárovom parku č. 2“ vo 

vlastníctve MČ Košice – Sídlisko KVP v prospech mesta 

Košice - zabezpečiť zrušenie práva spätnej kúpy a predkupného 

práva a to v lehote dvoch mesiacov po splnení podmienok 

v časti A (schvaľuje) uznesenia.  

 

Mestské zastupiteľstvo dňa 17.06.2013 schválilo zmenu 

uznesenia MZ č. 667 v časti schvaľuje v bode A. 2 nasledovne:  

„a to v obidvoch prípadoch po štyroch rokoch odo dňa 

účinnosti Nájomnej zmluvy č. 64/2013/SM zo dňa 09.07.2013 

na základe uznesenia MsZ MČ Košice – Sídlisko KVP č. 56 zo 

dňa 02.06.2015 a súčasne pri splnení podmienky, že nájomca 

bude mať pripravené ku kolaudácii všetky stavebné objekty 

okrem SO 02L najneskôr k 31.07.2017.“ 

Na základe vyššie uvedenej zmeny uznesenia MZ bola 

predĺžená lehota plnenia do 31.7.2017. 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37287
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=37287
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48864
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=48864
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

722 
časť 

C. žiada  

 
Uznesenie 

č.722 

XX. MZ  16.09.2013 T: do 31.12.2023 

Z: predstavenstvo DPMK, a.s. 

 

v  realizácii Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom 

záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 

2009–2018 - Uznesením MZ č. 722 bola daná úloha 

predstavenstvu DPMK a.s., aby  zabezpečil dopravné výkony 

špecifikované v dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom 

záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach (ďalej len 

Zmluva) výlučne vlastnými kapacitami.  

Úloha sa plní, zabezpečiť dopravné výkony cestou 

subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa dopravných 

výkonov, t.j. bez súhlasu Mesta Košice, vylučuje čl. VIII 

predmetnej Zmluvy.  

993 

časť D. 

žiada NP, 

bod 1  
Uznesenie 

č.993  

 

 

43 

zmena 

v časti D 

bod 1 
Uznesenie 

č.43 

XXV. MZ 

 

 

 

 

 

 

 

II. MZ 

16.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2015 

T: do 30 dní po vzniku 

spoločnosti KFA  

Z: námestník primátora mesta 

 

 

 

 

 

T: do 60 dní od právoplatnosti 

tohto uznesenia 

v realizácii Založenie akciovej spoločnosti s obchodným menom 

„Košická futbalová aréna a. s.“ – Uznesením MZ č. 993 zo 

dňa 16.06.2014 došlo k schváleniu založenia novej spoločnosti, 

ktorá vznikla 05.09.2014 dňom zápisu do OR SR. 

K predmetnému plneniu úlohy bol predložený samostatný 

materiál na februárové rokovanie MZ. Uznesením MZ č. 43 zo 

dňa 09.02.2015 bola schválená zmena uznesenia  MZ č. 993 

v časti D bod 1. 

Po prijatí uznesenia MZ č. 43 z II. rokovania MZ dňa 

09.02.2015 bola na základe výsledkov verejnej súťaže 

uzatvorená zmluva so spoločnosťou PROCESS 

MANAGEMENT, s.r.o., Bratislava pre poradenstvo pri výbere 

a dizajne vhodného postupu výberového konania a poradenstvo 

pri celom procese obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby 

nového futbalového štadióna v Košiciach. Zároveň bol 

uzatvorený samostatný zmluvný vzťah pre odbornú technickú 

pomoc v oblasti kompletnej investorsko-inžinierskej činnosti 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=38575
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=38575
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=42892
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=42892
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45935
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45935
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pri výstavbe stavby so spoločnosťou ENTO, spol. s r.o. Košice. 

 

Predstavenstvo spoločnosti prijalo uznesenie, ktorým schválilo 

harmonogram výstavby KFA v zmysle predmetného uznesenia 

nasledovne: 

 po preskúmaní záujmového územia navrhovanej výstavby, 

a to hlavne existujúcej technickej i dopravnej infraštruktúry 

a po zohľadnení územných regulatívov sa zistilo, že ešte 

pred vyhlásením súťaže „súťažný dialóg“ bolo nevyhnutné 

zabezpečiť podrobnejšiu predprojektovú prípravu 

(hydrogeologické prieskumy, merania, posúdenie vplyvov 

na živ. prostredie, HTÚ, výrub drevín, archeologický 

výskum,...). KFA na základe výsledkov verejného 

obstarávania postupne uzatvorila zmluvy pre túto fázu 

projektu ako prípravu územia pre výstavbu. Fáza prípravy 

územia bude ukončená v marci 2016. 

 na základe výstupov z predošlej etapy (príprava územia) 

KFA koncom februára 2016 spúšťa proces verejného 

obstarávania pre vyhotovenie projektovej dokumentácie pre 

územné konanie a vydanie územného rozhodnutia stavby 

a začiatkom marca 2016 spúšťa proces verejného 

obstarávania postupom súťažného dialógu na výber 

zhotoviteľa pre spracovanie vyšších stupňov dokumentácie, 

zabezpečenie stavebných a iných povolení súvisiacich 

s výstavbou a zrealizovanie stavby vrátane kolaudácie 

s uvedením do prevádzky.“ 
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

16 

časť B. 

poveruje 

PM 
Uznesenie 

č.16 
 

II. MZ 09.02.2015 T: 2015 

Z: primátor mesta Košice 

 

v realizácii Programový rozpočet mesta Košice na roky 2015 – 2017 - 

aktualizovať rozpočet: 

 o uhradené  záväzky  presunom  zo schváleného rozpočtu  z 

 programu č. 9 Interné služby  „Záväzky  z  minulých   

rokov“  do  príslušného  programu a podprogramu a podľa 

platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, 

 o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR 

a EÚ, 

 o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských 

príspevkov, 

 o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace 

s predfinancovaním investičných projektov podporených zo 

zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu, 

 o kapitálové príjmy a výdavky vyplývajúce zo zámeny 

nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu, 

 o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov 

a výdavkov. 

 

Podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 

Z.z. v znení ďalších zmien a doplnkov a podľa uvedeného 

uznesenia MZ č. 16/2015 bola v roku 2015 primátorom mesta 

realizovaná 1 aktualizácia programového rozpočtu (3. zmena 

programového rozpočtu). 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45908
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45908


15 

 

15 

 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

28 

bod 2. 

žiada PM 

 
Uznesenie 

č.28 
 

II. MZ 09.02.2015 T: na najbližšie rokovanie 

MZ po ukončení výberového 

konania 

Z: primátor mesta Košice 

v realizácii Zmena v zložení štatutárneho orgánu príspevkovej 

organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach - zabezpečiť 

všetky úkony súvisiace s realizáciou výberového konania a o 

výsledku informovať mestské zastupiteľstvo. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej 

organizácie Správy mestskej zelene v Košiciach bolo 

realizované dňa 29.10.2015. Vzhľadom k tomu, že ani jeden 

z uchádzačov nevyhovel hodnotiacim kritériám, výberová 

komisia nevybrala žiadneho z uchádzačov. Primátor mesta 

Košice akceptoval výsledok výberového konania a v dohľadnej 

dobe Mesto Košice ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie 

Správa mestskej zelene v Košiciach vyhlási ďalšie výberové 

konanie na obsadenie pozície riaditeľa. 

44 

časť B. 

ukladá 

RMMK 
Uznesenie 

č.44 

II. MZ 09.02.2015 T: do 6 mesiacov od 

odsúhlasenia Koncepcie 

mestským  zastupiteľstvom 

Z: riaditeľ MMK 

v realizácii Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh 

spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava - zabezpečiť ďalší postup 

prác v zmysle Nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI s.r.o. 

Bratislava t.j. podrobný plán realizácie Koncepcie včítane 

realizácie manažmentu výstavby, prevádzky a rozvoja 

mestského parkovacieho systému mesta Košice včítane 

investícií finančného záväzku v celkovom objeme min. 

2 000 000 €. 

Spoločnosť EEI, s.r.o. zabezpečuje prípravné práce pre 

zabezpečenie realizácie Koncepcie statickej dopravy v meste 

Košice: 

- v súčasnosti spoločnosť EEI, s.r.o. má  zabezpečenú 

projektovú dokumentáciu pre rozšírenie zóny plateného 

parkovania (10 zón),  

- postupne zabezpečuje pre jednotlivé zóny legislatívny 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45920
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45920
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45936
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45936
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proces pre povolenie a následnú realizáciu,  

- zabezpečuje riešenie rampových parkovísk v zmysle 

Koncepcie,  

- zabezpečuje prípravu kamerového systému, nákup 

parkovacích automatov, dodávateľa na dopravné značenie 

a informačnú kampaň,  

 

Realizácia koncepcie by mala byť do 01.07.2016.  S týmito 

činnosťami spoločnosť EEI, s.r.o. zároveň zabezpečuje 

konzultácie s niektorými mestskými časťami, vo veci riešenia 

parkovania v týchto mestských častiach (MČ Košice – Západ, 

Sever, Ťahanovce, KVP).  

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

61  

C. žiada 

PM 
Uznesenie 

č.61 
 

II. MZ 09.02.2015 

 

T: 1x ročne 

Z: primátor mesta Košice 

v realizácii Informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 05.12.2011 

- Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

Uznesenie nahradilo zrušené uznesenie č. 180 z VIII. rokovania 

MZ dňa 05.12.2011. 

V zmysle uznesenia je potrebné 1x ročne predložiť na 

rokovanie MZ: 

 zoznam nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené za 

symbolické nájomné po 01.07.2009 (novela zákona 

o majetku obcí z. č. 258/2009 Z.z.), pri ktorých majú 

nájomcovia záväzky voči mestu Košice a jeho 

príspevkovým, rozpočtovým organizáciám a obchodným 

spoločnostiam, 

 zoznam nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené za 

symbolické nájomné pred 01.07.2009, (tzn. pred účinnosťou 

novely zákona o majetku obcí z. č. 258/2009 Z.z.), pri 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45953
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=45953
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ktorých majú nájomcovia záväzky voči mestu Košice a jeho 

príspevkovým, rozpočtovým organizáciám a obchodným 

spoločnostiam. 

K predmetnému plneniu úlohy bude predložený samostatný 

materiál na rokovanie MZ 13.06.2016. 

 

 

Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

144 

časť B. 

žiada PM 

bod 1, 2, 3 
 

Uznesenie 

č.144 

V. MZ 22.06.2015 T:stály 

Z: primátor mesta Košice 

 

 

v realizácii Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do 

roku 2025 
1. Po schválení   Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 (PRM) 

boli zabezpečené  personálne podmienky pre implementáciu  

vydaním interného predpisu. Materiálno-technické podmienky pre 

implementáciu PRM sa zabezpečujú priebežne  podľa  schváleného 

programového rozpočtu mesta.   

Referát strategického rozvoja spracoval Monitorovaciu správu 

plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015.  Do 

monitorovacej  správy  boli spracované výstupy realizovaných 

činností/projektov za  MMK, mestské podniky a organizácie ako aj 

 rozvojové činnosti/ projekty mestských  časti. Monitorovacia správa 

za rok 2015  sa predkladá na rokovanie MZ dňa 14.3. 2016. 

 

2. Referát UHA realizuje  aktualizáciu Územného plánu mesta 

Košice so zabezpečením akceptovania cieľov a opatrení stanovených 

v PRM.  Program rozvoja mesta  je jedným zo základných vstupov 

pre aktualizáciu  územného plánu so zohľadnením konkrétnych 

opatrení, aktivít a projektových zámerov, ktoré si vyžaduje záber 

územia, či iné nároky na územie mesta a jeho územný potenciál. 

 

3. Organizačné útvary MMK pri spracovaní programového rozpočtu 

na roky 2016-2018 a pri plánovaní svojich aktivít vychádzali 

z projektových zámerov Akčného plánu PRM.  

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47669
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=47669
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

277 

časť B. 

poveruje 

PM 

 
Uznesenie 

č.277 
 

VIII. MZ 14.12.2015 T: 2016 

Z: primátor mesta Košice 

 

v realizácii Programový rozpočet mesta Košice na rok 2016  

- aktualizovať rozpočet:  

• granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR a EÚ 

fondov, 

• finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských 

príspevkov, 

• návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace 

s predfinancovaním investičných projektov podporených zo 

zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu, 

• kapitálové príjmy a výdavky vyplývajúce zo zámeny 

nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového 

rozpočtu, 

• nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov 

a výdavkov. 

 

Podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. v znení ďalších zmien a doplnkov a podľa uvedeného 

uznesenia MZ č. 277/2016 nebola k dnešnému dňu  primátorom 

mesta realizovaná žiadna aktualizácia programového rozpočtu. 

 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=50633
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Číslo uzn. Rokovanie 

MZ 

Termín 

rokovania 

MZ 

Stanovený termín splnenia 

úlohy/ Nositeľ úlohy 

Termín 

splnenia 

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia 

299 

časť B. 

poveruje 

PM 
Uznesenie 

č.299 

VIII. MZ 14.12.2015 T: po ukončení procesu VO 

Z: primátor mesta Košice 

 

v realizácii Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu 

Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os 3 Verejná osobná 

doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú 

dopravu - vytvorenie podmienok na realizáciu MET 

mestom Košice – poveruje primátora mesta Košice na 

uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu projektu s úspešným 

uchádzačom podľa výsledku verejného obstarávania. 

Zmluva o dielo bude podpísaná s úspešným uchádzačom podľa 

výsledku verejného obstarávania.Proces verejného obstarávania 

v súčasnosti nie je ukončený.  

 

 

 

V Košiciach dňa 22.02.2016 

Spracoval: Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 

http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=50658
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