Sprava pre Mestské zastupitelstvo v Kosiciach

Implementacia parkovacieho systému

Obsahom tejto sprdvy je suhrn informacii o postupe prac pri implementacii VZN (¢islo 157
v suvislosti s rozSirenim zén plateného parkovania v meste azavadzania rezidentského
systému v desiatich stanovenych rezidentskych zénach.

Zmluvny partner mesta, spolo¢nost EEI, v priebehu poslednych tyZdriov niekolkokrat na
vyzvu mesta dorucila (mailom) vSetkym poslancom mestského zastupitelstva suhrnné
aktualiza¢né informacie o stave prac. Tato prax bola zavedena vzhladom na fakt, Zze mestom
a médiami sa neustdle Sirili aSiria nepravdivé azavadzajuce informdacie o parkovacom
systéme a jeho zmysle.

V tabulke je suhrn takto poskytnutych informacii (vSetky madte k dispozicii vo Vasich
mailovych schrankach)

DATUM OBSAH

7.7.2016 list poslancom (reakcia na tvrdenie poslanca Pola¢eka o podozreni zo
spachania trestného ¢inu pozmenovania a poskodzovania dopravného
znacenia zo strany EEI)

12.7.2016 TS zahajenie vystavby parkovacich miest + tabulka vykonanych prac
14.7.2016 tabulka vykonanych prac

15.7.2016 tabulka vykonanych prac

20.7.2016 tabulka vykonanych prac

27.7.2016 tabulka vykonanych prac

28.7.2016 tabulka vykonanych prac

2.8.2016 list s 3 prilohami (reakcia na poslancov Polaceka a Gibddu)
19.8.2016 list poslancom 2 s info o realizovanych pracach

30.8.2016 list poslancom 3 s info o realizovanych pracach

Realizované, dodané a priebezne dodavané technoldégie (suhrn)

Parkomaty
Datum Dodané Poznamky
K 1. jalu 2016 InStalované vsetky parkovacie automaty Tieto prace prebehli bez vacsich
v centrdlnej mestskej zdne tak, aby bola problémov a plne v sulade
zabezpecena uhrada parkovného v ramci s projektom.
tarifnych pdsiem a prepojenie s centralnou
evidenciou thrad viazanych na ECV
v prepojeni s technoldgiou enforcementu.
Do 10. jula 2016 Planované osadenie a prevadzka celej siete Vandali celkovo poskodili, znicili,

parkovacich automatov. Plan sme revidovali alebo inak znefunkenili 30
vzhladom na mnoziaci sa vandalizmus parkomatov v celkovej skode



a v snahe predist skodam sme stiahli 10 presahujucej 53 tisic € bez DPH.
parkomatov. V prevadzke ich zostalo 114.

11.-12. qugust 2016 | Osadili sme
parkomatov.

Centralny systém:

povodne stiahnutych 10 | Vandalizmus voci parkomatom sa

ustalil. Nebol uplne eliminovany a do
konca augusta bolo poskodenych
dalSich 7 parkovacich automatov,
kde skoda predstavuje dalSich 4 000
€.

Datum

Dodané

K 15. junu 2016

Nasadena cast technoldgie pre centralnu
evidenciu a predaj parkovacich kariet na
predajnom mieste s funkciou automatizovaného
¢asového manazmentu zdkaznikov.

K 1. jalu 2016

Nasadena zvysna Cast technolégie centralneho
systému, ktora pozostava z MPLS siete
planovanych prvkov a nasledovnych modulov
serverového riesenia.

Moduly na strane thrad o

parkovného

Parkovacie karty (online predaj elektronickych registracii
(elektronickych parkovacich kariet na zaklade ECV)

Parkovacie automaty — centralna sprdva a evidencia

Aplikacia CVAK — integrovana platforma e-shopu pre parkovné cez
mobilnu aplikaciu pre iOS a Android

eP SMS - integrovana platforma tUhrad parkovného cez SMS na
Cislo 2200 — integracia centralnej evidencie a spravy

Moduly na strany kontroly o

Mobilna aplikacia kontroly na baze automatického ¢&itania ECV
Vozidlo automatickej kontroly na baze automatickej detekcie ECV
Mobilny terminal pre spracovanie zdznamov z vozidla automatickej
kontroly

Technologické vybavenie mestskej policie:

V prvom julovom tyZzdni sme vykonali sériu Skoleni prisluSnikov mestskej policie a predstavili sme
mobilni aplikiciu kontroly na baze automatického ¢&itania ECV, ako aj mobilny terminal pre
spracovanie zaznamov z vozidla automatickej kontroly. Nasledne sme odovzdali desat smartfénov
svykonnou kamerou pre automaticki detekciu ECV s aplikdciou kontroly. Po zozndmeni sa
s technolégiou vzniesla mestska policia nasledujicu poziadavku.

Poziadavka

Stav realizacie k 31.8.2016

42 smartfénov s aplikaciou automatickej kontroly PIne dodané




20 mobilnych termindlov (tablety odolné voci padu) s aplikaciou pre | Pripravené na odovzdanie —
spracovanie zaznamov z vozidla automatickej kontroly ¢akame rozhodnutie

mestskej policie nasadit
tento kontrolny prvok

6 motorovych vozidiel Prebieha dodavka — do 9.9

ocakavame dodavku
u importéra vozidiel

PrisluSenstvo — vysielacky, majaky, GPS moduly a konzoly Prebieha dodavka — dodacia

lehota 6 tyZzdriov

Zavoroveé systémy:

Dodavatel stavebnych prac meska s realizaciou, ¢o vytvdra prestoj v konfiguracii
a inicializacii zavorovej technoldgie. Na Moyzesove] ulici bola situacia stazena aj
pracou tretej strany na prekladke teplovodu.

Do piatku 9.9.2016 bude zavedené do prevadzky zdvorové parkoviskd Jumbo centrum
ana Strojarenskej ulici. Parkoviskd su osadené kamerovou technolégiou
a parkovacim systémom integrovanym do centralnej spravy.

Parkovisko na Moyzesovej ulici je stavebne pripravené a stale cakdme na dokoncenie
prac tretej strany na prekladke teplovodu. Nasledne bude mozné do dvoch tyZzdriov
dokoncit stavebnu pripravu, nainstalovat a nakonfigurovat technolégiu.

Parkovisko Amfitedter sa nachddza v procese ukoncovania stavebnych prac. Instaldcia
konfiguracia technoldgie je planovana na tyzden 12-16.september.

APNR a CCTV kamery:

Siet dohladovych kamier je pridruzenou funkcionalitou planovanej siete APNR
kamier. Komponenty su pripravené a nakonfigurované na udrovni centrdlneho
serverového riesSenia.

Dodavku ainstalaciu komponentov planujeme realizovat nasledne po
nakonfigurovani a instalacii dohladovych kamier pre zabezpeclenie zavorovych
parkovisk.

Dopravné znacenie

Dopravné znacenie je priebezne montované vo vsetkych desiatich rezidentskych
zonach. Po jeho dokonéeni, v kaZzdej rezidentskej lokalite samostatne, prebieha
v sulade s legislativou SR odovzdavanie Mestu KoSice do majetku. Proces odovzdania
prebieha v dvoch stupnoch:

1. Kontrolny den za ucasti zastupcov Cestného spravneho organu a KDl PZ SR
stanovi na zaklade terénneho Setrenia potrebu ndprav a Uprav dopravného
znacenia. Spravidla ide predovsetkym o zmeny, ktoré nebolo moiné vykonat
v procese schvalovania projekéného podkladu a su zrejmé az na tvare miesta.




Cestny spravny organ vykond zdpis na zaklade ktorého su vykonané stanovené
Upravy.

2. Kontrola vykonanej upravy cestnym spravnym organom, fotodokumentdcia.
Vdany den je nasledne zmenené zénové dopravné znacenie z IP24a (zéna
s dopravnym obmedzenim zdkazu stdtia, schvalené ako docasné) na IP27a (zéna
plateného parkovania, schvalené ako trvalé), vystaveny vykaz-vymer dopravného
znacenia a podpisany protokol o odovzdani.

Kompletizdcia zvislého dopravného znacenia je nasledovana kompletizaciou
vodorovného dopravného znacenia, a to predovsetkym v miestach, kde dochdadza
k zmene organizacie dopravy. Tu nie je moiné realizovat vodorovné dopravné
znacenie skor. Realizacia vodorovného dopravného znacenia je vSak komplikovan3,
aj napriek osadzovaniu upozornujucich dopravnych znaciek a informacidm vo forme
letdkov do kazdej schranky niekolko dni pred realizdciou znacenia. Napriek tomu je v
priemere na niektorych parkoviskdch obsadenost parkoviska v ¢ase znacenia aj viac
ako 40 % miest, ¢o podstatne komplikuje realizdciu vodorovného dopravného
znacenia. V mnohych lokalitdch bola poziadand aj mestska policia o asistenciu tak,
aby bolo moZné toto znacdenie realizovat. Realizaciu komplikuje aj vysokd miera
vandalizmu. Viac ako 40 % zvislého dopravného znacenia museli nasi doddavatelia
opakovane osadit a mnohé aj opakovane dodat.

Vodorovné dopravné znacenie je realizované v sulade s platnou technickou normou
a na zaklade realnych Sirkovych parametrov Uzemia. Mnohé parkoviskd boli v
povodnom reZime uzivané v rozpore s pravidlami cestnej premdvky, ako aj s platnou
technickou normou. Po realizacii vodorovného dopravného znacenia je v niektorych
pripadoch zdanliva redukcia parkovacich miest. V skutocnosti tu takéto zdanlivé
parkovacie miesta nikdy neboli azauzivany sp6sob parkovania bol v rozpore
s bezpeénostou a plynulostou cestnej premavky, ako aj dostupnostou zachrannych
zloziek. Celoplos$ne je nova kapacita plne v sulade s poziadavkami technickej normy.

V lokalitach 6 - 7 celime intenzivnej vandalskej ¢innosti do takej miery, Ze
znemoZiuje realizaciu dopravného znacenia. Neustdle su dopravné znacky
poskodzované a vytrhané z podlozZia, dokonca dochadza ku kradezi celych zostav
znaciek. Aj napriek nasej nedavnej snahe, nie sme momentdlne schopni
skompletizovat toto znadenie bez eliminacie jeho sustavného poskodzovania. Je
nutné konstatovat, Zze bolo podané trestné oznamenie na poskodzovatelov tohto
zvislého dopravného znacenia. Predmetna zéleZitost je v rieseni Policie SR. Faktom
je, ze poskodzovanie dopravnych znaciek je trestnym ¢inom. Na zdklade tychto
zaznamov bude nutna sucinnost Statnej policie resp. mestskej policie pri poskytnuti
sucinnosti a ochrany za uc¢elom pokracovania prac.

Pod tlakom verbalnych a fyzickych utokov takzvanych aktivistov na realizdtorov
dopravného znacdenia sa tri dodavatelské spolocnosti rozhodli okamzite ukoncit
spolupracu. Novy subdodavatel pre realizaciu vodorovného dopravného znacenia
nastupi na vykon 12.9.2016 a bude vykonané dokoncenie vodorovného dopravného
znacenia v lokalite 8 andsledne realizacia vodorovného dopravného znacenia
v lokalitach 6 a 7. Od 12.9.2016 budu ochranu pri vykone tychto prac zabezpelovat



dve hliadky mestskej policie. V pripade prijatelného pocasia bude dopravné znacenia
aj v lokalitdch 6 a 7 dokoncené do 30.9.2012.

K8.9.2016 je odovzdané do majetku mesta KoSice dopravné znacenie
v rezidentskych lokalitdch 1 az 5 a 10. Odovzdanie lokalit 8 a9 je pripravené na
odovzdanie , ktoré je planované na 9.9.2016 alebo 13.9.2016 v zavislosti od moZnosti
poverenych prislusnikov KDI PZ SR. Kontrolny der bol v tychto lokalitach 6.9.2016

a vznesené poziadavky budu zapracované do 9.9.2016.

Vystavba novych kapacit

Stav

Pocet
parkovacich
miest

Ulice

Ohlasenie drobnej
stavby (ODS) /
Stavebné
povolenie (SP)

Predpokladany
termin ukoncenia

Vybudované

11

Fibichova, Kriva

ODS

ukoncené

V realizacii

36

Skladna, Vojenska,
Kpt.Nalepku, Jiskrova,
Thurzova

ODS

18.9.2016

V priprave realizacie

43

Jantarova, Rosna, Juzna
Trieda, Mlynarska, Razusova,
Kuzmdnyho, Karpatska,
Slov.Jednoty

ODS

9.10.2016

V schvalovani na
stavebnom uUrade

44

Ludmanska, Palarikova,
Skultétyho, Tatranska,
Muranska, Czambelova,
Jakobyho, TyrSovo nabreZzie,
Bencurova, Bocatiova

ODS

31.12.2016

V schvalovani na
stavebnom urade

744

Bajzova, Fibichova, Kriva,
Jantarov4, Paldrikova,
Kostova, Rosnd, Ostepova,
Mlynarska, Soltésova,
Vojvodskd, Zborovska,
Janosikova, Zizkova,
Floridnska, Kuzmanyho,
Skultétyho, Zriedlova,
Dargovska, Karpatska,
Magurska, Zadielska,
L.Novomestského, Letn3,
Bellova, Haviarska, Jakobyho,
Slovenskej Jednoty, Jiskrova,
Thurzova

SP

V priprave
projektovej
dokumentiacie

622

Namety z magistratu a
obcanov

ODS/SP

Q1/2017




