Priloha ¢. 1

Modernizacia elektri¢kovych trati v KoSicicach - 2. etapa - 2. &ast, projektova dokumentdcia

Rok
Rok 2022/m
Rok 2019/mesiac Rok 2020/mesiac 2021/mesiac esiac
Popis ¢innosti 7 8 9 10 11 12 4 5 6 8-12 1-12 1-2

Podanie projektového zameru, schvalenie PZ

Priprava, vyhlasenie a uzavretie VO na firmu zabezpecujucu proces VO
na zhotovitela MET2PD, pdpisanie zmluvy o sluzbach

Priprava sutaznych podkladov

1. Ex- ante kontrola na RO - pred vyhlasenim VO

Vyhlasenie VO po schvaleni PZ

2. Ex - ante kontrola pred podpisom ZoD na RO

Kontrola na UVO pred podpisom ZoD

Podpisanie ZoD

Nasledna Ex - post kontrola - po podpise ZoD

Podanie Ziadosti o NFP (Podpisana ZoD, ukonéena nasledna ex - post
kontrola)

Schvélenie ZoNFP - podpisanie Zmluvy o NFP

Realizacia projektu - prepodklad 08/2020 - 02/2022




