
Príloha č. 1

Popis činností 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Podanie projektového zámeru, schválenie PZ

Príprava, vyhlásenie a uzavretie VO na firmu zabezpečujúcu proces VO 

na zhotoviteľa MET2PD, pdpísanie zmluvy o službách

Príprava súťažných podkladov 

1. Ex- ante kontrola na RO - pred vyhlásením VO 

Vyhlásenie VO po schválení PZ 

2. Ex - ante kontrola pred podpísom ZoD na RO 

Kontrola na ÚVO pred podpisom ZoD 

Podpísanie ZoD

Následná Ex - post kontrola - po podpise ZoD 

Podanie Žiadosti o NFP (Podpísaná ZoD, ukončená následná ex - post 

kontrola)

Schválenie ŽoNFP - podpísanie Zmluvy o NFP

Realizácia projektu - prepodklad 08/2020 - 02/2022

Rok 

2022/m

esiac

Modernizácia električkových tratí v Košicicach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia      

1 - 2

Rok 

2021/mesiacRok 2019/mesiac Rok 2020/mesiac

8 - 12 1 - 12


