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Príloha č. 3 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE: 

Kmeňový tým ÚHA  pre dopracovanie ÚP 

5 miest existujúceho ÚHA        5/ 20 mes 

 

Posilnenie tímu ÚHA, interné: 

2 miesta urbanistov s praxou a odborným renomé     1,5/ 20 mes 

2 miesta pracovníci pre implementáciu ÚP do GIS     2   / 20 mes 

1 miesto dopravák pre modelovanie       0,5/ 12 mes 

1 miesto dopravák pre koncepčné riešenia      0,5/ 12 mes 

1 miesto právnik, formulovanie záväznej časti a právne otázky   0,5/ 20 mes 

 

9 úväzkov na 20 mesiacov (180 mes. platov), 1 úväzok na 12 mesiacov (12 mes. platov), 

spolu 192 mes. platov 

Priemerná super hrubá mzda 2400,-€ x 192 = 460 000,-€ , z toho cca 240 000 už dnešný stav 

(existujúce úväzky),  

navýšenie je 220 000,-€ pre projekt ÚP na 3 roky 

 

Posilnenie tímu ÚP, externé, dočasné: 

 

etapa Návrh Návrh upravený po prerokovaní 

2x renomovaný urbanista so skúsenosťami s realizáciou územných plánov obcí nad 100 tis. 

obyvateľov........................................... 960 h 320 h 

1x demograf/sociológ.......................... 320 h 160 h 

1x kultúrne a historické hodnoty......... 320 h 160 h 

1x vodné hospodárstvo........................ 320 h 160 h 

1x zásobovanie energiami.................... 320 h 160 h 

1x životné prostredie............................ 320 h 160 h 

 

Spolu 3680 človekohodín       á 40,-€       147 200,- € 

 

Odborná rada pre nový ÚP 5 ľudí: 

Nezávislí mienkotvorní odborníci s dobrými znalosťami o lokálnej situácii 

 

Priemerne 1 pracovný deň do mesiaca, január 2023 až august 2025, t.j. spolu 32 mesiacov, t.j 

32dní x 8h x 5 ľudí = 1280 človekohodín      á 40,-€      51 200,- € 
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Komunikácia, organizácia stretnutí, materiály, prezentácie, FB, web, tlačovky a pod.: 

Súborné stanovisko............................................................................. 20 000,-€ 

Návrh - rozsah cca ako pri Koncepte................................................... 30 000,-€ 

Návrh upravený po prerokovaní.........................................................   7 800,-€ 

Čistopis................................................................................................   3 000,-€ 

Spolu.................................................................................................... 60 800,-€ 

 

MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENIE: 

Software a hardware........................................................................50 000,-€ 

Školenia, skúšky obstarávanie ÚPP a ÚPD, autorizačné skúšky........20 000,-€ 

 

Rekapitulácia a predbežný rozpis na celé obdobie zabezpečenia ÚP  

1. výdavky na externú spoluprácu, vrátane zabezpečenia komunikácie, participácie 
a materiálového zabezpečenia + rezerva: 

 bežné kapitálové 

2023............ 120 000,- €             0,-€ 

2024............ 100 000,-€   30 000,-€ 

2025............   25 000,-€   25 000,-€ 

+ zohľadnenie inflácie 

 

Spolu 370 000,-€  (147 200,-€ , 51 200,-€ , 60 800,-€ , 70 000,-€ , rezerva 40 800,-€) 

 

2. navýšené výdavky na mzdy za obdobie 06/2023 až 08/2025 

2023............ 100 000,-€  

2024............ 100 000,-€  

2025............   20 000,-€  

Spolu 220 000,-€ 

 

 

Vedľajšie náklady (rekonštrukcia priestorov ÚHA na MMK), nie sú závislé na ÚP, je to krok 

smerom k profesionalizácii ÚHA.......................................................................... 180 000,-€ 


