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Priloha ¢. 4
Novy Uzemny Plan UHA Externy dodavatel
Casové hl'adisko 1. Priprava prebieha od 10/2022 1. Priprava prebieha 10/2022

1. Cim skér tym vyhodnejsie pre (aktualizacia podkladov, aktualizacia 2. Schvalenie Suborného stanoviska v MZ
transparentné informacie pre ob¢anov draftu suborného stanoviska) (dolezité pre opis predmetu
a investorov, pre systémové obstardvania) 06/2023
rozhodovanie o Uzemi mesta, pre 2. Start (po schvéleni Suborného stanoviska 3. Priprava VO 3 mesiace 09/ 2023
urychlenie Uzemnych a stavebnych v M2) 06/ 2023 4. Start z doévodu Verejného obstaravania
konani 3. Navrh na prerokovanie 04/ 2024 najskor 06/ 2024,

2. Mesto teraz vlastni aktualizaciu novych 4. Prerokovanie, vyhodnotenie (VO — priprava + vyberové konanie cca 1
strategickych podkladov: PHSR, Plan pripomienok, Uprava navrhu rok s neistym vysledkom, velmi tazko je
udrzatelnej mobility, RUSES, Analyza 5. Navrh pre schvdlenie MZ 04/ 2025 definovat opis predmetu obstaravania
bytového fondu, ap. tak, aby sme dostali Zelany vysledok,

3. 0d 04/2024 platnost nového Spolu 22 mesiacov od schvalenia mozu byt odvolania)
Stavebného zakona /povinna digitalizacia stuborného stanoviska, 5. NAavrh na prerokovanie 06/ 2025

4. Zadanie a koncept rozpracovaného vid'harmonogram 6. Prerokovanie, vyhodnotenie
nového UP straca postupne na pripomienok, Uprava navrhu
aktualnosti 7. navrh pre schvalenie MZ 06/ 2026

5. Spolupraca s MZ a schvalovanie v jednom
volebnom obdobi je vyhodou pre Spolu 36 mesiacov od schvalenia
Uspesné dokonéenie nového UP suborného stanoviska

Zabezpecenie personalnej odbornosti 1. Kmeriovy tim UHA md teraz min. 5 1. Ajdodavatelia na vychodnom Slovensku

1. Zo skusenosti uplynulych rokov vieme, Ze skusenych odbornikov s dlhodobou sU nuteni zostavit tim z externych
kvalitnych a skdsenych odbornikov pre znalostou mestského prostredia Kosic, spolupracovnikov.
komplexné Uzemné planovanie je na s doplnenim o cca 7 externych Obdobne i dodavatelia zo zapadného
Slovensku nedostatok. renomovanych Specialistov ziska mesto Slovenska, pre ktorych je i strednodoby

2. Statom pldnovana povinna digitalizacia na obdobie tvorby UP (cca. 2,5 roka) proces tvorby UP ekonomicky
vyZaduje pre spravu UPD a UPP mesta mimoriadne fundovany a kompetentny neatraktivny.
Specialistov GIS tim, ktory je schopny zvladnut Dodavatelia z inych eurdpskych krajin

3. Mesta porovnatelné s KosSicami napr. komplexnost UP pre druhé najvicsie nepoznaju Specifika slovenskej legislativy.
Brno, Plzen, Ostrava, ale i Bratislava, mesto SR.
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UHA mesta Kosice

Praha a Viede si tvoria UP vo vlastnej
rézii

2. UHA moéie teraz ziskat vdaka spolupraci
s UPJS konkrétnych odbornikov, ktori
signalizovali zaujem pracovat na novom
UP. Jeden z cielov je nadviazat kontakty a
ziskat spolupracovnikov pre dlhodobu
perspektivu spolupracu s UHA

3. tvorit a spravovat novy UP posilfiuje
odbornu prestiz UHA a zaujem mladych
odbornikov pracovat pre Kosice

2. Investicie do GIS infrastruktury a do
jej personalneho obsadenia musi mesto
urobit aj v pripade, ak bude tvorbu UP
zadavat externému dodavatelovi.

Zabezpecenie objektivnosti
(apoliticka tvorba UP) Navrh UHA rata:

1. s aktivnou odbornou radou v ktorej su
zastUpeni zahranicni experti pre UP aj
zastupca poslancov

2. s priebeznou participaciou s verejnostou
nad ramec zdkonného verejného
prejedavania

1. V MZje odsuhlasované: siborné
stanovisko, ndvrh, vratane vyhodnotenia
pripomienok, aj finalne rieenie UP
Poslanci m6zu v rdmci svojich
kompetencii kontrolovat a vstupovat do
procesu aj priebezne, UHA
bude poskytovat pravidelnu spravu o
postupe

2. Je sucast planovaného programu
verejnych aktivit UHA

1. Neexistuje Ziadna zaruka apolitickej
tvorby, spracovatela nemozeme nutit do
rieseni, ktoré sa nezhoduju s jeho
odbornym ndzorom. Na jeho odborny
nazor nemame po jeho vybrati vo VO
nijaky dosah.

2. Aktivity nad ramec zakonom urcenych
procesov verejného prerokovania su pre
externého doddvatela dodatocnou
organiza¢nou, ¢asovou aj ekonomickou
zétazou

Cena (vratane persondlnych a investi¢nych
nakladov)

1. Verejné obstardvanie, ktorého kritérium
kvality a su s nim spojené neskorsie nové
naklady na viac prace

2. Celkové naklady za novy UP — kltcovy
strategicky dokument na buducich 20
rokov cca. 0,3% z celomestského
rozpoctu

Priame ndklady
Doteraz vynaloZené vydavky za rozpracovany

koncept UP € 200.000,-
Vydavky na doprac. vid priloha ¢. 3 € 370.000,-
navysenie int. mzdovych ndkladov € 220.000,-

Spolu € 790 000,-

Priame naklady (odhad nemusi byt konecny)
Doteraz vynaloZené vydavky za rozpracovany
koncept UP € 200 000,-
Pripravit VO 2 zamestnanci € 15 000,-
Priebezna kontrola a sucinnost 4 roky 2 ludia
(lebo zastupovanie) 2x 1/2 Gvazok,

36 mesiacov x 2500 € 90000
Naklady na komunikaciu € 60800,-
Cena € 380 000,-

Spolu € 745 800,-
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Rozpocet cca € 220 mil. pre KoSice,
cca € 35.000 za rok po dobu min 20 rokov
buducnosti mesta

3. Vedlajsie ndklady su nielen pre tvorbu
nového UP ale pro zlepsenie
profesiondlneho pracovného prostredia

Vedlajsie naklady (rekonstrukcia priestorov UHA
na MMK) nie je viazana na UHA, je to krok
smerom ku profesionalizacii UHA

€ 180.000,-

Zodpovednost za Skody

V ramci pracovnopravnych vztahov

V praxi sme este nikdy ni¢ od nikoho nevymohli.
Dodavatelov je tak malo, Ze ak jedného vylucime,
vyrazne si obmedzime moznosti. Sidne dokazat
pochybenie pri takych komplexnych témach ako
je projektova dokumentdcia je extrémne tazké,
nakladné a zdihavé. V praxi sme po VO vydany
dodavatelovi na milost. V pripade ukoncenia
spoluprace musime urobit nové vyberové
konanie, ¢o znamena zdrzanie o dalsi rok.
Naklady na sudne vymahania su také vysoké, ze
sa to zvacsa neoplati.

Pokracovanie a udrzba UP

Know how zostava na UHA,

vsetky vykresy v editovatelnej forme,
zabehnuty software a hardware,

rychle a jednoduché riesenia ZaD,

organ UP je zodpovedny za tdrzbu UP a jeho
pravidelnu aktualizaciu

Vyssie cenové naklady na ZaD
- potreba verejného obstaravania
- prediZenie procesov
- priemerné naklady na ZaD UPN HSA za
poslednych 7 rokov je 19 000,-€, t.j. spolu
okolo 133 000,-€

Implementdcia regulacie zavaznej casti UP

Dobré znalost cielov UP
dobré znalost regulécie a jej dévodov
dobré predpoklady pre spravnu aplikacnu prax

Po odovzdani gistopisu je zodpovednost
dodavatela za vyklad UP je limitovana
dodavatelsko-odberatelskym vztahom,
zodpovednost za jeho aplikaciu nie je Ziadna

UHA méa dnes 24 pracovnikov - 7 ref. urbanizmu, 7 ref. infrastruktury, 6 ref. architektury, 4 sekretariat, participacia a hl. architekt
5 pracovnikov sa bude venovat prioritne UP, zvy$nych 19 pracovnikov bude dalej pracovat na existujicej agende UHA

Strednodobym cielom je reorganizacia UHA na koncepéné pracovisko rozvoja mesta Kosice




