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Navrh na uznesenie

Mestské zastupitel'stvo v KoSiciach
v stlade s § 9a ods. 9 pism. ¢) Zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich
predpisov

berie na vedomie

informaciu o odpocte plnenia investicného projektu Urcené parkovisko

Informacia k investicnému projektu:
Ciel'om realizacie projektu ,,Uréeného parkoviska“ je vyuzit' Areal BPMK v sulade s UPN-Z
Vysné Opatske, a vybudovat’ v ilom ur¢ené parkovisko pre zhromazdenie starych vozidiel,

odtiahnutych z izemia mesta Kosice, pred ich prevozom na d’alSie spracovanie.

Odpocet plnenia harmonogramu:

Uréené parkovisko

Prikazna zmluva — zverejnena 29.6.2021
VO ukoncené 20.8.2021
Podpis zmluvy s dodavatelom 17.9.2021
5 V procese

Termin dodania IC, PD do 15.3.2022
(projektant) novy termin
31.5.2022

V zmysle harmonogramu prac je v prvotne] faze potrebné vypracovat’ projektovi
dokumentéciu a zabezpecit’ inziniersku Cinnost’ potrebnu k zacatiu rekonStrukénych prac.
Zmluvne dojednany termin odovzdania IC a PD je 15.3.2022.

Na =zaklade iniciativy BPMK s.r.o., bol projektant na zaciatku roka 2022 vyzvany
k informovaniu o stave pripravy PD a IC.

Na zaklade nasej vyzvy BPMK obdrzalo od projektanta Ziadost' o prediZenie terminu plnenia
zmluvy o dielo (050/Z/2021) z dévodu pandemickej situécie, dlhSieho spracovania podkladov
na prislugnych tGradoch, nutnosti prepracovania navrhu po konzultacii s UHA a zapracovanim
pripomienok Mestskej policie. Dobu prediZzenia odovzdania podkladov Ziadal do 30.6.2022.
Po zvazeni stavu pripravenosti nutnych podkladov k priprave a zabezpeteniu IC aPD
a posudeni d’alSich nutnych krokov, ktoré je nutné zo strany projektanta eSte podniknut
BPMK dospelo k nazoru, Ze sme ochotni akceptovat’ termin dodania PD a IC do 31.5.2022.

V pripade nedodrZania terminu si BPMK, s.r.o. uplatni sankcie, vyplyvajliice zo zmluvy.

Priloha:
Priloha ¢. 1 — Projektovy list
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