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Návrh na uznesenie 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o odpočte plnenia investičného projektu Určené parkovisko  

 

Informácia k investičnému projektu: 
 

Cieľom realizácie projektu „Určeného parkoviska“ je využiť Areál BPMK v súlade s ÚPN-Z 

Vyšné Opátske, a vybudovať v ňom určené parkovisko pre zhromaždenie starých vozidiel, 

odtiahnutých z územia mesta Košice, pred ich prevozom na ďalšie spracovanie. 

 

Odpočet plnenia harmonogramu: 

 

 Určené parkovisko   

Príkazná zmluva – zverejnená  29.6.2021 

VO ukončené 20.8.2021 

Podpis zmluvy s dodávateľom 17.9.2021 

Termín dodania IČ, PD 

(projektant) 

V procese 

 do 15.3.2022 

nový termín 

31.5.2022 

 

V zmysle harmonogramu prác je v prvotnej fáze potrebné vypracovať projektovú 

dokumentáciu a zabezpečiť inžiniersku činnosť potrebnú k začatiu rekonštrukčných prác. 

Zmluvne dojednaný termín odovzdania IČ a PD je 15.3.2022.  

Na základe iniciatívy BPMK s.r.o., bol projektant na začiatku roka 2022 vyzvaný 

k informovaniu o stave prípravy PD a IČ.  

Na základe našej výzvy BPMK obdržalo od projektanta žiadosť o predĺženie termínu plnenia 

zmluvy o dielo (050/Z/2021) z dôvodu pandemickej situácie, dlhšieho spracovania podkladov 

na príslušných úradoch, nutnosti prepracovania návrhu po konzultácii s ÚHA a zapracovaním 

pripomienok Mestskej polície. Dobu predĺženia odovzdania podkladov žiadal do 30.6.2022.     

Po zvážení stavu pripravenosti nutných podkladov k príprave a zabezpečeniu IČ a PD 

a posúdení ďalších nutných krokov, ktoré je nutné zo strany projektanta ešte podniknúť 

BPMK dospelo k názoru, že sme ochotní akceptovať termín dodania PD a IČ do 31.5.2022.  

V prípade nedodržania termínu si BPMK, s.r.o. uplatní sankcie, vyplývajúce zo zmluvy.   

 

 

 

Príloha:  

Príloha č. 1 – Projektový list   

 

Košice, 17.2.2022 

Vypracoval: Ing. Michaela Adzimová 

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ spoločnosti 

 


