



MESTO KOŠICE

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko, Protiteroristické stĺpy
Predkladá	Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
Spracovateľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Ing. Peter Vrábel, PhD – konateľ riaditeľ
Dátum rokovania	08.09.2022
Číslo spisu	
Uznesenie MR	MZ MR

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o odpočte plnenia investičného projektu:

Určené parkovisko - areál BPMK, Južné nábrežie 13, Košice

a

Protiteroristické stĺpy

Správa k investičným projektom:

Cieľom realizácie projektu „Určeného parkoviska“ je využiť Areál BPMK v súlade s ÚPN-Z Vyšné Opátske, a vybudovať v ňom určené parkovisko pre zhromaždenie starých vozidiel, odtiahnutých z územia mesta Košice, pred ich prevozom na ďalšie spracovanie.

Určené parkovisko	
Termín dodania IČ, PD na MMK Úprava termínu v zmysle Dodatku č.1	do 30.06.2022

25.05.2022 vydané právoplatné rozhodnutie – vodné stavby

30.05.2022 vydané právoplatné rozhodnutie – SÚ Vajkovce (stavebné objekty)

31.05.2022 vydané rozhodnutie – špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty „Určené parkovisko v areáli BPMK“

31.05.2022 dodanie PD a dokladov od projektanta v zmysle ZoD a dod. č.1

07.06.2022 správoplatnenie rozhodnutia „Určené parkovisko v areáli BPMK“

22.06.2022 BPMK zaslal na MMK Príkaznú zmluvu na odsúhlasenie.

30.06.2022 na MMK odovzdaná projektová dokumentácia, výkaz výmer, rozpočet, vyjadrenia príslušných inštitúcií a vydané právoplatné stavebné povolenia a rozhodnutia

Po odsúhlasení a podpísaní Príkaznej zmluvy bude zahájené verejné obstarávanie (podlimitná zákazka) na zhotoviteľa stavebných prác. Trvanie verejného obstarávania predpoklad cca 120 dní od podpísania Príkaznej zmluvy.

Cena stavebných prác podľa rozpočtu je 644 668,94€ s DPH

Predpokladaná cena podľa prieskumu v roku 2020 bola 477 600€ s DPH

V rozpočte mesta Program č.5: Doprava, podprogram 2, kapitálové výdaje na rok 2021 boli schválené finančné prostriedky vo výške 250 000€ s DPH.

Protiteroristické stĺpy

Cieľom realizácie projektu „Protiteroristické opatrenia v Košiciach“ je vybudovať v meste v štyroch lokalitách protiteroristické opatrenia (8ks) a tým znemožniť vjazd automobilov teroristov do centra mesta z ulíc Alžbetina, Mlynská a zo severného a južného okraja Hlavnej ulice.

<i>Vydané rozhodnutia (4x) referátu špeciálneho stavebného úradu k realizácii stavebných prác</i>	<i>31.05.2022</i>
<i>BPMK zaslal návrh Príkaznej zmluvy na MMK na odsúhlasenie</i>	<i>23.06.2022</i>
<i>Prevzatie PD od projektanta vrátane súhlasných stanovísk a rozhodnutí k realizácii stavebných prác, spracovaný položkový rozpočet a výkaz výmer</i>	<i>14.07.2022</i>
<i>Kontrola odovzdanej PD, stanovísk a rozhodnutí</i>	<i>29.07.2022</i>
<i>Odovzdanie PD vrátane súhlasných stanovísk a rozhodnutí k realizácii stavebných prác, spracovaný položkový rozpočet a výkaz výmer</i>	<i>08.2022</i>

23.06.2022 BPMK zaslal na MMK Príkaznú zmluvu na odsúhlasenie, po odsúhlasení a podpísaní Príkaznej zmluvy bude zahájené verejné obstarávanie (podlimitná zákazka) na zhotoviteľa stavebných prác, trvanie verejného obstarávania cca 120 dní od podpísania príkaznej zmluvy.

Cena stavebných prác podľa rozpočtu je 710 941,62€ s DPH

Financovanie realizácie protiteroristických stĺpov bolo uvažované v roku 2021 z rozpočtu mesta Program č.5: Doprava, podprogram 1, „Dopravné značenie vrátane parkovísk“.

Nakoľko projektová dokumentácia nebola ukončená v roku 2021, nedala sa určiť výška potrebných finančných prostriedkov na realizáciu a zahrnúť do rozpočtu mesta.

Košice, 19.08.2022

Vypracoval: Ing. Szabó, Porembová

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ spoločnosti