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Kosicka Futbalova Aréna a.s.
Trieda SNP 48/A
040 11 Kosice

Vec:  Stanovisko autora projektu KoSickej futbalovej arény
k etapizacii projektu, zmenam spdsobenym sprisnenim noriem UEFA a SFZ a k dokonéeniu celgj
stavebnej ¢asti Hlavnej budovy a tribin A a C v ramci |. etapy

Dobry deri, dovolte aby som ako autor projekiu reagoval na zmeny vyvolané pocas realizacie Kosickej futbalovej arény.

Dévody etapizacie projektu

Etapizacia projektu vychadzala z projektovej dokumentacie UR, kde sa v Uplnosti nedalo dodrzat predloZené rozdelenie
vnutomych miestnosti Hlavnej budovy (HB). Projektova dokumentacia DUR nevyhovovala poZiadavkam noriem UEFA a
SFZ (ani pre ich verziu z rokov 2010 ako aj novSej 2018). Hlavny problém predstavovalo zladenie stavby pre medzietapovt
kategoriu UEFA 3 ajej naviazanie na kone€nu kategoriu Stadiona UEFA 4. Z tohto dévodu boli aj v zmysle financénych
poziadaviek investora a projekénych moZnosti popreskupované dispoziéné celky aj v DSP a aj v RP tak, aby mohla byt uz
1.etapa funkéna pre kategoriu UEFA 3.

Koncept, ako aj cena projekiu vratane etapizacie bol navrhnuty na zaklade DUR a na zaklade dokumentu ,Opis predmetu
zakazky" €o bol sucastou sutaznych podkladov.
V opise predmetu zakazky boli popisané nasledovné poZiadavky:
- Etapizacia s rozbitim dokonéenia hlavnej budovy (cca. 40% priestorov sa dokonCuje vramci lll. etapy)
(strana 28 a 29)
- Etapizacia vystavby triban (strana 4 a 5)
- Poziadavka na Gastro priestory tak, aby sa dokon€ovali, ako holopriestor, nakolko ich dokoncenie malo byt

v zmysle opisu zakazky na naklady budidceho uzivatela (strana 28 a 29)
Pri tvorbe cenového navrhu a technického rie§enia uchadza¢ musel vychadzat' zo sttaznych podkladov a z DUR. V navrhu

ceny a ani neskér pri prvej faze projektu (pri projektovani) vykonanie zadsadnych zmien (také zmeny, ktoré by otvarali DUR)
neboli zhotovitelovi umoznené, z dévodu, Ze tym by sa dalej postivala termin ukoncenia projektu.

Zmena noriem UEFA a SFZ a odportéania pre lepSie vybavenie Stadiéna

Podklady zakazky sitaze ako aj nasledne nami predloZeny projekt vychadzal z vtedy platnych noriem UEFA a SFZ (verzia
2010). Nakolko az pocas realizacie projektu boli tieto normy sprisnené na verziu UEFA 2018 a naviazant normu SFZ, bolo
pri zmenenych kritériach, podfa stanoviska SFZ, nutné vykonat Upravy uz realizovaného projektu tak, aby bola dodrzana
prisnejSia norma UEFA a bol tak zabezpeteny predpoklad pre bezproblémovu certifikaciu Stadidna pre kategériu UEFA 3
a4

Odpeoriicanie aufora pre dokonéenie stavebnej casti l. etapy

Napriek poZiadavke zo strany investora na etapizaciu projektu a vynatie gastro priestorov z realizacie, bol a stale je méj
odborny nazor autora stavby rovnaky. Odpori€am investorovi stavby a to opakovane, stavebné dokoncenie celej HB
a gastro priestorov tribin A a C v ramci |. etapy v celku. Ak sa aj stavebne nedokonéi cely Stadion do konecnej uzavretej
arény so vSetkymi astami naraz (tribiny B a D a tzv. rohové triblny), tak aspor HB sa stavebne dokonéi do urovne 3.etapy
podla noriem UEFA 4 a SFZ, so vSetkymi navrhovanymi miestnostami, infrastruktirou a sedeniami. Uvedené stavebné
prace by v budlcnosti predstavovali financne a technicky naroéné rieSenia, najma pocas sttaznej sezony.

Hlavny déraz na dokoncenie kladiem investorovi na ¢asti VIP, SKYBOXOQOV, press a hlavne vSetkych gastro priestorov, ktoré
su pre certifikaciu a fungovanie Stadiéna, najma ekonomické, droviovo tak isto ddlezitg, ako npr. travnik na ihrisku.
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