Eurdpsky olympijsky festival mladeze (dalej len ,EYOF”) je Sportové podujatie, ktorého sa mézu
zUcastnit mladi eurdpski Sportovci od 14 do 18 rokov. Kona sa kazdy neparny rok a deli sa na letnid a zimnu

¢ast.

Zakladatel'om a priekopnikom EYOF sa zaciatkom devit'desiatych rokov minulého storocia
stal vtedajsi prezident Medzinarodného olympijského vyboru Jacques Rogge. Prvy rocnik letného
festivalu sa konal v roku 1991 v belgickom Bruseli. Zimna ¢ast’ mala svoju premiéru o dva roky
neskor v talianskej Aoste. Vtedy sa podujatie oznacovalo este povodnym nazvom EYOD

Financ¢né a organizacné zabezpecenie
Euroépskeho olympijského festivalu mladeze — KoSice 2021

(European Youth Olympic Days).

Doteraz sa uskutoc¢nilo 14 ro¢nikov tohto vyznamného celoeurdpskeho Sportového podujatia pre
mladeze. V kratkom prehl'ade uvadzame pocty zicCastnenych narodnych olympijskych (d’alej len

,NOV*), tcastnikov a Sporty, v ktorych sa na jednotlivych podujatiach sutazilo:

Rok | Miesto a krajina NOV Ugastnici Sporty
1991 | Brusel - Belgicko 33 2084 10
1993 | Valkenwaard - Holandsko 43 1874 9
1995 | Bath - Velka Britania 47 1709 9
1997 | Lisabon - Portugalsko 47 2 500 10
1999 | Esbjerg - Dansko 48 2 324 11
2001 | Murcia - Spanielsko 48 2 000 10
2003 | Pariz - Franctzsko 48 2 500 9
2005 | Lignano Sabbiadoro - Taliansko 48 2 965 11
2007 | Belehrad - Srbsko 48 3000 11
2009 | Tampere - Finsko 49 3303 9
2011 | Trabzon - Turecko 49 3092 9
2013 | Utrecht - Holandsko 49 3320 9
2015 | Thilisi — Gruzinsko 50 3318 9
2017 | Gyor - Mad’arsko 50 3675 10
2019 | Baku - Azerbajdzan 50 3500 10
2021 | Kosice - Slovensko 50 3500 10
2023 | Koper - Slovinsko 50 3500 10



https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rogge
https://sk.wikipedia.org/wiki/1991
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brusel

Mesto KoSice a EYOF 2021

Kandidatura Kosic na usporiadanie EYOF 2021 bola uspesna a zmluva s hostitel'skym
mestom KoSice bola podpisana dna 21. juna 2016 v Minsku medzi Eurépskym olympijskym
vyborom, Slovenskym olympijskym vyborom a mestom KoSice. V tejto suvislosti je potrebné
spomenut’ skutoénost, Ze vramci projektu Eurdpskej komisie sa v roku 2016 stali najlep$im
Europskym mestom Sportu, ked triumfovali v konkurencii 19 eurdpskych miest, ktoré boli
V uvedenom roku nositel'om titulu Eurdpske mesto Sportu.

O vyzname tohto eurdpskeho Sportového podujatia sved¢i aj to, ze v Programovom
vyhlaseni vlady Slovenskej republiky na roky 2016 — 2020 sa konstatuje, ze ,,EYOF Kosice 2021
patri medzi prioritné podujatia podporované vladou Slovenskej republiky*.

Dna 23. maja 2016 bolo podpisané prezidentom Slovenského olympijského vyboru (dalej
len ,,SOV*), primatorom mesta KoSice, predsedom KoSického samospravneho kraja, predsedni¢kou
predstavenstva KoSice Turizmus a rektorom Technickej univerzity v KoSiciach ,,Memorandum o
podpore podujatia EYOF Kosice 2021%. Nésledne bolo podpisané spominané memorandum aj
medzi Kosice, SOV a §portovymi zvdzmi desiatich Sportov, v ktorych sa uskuto¢nia sut'aze.

Od pociatku kandidatary na podujatie, ako aj neskorSie zalozenie neziskovej organizacie
EYOF KOSICE 2021 a ¢lenov organiza¢ného vyboru za mesto schvalilo Mestské zastupitel'stvo v

Kosiciach.

Zakladné informicie o podujati

EYOF je multiSportovym olympijskym podujatim eurdpskeho charakteru pre mladez vo
veku od 14 dol18 rokov. V Kosiciach sa uskuto¢ni uz 16. edicia letnej verzie EYOF. Doteraz sa na
Slovensku takéto podujatie uskutocnilo len raz, iSlo vSak o zimnu verziu podujatia EYOF v roku
1999 v Poprade - Tatrach, vtedy este pod skratkou EYOD.

Na podujati v Kosiciach sa predpoklada ti¢ast’ 3 700 Sportovcov z 50 §tatov, 460 rozhodcov,
2 000 dobrovolnikov, 200 pracovnikov médii, 150 pracovnikov bezpecnostnych sluzieb, 240 VIP
hosti, ¢o predstavuje celkom viac ako 6 000 zicastnenych osob.

Sut'azit’ sa bude v 10-ich olympijskych $portoch, a to v 3 kolektivnych (basketbal, hadzana
a volejbal) a v 7-ich individualnych Sportoch (atletika, cyklistika, gymnastika, judo, plavanie, tenis
a triatlon). Vsetky staze budu prebiehat’ na Grovni majstrovstiev Eurdpy juniorov. Reprezentanti
Slovenska budu sut'azit’ vo vSetkych Sportoch, ktoré st zaradené do oficialneho programu EYOF
2021.

Sportovei aich doprovod bude byvat' spolo¢ne v §portovej dedine, $portové discipliny st
rovnaké ako na olympijskych hrach, vratane otvaracieho ceremonidlu s kultirnym programom a s
ucastou Sportovych osobnosti svetového a eurdpskeho olympijského hnutia.



Rozpocet mesto Kosice 2021

Rozpocet mesto Gyor 2017

Naklady na vybavenie (investicie,

Vydavky na ¢innost

rekonstrukcia) 12 450 000
Naklady spojené s organizaciou

podujatia 13 000 000
VYDAVKY SPOLU 25 450 000
Zdroje financovania

Ucastnicky poplatok (90 EUR / deri

/ Ucastnik) 2 835000
Mesto KoSice 8 650 000
Urad vlady SR, ministerstvo SVVa$

- Statne dotacie 12 000 000
Zdroje Eurdpskej komisie 500 000
Sponzori 1465 000
PRIJMY SPOLU 25 450 000
Podrobné vydavky na organizaciu

EYOF

Naklady na ubytovanie 1 500 000
Naklady na stravu a obcerstvenie 2 600 000
Naklady za dopravu, prepravné

sluzby a logistiku 800 000
Vydaje na ¢innost organizacného

vyboru (OV) 2 000 000
Naklady na organizaciu podujati 800 000
Vydaje na marketing a

komunikaciu 1 500 000
Zdravotnicke zabezpecenie a

dopingova kontrola 500 000
Vydavky na miting veducich NOV 200 000
Vydavky na protokol a

vyhlasovanie vitazov 250 000
Otvaraci a zavere¢ny ceremonial 800 000
Mzdové a personalne naklady 400 000
Bezpecnostna sluzba (SBS) 800 000
Poistenie 350 000
Iné vydaje 500 000
CELKOVE NAKLADY 13 000 000

organiza¢ného vyboru 890 000
Naklady na vybavenie (investicie,

renovacia) 24 726 666
Sportova dedina - investi¢né

naklady 30903 333
Naklady spojené s organizaciou

podujatia 14 568 715
VYDAVKY SPOLU 69 759 999
Zdroje financovania

Ugastnicky poplatok (80 EUR /

deni / Ucastnik) 2 617 000
Mesto Gyor 16 196 666
Mesto Gyor — Sp. dedina 10 300 000
Urad vlady MR - $tatne dotcie 41206 667
Zdroje Eurdpskej komisie 500 000
Sponzori 1249 000
PRIJMY SPOLU 69 759 999
Podrobné vydavky na

organizaciu EYOF

Naklady na ubytovanie 1352 000
Naklady na stravu a obcerstvenie 4 363 000
Naklady za dopravu, prepravné

sluzby a logistiku 530 000
Vydaje na ¢innost organizacného

vyboru (OV) 2 096 830
Naklady na organizaciu podujati 603 000
Vydaje na marketing a

komunikaciu 1454 000
Zdravotnicke zabezpecenie a

dopingova kontrola 444 000
Vydavky na miting veducich NOV 187 477
Vydavky na protokol a

vyhlasovanie vitazov 244 780
Otvaraci a zaverecny ceremonial 999 000
Mzdové a personalne naklady 404 951
Bezpecnostna sluzba (SBS) 818 000
Poistenie 303 677
Iné vydaje 768 000
CELKOVE NAKLADY 14 568 715

Pre porovnanie je sucastou predkladaného materidlu rozpocet EYOF 2017 (vpravo), ktory sa

uskuto¢nil v mad’arskom Gyori.
Vv skutocnosti prekrocené na sumu vySe sto miliénov.

Uvedené naklady ktoré nam poskytli

organizatori boli




Predpokladané kapitalové vydavky na Celkové
Infrastruktiru Mesto KSK Iné zdroje naklady
Atletika nova vystavba 400 000 2927 000 3327000
Basketbal rekonstrukcia 1650000 1650 000
Judo nova vystavba 3000000 3000000
Cyklistika Start/ciel brana, depo, ... 150 000 150 000
Gymnastika nova vystavba 950 000 2 000 000 2 950 000
Hadzand rekonstrukcia 1 000 000 3000000 4000000
Plavanie rekonstrukcia 1 000 000 1000 000
Tenis nova vystavba - 6 000 000 24 000 000 | 30 000 000
Triatlon Start/ciel brana, depo, ... 150 000 150 000
Volejbal predelovacia stena 150 000 150000
Sportova dedina - internaty, catering,

miestnosti pre zdravotné zabezpecenie 1 000 000 25000 000| 26000 000
Povinné vydavky na organizaciu podujatia 13 000 000

CELKOVE NAKLADY INFRASTRUKTURA 25450000 4927000 |55 000 000| 85377 000

Pozndmka: v tabul'ke st uvedené Cisla bez alternativ (vid'. text investicie niz$ie), ostatné alternativy
mozu sumy v niektorych Sportoch zmenit'.

Finanéné zabezpecenie EYOF 2021

Celkové priame aj nepriame predpokladané vydavky, ktoré stvisia s organizaciou EYOF
2021 predstavuju pre KoSice a KosSicky samospravny kraj vydaje vo vyske 85 377 000 Eur,
ktoré zahfnaja: povinné naklady na organizaciu v sume 13 miliénov, vydavky na budovanie,
rekonstrukciu a modernizaciu Sportovej infrastruktary narodného vyznamu, ako aj Sportovej dediny
v podobe rekonstrukcie internatov na Jedlikovej ulici. V uvedenej sume sa nachadza financovanie
vSetkych subjektov spolu, vratane vSetkych $tatnych dotécii, KSK, mesta a sikromnych a inych
zdrojov.

Prijmy pozostdvaju najmd z prostriedkov Statneho rozpoctu, mesta KoSice, KoSického

samospravneho kraja, zo zdrojov Eurdpskej komisie a ucastnickych poplatkov. Samozrejme , Ze
do prijmovej Casti rozpoctu sa pocita aj so sponzorskymi prispevkami.

Investicie do $portovej infra$truktiry a materidlno technické zabezpedenie EYOF 2021

1. Atletika - a.) Novy atleticky §tadion - Popradska ulica
Investor: KoSicky samospravny kraj
Celkova suma investicii: 2 927 000 Eur

400 m atleticky oval s 8 drahami, tribunou pre 600-800 divakov,
pod ktorou bude atleticky tunel, s troma drahami a skladom pre

atletické zariadenia a nacinie, Satne, posiliiovia, soc. zariadenia,
miestnost’ pre regeneraciu, zdravotnikov, trénerov a udrzbu, parkovisko

Predpokladany termin ukoncenia stavby: 3/2021
Rizika: KSK neziska dostatocné zdroje financovania, resp. nestihne ukoncit’ projekt !



b)

b.) 2 Nové atletické ovaly — rozcvicovaci a tréningovy — ZS Povazska a ZS Starozagorska
Investor: Mesto Kosice PRy
Celkova suma investicii: 400 000 Eur (2 x 200 000 Eur)

250 m atleticky oval so 4 drahami a rovinkou na Sprint

Predpokladany termin ukoncenia stavby: 10/2020

Basketbal

Telocvi¢ia na Strednej odbornej Skole Ostrovského ul.
KoSicky samospravny kraj

Do telocvicne bude situovany turnaj chlapcov. Objekt v
sucasnosti nepotrebuje rekonstrukciu, ¢i modrnizaciu.
Vynutena investicia:

Zazemie pre antidoping, toalety a miestnosti pre rozhodcov — bunkovy systém, bude pouzity po
podujati na $portovisku pri ZS Belehradska

Ivestor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 150 000 Eur

Predpokladany termin ukoncenia stavby: 3/2021

Angels Aréna
Investor: Mesto KoSice
Celkova suma investicii: 1 500 000 Eur

Potrebna rekonStrukcia a modernizécia tribuny

pre divékov, Satni, socialnych zariadeni, miestnosti

pre regeneraciu, zdravotnikov, trénerov a drzbu, vymena
elektroinstalacie a vzduchotechniky.

Hala bude vyuzita pre turnaj dievcat.

Predpokladany termin ukoncenia rekonStrukcie : 5/2021
Judo
Vystavba Centra upolovych Sportov

Ivestor: Zapasnicky klub KoSice 1904 a Statna dotacia
Celkova suma investicii: 3 000 000 Eur

Centrum situované pri Zakladnej $kole na Fabryho ul.
Pozemok vklad mesta Kosice 1 Euro - pripad
osobitného zretel’'a za u¢elom prevadzkovania
mladeznickeho Sportu.

Zapasnicky klub KoSice 1904 vybuduje centrum pre upolové Sporty — zdpasenie, judo,
vzpieranie, taekwondo a kickbox, spolu s regeneracnym centrom.




b)

Predpokladany termin ukoncenia stavby : 5/2021
Rizika: Investor neziska dostato¢né zdroje financovania, resp. nestihne ukoncit’ projekt !

Cyklistika

Sutaze v 2 disciplinach — ¢asovke jednotlivcov a Vv cestnych pretekoch
jednotlivcov

Casovka jednotlivcov -
Je situovana do centra mesta, kde sa nepocita s kapitalovymi vydavkami na infrastruktaru.

V ramci podmienok na organizovanie cyklistickych sut'azi bude potrebné priestory Startu a ciela
pretekov vybavit’ Startovacou a ciel’ovou branou, prenosnym oplotenim trate a postavit’
prenosnu tribunu, toalety a depo

Cestné preteky jednotlivcov

Podmienky na technické zabezpecenie su obdobné ako pri ¢asovke jednotlivcov.
Ivestor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 150 000 Eur

Predpokladany termin ukoncenia realizécie: 7/2021

Gymnastika

a.) Nova Kryta atleticka hala pri SG SNP
Ivestor: KoSicky samospravny kraj
Celkova suma investicii: 2 000 000 Eur

Hala s rozmermi 100 x 50 m s 200-metrovym ovalom, doc¢asne bude sluzit' na gymnastiku,

Do haly je potrebné zakupit kompletni gymnastick supravu sut'aznu, druhtt tréningova
zapozic¢at' od FIG a umiestnit’ do telocvi¢ne na Bardejovskej ulici — v posobnosti KSK
Vynutena investicia:

1.) Zazemie pre antidoping, toalety a miestnosti pre rozhodcov — bunkovy systém, bude pouzity
po podujati na $portovisku pri ZS Krosnianska 2 v sume 150 000 Eur

2.) nakup stt'aznej gymnastickej sipravy 720 000 Eur — po podujati pre gymnastiku v KE

3.) zapoZiCanie a preprava tréningovej gymnastickej supravy 80 000 Eur

Ivestor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 950 000 Eur

Predpokladany termin ukoncenia stavby a realizacie: 5/2021

Rizika: KSK nema vysporiadany cely pozemok, resp. nestihne ukonc¢it’ projekt !



b.) Alternativa: NTC KoSice — centrilna a tréningova hala - viac v Sporte tenis
Ivestor: Mesto KoSice, STZ, Stat _—
Celkova suma investicii: 30 000 000 Eur

c.) Alternativa: Dvojhala Yess aréna pri ZS Abovska
Ivestor: Mesto Kosice

Zamer - odktpenie hal od spolocnosti Yess — Sport centrum s.r.o.
Celkova suma investicii: 2 500 000 Eur

Predpokladany termin odktpenia a ukonéenia stavby : 5/2020
Mozné riziko: rokovania s vlastnikom Yess — Sport centrum, s.r.0. si v za¢iatku !

Hadzanad
a.) Hala Slavomira Siposa - RekonStrukcia a modernizacia
Vlastnik Mesto Kosice, v sprave OZ Kosice Crows

V hale bola prevedena komplexna rekonstrukcia energetickych
technologii, po ukonceni prac bude spolu s modernizaciu Satni, socialnyc
obsluznych priestorov spiiiat’ podmienky modernej haly.

V hale sa uskuto¢ni turnaj v hadzanej chlapcov.

Potrebné st investicie do oplastenia a Gipravy vonkajsich priestorov haly.
Investor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 1 000 000 Eur

priestorov a

b.) Hala Cassosport /sukromny vlastnik/
Rekonstrukcia a modernizacia Sportovej haly
Investor: CASSOSPORT, s.r.o.

Celkova suma investicii: 3 000 000 Eur

V stcasnosti prebieha schvalovanie projektovej dokumentacie
celkovej rekonstrukcie Sportovej haly.
V hale sa uskuto¢ni turnaj v dievéat.

Predpokladany termin ukoncenia stavby a realizacie: 5/2021
_MoZné riziko: Vlastnik Cassosport, s.r.o. realizacia nie je ista !
a.) Alternativa: za Cassosport

Dvojhala Yess aréna pri ZS Abovska
Ivestor: Mesto KoSice




7.

a)

Zamer - odkiapenie hal od spolo¢nosti Yess — Sport centrum s.r.o.
Celkova suma investicii: 2 500 000 Eur

Popis: Jedna hala hotova s do¢asnym povolenim, druha vo vystavbe

Mensia telocvicna - rozmery 28 x 16m

pocas vyutovania telocviéia vyuzivana ZS Abovskou na prevadzku telesnej vychovy Ziakov
Vyuzitie: tenis, bedminton, volejbal, basketbal

Vicsia telocvicna - rozmery 25 X 45m

Vyuzitie: hadzana, florbal, futsal a iné

V hale sa uskutoé¢ni turnaj dievcat
Predpokladany termin odkipenia a ukoncenia stavby : 5/2020
Mozné riziko: rokovania s vlastnikom Yess — Sport centrum s.r.o su v zaciatku !

b.) Alternativa: za Cassosport — prenajom Hadzanarskej haly PreSov
Mozné riziko: zvySené naklady na dopravu a ¢asova naroc¢nost’ pre vzdialenost’ !

Plavanie

Mestska kryta plavareii — MC Staré mesto
Letné kupalisko CH-¢ko - mesto Kogice
Investor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 1 000 000 Eur

Mestskd kryta plavaren s 50 a 25 metrovym bazénom susedi s aredlom letného kupaliska a
poc¢as EYOF budu prepojené branou. Je potrebné vykonat' niekol’ko technickych vylepseni -
rekonstrukcia osvetlenia a stropu bazénovej haly Mestskej krytej plavarne. Hlavny bazén
50 m bazén s 8 drédhami, 25 m bazén v hale na rozplévanie i vyplavanie a 3 bazény v priestoroch
letného kupaliska. Cely areal na plavecké sutaze bude z technického hladiska pre EYOF
povoleny len na vynimku (dovodom je nedostato¢ny pocet 10 plaveckych drah, ktoré nie su
nikde na Slovensku).

Predpokladany termin ukoncenia realizacie: 12/2020

Alternativa ¢.2 - Vystavba krytého 50 m bazénu S 10-timi drahami a 25 m bazénu na
rozplavanie a vyplavanie

Investor: Mesto KoSice

Celkova suma investicii: 40 000 000 Eur

Pre mesto KoSice a Slovensko by bolo vhodné postavit’ uplne novy bazén, ktory ako jediny by
spinal rozmermi na kritéria pre organizovanie najvyznamnejsich medzinarodnych podujati na
Slovensku. Vystavba nového bazéna by vel'mi pomohla aj verejnosti, pre ktora je v KoSiciach
Vv sucasnosti len jeden bazén s vel'kym nedostatkom hodin vyuZivania pre plavecku verejnost’.

Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 6/2021
Mozné riziko: Vystavba je zatial’ v teoretickej rovine, nedostatok financii mesta !



Tenis
a.) Narodné tenisové centrum - nova vystavba na Popradskej ulici =~

Investor: Mesto KoSice, Slovensky tenisovy zviz, Stat
Celkova suma investicii: 30 000 000 Eur

Stcastou Narodného tenisového centra (d’alej len ,,NTC*) bude pat Vonkajswh tenisovych
kurtov, centrdlna hala s otvaratel'nou strechou a troma antukovymi kurtmi, dve Sportové haly so
Styrmi tenisovymi kurtmi s tvrdym povrchom a 6smimi bedmintonovymi dvorcami, dva squash
kurty a fitnescentrum.

Vlada Slovenskej republiky sa na vystavbe ma podielat’ 60 % (18 000 000 eur), 20 % vlozi
mesto Kosice (6 mil.) a dalsich 20 % Slovensky tenisovy zvdz (STZ) (6.mil.). Doteraz
preinvestovanych 700 000 Eur, planované ukoncenie vystavby marec 2021.

V akciovej spolo¢nosti NTC Kosice ma 49 % akcii mesto KoSice a51% STZ, ktory bude
centrum prevadzkovat. Vkladom mesta do projektu st pozemky v hodnote 400 000 Eur
Predpokladany termin ukonenia vystavby: 3/2021

Mozné riziko: problém s lokalitou ako aj najdenim novych pozemkov, posunie ¢as na
vystavbu !

Alternativa 2:
Prendjom kurtov Anicka, resp. Mestsky park
8. Triatlon

Areal Jazero KoSice (Mesto Kogice a MC Jazero Kosice)

Investor: Mesto Kéice
Celkova suma investicii: 150 000 Eur

Aredl je vyuzivany na Sportové a rekreaéné ucely a je vybaveny potrebnou infrastruktirou pre
triatlonové discipliny. V areali sa nachadza lyZiarsky vlek pre vodné lyZovanie, kde sa uz konali
vyznamné sutaze Eurdpskeho, ¢i Svetového pohdra. Jazero privitalo tiez akcie Jazerna desiatka
v dial’kovom plavani, ¢i detsky triatlon v roku 2018.

V rdmci podmienok na organizovanie sut'aze bude potrebné priestory Startu a ciel'a pretekov
vybavit' §tartovacou a ciel’ovou brinou, prenosnym olotenlm trate a ostaV1t’ prenosnu
tribuinu, toalety, ploSinu na jazere a depo ‘

Predpokladany termin ukoncenia realizacie: 7/2021



9. Volejbal

Steel aréna (OZ Kosicka aréna)
Investor: Mesto KoSice
Celkova suma investicii: 150 000 Eur

Steel Aréna je jednou z najmodernejSich viacucelovych hal na Slovensku. Svojou kapacitou 8
347 miest, dobre vybudovanym zazemim, doplnenym o reStauraciu, siet’ bufetov, Styridsiatimi
VIP 16zami a VIP zbénami, vytvorila Steel Aréna dostojné podmienky pre trvaly rozvoj
kosického Sportu. V hale sa bude hrat’ sti¢asne turnaj chlapcov aj dievcat. Je potrebné este
realizovat’” kipu a montaz plne automatickej, elektrickej, vysuvnej, akustickej steny
Mesto disponuje mobilnou multifunkénou palubovkou, zostava este vybudovat’ d’alSie uchytenie
siete (jedno uz hala ma). V roku 2019 sa v nej uskutoénia majstrovstva sveta v hokeji.

Vvznam EYOF 2021 pre slovensky mladdeznicky Sport, obyvatel'ov Slovenska a mesta KoSic

Podujatie je v stlade s Koncepciou rozvoja Sportu v KosSiciach na roky 2015 — 2020, Cast2.
Ciele, ulohy a opatrenia, Cast’ 3. Materidlno-technické zabezpecenie — Sportové objekty a Cast’ 8.
Projektové zamery.

Usporiadanie EYOF 2021 vo vyraznej miere nielen poskytne motivaciu pre mladé slovenské
Sportové talenty, ale bude mat’ pozitivny vplyv aj na ekonomiku a turizmus mesta Kosice a
Kosického kraja.

Vyrazne zlepsi pozitivny imidz medzindrodnej akceptacie slovenského Sportu , ako aj prinos
Slovenska v medzinarodnej Sportovej diplomacii.

Pred rokom 2021, pocas neho, ale aj po tomto roku bude mat vyrazne pozitivny dopad na
zlepsenie vyjednavacej pozicie Slovenska pri uchadzani sa o d’alSie vyznamné medzinarodné
Sportové podujatia v réznych Sportoch.

Vd’aka EYOF 2021 ziska druh¢ najviacsie mesto na Slovensku finanéné prostriedky na obnovu
a vystavbu Sportovisk, ktoré momentalne chybaju v KoSiciach najmi v nosnych olympijskych
Sportoch, resp. st v zlom technickom stave po ukonceni EYOF 2021 buda sluzit' na vychovu
Sportovych talentov.

Rekonstrukcia vysokoSkolskych a stredoSkolskych internatov, do ktorych bude nasledne
situovand Sportova dedina, prinesie po ukonceni EYOF 2021 spolu so Sportovou infrastruktirou
stimuly pre mladych T'udi z hl'adiska rozhodovania sa o vol'be $tudia v KoSiciach, a to nielen pre
slovenskych, ale aj zahrani¢nych uchadzacov, obmedzi sa tym dlhodoba migracia mladych l'udi z
vychodu na zapad Slovenska, resp. do zahranicia.

10



SWOT analvza projektu EYOF 2021:

Silné stranky:

Slabé stranky:

Prilezitosti:

Riziké:

Schopnost’ mesta zhostit’ sa organiza¢ne podujatia z pohl'adu
o Sportovej infrastruktiry uz existujucej; potencialu jej dobudovania; jej
udrzatel'nosti
o InfraStruktary ubytovania - siet’ internatov (pre ucastnikov); kapacity pre
navstevnikov
o Dopravnej infrastruktury
o Organizacnej — disponibilita persondlna

absencia vyznamnej pridanej hodnoty cudzich resp. $tatnych zdrojov pre obnovu
Sportovej infrastruktiry,

napriek existencii Sportovej infrastruktury, jej technicky stav je zastaraly, potreba
investicii do obnovy,

mesto nie je jedinym vlastnikom, resp. investorom do Sportovej infrastruktury
a ubytovacich kapacit.

najvacsie mladeznicke podujatie umoznujuce mestu sa zviditelnit,

podujatie mé potencidl mobilizovat’ finanéné zdroje nevyhnutné pre obnovu
Sportovej infrastruktiry s parametrami jej urychlenia aj dobudovania,

motivacia pre mladych zaujimat’ sa 0 Sport,

obnovena adobudovand Sportova infrastruktira ma potencidl prildkat
organizéciu d’alSich medzindrodnych Sportovych podujati.

casova omeSkanost’ investicnej pripravy projektov zo strany mesta a ostatnych
vlastnikov, spravcov,

neistota ohl'adne dostatku potrebnych finanénych zdrojov,

mesto nevie byt 100% garantom pre zabezpeCenie poZadovanej urovne
ubytovania ucastnikov podujatia,

komplikacie v spravnom konani pri ziskavani stavebnych povoleni a procesoch
verejného obstaravania,

navysenie nakladov projektu z d’alSich vyvolanych investicii, parcidlne rizika
jednotlivych investi¢nych projektov (pomenované v materiali)
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Casové os stavebnych &innosti (idedlny stav bez komplikacii):

spracovanie projektovej dokumentécie 4 — 6 tyzdiov

proces stavebnych konani 3 — 6 mesiacov (EIA — 4 mesiace)
proces verejného obstaravania 1,5 — 2 mesiace

proces realizacie stavieb a kolaudacie

PonbRE

PD SP (EIA?) VO REALIZACIA

3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20

A
v

Spracoval: Mgr. Ivan Sulek — veduci referatu $portu
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